



Tjänsteskrivelse

Datum

2026-05-26

Vår referens

Jens Karlsson

Trafikplanerare

Jens.Karlsson@malmo.se

Enkelt avhjälptra hinder 2023-2025 - Slutrapport 8326 TN-2026-1500

Sammanfattning

Projektet har fortlöpt enligt plan och de åtgärder som utförts ligger i linje med de krav på tillgänglighet som beskrivs i Malmö stads tekniska handbok.

Projektets utfall slutar på 8,3 mnkr, vilket ger en avvikelse om 700 tkr lägre än den beslutade budgeten.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Slutrapport för projektfasen - Enkelt avhjälptra hinder 2022-2025
- G-Tjänsteskrivelse TRU 260602 - Slutrapport för projekt 8326 - Enkelt avhjälptra hinder 2023-2025

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2026-06-02

Ärendet

Projektet har fortlöpt enligt plan och de åtgärder som utförts ligger i linje med de krav på tillgänglighet som beskrivs i Malmö stads tekniska handbok.

Tillgänglighetsanpassning av övergångsställen inom detta projekt innefattar i regel plattsättning, kantstenssänkning, ledstråk samt taktil pollare. Kantstenssänkningar för att underlätta passage har också genomförts, på sträcka eller i korsning, i enlighet med typritningar i teknisk handbok. Utbyte av markbeläggning kan till exempel vara att byta från smågatsten till betongplattor eller att lägga stråk av granithällar i gångbana.



Projektets utfall slutar på 8,3 mnkr, vilket ger en avvikelse om 700 tkr lägre än den beslutade budgeten.

De totala driftskonsekvenserna uppgår till 1,05 mnkr för projektet.

Ansvariga

Pernilla von Strokirch Enhetschef

Martin Lundin Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör