

Budgetuppdrag 2018: Modeller för samordnad medborgardialog

Uppdragsbeskrivning

Utförare/Enhet Samhällsplaneringsavdelningen	Telefon	Datum 2018-03-21	Version	Sida 2 (5)
Projekt Budgetuppdrag om modeller för samordnad medborgardialog	Noteringar		Informationsklass	

Innehållsförteckning

1.	Uppdrag och bakgrund	3
1.1.	Uppdrag	3
1.2.	Bakgrund.....	3
2.	Uppdragsgivare och organisation	3
2.1.	Beställare	3
2.2.	Projektägare	3
2.3.	Styrgrupp och projektledare.....	3
2.4.	Arbets- och referensgrupp.....	4
3.	Mål och avgränsningar	4
3.1.	Mål.....	4
3.2.	Avgränsningar	4
4.	Uppdragets omfattning	4
4.1.	Tidplan	4
4.2.	Leveranser	5
4.3.	Resurser	5
5.	Ekonomi	5

Uppdragsbeskrivning

Utfärdare/Enhet Samhällsplaneringsavdelningen	Telefon	Datum 2018-03-21	Version	Sida 3 (5)
Projekt Budgetuppdrag om modeller för samordnad medborgardialog	Noteringar		Informationsklass	

1. UPPDRAG OCH BAKGRUND

1.1. Uppdrag

I Malmö stads budget för år 2018 med plan för 2019–2023 anger kommunfullmäktige ett antal målområden med tillhörande uppdrag. Under målområde 8 *En ekologiskt hållbar stad* har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram modeller för samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar.

I budgeten motiverar kommunfullmäktige uppdraget på följande sätt: *”När staden växer ställs högre krav på dialog med medborgarna bortom den traditionella förvaltningsstrukturen. En modell för samordnad medborgardialog i förvaltningsövergripande frågor tas fram.”*

I denna uppdragsbeskrivning redogörs för hur uppdraget kommer att genomföras. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna ska, om inget annat anges, genomföras så fort som möjligt under budgetåret och redovisas till kommunfullmäktige senast i samband med årsredovisningen för aktuellt år.

1.2. Bakgrund

Malmö växer. Under senare år har befolkningen i staden ökat kraftigt, vilket ställer stora krav på utbyggnad av bostäder, samhällsservice och infrastruktur. Vidare pågår flera stora stadsutvecklingsprojekt i Malmö, exempelvis i Hyllie och Amiralstaden. Under 2017 avslutades dessutom Sverigeförhandlingarna och beslut togs om Storstadspaket för Malmö. Detta kommer medföra stora satsningar, med statlig medfinansiering, på infrastruktur och bostäder fram till 2030-talet.

Sammantaget står Malmö inför stora förändringar i den fysiska miljön i kommunen. Flera av kommunens nämnder och förvaltningar spelar viktiga roller i detta förändringsarbete, från planering till genomförande. I förändringen av den fysiska miljön är det samtidigt viktigt att medborgarna görs delaktiga så att deras synpunkter och erfarenheter kan vägas in. Även i framtagandet av viktiga styrdokument för den fysiska planeringen, såsom Översiktsplan för Malmö och Trafik- och mobilitetsplan, sker omfattande samråd och dialog med medborgarna. För att göra detta på ett effektivt och förtroendeingivande sätt behöver stadens förvaltningar som ansvarar för den fysiska planeringen samordna de kontakter och dialoginitiativ de tar med Malmöborna.

2. UPPDRAGSGIVARE OCH ORGANISATION

2.1. Beställare

Kommunfullmäktige.

2.2. Projektägare

Kommunstyrelsen.

Uppdragsbeskrivning

Utförare/Enhet Samhällsplaneringsavdelningen	Telefon	Datum 2018-03-21	Version	Sida 4 (5)
Projekt Budgetuppdrag om modeller för samordnad medborgardialog	Noteringar		Informationsklass	

2.3. Styrgrupp och projektledare
Samhällsplaneringsavdelningen vid stadskontoret.

2.4. Arbets- och referensgrupp
Mikael Kylsäter och Kristina Olsson vid samhällsplaneringsavdelningen kommer att leda arbetet.

Information och synpunkter kommer under arbetes gång att inhämtas från berörda nämnder och förvaltningar samt andra avdelningar på stadskontoret. Givet uppdragets målsättningar och avgränsningar (se nedan) kommer tyngdpunkten att ligga på servicenämnden, miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.

3. MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR

3.1. Mål

Målen med uppdraget är att:

- Genomföra en kartläggning av relevant lagstiftning och berörda förvaltningars arbete på området.
- Utarbeta förslag till modeller för samordnad medborgardialog över förvaltningsgränserna.

3.2. Avgränsningar

Fokus kommer att ligga på frågor som rör fysisk planering och samhällsservice. I och med att uppdraget i budgeten har en tydlig koppling till att Malmö växer, vilket ställer krav på investeringar i den fysiska miljön, är denna avgränsning befogad. Fokus kommer att ligga på den dialog som tjänstepersoner inom Malmö stad genomför med medborgarna i dessa frågor. Det är viktigt att komma ihåg att Malmö stad även genomför många andra former av medborgardialog inom olika områden, som dock inte kommer att inkluderas i genomförandet av detta budgetuppdrag.

4. UPPDRAGETS OMFATTNING

4.1. Tidplan

Aktivitet	Tidsperiod
Fas 1 – Kartläggning	April – Juli
Fas 2 – Utarbeta förslag till modeller	Augusti – November
Fas 3 – Avrapportering	November – December

Uppdragsbeskrivning

Utfärdare/Enhet Samhällsplaneringsavdelningen	Telefon	Datum 2018-03-21	Version	Sida 5 (5)
Projekt Budgetuppdrag om modeller för samordnad medborgardialog	Noteringar		Informationsklass	

Beslut	Datum
Uppdragsbeskrivning behandlas av KSAU	19 mars
Uppdragsbeskrivning behandlas av KS	4 april
Slutrapport behandlas av KF	Senast i samband med årsredovisningen för 2018.

4.2. Leveranser

Följande leveranser kommer att ske under genomförandet av budgetuppdraget:

- Uppdragsbeskrivning som specificerar hur budgetuppdraget kommer att genomföras.
- Slutrapport med kartläggning och förslag på modeller för samordnad medborgardialog.

4.3. Resurser

De förvaltningar som deltar i genomförandet av budgetuppdraget tillhandahåller resurser i form av arbetstid. Uppskattning av tidsåtgång bedöms löpande.

5. EKONOMI

Kostnader för de personella resurser som tas i anspråk från olika avdelningar på stadskontoret och andra förvaltningar belastar respektive avdelning/förvaltning inom ramen för ordinarie budget. Kostnader utöver detta belastar samhällsplaneringsavdelningen vid stadskontoret.