



<b>Förkortningar</b>			
<p><b>OT</b> – områdesteam.  <b>UL</b> – lokal utvecklingsledare.  <b>XO</b> – centralt förvaltningsövergripande områdesteam med avdelningschefer och lokalpolisområdeschefer.  <b>OTU</b> – områdesteamsutbildning.  <b>OT</b>-möte 1-4, det är obligatoriskt med 4 möten/år i områdesteamet, t ex i februari, maj, september, december.</p>			
<b>2020</b>	<b>Pågående arbete i nuvarande område</b>	<b>Process för nya områden</b>	<b>XO</b>
jan	<b>Fas 5 Implementera handlingsplaner</b>  OTU – Att implementera	<b>FAS 1. Starta processen</b>	
feb	Utbildningar fas 5 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• OTU 9 Genomgång checklista</li> <li>• OTU 8 Observera implementering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indelning nya områden</li> <li>• Organisation</li> <li>• Tidsplan</li> </ul>	Organisation 2021 Besluta process om: Organisation Vilka förvaltningar Områdesfördelning/UL Tidsplan
mars			
april	Påbörja rekrytering utökat OT		
maj			Rekryteringsplan klar
juni	Starta upp utökat OT		
juli			
augusti	OTU 1-3	Rekrytera	Rekryteringsprocess Utse rekryteringsgrupp
september	Analysarbete OTU 4 Hela OT – TOPP-TIO Analysgruppsmöten Hela OT – Prioritera faktorer, förbereda resursinventering		
oktober	OTU 5 Hela OT Resursinventering Programgruppsmöten Strategigruppsmöten Uppdatera områdesprofil		Rekryteringsprocess klar
november	Programgrupp fortsätter med program till handlingsplanen		
december			
<b>2021</b>	<b>Pågående arbete i</b>	<b>Process för</b>	<b>XO</b>



	nuvarande område	nya områden	
januari	Handlingsplaner klara	NYA UL	
februari	OT möte 1		Välkomna nya UL
mars		FAS 2	
april		OTU 1 och 2	Delta i uppstart områdesteam
maj	OT möte 2		
juni		OTU 3	
juli			
augusti			
september	OT möte 3 Checklista	Fas 3 OTU 4 Riskanalys Analysgrupper	
oktober		Besluta prioriteringar	
<b>ENKÄT 2021</b>			
november	OT möte 4	OTU 5 Resursanalys Programgrupper	
december	Uppdatera handlingsplan		
<b>2022</b>			
januari		Områdesprofil klar	Beslut om områdesprofil
februari	OT1	Fas 4 OTU6 Ta fram handlingsplaner	
mars	Analys och uppdatera handlingsplan	Kort analys av ny data	
april			
maj	OT 2		
juni			
juli			
augusti			
september	OT 3 checklista		
oktober			
november	OT 4		
december	Uppdatera handlingsplanen	Handlingsplan klar	Beslut om handlingsplan
<b>2023</b>			
Januari		OTU 7 Implementera handlingsplan	