

# Uppföljning av grunduppdraget – externfinansierade projekt

Kvartalsvis redovisning av projektavvikelser

# Översiktsbild per juli 2020

- ∞ Totalt 29 stycken pågående externfinansierade projekt
- ∞ Inga allvarliga avvikelser
- ∞ Flera förseningar p.g.a. pandemin och därmed mindre upparbetat under första halvåret 2020 än planerat
- ∞ Tre projekt med mindre ekonomiska avvikelser
- ∞ Nio stycken projekt med mindre verksamhetsavvikelser

# Ekonomiska avvikelser per juli 2020

Projekt (Finansiär)	Avvikelse
Coacher för energi och klimat (Energimyndigheten)	Förlängt till maj 2021 och budget därmed utökad
Klimatomställning Malmö; Deep Demonstration steg 2 (Climate-KIC)	Förslag till revidering av budget för att möjliggöra mer stöd från externa partners innebär minskning av finansieringsgraden till 52%
CircPro – Smart Circulat Procurement (Interreg)	Stadsfastigheter kommer inte upparbeta sin personalbudget. Eventuellt flyttas resurser till Upphandlingsenheten.

# Verksamhetsavvikelser per juli 2020

Projekt (Finansiär)	Avvikelse
Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 (Tillväxtverket)	Viss försening p.g.a. arbete med miljöprogrammet men bör tas igen under hösten
Tillsammans för världens bästa mat i Malmö (Jordbruksverket)	Förlängning till 2021-05-31 godkänd p.g.a. föräldraledighet och pandemin
Klimatsmart mat i Malmö (Naturvårdsverket)	Förlängt till 2020-11-30 p.g.a. pandemin
SINA - Sluta med INeffektiv Användning (Formas)	Mindre försening p.g.a. arbete med miljöprogrammet och pandemin
Circular PP – Circular Public Procurement (Interreg)	Förlängt sex månader till 2021-03-31 p.g.a. pandemin (förväntas avslutas vid årsskiftet)

# Verksamhetsavvikelser per juli 2020

Projekt (Finansiär)	Avvikelse
LuMa – Youth for change (ICLD)	Förlängt ett år till december 2021 p.g.a. pandemin
SIPTex steg 3 (Vinnova)	Försenad projektstart och förlängt sex månader (Sysav). Invigning oktober.
Naturvation (Horizon 2020)	Internationellt projekt som försenats p.g.a. pandemin. Lead partner har begärt förlängning
CirKuS – Cirkulerande Kunskap i Staden (Energimyndigheten)	Projekt försenat p.g.a. pandemin och förlängning till 2020-12-31 därför godkänd