



Malmö stad
Tekniska nämndens trafikutskott

Protokoll

Sammanträdestid	2023-04-11 kl 11:00-11:45
Plats	FGK O-huset Kungsparken, Stadshuset
Utses att justera	Lars-Göran Jönsson (M)
Justeringen	2023-04-18
Protokollet omfattar	§§15-25

Underskrifter

Sekreterare Mats Åstrand	
Ordförande Andreas Schönström (S)
Justerande Lars-Göran Jönsson (M)

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Isabel Enström (MP) (Vice ordförande)
Lars-Göran Jönsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Yvonne Köhler Olsson (S)
Karl Philip Nilsson (L)
John Eklöf (M)
Mats Billberg Johansson (V)

Övriga närvarande

Tobias Nilsson (direktör)
Andy Roberts (avdelningschef)
Anna Modig (tf. avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Mats Åstrand (nämndsekreterare)
Christian Resebo (enhetschef)
Joakim Florén (enhetschef)
Peter Håkansson (sektionschef)

ÄRENDELISTA

- §15 Val av justerare samt tid för justering av protokollet
- §16 Information Objektsgodkännande för projekt 6.2.1 (3416) Gottorpsvägen BK, östra - skriftlig
- §17 Information Objektsgodkännande för projekt 9.5 (3395) Annetorpsvägen busskörfält inom linje 9, Storstadspaketet - skriftlig
- §18 Slutrapport för projekt 9251 Fram för buss 2020–2022
- §19 Slutrapport för projekt 8323 Trafiksäkerhetsåtgärder 2020–2022
- §20 Slutrapport för projekt 8325 Enkelt avhjälpna hinder 2020–2022
- §21 Slutrapport för projekt 9250 Cykelparkering 2020–2022
- §22 Tillköp av kollektivtrafik (busstrafik) för trafikåret 2024, T24
- §23 Trafiktrygghetsåtgärder på Kollegiegatan och Professorsgatan
- §24 Malmöinitiativet - Stoppa projektet "Ny bro till Ön"
- §25 Reglering av Friisgatan – delsträcka Södra Förstadsgatan – Norra Skolgatan

§ 15 Val av justerare samt tid för justering av protokollet

Lars-Göran Jönsson (M) utses att justera protokollet. Justering sker tisdag den 18 april 2023.

**§ 16 Information Objektsgodkännande för projekt 6.2.1 (3416)
Gottorpsvägen BK, östra - skriftlig**

TN-2021-1096

Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Information om projekt 6.2.1 (3416) Gottorpsvägen, östra inom linje 9, Storstadspaketet

**§ 17 Information Objektsgodkännande för projekt 9.5 (3395)
Annetorpsvägen busskörfält inom linje 9, Storstadspaketet -
skriftlig**

TN-2021-1098

Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Information om projekt 9.5 (3395) Annetorpsvägen inom linje 9, Storstadspaketet

§ 18 Slutrapport för projekt 9251 Fram för buss 2020–2022

TN-2019-3716

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att identifiera var och varför busstrafiken har framkomlighetsproblem och sedan finna lösningar som till exempel indragning av hållplatser, sammanslagning av hållplatser och justering av hållplatslägen som idag är mindre trafiksäkra. Projektet har också haft i sitt uppdrag att bygga om hållplatser utifrån nya krav från Skånetrafiken, vilket innebär höjning av kantstöd, taktilt stråk och kontrastmarkering. Nya hållplatser har också behövt byggas som en påverkan av Storstadspaketets linjeändringar, men hållplatserna har legat utanför Storstadspaketets ramar.

Projektets totala godkända investeringsutgifter uppgick till 12 mnkr brutto och 6 mnkr netto samt driftskonsekvenser om 1,7 mnkr brutto och -960 tkr netto för projekt 9251 Fram för buss.

Projektets utfall slutar på 12,3 mnkr, vilket är 267 tkr högre än beslutad budget.

De totala driftskonsekvenserna uppgick till 2,2 mnkr brutto och -768 tkr netto för projektet. Driftskonsekvenserna som angavs vid objektsgodkännandet uppgick till 1,7 mnkr brutto och -960 tkr netto. Avskrivningstiden beräknas i tidigt skede till 10 år men är nu beräknad till 8 år. Drift- och underhållskostnader i tidigt skede räknades på 1,5 % men är nu beräknad med 2,75% därav ökningen för projektets driftskonsekvenser.

Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 230411 slutrapport 9251 Fram för buss 2020-2022
- Slutrapport 9251 Fram för buss

§ 19 Slutrapport för projekt 8323 Trafiksäkerhetsåtgärder 2020–2022

TN-2019-3409

Sammanfattning

Inom ramen för genomförandet av Malmö stads trafiksäkerhetsarbete genomförs årligen flera åtgärder i befintlig miljö med syfte att öka trafiksäkerheten i staden och minska antalet trafikolyckor. Främst rör det sig om att hastighetssäkra befintliga övergångsställen och cykelöverfarer som är olycksdrabbade men det kan också vara på platser där nya korsningsbehov uppstått.

Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid obevakade övergångsställen. Det övergripande målet med projektet är att antalet skadade och dödade vid obevakade övergångsställen ska minska.

Totalt anlades säkra passager och hastighetsdämpande åtgärder på 18 platser där trafiksäkerheten och tryggheten har bedömts ökat efter färdigställande.

Projektets utfall slutar på 16,3 mnkr, vilket är 2,3 mnkr (16%) högre än beslutad budget. Avvikelsen beror på att projektering- och entreprenadkostnaderna blivit betydligt högre än tidigare bedömning. Index- och omvärldsutveckling påverkar projektets utfall. Av projektets totala utfall kan 1,4 mnkr (10%) förklaras med indexökning.

Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TrU 230411 - Slutrapport Trafiksäkerhetsåtgärder 2020-2022
- Slutrapport Trafiksäkerhetsåtgärder 2020-2022

§ 20 Slutrapport för projekt 8325 Enkelt avhjälpna hinder 2020–2022

TN-2019-3520

Sammanfattning

Projektet Enkelt avhjälpna hinder 2020-2022 slutrapporteras i detta ärende. Projektets syfte har varit att öka tillgängligheten på allmän plats i Malmö genom att bygga bort hinder i den fysiska miljön. På så sätt ökas möjligheterna för fler människor att röra sig självständigt i Malmö.

Projektet har fortlöpt enligt plan och de åtgärder som utförts ligger i linje med de krav på tillgänglighet som beskrivs i Malmö stads tekniska handbok.

Tillgänglighetsanpassning av övergångsställen inom detta projekt innefattar i regel plattsättning, kantstenssänkning, ledstråk samt taktill pollare. Kantstenssänkningar för att underlätta passage har också genomförts, på sträcka eller i korsning, i enlighet med typritningar i teknisk handbok. Utbyte av markbeläggning kan till exempel vara att byta från smågatsten till betongplattor.

Projektets totala godkända investeringsutgifter uppgår till 7 mnkr brutto samt driftskonsekvenser om 1,1 mnkr brutto för projekt 8325 Enkelt avhjälpna hinder.

Projektets utfall slutar på 7,2 mnkr, vilket är 247 tkr högre än beslutad budget.

De totala driftskonsekvenserna uppgår till 1,09 mnkr brutto för projektet.

Driftskonsekvenserna som angavs vid objektsgodkännandet uppgick till 1,08 mnkr brutto. Högre utfall ger något högre driftskonsekvenser.

Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TRU 230411 - Slutrapport för projekt 8325 Enkelt avhjälpna hinder 2020-2022
- Slutrapport 8325 Enkelt avhjälpna hinder 2020-2022

§ 21 Slutrapport för projekt 9250 Cykelparkering 2020–2022

TN-2019-3783

Sammanfattning

Projektet Cykelparkering 2020-2022 slutrapporteras i detta ärende. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat cyklande genom att tillhandahålla säker och trygg cykelparkering på allmän plats. Projektet går i linje med Malmö stads trafik- och mobilitetsplan, där målet är att öka andelen cykelresor till 30 procent till år 2030.

Projektets målsättning om att anlägga 400 cykelplatser per år har uppnåtts, då ca 1500 cykelparkeringsplatser anlagts under åren 2020-2022. Projektet har haft fokus på att tillskapa mer och säkrare cykelparkering.

Projektets utfall slutar på knappt 2,5 mnkr, 85 tkr högre än beslutad budget. Avvikelsen beror på att kostanden för entreprenad blivit något högre än tidigare bedömning. Index- och omvärldsutveckling har påverkat projektets ekonomiska utfall.

Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TRU 2023-04-11 Slutrapport Cykelparkering 2020-2022 9250
- Slutrapport Cykelparkering 2020-2022 - 9250

§ 22 Tillköp av kollektivtrafik (busstrafik) för trafikåret 2024, T24

TN-2023-763

Sammanfattning

Tekniska nämnden behöver lämna besked om det önskade tillköpet för trafikåret 2024. Förvaltningen föreslår att tillköpet av trafik med linje 148 till Torup för trafikåret 2024 görs med ett något förändrat turutbud jämfört trafikåret 2023. Antalet dubbelturer på vardagar föreslås minskas från fem till fyra och antalet dubbelturer på lördagar och söndagar föreslås ökas från fyra till fem. Tillsammans med de två dubbelturer som bekostas av Region Skåne blir det totala utbudet på lördagar och söndagar sju dubbelturer. Nettokostnaden för tillköpet av trafik på linje 148 under 2024 bedöms uppgå till 800 tkr.

Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar att uppdra åt förvaltningen att beställa tillköp av kollektivtrafik på linje 148 till Torup i enlighet med förvaltningens förslag och att finansiera kostnaden för sådant köp, uppgående till 800 tkr, inom 2023 års driftsram.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TrU 230411 - Tillköp av kollektivtrafik (busstrafik) för trafikåret 2024, T24

§ 23 Trafiktrygghetsåtgärder på Kollegiegatan och Professorsgatan

TN-2023-317

Sammanfattning

För att öka trafiktryggheten på Kollegiegatan och Professorsgatan har det sedan en tid tillbaka funnits två respektive ett tillfälligt gummigupp. Förvaltningen föreslår nu att de tillfälliga guppen permanentas för en fortsatt trafiksäker och trafiktrygg miljö längs med båda gatorna.

Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar att godkänna genomförandet av föreslagna åtgärder på Kollegiegatan och Professorsgatan.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TRU 230411 Trafiktrygghetsåtgärder på Kollegiegatan och Professorsgatan

§ 24 Malmöinitiativet - Stoppa projektet "Ny bro till Ön"

TN-2022-2262

Sammanfattning

Mot bakgrund av att den långsiktiga planeringsinriktningen i Malmö stads översiktsplan är att utveckla norra delen av Ön med blandad stadsbebyggelse och att bättre knyta samman Ön och fastlandet med en broförbindelse samt att broförbindelsen ingår som både kollektivtrafik- och cykelobjekt i storstadsavtalet, anser förvaltningen att projektet inte kan stoppas.

Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande, samt att avslå Malmöinitiativet.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TRU 230411 Malmöinitiativet - Stoppa projektet "Ny bro till Ön"
- Förslag till yttrande TRU 230411 Malmöinitiativet - Stoppa projektet "Ny bro till Ön"
- Malmöinitiativet - Stoppa projektet "Ny bro till Ön"

§ 25 Reglering av Friisgatan – delsträcka Södra Förstadsgatan – Norra Skolgatan

TN-2023-843

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 29 mars 2022 att godkänna investeringsutgift för projekt 8957 Friisgatan - delsträcka Södra Förstadsgatan-Norra Skolgatan om 16,5 mnkr och driftkostnader om 1,136 mnkr samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att bevilja objektsgodkännandet.

Kommunstyrelsen beslutade 17 juni 2022 att bevilja objektsgodkännandet till beräknad bruttoutgift om 16,5 mnkr och godkänna årliga driftkonsekvenser om 1,136 mnkr under förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.

Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar att reglera Friisgatan - delsträcka Södra Förstadsgatan-Norra Skolgatan till gågata.

Beslutsgång

Ordförande redovisar bakgrund till att ärendet tas upp. Ombyggnad av Friisgatan till gågata har skjutits upp av budgetskäl. Förslaget är att trafikutskottet beslutar att reglera sträckan till gågata och att ombyggnad sker när projektet budgeterats.

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att trafikutskottet beslutat i enlighet med förslaget.