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Sammanfattning 
Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Ångfärjekajen och 
Beijers bro, 8649. Projektet är en del av detaljplan 5175 som reglerar omvandlingen av 
Kockums industrimark till kontor och bostäder i nordvästra Varvsstaden. I projektet 
ingick att renovera kaj 21 och 26, som idag heter Ångfärjekajen, och bygga en gång- och 
cykelbro från en ny utfyllnad över till Beijerskajen. 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta 

• att med godkännande lägga ärendet till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Ångfärjekajen & Beijers bro - 8649 – Slutrapport 

• G-Tjänsteskrivelse TNAU 260908- Ångfärjekajen och Beijers bro 8649 
Slutrapport 

Beslutsplanering 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2026-09-08 

Ärendet 
Projektet var ett led i, och en förutsättning för, att kunna genomföra den planerade 
husbyggnation och exploateringen intill Södra Varvsbassängen som ingår i detaljplan 
5175. Längsmed Ångfärjekajen renoveras både befintliga byggnader och ny 
kvarterstruktur byggs. För att möjliggöra detta behövde marken saneras och kajerna 
renoveras. 

Syftet var att skapa ett genomgående kajstråk från nordost till sydväst i Varvsstaden där 
aktuell sträcka, Ångfärjekajen, binder ihop Pråmkajen med Kaj 30 ner mot den nya 
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kollektivtrafikbron. Ett annat syfte var att skapa mötesplatser längsmed kajstråket men 
också i form av en brygga ner mot vattnet i söderläge. Genom gång-cykelbron (Beijers 
bro, bronr 418) och den färdigställda Ångfärjekajen skapas också ett viktigt stråk in och 
ut ur Varvsstaden, en öst-västlig länk, som då också tydligare förbinder området med 
Universitetsholmen och staden österut samt övriga Varvsstaden och Västra Hamnen 
västerut. 

Effektmålen för detaljplan 5175 är att skapa ett fungerande innerstadsområde med 
långsiktigt hållbara, säkra och vackra gator, kajpromenad, GC-bro och park samt att 
skapa omväxlande mötesplatser för människors olika behov.  

Ansvariga 
Sven Gustafsson  Enhetschef 
Viktoria Morén  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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