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1. Inledning 
Lokalbehovsplanen utgör grunden för nämndens lokalförsörjningsarbete. Planen uppdateras årligen och 
beskriver nämndens övergripande lokalbehov, idag och framåt. I planen beskrivs utnyttjandet av befintliga 
lokaler, hur lokalbehoven utvecklar sig över perioden samt hur planeringen ser ut för att möta de 
behoven. Planen beskriver också hur nämndens lokalkostnader påverkas av planeringen. 
Lokalbehovsplanen utgör ett underlag dels för den egna verksamheten, dels för stadens samlade 
lokalförsörjningsarbete. 

Nämnden har ett förändrat ansvar och därmed förändrad roll till följd av kommunens nya organisation för 
lokalförsörjningen. Detta återspeglas i nämndens reglemente (kf 30/9 2021, § 268) rörande den 
lokalförsörjning där det numera framgår att behovsanalysen är central, till skillnad från tidigare ansvar för 
den fysiska planeringen och framtagning av lokalförsörjningsplan. 

Den nya organisationen innebär att servicenämnden och övriga tekniska nämnder fått ett än tydligare 
ansvar för framtagning av de konkreta åtgärder som ska genomföras, även om besluten och det 
ekonomiska ansvaret fortsatt ligger på förskolenämnden. Den nya organisationen bygger på ett tydligare 
gemensamt arbete inom kommunen där förskolenämnden ansvarar för att belysa behoven och de tekniska 
förvaltningarna avgör vilken typ av åtgärd som är lämplig. Det bör framhållas att den nya organisationen 
fortfarande befinner sig i ett utvecklingsskede. 

Årets lokalbehovsplan har därför i viss mån ett än större fokus på den kommunala verksamheten och dess 
lokalbehov, samt på konsekvenserna om behovet av platser med god kvalitet inte kan tillgodoses. Planen 
innefattar i enlighet med anvisningarna även de konkreta projekt som ingår i planeringen. 

2. Strategiskt ställningstagande för lokalplaneringen 
Förskolan styrs av skollagen (2010:800) med en läroplan som anger mål och riktlinjer. Förskolenämnden 
erbjuder verksamheter för alla barn från att de fyller ett år till att de börjar förskoleklass. Nämndens 
viktigaste ansvar avseende lokalplaneringen är att säkerställa att den samlade platskapaciteten årligen möter 
upp behovet av förskoleplatser, så att alla barn som är i behov av förskola (efterfrågan) ska kunna erbjudas 
plats. 

För nämnden är en likvärdig förskola med hög kvalitet såväl nämndens uppdrag som en central 
målsättning. Utgångspunkten är förskolans kompensatoriska uppdrag som innebär att nämnden har ett 
ansvar att vid bland annat resursfördelning och organisering av verksamheten anpassa denna till barnens 
skilda förutsättningar och behov. De lokaler och utemiljöer som nämnden erbjuder ska ha en hög kvalitet 
och ska vara utformade utifrån förskolans omsorgs- och utbildningsuppdrag. 

Därutöver är det av betydelse att arbeta strategiskt med förskolelokalernas geografiska placering. En 
förskola nära hemmet är viktig för stadens attraktionskraft och för att öka andelen barn i förskola. Men en 
förskolas geografiska placering är också avgörande för det kompensatoriska uppdraget och i arbetet med 
att bygga staden hel. I exempelvis utbyggnadsområden behöver det i högre grad tidigt beaktas var 
förskolan ska placeras. Om det görs kan ansvaret för att erbjuda en förskola nära hemmet stödja en mer 
heterogen barngruppssammansättning i den aktuella förskolan. På så sätt kan goda relationer byggas upp 
tidigt i livet mellan barn med olika bakgrund och deras föräldrar. Därigenom kan förskolenämnden bidra 
till att bostadssegregation inte blir synonymt med förskolesegregation. 

I arbetet med befintligt lokalbestånd är det också av betydelse att förskolelokaler i socioekonomiskt 
sårbara områden prioriteras som ett led i det kompensatoriska uppdraget. Utöver lokalens betydelse för 
hur barngrupper och undervisningen kan organiseras, så är den även en betydande faktor i nämndens 
samlade kompetensförsörjningsarbete, då det är betydligt fler sökande med relevant utbildning till tjänster 
som utannonseras vid förskolor där lokalerna är väl anpassade för förskolans uppdrag. 

Nämnden har sedan tidigare ambitionen att öka antalet barn som går i förskola så att i princip alla barn har 
en förskoleplats. Numera är nämnden enligt lag skyldig att arbeta för att öka antalet barn som går i 
förskola. Det innebär att nämnden måste ha beredskap för att kunna erbjuda alla barn en förskoleplats. 
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Sammanfattning av nämndens strategier för lokalplaneringen: 

• Verka för en förskola där lokaler och utemiljöer har hög kvalitet som bidrar och skapar 
förutsättningar för förskolans omsorgs- och utbildningsuppdrag 

• Strävan för en förskola där alla barn har plats 
• Tillgodose barns närhet till sin förskola och motverka geografiska obalanser i fördelningen av 

platser i staden 
• Verka för att förskoleverksamhet etableras i nya bostadsområden i takt med att staden växer 
• Verka för att förskolelokaler i socioekonomiskt sårbara områden prioriteras som ett led i 

huvudmannens kompensatoriska uppdrag 
 

Befolkningsutvecklingen 1-5 år ses ofta som en central utgångspunkt för planeringen. Det måste även 
påpekas att förskoleverksamhetens målgrupp även omfattar sexåringar fram till att de börjar förskoleklass i 
augusti. Genom att en hel åldersgrupp lämnar förskolan i augusti varje år ger detta som effekt en stor årlig 
variation i behoven av förskoleplatser. Denna årsvariation är en särskilt komplicerande faktor i 
förvaltningens planering och för effektivt resursnyttjande, eftersom den betyder att planeringen behöver 
vara inriktad på att klara ett maxbehov av platser i maj månad respektive år och att lokalkapacitet därefter 
inte kan nyttjas fullt ut under övriga delar av året. 

Sammantaget är befolkningsprognosen 1-5 år inte ett komplett underlag för bedömningar om 
förskoleverksamhetens volymbehov. Vidare har tidigare års befolkningsprognoser i sig visat på stor 
osäkerhet. 

Nämnden vill framhålla att befolkningsutvecklingen är viktig, inte minst eftersom den är styrande för 
nämndens resurstilldelning. Den kan sägas utgöra den ram som planeringen måste förhålla sig till. När det 
gäller åtgärderna inom lokalplaneringen är däremot faktorer kopplade till befintligt lokalbestånd och 
utbyggnadsområdena av större betydelse. För nämnden är statusen på befintliga förskolornas lokaler av 
avgörande betydelse för den lokalplanering som krävs för att upprätthålla den kapacitet på platser i 
förskola som finns idag. 

Nämnden är ytterst bekymrad för finansieringen av den utbyggnad med nya förskolelokaler som är 
nödvändig utifrån flera olika orsaker, inte minst för att ersätta förskolor med brister i miljön eller tillfälligt 
bygglov inom befintligt bestånd. Den nya internhyresmodellen bedöms ytterligare försvåra finansieringar 
inom kommunbidraget, eftersom nya förskolor blir betydligt mer kostsamma under de första åren de är i 
bruk.  

För att möta behoven av förskola i en stad som växer är stadens strategi för utbyggnads- och 
utvecklingsområdena av stor betydelse för nämndens lokalplanering. Nämndens strategi är att planera för 
nya förskolor i dessa områden och att den geografiska placeringen av dem förebygger att eventuell 
bostadssegregation leder till förskolesegregation. På det sättet kan förskolenämnden bidra till ett mer 
jämlikt samhälle och stadens attraktionskraft. De satsningar som sker i utbyggnadsområdena behöver 
fortlöpande balanseras mot behoven av kapacitet i den befintliga staden. Detta för att den samlade 
lokalkapaciteten ska vara i balans i förhållande till behoven som helhet. Denna strategi är en ekonomisk 
utmaning, eftersom de nya förskolor som behöver planeras i utbyggnadsområdena har betydligt högre 
hyror jämfört med äldre förskolor. För förskolenämnden vars lokalbestånd inte fullt ut består av lokaler 
utformade för förskolans utbildningsuppdrag medför det ett särskilt utmanande kostnadsläge. För 
kommunen som helhet innebär det ett omfattande investeringsbehov. 

Den takt nya förskolor kan vara på plats i nybyggnadsområdena, samt när och hur det sker i förhållande 
till hur övrig bebyggelse planeras, är centrala frågor för lokalplaneringen. Vidare är det också av stor vikt 
att de tomter för förskola som avsätts i stadsplaneringen inte medför komplicerade lösningar med krav på 
särskilda utformningar. Det är viktigt ur ekonomiskt perspektiv för respektive projekt men också med 
tanke på den samlade kostnadsutvecklingen. 

Lokalplanering innefattar många olika tidskrävande processer och det kan vara svårt att parera snabba 
förändringar - lokalplanering behöver därför ske med långsiktighet. Det tar ofta lång tid att ta fram 
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lämpliga förslag till nya förskolor och de projekt som finns framtagna är därför en central tillgång för 
planeringen, även om osäkerhet kan finnas kring när de bör genomföras. 

Barnrättsperspektiv  
Lokalbehovsplanen beaktar barnperspektivet genom sin grund i lagstiftning och läroplaner. Förskolan har 
en central roll i utvecklingen av den hållbara staden och tidiga satsningar på barns utveckling är väsentliga 
för ökad jämlikhet och hälsa i Malmö. Satsningar på ändamålsenliga lokaler är ur ett samhällsperspektiv en 
investering i alla barns lika livschanser. Sett ur ett livslångt perspektiv ger investeringar i förskolan stor 
utdelning, och ger enligt Malmökommissionens rapport för ett socialt hållbart Malmö särskild effekt för 
barn vars föräldrar har begränsade socioekonomiska villkor. Närhet till förskola från det egna hemmet är 
av stor vikt och är för vissa familjer avgörande för när och om barnet börjar förskola. Nämndens uppdrag 
och en central målsättning är en likvärdig förskola med hög kvalitet hela staden. Detta påverkar nämndens 
strategier för lokalplaneringen. I arbetet med planen har barnkonventionen beaktats.  

3. Nulägesbeskrivning 

3.1 Vilka lokalkrävande verksamheter bedriver nämnden? 

Förskolelokalen är den typ av lokal som behövs för utbildningen i förskola. Förskoleverksamhet och de 
platser som behövs i kommunens förskolor är grunden för förskolenämndens lokalkrävande verksamhet. I 
maj 2023 fanns ca 17 500 platser i den kommunala förskoleverksamheten. 

Förskolenämnden vill framhålla vikten av förskolelokaler som är anpassade utifrån den utbildning som 
bedrivs, både vad gäller lokaler och tillhörande utemiljöer. Detta för att möjliggöra en förskola av god 
kvalitet, men också som ett led i det kompensatoriska uppdraget utifrån utbildnings- och 
omsorgsuppdraget i skollagen. Att ersätta bristfälliga, tillfälliga och ej ändamålsenliga lokaler och 
utemiljöer är därför en prioriterad strategi för nämndens lokalplaneringsarbete. 

Omfattande krav och rekommendationer finns för förskolelokalers utformning och den utemiljö som ska 
vara kopplad till lokalerna. Krav, riktvärden och bedömningar om lokalernas ytor och utformning framgår 
av nämndens funktionsprogram för lokaler (FSKF-2020-7227). 

Förskoleverksamhet innebär hantering av barnens måltider när de vistas på förskolan. Detta innebär att i 
förskolor ingår köksfunktioner, antingen för tillagning eller mottagning, samt för servering av måltider. 

Huvuddelen av verksamheten sker på dagtid måndag till fredag, men det finns också verksamhet på 
kvällar, nätter och helger, så kallad ob-verksamhet. Det finns även specialverksamheter för barn som har 
stora behov av särskilt stöd. Detta kan innebära särskilt anpassade lokaler för exempelvis barn med olika 
typer av funktionshinder. Utredningsarbete pågår rörande utformningen av förvaltningens 
specialverksamheter, som även innefattar förvaltningens språkplatser. 

För barn som inte är inskrivna i den ordinarie förskoleverksamheten finns öppen förskoleverksamhet. 
Den öppna förskoleverksamheten övergår successivt till familjecentraler, en samlokalisering och 
samverkan mellan barnavårdscentral, mödravårdscentral, öppen förskoleverksamhet samt 
föräldrarådgivning från arbetsmarknads- och socialtjänsten. För öppna förskolor och familjecentraler ställs 
inte samma krav på utformning av lokalerna och funktioner som utemiljö och måltidshantering innefattas 
inte. Men lokalerna ska vara utformade och utrustade så att det går att bedriva en varierad verksamhet 
tillsammans med vårdnadshavare och pedagoger efter barnets behov. 

All förskoleverksamhet drivs inte i kommunal regi, men förskolenämnden är ansvarig för att alla barn med 
behov kan erbjudas plats i förskola. Det finns förskoleverksamhet i enskild regi, så kallad fristående 
verksamhet, med olika driftsformer. I maj 2023 fanns sammanlagt ca 3 600 platser i fristående 
förskoleverksamheter i Malmö. Förskolenämnden ansvarar för att ge godkännande att driva fristående 
verksamhet och har tillsyn över verksamheten. Fristående verksamheter följer samma regelverk och 
läroplan som kommunala förskolor. Regelverket innebär dock att förskolenämnden inte kan styra den 
fristående verksamhetens omfattning i förhållande till den kommunala. Förenklat bottnar det i att om en 
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fristående verksamhet uppfyller de krav som lagstiftningen anger så ska den godkännas. 

Förskolenämnden hyr dessutom administrativa lokaler för förvaltningens fyra stabsavdelningar samt de 
fyra utbildningsområdena. De administrativa lokalerna är föremål för översyn. 

3.2 Beskrivning av befintligt lokalbestånd 

I planeringens utgångsläge år 2025 finns ca 200 förskolor, s.k. organisatoriska enheter, i kommunal regi. 
Antalet hyresavtal är dock något fler, vilket beror på att vissa förskolelokaler är sammanslagna till en 
gemensam organisatorisk enhet. I vissa fall finns även mindre annex kopplade till en större förskola. 

Ungefär 70% av förskolenämndens lokalbestånd är kommunalt ägda, ca 150 lokaler. De förvaltas av 
stadsfastigheter inom servicenämndens ansvar. Resterande ca 30% ägs av externa hyresvärdar, ca 60 
förskolelokaler. Antalet externa hyresvärdar uppgår till ca 30, där MKB är den fastighetsägaren som har 
flest lokaler, ca 14 stycken. 

Den samlade lokalarean, LOA, inom förskolenämndens lokalbestånd uppgår till ca 197 000 kvm. Detta 
innebär i snitt ca 11,3 kvm LOA per kommunal förskoleplats. LOA bedöms inte som ett lämpligt mått för 
att mäta en förskolelokals kapacitet, effektivitet eller kvalitet. Se avsnitt 3.4 rörande hur kapacitet i lokaler 
mäts, där det framgår att vistelseytan är ett mer relevant mått. Den samlade vistelseytan (pedagogiska ytan) 
inom förskolenämndens lokalbestånd uppgår till ca 136 000 kvm. I maj 2023 fanns ca 17 500 platser, 
vilket innebär ca 7,8 kvm i genomsnitt per kommunal förskoleplats. 

Historik och typer av lokaler 
Under 1960- och 70-talet skedde omfattande byggnation av fristående förskolelokaler inte sällan med 
koppling till utbyggnaden av miljonprogramsområdena. Huvuddelen av dessa lokaler är kommunalt ägda 
och fortfarande i bruk. Ofta är det friliggande enplansbyggnader på en förhållandevis stor tomt. Dessa 
lokaler utgör fortfarande en betydande andel av förskolenämndens lokalbestånd (ca 60 förskolor). 
Generellt har flera av dessa lokaler goda lokalmässiga förutsättningar och placeringar på bra tomter som 
medger en god utemiljö. Dock finns lokaler inom denna kategori som har brister i den fysiska miljön till 
följd av begränsad teknisk livslängd och där renovering är nödvändig. För ett antal lokaler bedöms rivning 
och nybyggnation som mer motiverat än fortsatt underhåll. Idag byggs förskolor som regel i 2 till 3 
våningar beroende på stadsmiljöns karaktär och tomtens förutsättningar. 

Under den stora utbyggnaden av förskoleverksamheten på 1960- och 1970-talet tillskapas även ett antal 
mindre lokaler som bedömdes vara tillfälliga, ofta integrerade i bostadshus. Dessa lägenhetsförskolor som 
ett komplement till den permanenta utbyggnaden. Många av dessa blev dock kvar längre än planerat och 
fortfarande finns ca 35 mindre lägenhetsförskolor i det befintliga beståndet. I det befintliga lokalbeståndet 
finns även ett antal lokaler med tillfälliga bygglov, främst så kallade paviljonger. Vidare finns förskolor 
lokaliserade i anslutning till grundskolelokaler. Förskoleförvaltningen har sedan flera år arbetat 
tillsammans med grundskoleförvaltningen för planeringen rörande förskolelokaler som bedöms kunna 
överlämnas till grundskoleverksamhet. Behoven av denna planering har minskat i takt med förändringar av 
grundskolans lokalbehov. 

Det finns även olika typer av integrerade lösningar med andra verksamheter. Vidare finns förskolor som 
ligger på taket till större byggnader med utemiljön i anslutning på taket. 

Bedömning av skick och ändamålsenlighet 
I förskolenämndens befintliga lokalbestånd finns således en stor variation av lokaltyper, i detta innefattas 
olika utformning och storlek på lokaler. Vidare finns även skillnader rörande lokalernas skick och 
ändamålsenlighet. 

I det befintliga lokalbeståndet finns ett antal lokaler som inte bedöms som fullt ändamålsenliga för 
förskoleverksamhet. Det innebär att lokalerna som inte bedöms ha en lämplig utformning, vilket påverkar 
funktionaliteten och därmed förutsättningarna för förskolan att leva upp till det statliga uppdraget. 
Samtliga lokaler ska dock uppfylla myndighetskrav, exempelvis från räddningstjänsten. Lokalernas brister 
kan exempelvis röra planlösning eller utemiljö. Ofta handlar det om mindre enheter med få avdelningar, 
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exempelvis lokaler som ursprungligen är byggda som bostäder och därefter har byggts om till förskola, så 
kallade lägenhetsförskolor. 

För förskoleverksamhet eftersträvas idag större enheter. Nya förskolor bör planeras för minst 80 platser, 
men större enheter är att önska. Med större enheter, med inbyggd småskalighet, finns flera 
kvalitetsmässiga, arbetsmiljömässiga och ekonomiska fördelar. Större förskoleenheter innebär bland annat 
mindre sårbarhet inom organisationen och kompetensen inom personalgruppen kan vara både bredare 
och mer specialiserad. Nya förskolor anpassas efter dagens pedagogiska krav från såväl lagstiftning som 
profession. Dessa förskolor attraherar i avsevärt högre utsträckning medarbetare med formell kompetens. 

Av befintligt lokalbestånd bedöms ca 110 förskolors lokaler vara av god eller mycket god kvalitet. I denna 
grupp finns de 50 nya permanenta förskolor som byggts sedan 2013. Ca 65 förskolor har lokaler som 
bedöms ligga i ett mellanområde kvalitetsmässigt. I denna grupp finns de återstående 12 paviljongerna 
inom förvaltningen (som finns vid ingången av 2024).  Dessa lokaler är tillfälliga och måste i enlighet med 
gällande regler avvecklas efter maximalt 15 år. Ca 35 lokaler bedöms ha stora eller mycket stora brister i 
den fysiska miljön som gör en planering för avveckling angelägen. I dessa lokaler finns inför 2025 ca 1700 
barn placerade. Inom detta bestånd behövs fortlöpande särskilda insatser för att lokalerna ska fungera och 
uppfylla de nödvändiga myndighetskraven. Som regel uppfylls inte de rekommendationer som finns 
rörande utemiljön, men exempelvis ytkrav per barn i utemiljön är inget myndighetskrav.  

Utemiljön 
Utemiljön är även en viktig faktor för förskolorna och särskilda riktlinjer finns för utformning av 
förskolegårdarna. De ytor i förskolegårdarna som används av barnen betecknas friyta. Friytor kopplade till 
kommunal förskoleverksamhet uppgår till totalt ca 570 000 kvm i staden, vilket innebär ett genomsnitt om 
ca 32 kvm friyta per kommunal förskoleplats. 

Öppen förskola 
Inom förskolenämndens bestånd finns 9 lokaler för öppen förskoleverksamhet. Av dessa ingår 7 i en 
familjecentral och samlokaliseras därmed med barnavårdscentral, mödravårdscentral, samt 
föräldrarådgivning. För öppna förskolor bedöms inte antal platser och kapacitet på samma sätt som för 
ordinarie förskolor, då barn inte skrivs in i den öppna förskoleverksamheten och antalet besökare varierar 
från dag till dag. 

Den samlade lokalytan för lokaler där öppen förskoleverksamhet bedrivs uppgår till ca 3 600 kvm. Den 
totala hyreskostnaden för förskolenämndens öppna förskolor uppgår till cirka 5 mkr per år. 

Administrativa lokaler 
Förskolenämnden hyr idag 4 administrativa lokaler för förvaltnings- och områdeskontor. Den 
sammanlagda lokalytan uppgår till ca 11 200 kvm och den totala hyreskostnaden uppgår till ca 19,7 mkr 
per år. En administrativ lokal har under 2023 att avvecklats, vilket innebär att lokalytan minskat med 
ca 600 kvm. 

3.3 Utveckling av lokalbeståndet 

I den lokalbehovsplan som antogs 2018 och avsåg perioden 2019 till 2028 angavs en samlad utbyggnad 
om ca 5 600 platser och en planerad avveckling om ca 3 900 platser, vilket innebär en nettoutbyggnad om 
ca 1 700 platser. Åren tidigare hade bruttoplaneringen innefattat betydligt fler platser och planen 2018 
innebar en kursändring. I planen slogs också fast att 2018 var det första året sedan förvaltningen bildades 
2013, som det bedömdes att tillgången på platser kunde sägas vara i balans med behovet. 
Befolkningsprognosen pekade på en ökning med ca 1 200 barn fram till 2028. 

Av de platser som angavs i planen fram till 2028 har fram till 2023 ca 2 330 platser i 19 nya permanenta 
förskolor färdigställts. Genomförd utbyggnad och avveckling framgår av tabellerna nedan. Totalt har 
lokaler motsvarande ca 3 060 platser avvecklats under perioden fram till 2023. Ovan innebär en minskning 
med ca 730 platser inom det kommunala lokalbeståndet. 

Sammantaget har det skett en omfattande utbyggnad med nya förskolor sedan 2018. Årtalen nedan i 
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nedan tabeller anges för verksamhetstart respektive det år platser avvecklas, vilket gör att det platsmässiga 
genomslaget för respektive år kan skilja sig från den ekonomiska effekten. 

Nya förskolor 2019 Ca antal platser 

Pildammsstadens förskola 30 

Juvelens förskola 80 

Tritons förskola 60 

Gubbabackens förskola 120 

Jollens förskola 90 

Hästskons förskola 100 

Totalt 480 
Total avveckling under 2019 var ca 750 platser. 

Nya förskolor 2020 Ca antal platser 

Trädgårdens förskola 200 

Tärnans förskola 80 

Tröskans förskola 160 

Sjösättningens förskola 120 

Rönneholms förskola 300 

Totalt 860 
Total avveckling under 2020 var ca 1270 platser. 
Under 2020 färdigställdes även 2 familjecentraler. 

Nya förskolor 2021 Ca antal platser 

Ubåtens förskola 80 

Molnets förskola 108 

Ellstorps förskola 120 

Totalt 308 
Total avveckling under 2021 var ca 600 platser. 

Nya förskolor 2022 Ca antal platser 

Källängens förskola 100 

Ärtans förskola 120 

Totalt 220 
Total avveckling under 2022 var ca 260 platser. 

Nya förskolor 2023 Ca antal platser 

Kaptenens förskola 160 

Sifs förskola 140 

Bollens förskola 160 

Totalt 460 
Total avveckling under 2023 var 180 platser. 

Beskrivning av planeringens utveckling  
I lokalbehovsplanen som antogs 2018 anges flera projekt som ingår även i denna lokalbehovsplan, vissa 
vars tidsplan förskjutits. Nedan är kort analys vad som hänt i de olika geografiska områdena. 

I innerstaden följde Juvelens förskola planeringen till start under 2019. Molnets förskola försenades från 
2019 till 2021. Källängens förskola öppnade ett år senare än planerat och Bollens förskola öppnade två år 
senare än planerat. Förskola vid Södervärnskolan ingick i planen, men har i nuläget utgått som projekt 
p.g.a. gymnasieskolans förändrade behov. Stensjöns förskola har planerad verksamhetstart under hösten 
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2024 och har således tidigarelagts jämfört med planen från 2018. I västra innerstaden planerades Bellevue 
förskola till färdigställande 2024 och har men nuvarande planering förskjutits till 2027. Rönneholms 
förskola följde tidsplan. 

I Västra hamnen planerades Kaptenens förskola och Citadellsfogen till 2022. Kaptenens förskola stod klar 
i januari 2023, medan Citadellsfogen har förskjutits till utblick i årets plan. I 2019 års plan var inte projekt 
Kranen tillräckligt definierat och ingick inte i planen. Kranen bedöms i årets plan stå klar 2026. Förskolor 
vars färdigställande följde tidsplanen var Tritons förskola till 2019 samt Ubåtens förskola och 
Sjösättningens förskola till 2020 och 2021. 

I Kirseberg/Värnhem planerades både Ellstorps förskola och Agneslunds förskola till 2021. Ellstorps 
förskola startade under 2021 men projektet för Agneslunds förskola avbröts, särskilt beslut i 
förskolenämnden togs p.g.a. bedömning om allt för höga kostnader. Förskolan i Sege park planerades till 
2024 men med förmodan om att projektet behövdes förskjutas i tiden, vilket det också gjort. Projektet har 
idag tidplan att vara klar 2029. 

I öster öppnade Trädgårdens förskola under 2019, i enlighet med 2018 års plan. Nybyggnationen av 
Mossebo planerades till 2020 men har förskjutits på grund av förbättrad behovssituation i området. En 
förskola i Botildenborg var planerad till 2025 men visade sig inte vara genomförbart. Landskamreraren 
planerades till 2025 och har med nuvarande planering verksamhetstart under 2027. Klövervallens förskola 
har förskjutits något i tidsplan utifrån planeringen 2018. I årets plan planeras den vara klar 2027. 

I Limhamn öppnade Jollen, Tärnan och Tröskan under 2018 och 2019, i enlighet med dåvarande 
planering. Glasblåsarens förskola planerades till 2022 och har förskjutits till 2024. Traktorns förskola 
planerades till 2027 och har med nuvarande planering tidigarelagts till 2025. Planen 2018 visade generellt 
på svårigheten att koordinera nybyggnationen av förskolor med samma takt som befolkningsförändringar. 

I Bunkeflo planerades Ängslätts förskola att färdigställas under 2023 men har förskjutits till färdigställande 
2026. En förskola vid Gottorps allé planerades till 2025 men har förskjutits med nybyggnation av bostäder 
i området. I Tygelsjö färdigställdes Hästskons förskola under 2019 i enlighet med dåvarande planering. 

I Hyllie planerades förskolan Regndroppen (söder om Hylliebadet) till år 2021, den tidsplanen har blivit 
förskjutits flera år på grund av både skyfall- och bullerproblematik och i nuläget råder osäker tidsplan för 
projektet. Sifs förskola planerades till 2021 och färdigställdes 2023. Ärtans förskola färdigställdes enligt 
dåvarande planering till 2022 men förskolan i södra Holma (Röjsaxen) med planerad färdigställande till 
2023, har förskjutits med planerat färdigställande 2028. Brages förskola angavs som en viktig nybyggnation 
2024 men nuvarande färdigställande är 2025. I planen från 2018 angavs flera projekt som odefinierade 
men som under följande år har definierats och blivit konkreta projekt i utvecklingen i Hyllie. 

Diagram 1) Befolkningsprognoser 1-5 år, 2018 till 2023 
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Ovan diagram 1 visar befolkningsprognosernas förändring från 2018 och fram till årets prognos dvs 2023 
års. Den röda kurvar (2018 års prognos) visar den prognos som låg till grund för planeringen i 2019 års 
lokalbehovsplan. Diagrammet visar hur bedömningarna om befolkningsutvecklingen skiftat i de olika 
prognoserna. Detta åskådliggör svårigheterna för det långsiktiga lokalplaneringsarbetet att ha 
befolkningsprognosen som en allt för starkt styrande faktor. 

Särskilda kommentarer till uppföljning och återblick 
Uppföljningen av lokalbehovsplanen som beslutades 2018 visar på komplexiteten och vikten av ett 
långsiktigt arbete kring lokalplaneringen. Det blir tydligt att projekt ofta förskjuts framåt i tiden och ibland 
uteblir, det bör därför finnas handlingsalternativ och långsiktighet inom planeringen. 

Ändamålsenliga, trygga och kvalitativa lärmiljöer som bidrar till verksamhetens måluppfyllelse är av central 
betydelse. Trots en omfattande nybyggnation sedan 2013 i kombination med avveckling av lokaler med 
brister, kvarstår dock behovet av en fortsatt planering. 

Det bör framhållas att sedan 2013 och fram till idag har totalt ca 50 nya permanenta förskolor byggts. Om 
man även räknar in tillfälliga lokaler och ombyggnader så har sammanlagt ca 70 nya förskolor startat under 
denna period. Totalt innefattar dessa nybyggnationer ca 7 000 nya förskoleplatser. Under motsvarande 
period har ca 110 förskolelokaler avvecklats, med motsvarande ca 5 400 förskoleplatser. Det samlade 
lokalbeståndet är därför i betydligt bättre skick än vad det var när förvaltningen startade 2013. Mellan åren 
2013 och 2021 har även ett stort antal lokaler överlämnats till grundskolan, motsvarande ca 1 900 
förskoleplatser, se även avsnitt 3.2 och 3.4. Detta har inneburit att de nya förskolorna även byggts med 
motiv att ersätta dessa platser. Denna planering har inneburit en direkt och påtaglig kostnadsökning för 
förskoleverksamheten, som än idag påverkar den samlade kostnadsbilden. 

3.4 Lokalkostnadsutveckling 

Det kan konstateras att trots genomförande av en omfattande nybyggnation av nya förskolor under 
perioden 2019 till 2022 har kostnadsutvecklingen kunnat hanteras så att den kunnat ligga på en nivå strax 
under ca 500 Mkr. Se tabell i slutet av detta avsnitt. Detta beror till stor del på att planeringen kunnat 
genomföras parallellt med en omfattande avveckling av lokaler med brister och kostsamma tillfälliga 
lösningar. De 19 nya förskolor som tagits i bruk under perioden har ökat kostnaderna med 76 mkr medan 
de 31 avvecklingar som genomförts har minskat kostnaderna med 39 mkr, nettoeffekt om 37 mkr. I 
tabellen sist i detta avsnitt är motsvarande förändring 42 mkr, skillnaden mot 39 mkr beror att fler 
kostnader ingår i tabellen, elkostnader har särskild påverkan. 

Sedan 2013 har ett stort antal lokaler lämnats till grundskolan. Detta har haft tydlig effekt för förskolans 
utbyggnadsbehov och därmed påverkat kostnadsutvecklingen. 

De ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2025 och framåt har dock radikalt förändrats till 
följd av nuvarande inflation, som tog fart 2021 och som påverkar de årliga hyresuppräkningarna (index). 
Den nya internhyresmodellen ger också nya planeringsförutsättningar, vilket framgår av avsnitt 5.1.1. 

Interna lokaler (stadsfastigheter) 2022 2023 

Hyra (MNKR) 264 281 

Yta (BTA) 163 600 162 500 

kr/kvm 1 614 1 729 

Av tabellen ovan framgår att BTA för 2022 var 163 600 kvm. Kvadratmeter yta har minskat med 900 
BTA mellan åren, medan hyran ökat med drygt 100 kr/BTA. 

Orsaken till förändringen mellan 2022 och 2023 beror mestadels på indexuppräkning av hyreskontrakt 
men även på att nya förskolor har en betydligt högre kostnad per BTA än de förskolor som avvecklats 
under perioden. 

Notera att ytmåtten för interna och externa lokaler skiljer sig åt, vilket innebär att tabellerna inte är fullt 



Lokalbehovsplan 2025–2034, Förskolenämnden 11(35) 

jämförbara. Utvecklingsarbete pågår rörande vilka ytmått som ska användas. 

Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas 
utsida. LOA är den samlade lokalarean som på ett mer specifikt sätt beskriver det utrymme en verksamhet 
kan nyttja. 

Externa lokaler 2022 2023 

Hyra (MNKR) 113 131 

Yta (LOA) 58 800 57 900 

Kr/kvm LOA 1 922 2 263 

Av tabellen ovan framgår att LOA för externa lokaler var 58 800 kvm 2022 och 57 900 kvm 2023. 
Kostnad per kvm LOA var 1 922 kr/kvm för 2022 och 2 263 kr/kvm för 2023. 

Orsaken till förändringen mellan 2022 och 2023 beror främst på indexuppräkning av hyror; två externa 
förskolor avvecklades under perioden. 

Nämnden hyr administrativa lokaler externt. Kostnaden för dessa var 19,8 mkr 2022 och 19,7 mkr 2023 
och ingår inte i ovan angivna hyra samt yta. LOA för externt hyrda administrativa lokaler/teamlokaler var 
11 800 kvm 2022 och 11 200 kvm 2023, under perioden avvecklades en lokal. 

  2019 2020 2021 2022 P 2023 

Lokalkostnad i Mnkr, exklusive ersättning till fristående aktörer. 479 487 484 483 521 

Andel av nämndens totala kostnader, % 17 17 17 17 17 

Tabellen ovan kommenteras i det inledande avsnittet. 

3.5 Nyttjandegrad och effektiviseringspotential 

Respektive nämnd ansvarar, utifrån sitt reglemente, för att säkra att de egna lokalerna nyttjas 
resurseffektivt. 

Platser som kapacitetsmått 
Kapaciteten inom förskoleverksamheten mäts i antal platser, som regel i heltidsplatser. Ett begränsat antal 
barn har en vistelsetid som gör att fler barn kan ha plats i en förskola jämfört med förskolans bestämda 
heltidsplatser. 

Kapaciteten inom den kommunala verksamheten fastställs årligen. Detta för att ha en så stor 
överensstämmelse som möjligt mellan den fysiska kapaciteten enligt olika nyckeltal kopplat till lokalerna 
och de bedömningar som verksamheten gör om en förskolelokals förutsättningar. De värden som 
fastställs syftar till att hantera det maximala behovet av platser som uppstår varje år i maj månad. 

En konsekvens av att det är maxkapaciteten i maj månad som behöver tas fram och redovisas är att 
verksamheten i viss mån kan bedöma att fler barn kan skrivas in, eftersom det rör en kortare tid under 
våren och att väderförhållandena som regel är bättre, jämfört med bedömningar om kapaciteten för 
hösten. Vid behov och om förutsättningar finns kan tillfälliga platser inrättas, exempelvis verksamhet som 
utgår från lådcyklar. Även förhållanden som att det som regel är fler äldre barn i verksamheten under 
våren påverkar dessa bedömningar. 

Även om kapaciteten i respektive förskola är avstämd med verksamheten kan inte alltid detta antal barn 
vara inskrivet på förskolan, utan den angivna kapaciteten är således ett maxvärde. I praktiken är därför 
kapaciteten något lägre än verksamhetstaket. Detta beror på organisatoriska orsaker, som bemanning och 
barngruppernas storlek och sammansättning. Om en förskola exempelvis har en stor andel yngre barn i 1-
2 årsåldern påverkas verksamhetens förutsättningar för att ligga närmre maxkapaciteten. Sammantaget 
finns det således en viss variation i bedömningarna om antalet tillgängliga platser som måste beaktas. 
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Redovisning av kapacitet i lokaler 
Bedömningen av en lokals kapacitet är komplex och för att göra en realistisk bedömning av kapaciteten i 
antal platser behöver således även verksamhetsmässiga förutsättningar så som organisering, pedagogik och 
barngruppers sammansättning beaktas. Lokalmässiga kapacitetsmått innefattar flera parametrar i både 
inomhus- och utomhusmiljö och påverkas i hög grad av både lag- och myndighetskrav samt föränderliga 
mål och riktlinjer. 

Förskolelokalernas lokalmässiga kapacitet bedöms framför allt enligt vistelseyta (tidigare pedagogisk yta), 
antal toaletter samt friyta. Till vistelseytan räknar förskoleförvaltningen all inomhusyta där pedagogisk 
verksamhet bedrivs, det vill säga all yta förutom kök samt drifts- och personalutrymmen. För bedömning 
av en förskolas lokalmässiga kapacitet beräknas 7,5 kvm i vistelseyta per plats samt 1 toalett per påbörjat 
tiotal barn. Därtill beräknas förskolans friyta om 25 - 30 kvm per plats. Olika typer av förelägganden, samt 
lokalens skick och utformning är också parametrar som kan påverka bedömningen av en förskolas fysiska 
kapacitet. 

En förskola kan i realiteten ha något fler barn inskrivna än antalet barn enligt fysiska och tekniska mått. 
Detta eftersom alla barn inte går i förskola på heltid eller är närvarande samtidigt. I bedömningen av en 
förskolas kapacitet beaktas detta genom antagandet att ca 90% av det inskrivna barnantalet är på plats i 
lokalen samtidigt, vilket innebär att ca 10% fler barn kan skrivas in utöver lokalkapaciteten. Kapaciteten 
för de kommunala förskolorna höjs därför med 10% över den faktiska lokalkapaciteten. Lokalens skick 
och ändamålsenlighet påverkar om denna princip tillämpas. Denna höjning sker således inte för alla 
förskolor, framför allt inte i de med brister i fysiska miljön. Allmänt sett är bedömningen att det råder en 
hög nyttjandegrad i hur verksamhetens lokaler används, även om det finns områden för utveckling. 

Hur lokaler är utformade kan sägas vara ett område för fortlöpande förbättringsarbete. Det gäller 
exempelvis att lokaler kan vara olika bra anpassade för yngre och äldre barn. Flexibilitet i utformning av 
lokaler för att kunna möta förändringar i verksamheten är därför en central faktor. 

Arbete rörande kostnader för nyproduktion 
Förskoleförvaltningen arbetar tillsammans med serviceförvaltningen i särskilt arbete för att begränsa 
kostnader för nybyggnationer och därmed den totala kostnadsutvecklingen. I arbetet sker omfattande 
analyser av de faktorer som kan påverka investeringskostnaden och i förlängningen förskoleförvaltningens 
löpande lokalkostnader. 

Den slutsats som hittills kan dras är att positiva effekter för kostnadsutvecklingen kan erhållas genom att i 
högre grad genomföra gemensamma och därmed samordnade upphandlingar samt att samprojektera 
nybyggnadsprojekt med exempelvis grundskoleförvaltningen. Genom större planeringsvolymer kan 
kostnaderna begränsas i betydande grad. 

Förskolan i en stad som växer  
Målet är att alla verksamheter ska ha ändamålsenliga, trygga och kvalitativa fysiska lärmiljöer som stödjer 
förskolans uppdrag. Detta innebär att det behöver finnas tillräckligt med ytor för att främja en kvalitativ 
pedagogisk verksamhet både inomhus och utomhus, vilket kan göra nyetableringar komplexa där 
förskolans behov måste ställas mot andra behov i den täta staden. 

Förskolenämndens funktionsprogram är ett styrdokument som beskriver hur förskolenämnden ser på 
barnens bästa förskola. Funktionsprogrammets syftar till att säkerställa funktion, utformning och kvalitet 
både ur ett verksamhetsmässigt och fysiskt perspektiv på förskolans lokaler. Vidare hur förskolan är och 
ska vara en del av staden samt hur en arbetsmiljömässigt god miljö kan säkerställas. En sämre lokalisering 
av platser i staden kan även sägas begränsa förutsättningarna för ett effektivt nyttjande av platserna. 
 
Förskoleverksamhetens behov av tillräckligt stora utemiljöer kopplat till förskolorna är en fråga som har 
stor påverkan i stadsplaneringen och för möjligheten till lokalisering av nya förskolor. Ur ett barn- och 
förskoleperspektiv är det viktigt att även den täta staden medger ytor för förskola. 
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4. Bedömning av framtida lokalbehov 

4.1 Vilka faktorer påverkar nämndens lokalbehov? 

Behovet av platskapacitet i maj månad varje år inom verksamheten är grunden för det kommunala 
lokalbehovet. Med lokalbehovet avses således att det finns det antal förskolelokaler som krävs för att 
inrymma tillräckligt antal förskoleplatser. 

Sammanfattningsvis kan sägas att lokalbehovet i kommunens regi påverkas av befolkningsförändringar, 
men det är huvudsakligen andra faktorer som driver lokalbehovet. Det är framför allt det stora behovet av 
att ersätta befintliga lokaler med brister eller med tillfälliga bygglov som driver på förskolenämndens 
behov av utbyggnad. Vidare är behovet att etablera samhällsservice såsom förskola i utbyggnadsområdena 
och i den stadsutveckling som pågår med förtätning i den befintliga staden en central påverkansfaktor för 
lokalbehovet. Förändringar i fristående verksamheters kapacitet är även en påverkansfaktor. 

Befolkning och målgrupp för verksamheten 
Antalet barn i förskoleåldern 1-5 år och den befintliga förskoleverksamhetens lokalkapacitet i antal platser 
är de centrala utgångspunkter för att bedöma det framtida lokalbehovet. Det bör framhållas att även 6-
åringar ingår i förskoleverksamhetens målgrupp fram till dess barnen börjar förskoleklass. Det innebär i 
praktiken att huvuddelen av alla 6-åringar har förskoleplats under våren. 

Hur den faktiska målgruppen utvecklas över tid är central för planeringen och behovet av platser inom 
verksamheten, men som framgår av avsnitt 3.5 har senaste årens befolkningsprognoser visar sig ytterst 
osäkra. Vidare innefattar befolkningsprognosen 1-5 år inte hela förskoleverksamhetens målgrupp. 

När 6-åringarna börjar förskoleklass i augusti varje år innebär det att ett stort antal barn lämnar 
verksamheten. Detta innebär att verksamhetens volym minskar med ungefär 3 500 barn i augusti, något 
som innebär ett stort antal tomma platser i augusti. Därefter sker en kontinuerlig inskolning och platserna 
fylls med nya barn under hösten och efterkommande vår. I maj månad varje år är behovet av 
förskoleplatser som störst och lokalerna nyttjas åter igen fullt ut. Denna effekt betecknas årsvariationen. 
Förskolorna måste därför fortlöpande under året anpassa sin organisation till det förändrade antalet barn 
inom respektive enhet. Trenden sedan flera år tillbaka är att årsvariationen ökar. Årsvariationen innebär en 
kraftigt ökande efterfrågan från årsskiftet varje år och fram till maj månad. 

Geografisk fördelningen av förskoleplatser i staden – närhet till förskola 
Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats så nära barnets eget hem som möjligt. För att möjliggöra detta 
krävs att förskolor finns på rimliga avstånd i förhållande till barnens bostad. Den geografiska fördelningen 
av platserna i staden är därför en faktor som påverkar bedömningar om lokalbehovet. För vissa familjer är 
närhet till förskola av mer avgörande betydelse för när och om ett barn börjar förskola. Frågan har 
koppling till nyligen beslutad ändring av skollagen för att öka antalet barn i förskola. Då 
förskolenämndens långsiktiga ambition sedan tidigare är att öka antalet barn som går i förskola, så att i 
princip alla barn i Malmö har en förskoleplats, är geografisk närhet till förskola därmed en viktig faktor att 
beakta i lokalplaneringen. Den geografiska obalansen innebär också att alla platser inte kan användas 
optimalt. I Tygelsjö finns exempelvis ett överskott om ca 100 platser som är svåra att använda för att 
placera barn från andra delar av staden än barn boende i området. 

De geografiska obalanserna i staden bedöms idag vara något mindre problematisk jämfört med för några 
år sedan. Den bättre fördelningen kan kopplas till de senaste årens utbyggnader som generellt sett skapat 
en bättre fördelning och total platssituation. 

Bedömningen är att grundproblemet med geografiska obalanser idag framför allt är kopplad till bristen på 
platser i utbyggnadsområdet Limhamns hamn och områdena kring Hyllie samt till Rosengård. Viss brist 
kan även ses i de centrala delarna av innerstaden, på sikt kan denna situation förbättras genom utbyggnad i 
Norra Sorgenfri och södra Kirseberg och Östervärn. Situationen innebär att barn från dessa områden 
behöver placeras i andra delar av staden, vilket också komplicerar bedömningarna om platssituationen i 
dessa områden. Situationen i dessa områden med kapacitetsbrist får som följdeffekt att andra områden 
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påverkas negativ, områden som annars hade haft en tillräcklig tillgång på platser. Denna effekt motverkar 
nämnden strävan om barns närhet till förskola. 

Den geografiska placeringen har även betydelse för att kunna säkra att barn med olika bakgrund och 
socioekonomiska hemförhållanden möts i förskolan som ett led i att bygga Malmö helt.  

Fristående verksamheter och det totala behovet av platser 
Fristående verksamheters kapacitet påverkar behovet av kommunal verksamhet och därmed det 
kommunala lokalbehovet. De fristående verksamheterna svarar 2024 för ca 16% av den samlade 
kapaciteten. 

Förutsättningarna för fristående verksamheter regleras i skollagen. Fristående verksamheter kan starta ny 
verksamhet eller avveckla befintlig oberoende av behoven av platser i staden. De platser som finns i 
fristående verksamheter är viktiga att ha med i de samlade bedömningarna om tillgången på 
förskoleplatser, men det är platser som förskolenämnden inte styr över utifrån ett behovsperspektiv, 
samtidigt som nämnden är ansvarig för att de samlade behoven tillgodoses. Detta innebär en betydande 
osäkerhetsfaktor för den kommunala planeringen genom att det påverkar bedömningarna om vilken 
kapacitet som måste finnas i kommunal regi. 

Kapaciteten inom fristående verksamheter har historiskt varit förhållandevis stabil, men under 2023 
skedde en minskning med nästan 400 platser då flera fristående verksamheter avvecklades. Idag finns 
sammanlagt ca 3 200 platser i totalt ca 70 fristående förskolor. Denna förändring har kunnat hanteras 
inom den kommunala verksamheten, eftersom flera nya förskolor blivit klara under 2023 och 2024. 

Förändringar i skollagen rörande ägarprövning innebär att ett antal fristående förskolor kan komma att 
avvecklas under planeringsperioden, det gäller främst föräldrakooperativ. Även förändringar rörande den 
ekonomiska ersättningen kan komma att påverka antalet fristående förskolor. Detta är således faktorer 
som måste vägas in i bedömningen om vilken kommunal kapacitet som krävs, något som påverkar 
nämndens lokalbehov. Samtidigt måste framhållas att det också finns ansökningar om att starta nya 
fristående förskolor. Den samlade bedömningen är dock en viss minskning av kapaciteten inom fristående 
under planeringsperioden. 

Ett fenomen som bedöms som olyckligt ur ett barnperspektiv är att lokaler som kommunen lämnar av 
kvalitetsskäl inte sällan tas över för start av nya fristående förskolor. Ett antal lokaler som förvaltningen 
avvecklat under senare år har återstartats som fristående förskolor. 

Den kommunala verksamheten behöver ha handlingsberedskap för att hantera volymförändringar inom 
de fristående verksamheterna. 

Befintligt lokalbestånd  
I det befintliga beståndet finns ett antal lokaler med brister i den fysiska miljön. Att ersätta bristfälliga 
lokaler är angeläget för att kunna erbjuda alla förskoleverksamheter ändamålsenliga, trygga och kvalitativa 
lärmiljöer som bidrar till verksamhetens måluppfyllelse. En mängd åtgärder sker fortlöpande och i vissa 
fall genomförs större insatser med koppling till dessa lokaler. Detta för att de ska fungera och uppfylla 
myndighetskrav. Bedömningen är dock att det inte hållbart ur ett verksamhetsperspektiv att fortsätta 
bedriva verksamhet i ett antal av dessa lokaler. 

I planeringen innefattas avveckling av de lokaler som bedöms som nödvändiga att avveckla under 
planeringsperioden. Platserna i dessa förskolor behöver ersättas och skapar därmed ett lokalbehov för att 
den samlade kapaciteten inte ska minska. 

I befintligt lokalbestånd finns även sammanlagt 12 paviljonger med tillfälliga bygglov. Tillfälliga bygglov 
kan som maximalt beviljas i 15 år och denna tidsgräns kommer att passeras för samtliga paviljonger under 
planeringsperioden. Tillfälliga bygglov beviljas egentligen när behoven är av tillfällig natur, men det kan 
konstateras att behoven av dessa platser kvarstår. Huvuddelen av paviljongerna etablerades under 
stadsdelstiden för att hantera en ytterst bekymmersam platssituation och för att det inte fanns framtagna 
förslag till permanent förskolor. Ett fåtal etablerades efter att förskoleförvaltningen skapades 2013 när 
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platssituationen fortfarande var ytterst bekymmersam. Detta är en central påverkansfaktor för 
lokalplaneringen som medför behov av att ersätta dess platser med platser i nya permanenta lokaler. 
Generellt sett behöver de platser som avvecklas ersättas med nya platser för att bibehålla nuvarande 
kapacitet inom verksamheten. 

Utöver den avveckling av lokaler med brister som ingår i denna plan är bedömningen att ytterligare lokaler 
med motsvarande ca 2 000 platser bör tillföras i kommande avvecklingsplaneringar. För att fastställa 
antalet platser krävs fortsatt utredning.  

I ett riktigt långt perspektiv 2045 till 2055 är det naturligt att än fler lokaler uppnår sin livslängd och 
behöver ersättas. Det gäller framför allt de lokal som är byggda på 1960- och 1970-talet. Ett alternativ till 
avveckling är för vissa av dessa objekt ett mer omfattande upprustning och renovering. Vilka förskolor 
som i en framtid måste rivas och vilka som bedöms som ekonomiskt motiverade att behålla genom olika 
typer av åtgärder är en del i det fortsatta utredningsarbetet. I flera av stadsfastigheters äldre friliggande 
förskolor finns en stor utvecklingspotential, eftersom de ofta ligger på stora tomter som möjliggör 
nybyggnation av förskolor med betydligt fler platser inom gällande regelverk. 

Förvaltningen har hittills haft som strategi att, om behov och förutsättningar finns, riva och bygga nytt på 
dessa tomter. Förändringar i de ekonomiska förutsättningarna gör dock att det i högre grad kan bli aktuellt 
att dessa byggnader i stället får mer omfattande underhåll. 

Utbyggnadsområden och stadsutveckling 
Den utbyggnad av staden som pågår i enlighet med översiktsplanen innebär behov av nya förskolor i 
utbyggnadsområden och stadsutvecklingsprojekt. Arbetet för att säkerställa tillgången till samhällsservice 
och därmed förskoleplatser i stadens utbyggnadsområden är en central påverkansfaktor för nämndens 
samlade lokalbehov. 

Etablering av förskolor och annan samhällsservice i utbyggnadsområdena är dessutom nödvändig för 
stadens utveckling och attraktionskraft. I nybyggnadsområden är ofta en stor andel nyinflyttade 
småbarnsfamiljer, och förskolebehovet i nya utbyggnadsområden är generellt högre på kort sikt än på 
längre sikt. Det är därmed av särskild vikt att i tidiga skeden bygga förskolor för att kunna möta de snabbt 
ökade platsbehov som uppstår. 

Utbyggnadsområdena Västra hamnen, Nyhamnen, Hyllie, Limhamns hamn, Norra Sorgenfri, området 
söder om Kirseberg (Lokstallarna) är centrala i förskoleverksamhetens planering. Förtätning och 
stadsutvecklingsområden pågår i Rosengård (Amiralstaden), Holma, Segepark, Bunkeflo. I dessa områden 
krävs planering för att skapa tillgång till förskolor i takt med stadsutvecklingen. 

Generellt sett är både utbyggnadsområden och stadsutvecklingsområdena viktiga för att bygga samman 
staden och minska barriärer. Ur ett barnperspektiv är det angeläget att förskolor etableras i relation till 
dessa förändringar. För nämnden är det därför angeläget att vara en aktiv del i dessa planeringar. 

I området Västra Flensburg pågår planering för expansion av Region Skånes verksamheter inom 
sjukhusområdet. Detta påverkar de förskolor som finns inom området, sammanlagt ca 425 platser berörs. 
Planeringsarbete pågår med att ta fram konkreta förslag till ersättningsplatser i närområdet. Denna 
enskilda förändring driver därmed fram ett lokalbehov motsvarande 425 platser. Genomförandet kräver 
särskild kvalitetssäkring av tidplanerna för att bristsituation inte ska uppstå. 

Krav i planeringsprocessen och behov av friytor 
Utformning av detaljplaner är en viktig förutsättning för antalet platser i nybyggnationer, vilket därmed 
indirekt påverkar det kommunala lokalbehovet. I utformningen av detaljplaner skapas också 
förutsättningarna för lämpliga lokaliseringar för förskola och att ett barnperspektiv därmed kan beaktas. 
Lämpliga lokaliseringar är en central fråga som också innefattas i förskolenämndens funktionsprogram. 

De riktlinjer och krav som ställs vid nybyggnationer av förskolor påverkar bland annat hur stor del av 
förskolan som kan nyttjas som barnens vistelseyta. Exempel på sådana krav och riktlinjer är ytkrav för 
friytor samt normer och riktlinjer kring mobilitet och parkering. Dessa krav påverkar antalet platser som är 
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möjliga att skapa i en ny förskolelokal. Bedömningen är att kraven idag är omfattande, vilket utöver 
påverkan på planeringsförutsättningarna också har en tydlig effekt på lokalkostnadsutvecklingen. 

I planeringsprocessen konkurrerar förskolan och dess storlek med andra ytkrävande ändamål. Att 
förskolors storlek anpassas efter det behov som råder i ett område är viktigt då varje förskoleplats som 
kan skapas inom en och samma fastighet är en förskoleplats som inte behöver skapas inom en annan, ny 
förskola. Förskolors storlek har därmed indirekt påverkan på det samlade utbyggnadsbehovet. Kraven i 
planeringsprocesser kan därmed innebära behov av fler projekt för att säkerställa den volymmässiga 
kapaciteten inom ett geografiskt område. 

Familjecentraler och öppen förskola 
Det finns en uttalad inriktning att öka antalet familjecentraler. Planeringsarbetet sker i dialog med Region 
Skåne. Etablering av nya lokaler för familjecentraler är en komplicerad process framför allt i de fall det 
innebär nybyggnation. Detta beror på att familjecentralen består av olika funktioner och huvudmän med 
olika lokalbehov. Från förskoleförvaltningens sida är det funktionen öppen förskola som ingår i 
familjecentralen. 

Planeringsprocessen för att hantera lokalbehovet innebär samverkan mellan Region Skåne och Malmö 
Stad, genom förskoleförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF). Samverkan kan 
också ske med av Region Skåne ackrediterade enskilda huvudmän. I nuläget pågår planering för 2 
familjecentraler. Bedömningen är att förutsättningar kan finnas för start under 2024 och 2025, men 
osäkerhet råder i arbetet. 

4.2 Hur ser det förväntade lokalbehovet ut framöver? 

Den kommunala kapaciteten som utgångläge - analys av lokalbehovet 
Den kommunala kapaciteten uppgick i maj 2023 till ca 17 500 platser. I maj månad fanns ca 17 600 barn 
placerade på platserna i kommunal regi, eftersom alla barn inte har en heltidsplats var detta möjligt. Utfall 
visar att de ca 17 600 barnen upptog ca 17 300 heltidsplatser. Placeringsarbetet för att alla barn skulle 
kunna erbjudas plats inom 4 månader var dock ansträngt och den samlade bedömning var att en kapacitet 
om ca 17 500 barn i kommunal regi inte var tillräcklig. Som tidigare nämnts påverkar bland annat den 
geografiska fördelningen av platser i vilken grad befintlig kapacitet kan nyttjas, se 3.5 Platser som 
kapacitetsmått. Bedömningen är att kapaciteten borde varit närmare ca 18 000 platser i kommunal regi för 
att motsvara behoven. I maj 2023 fanns vidare ca 3 600 platser i fristående verksamheter. Sammanlagt 
fanns 21 100 förskoleplatser i Malmö. 

Antalet platser i fristående verksamheter har därefter minskat påtagligt och bedöms i maj 2024 uppgå till 
ca 3200 platser. Genom utbyggnad och avveckling bedöms den kommunala kapaciteten förändras för att 
uppgå till ca 17 800 platser i maj 2024. Det innebär en bedömning om att den samlade kapaciteten i 
Malmö uppgår till ca 21 000 platser i maj 2024. 

Samtidigt bedöms befolkningen i 1-5 år minska mellan 2023 och 2024, och en fortsatt minskning kan ses i 
prognosen för 2025. Som framgår av föregående avsnitt råder dock stor osäkerhet i befolkningsunderlaget 
1-5 år för att med tillräckligt precision bestämma behovet av förskoleplatser i maj månad respektive år. 
Det bedöms därför som mera träffsäkert att utgå från en samlad bedömning om behovet av kapacitet i 
förskolor och framför allt kommunal kapacitet när det gäller behoven inom lokalplaneringen. 
Befolkningsutvecklingen behöver dock finnas med som ett värde att jämföra med och förhålla sig till. 

Till följd av minskningen av kapaciteten inom fristående verksamheter om ca 400 platser behöver 
bedömningen om den kommunala kapaciteten öka i förhållande till bedömningarna från maj 2023, vilket 
skulle innebär ett behov av 18 400 platser i kommunal regi. De förändringar i befolkningen som 
prognostiseras ske fram till 2025 minskar samtidigt behovet. Sammantaget ses ca 18 000 platser i 
kommunal regi som ett lämpligt utgångsvärde för år 2025 för det kommunala lokalbehovet. 

Ersättning av kapacitet i lokaler som avvecklas  
Under planeringsperioden mellan år 2025 och år 2029 måste tillfälliga lokaler i 12 paviljonger avvecklas, 
med motsvarande ca 900 platser. Som framgår av föregående avsnitt är dessa avvecklingar nödvändiga och 
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kan inte undvikas. Förändringen innebär att samtliga nuvarande tillfälliga paviljonger avvecklas under 
planeringsperioden. 

Som regel finns inte möjlighet att ersätta med nya lokaler på den plats där paviljongen varit belägen, utan 
en annan lokalisering måste arbetas fram. Som tidigare framgått innebär framtagning av lämpliga 
lokaliseringar ett omfattande planeringsarbete. 

Vidare är bedömningen att 26 lokaler med motsvarande ca 1 100 platser i lokaler med stora eller mycket 
stora brister i ändamålsenligheten behöver avvecklas under planeringsperioden. Huvuddelen är mindre 
förskolor så kallade lägenhetsförskolor. På samma sätt som för paviljongerna så måste ersättningsplatser 
skapas i annan lokalisering dvs på annan plats i staden. 

Bedömningen är att behoven egentligen är att ytterligare ca 10 lokaler med brister avvecklas i linje med 
arbetet om ökad kvalitet med hänvisning till nämndens uppdrag och mål. Bedömningen är dock att det 
inte är möjligt med även denna avveckling under perioden fram till 2034, utan att avvecklingen behöver 
flyttas till tiden från 2035 och framåt. 

Ovan avvecklingar innebär att lokaler motsvarande ca 2 000 platser behöver tillskapas för att bibehålla 
nuvarande kommunala kapacitet om ca 18 000 platser. 

Utöver ovan avveckling pågår även ett förändringsarbete inom området Västra Flensburg som innebär att 
lokaler motsvarande ca 425 platser måste avvecklas och ersättas med nya förskolelokaler. Denna 
förändring är inte initierad utifrån förskolenämndens behov, utan bygger på åtaganden av kommunen i 
förhållande till Region Skåne. Vidare innefattas 2 avvecklingar i stadsfastigheters äldre bestånd. Den ena är 
kopplad som en förutsättning till specifik nybyggnation, medan den andra är kopplad till brister i miljön. 

Av tabellen nedan framgår de olika typerna av avvecklingar som beskrivs ovan. 

Tabellen 1) Planerade avvecklingar 2025 - 2034 

Kategori 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
2025-
2034 

Paviljonger 0 -448 -374 0 -120 0 0 0 0 0 -942 

Mindre lokal. m. brister -82 -78 -121 -160 -97 -209 -109 -115 -51 0 -1 022 

Äldre Stadsfastigheter -80 0 0 0 0 -54 0 0 0 0 -134 

Västra Flensburg 0 0 -425 0 0 0 0 0 0 0 -425 

Summa -162 -526 -920 -160 -217 -263 -109 -115 -51 0 -2 523 

De avvecklingar som anges i tabellen genererar således ett ersättningsbehov av lokaler. För att hantera 
detta lokalbehov behöver således nybyggnationer genomföras. 

Av tabellen ovan framgår att detta utbyggnadsbehov motsvarar ca 2 500 platser, för att således bibehålla 
nuvarande kapacitet om ca 18 000 platser i kommunal verksamhet. Bedömningen är att dessa platser ska 
skapas i nya permanenta lokaler med hög kvalitet. De platser som avvecklas innebär dock inte att behovet 
av platserna behöver finnas i just det geografiska område där de är belägna idag. Det kan även saknas 
nödvändiga fysiska förutsättningar för nybyggnation inom nuvarande geografiska placering. Ersättning av 
dessa platser behöver därför förhålla sig till de planeringsförutsättningar som råder i staden allmän sett. I 
arbetet med att ersätta platserna skapas samtidigt ett instrument att förbättra den geografiska fördelningen 
av platserna i staden, alltså för att motverka den geografiska obalans som fortfarande finns och som 
beskrivits i tidigare avsnitt. 

Behov av utbyggnad 
I stadens utbyggnads- och stadsutvecklingsområden för förtätning med bostäder finns idag en planering 
för att möta det behov av förskola som befolkningen i ny bebyggelse bedöms generera. 

I planeringen saknas dock i nuläget bedömningar om vissa utvecklingsarbeten i staden. Det gäller framför 
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allt planeringar som är på väg att mer konkret starta. Detta kan komma att resultera i att ytterligare behov 
av nybyggnation genereras under planeringsperioden fram till 2034. I nuläget saknas planering för 
områdena Lorensborg/Bellevuegården, Fortuna hemgården och Jägersro. Vidare är det endast ett 
begränsat antal platser av den samlade planeringen i enlighet med FöP Nyhamnen och FöP området söder 
om Kirseberg som innefattas. 

Definitionen av utbyggnadsområde och stadsutvecklingsområde är inte helt självklart. 
Utbyggnadsområden har i denna plan definierats som områden där stor utbyggnad skett inom ett område 
där bostäder saknats initialt. Stadsutvecklingsområde har kategoriserats som en utveckling och förtätning 
av den befintliga staden. 

Tabell 2) Redovisning av utbyggnad i platser per år (mätvärde maj månad).  

År 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
2025–
2034 

Utbyggnadsområde 264 400 98 374 120 160 320 0 360 120 2 216 

Limhamns hamn 120 0 98 120 0 0 0 0 0 0 338 

Elinelund 144 0 0 0 0 0 120 0 0 0 264 

Hyllie 0 160 0 254 120 0 0 0 240 120 894 

Västra Hamnen 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240 

Nyhamnen 0 0 0 0 0 160 80 0 0 0 240 

FÖP Kirseberg/Jernhusen 0 0 0 0 0 0 120 0 120 0 240 

Stadsutveckling 0 0 702 80 160 180 80 160 0 0 1 362 

Rosengård/Amiralsstaden 0 0 240 0 0 0 0 160 0 0 400 

Holma/Kroksbäck 0 0 0 80 0 180 80 0 0 0 340 

Västra Flensburg 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 320 

Segepark 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 160 

Bunkeflo/Klagshamn 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 142 

Befintlig stad 180 0 144 0 90 0 0 0 0 0 414 

Bellevuegården 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 

Seved 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 

Innerstaden 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 144 

Utbyggnad total 444 400 944 454 370 340 400 160 360 120 3 992 

Av tabellen framgår att 2 216 platser planeras i utbyggnadsområdena och 1 362 platser planeras i 
stadsutvecklingsområdena. Vidare finns en planering i befintlig stad om 414 platser. 

Den totala utbyggnaden under planeringsperioden uppgår därmed till 3 992 platser. Med tidigare angiven 
planering för avveckling blir det en utbyggnad netto om 1 469 platser. 

Det ska framhållas att delar av den avveckling som planeras också sker inom utbyggnads- och 
stadsutvecklingsområdena. Det gäller inte minst V Flensburg, men också Västra hamnen, Rosengård och 
Holma/Kroksbäck. 

Den samlade utbyggnad som finns redovisad täcker det ersättningsbehov om ca 2 500 platser som finns 
under planeringsperioden fram till 2034. Planeringen skapar därmed förutsättningar att ersätta platserna i 
de lokaler som avvecklas på andra platser i staden. Förändringen innebär därmed en omfördelning av 
platser i staden, som bedöms som positiv med tanke på den geografiska fördelningen av platser. Av den 
totala utbyggnaden om ca 4 000 platser kan därmed ca 1 500 platser kopplas till att behovet till följd av 
prognostiserad befolkningsökning. 
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Beskrivning av de olika projekten och områdena finns i avsnitt 5. En mer översiktlig beskrivning av 
utbyggnadsbehovet i en långsiktig utblick finns i avsnitt 4.3. 

Befolkningsutveckling och efterfrågan på plats 
I ingången av år 2025 (31 december 2024) prognostiseras befolkningen uppgå till 21 438 barn 1-5 år. År 
2033 (31 december) prognostiseras befolkningen 1-5 år uppgå till 22 925 barn, en ökning med ca 1 487 
barn under planeringsperioden 2025-2034 (2033), se nedan tabell 3. Aktuell befolkningsprognos från år 
2023 innefattar inte hela lokalbehovsplanens planeringsperiod fram till 2034, utan sträcker sig enbart fram 
till 2033. Bedömningarna kopplat till befolkningen kan i årets lokalbehovsplan således ske endast fram till 
2033. 

Som tidigare framgått är befolkningsprognosen komplext som planeringsunderlag för att med tillräcklig 
säkerhet för att bedöma behoven i maj varje år och inte minst för att befolkningsprognosen 1-5 år inte 
speglar förskolans målgrupp. Den befolkningsutvecklingen som bedöms i utbyggnadsområdena är också 
osäker, men för dessa områden ses det som nödvändigt att planera för samhällsservice med förskola med 
utgångspunkt i den bostadsbebyggelse som planeras. Det bör samtidigt framhållas att huvuddelen av den 
befolkningsökning som prognostiseras fram till 2034 för Malmö som helhet sker i utbyggnadsområdena. 

Utifrån aktuell befolkningsprognos görs bedömning platsbehovet utifrån en bedömd efterfråga om 96%, 
se tabell 3. I förra årets lokalbehovsplan gjordes bedömningen om en efterfråga om 93%. Detta har visat 
sig vara för lågt, i utfallet av maj månad 2023. Analyser har skett som medför bedömningen att en 
efterfrågan om 96% är ett mer rimligt värde för bedömningarna, inte minst mot bakgrund av planens 
långsiktiga inriktning. De senaste åren har också setts en tendens mot högre efterfrågan, vilket även ligger i 
linje med nämndens mål om fler barn i förskola. När förskola ska planeras för alla barn behöver 
efterfrågan egentligen bestämmas till 100%. 

Sammanfattande analys av planering och lokalbehov  
Det behov av avveckling och utbyggnad som redovisats i föregående avsnitt innebär att den kommunala 
kapaciteten i platser bedöms förändras enligt tabellen nedan. För de fristående verksamheterna har gjorts 
ett antagande om viss minskning av kapaciteten. De bakomliggande orsakerna är beskrivna i avsnitt 4.1. 
Även om det kan finnas tecken på att förändringar kan bli större har det bedömts som rimligt med en 
begränsad minskning. Denna utveckling måste dock följas nogsamt eftersom det finns risk för snabba 
förändringar. 

Tabell 3) Sammanställning av lokalplaneringen i relation till befolkningsutvecklingen och bedömning om 
platsbehov respektive år. 

År 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Befolkningsprognos 
2023 21 438 21 413 21 402 21 628 21 910 22 236 22 490 22 716 22 925  

Efterfrågan 96% 20 580 20 556 20 546 20 763 21 034 21 347 21 590 21 807 22 008  

Totalt kapacitet 21 146 21 020 21 044 21 238 21 391 21 368 21 659 21 704 22 013 22 133 

Fristående platser 
bedömning 3 100 3 100 3 100 3 000 3 000 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 

Kommunala platser 
utifrån planeringen 18 046 17 920 17 944 18 238 18 391 18 468 18 759 18 804 19 113 19 233 

Diff. total kapacitet 
- efterfrågan 566 464 498 475 357 21 69 -103 5  

Viktat 
kapacitetsvärde 2,7 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 1,7 % 0,1 % 0,3 % -0,5 % 0,0 %  

Årlig förändring 
kommunala platser 282 -126 24 294 153 77 291 45 309 120 

Den kommunala kapaciteten ökar under planeringsperioden med 1 187 platser, från 18 046 platser år 2025 
till 19 233 platser år 2034. 
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I den angivna kapaciteten om 18 046 platser för år 2025 innefattas de förändringar som sker under 2025, 
en förändring netto om 282 platser, vilket förklarar förändringen av den kommunala kapaciteten under 
perioden blir lägre än nettoökningen av platser om 1469 platser (1 469 - 282 = 1 187). 

Den angivna kapaciteten för 2025 överensstämmer med bedömningen om ett lokalbehov om ca 18 000 
platser som ett utgångsläge för planeringen. Om relationen i stället görs i förhållande till befolkningen 1-5 
år och bedömning om efterfråga om 96% visar tabellen däremot på ett en differens med 566 platser 
(överskott). Som tidigare angetts i avsnitt 4.1 innebär den geografiska obalansen i fördelningen av platser i 
staden att det samlade platsbehovet påverkas. Helt naturligt är alla platser inte en lämplig placering av ett 
barn i förhållande till bostaden, vilket resulterar i att alla platser inte kan användas optimalt. Av denna 
anledning bedöms ca 18 000 platser fortsatt som ett lämpligt utgångsvärde för lokalbehovet, även om det 
således finns viss marginal i denna lokalkapacitet i förhållande till platsbehovet enligt efterfrågan. Det bör 
även framhållas att den administrativa process det innebär att placera barn på plats i förskola, innebär att 
ett antal platser inte är belagda i avvaktan på att nytt barn börjar. Vårdnadshavare kan också tacka nej till 
platserbjudande för att invänta för dem mer lämplig placering, vilket också belyser svårigheten att använda 
alla platser optimalt. 

År 2027 är planering i sin helhet särskilt känslig till följd av förändringarna inom V Flensburg med ca 400 
platser. De innebär en sammantaget omfattande avveckling år 2027 motsvarande ca 900 platser (se tabell 
1) behöver koordineras med färdigställande av nybyggnation om ca 950 platser (se tabell 2). 
Nybyggnationerna måste vara genomförda innan avvecklingarna kan påbörjas. Av denna anledning pågår 
överväganden att ompröva planeringen för ett annat projekt om ca 140 platser och att destinera det till V 
Flensburg. Det är ett projekt med mer säker tidplan. 

Som framgår av tabell 3 motsvarar planeringen av den kommunala kapaciteten tillsammans med en 
prognos om minskad kapacitet inom fristående verksamheter i huvudsak bedömningen om platsbehovet. I 
slutet av prognosperioden från 2030 minskar dock marginalen i planeringen betydligt, vilket kan utläsas av 
det viktade kapacitetsvärdet i tabellen. Från år 2032 visar tabellen på en begränsad brist på förskoleplatser. 
Bedömningen är dock att planeringen som helhet hanterar det kommunala lokalbehov som finns under 
planeringsperioden. 

Bedömningarna och konsekvenser, samt risker i planeringen utvecklas ytterligare i avsnitt om 
lokalplanering, kapacitet och kostnadsutveckling 5.1 och 5.1.1. 

4.3 Behov på sikt 

Stadens utbyggnad och den förväntade befolkningsökningen kommer på lång sikt innebära ett ökat behov 
av förskoleplatser, dvs från 2035 och framåt. Det är viktigt att redan nu blicka framåt och även planera för 
den långsiktiga utvecklingen. I denna mer översiktliga planering är det viktigt att beakta frågan om att 
ersätta bristfälliga, ej ändamålsenliga och förskolelokaler som uppnått sin livslängd. Kostnadsutvecklingen 
är en orsak till att avveckling av lokaler inte alltid kan genomföras i önskad takt. Detta om avvecklingen 
medför ett tydligt behov att ersätta lokalerna med nya förskolor. Utöver nybyggnadsprojekt som redovisas 
i denna plan finns i nuläget ytterligare ca 30 nybyggnadsprojekt definierade med färdigställande från 2035. 

Plats för förskolor och annan samhällsservice måste säkerställas i tidiga planeringsskeden så som i 
fördjupade översiktsplaner och planprogram. Begränsad tillgång till mark i den täta staden innebär att 
kommunen måste agera så tidigt som möjligt för att säkerställa att framtida behov kan tillgodoses. 

Ett antal projekt som tidigare haft som färdigställande under planeringsperioden fram till 2034 har 
senarelagts till perioden 2035 och framåt, dels för att bättre motsvara behovet, dels för att osäkerheter i 
planeringen av projekten blivit än mer påtagliga. Utvecklingen på sikt berörs i även nästa avsnitt i samband 
med att projekten inom planeringsperioden beskrivs med hänvisning till geografiska områden. 
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5. Planering för att uppfylla framtida lokalbehov 
De projekt som redovisas är resultaten av flera års planering. Det tar som regel lång tid att identifiera 
förutsättningar för ett nytt förskoleprojekt. Projekten är initierade vid olika tidpunkter och mot bakgrund 
av den behovssituation som rådde vid dessa tillfällen. Ofta är projekten resultatet av ett 
stadsutvecklingsarbete där förskolenämnden medverkat, antingen inom ramen för något av stadens 
utbyggnadsområden eller inom befintlig stad som förtätas. Någon form av planarbete tillsammans med 
SBK har därefter lett fram till arbete med en ny detaljplan. 

För förskolenämnden är det centralt att ha planering av projekt som kan styras och balanseras både i 
förhållande till ett kortsiktigt behov av platser, men också långsiktigt. Planering är dock framför allt 
långsiktig, där det centrala är att det finns projekt framtagna som befinner sig i olika skede av 
konkretisering. Den nya lokalanskaffningsprocessen innebär nya arbetsgångar som påverkar styrning och 
initiering av projekten. 

Tidplaner i följande avsnitt gäller året planerat färdigställande. För lokaler som förväntas färdigställas kring 
årsskiften kan detta innebära att angivna tidplaner skiljer sig från verksamhetsstart. Generellt skiljer sig 
tidplan för färdigställande och tidplan för verksamhetsstart med cirka 1 till 2 månader. 

På längre sikt är det svårt att fastställa tidsplaner för förskolorna och det finns en rad faktorer som 
påverkar tidsplanerna. För flera av de planerade nybyggnadsprojekten råder en viss osäkerhet och 
tidplaner kan påverkas av pågående detaljplanearbeten, markfrågor och andra faktorer kopplade till 
projektets genomförande. I vissa projekt är förskolan beroende av annan bebyggelse, exempelvis rivning 
av befintlig bebyggelse men också kringliggande nybyggnation som krävs för bullerskydd av förskolan. 

De projekt som redovisas är avstämda med stadsfastigheter i enlighet med den nya arbetsmodellen för 
lokalanskaffning. 

Planeringen 2024 
I denna lokalbehovsplan innefattas inte 2024 men de nybyggnadsprojekt som planeras att starta beskrivs 
eftersom de påverkar det utgångläge för planeringen som beskrivs i avsnitt 4.2. Under det året planeras 3 
förskolor att öppna. Hermodsdalsparkens förskola med ca 200 platser intill Hermodsdalsparken i Nydala, 
Glasblåsarens förskola med ca 120 platser i Limhamns hamnområde samt Stensjöns förskola med ca 180 
platser vid Ärtholmsparken. 

Beskrivning av projekt och områden  
I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av de projekt som innefattas i behovsbedömningar och 
analyser i avsnitt 4.2. 

Det finns för planeringsperioden en samlad planering för 29 projekt i kommunal regi motsvarande 3 992 
nya förskoleplatser. Vidare finns avvecklingsplanering för ca 42 lokaler i befintliga beståndet, motsvarande 
ca 2 523 platser i kommunal regi, en nettoutbyggnad om 1 469 platser. 

Projekten är kategoriserade som utbyggnadsområde, stadsutvecklingsområde och befintlig stad med 
behov. Till utbyggnadsområde räknas Limhamns hamn, Elinelund, Hyllie, Västra Hamnen, Nyhamnen 
och Kirseberg/Lokstallarna. Stadsutveckling innefattar Rosengård/Amiralstaden, Holma/Kroksbäck, 
Västra Flensburg, Segepark, Sorgenfri och Bunkeflo/Klagshamn. I befintlig stad med behov finns 
Bellevuegården, Seved, Innerstaden, Tygelsjö och Riseberga/Jägersro. 

I planeringen innefattas i nuläget inte vissa av stadens utbyggnads- och stadsutvecklingsområden, 
planeringar som är på väg att mer konkret starta. Detta är området Lorensborg och Bellevuegården, 
Jägersro och Fortuna. 

I utbyggnadsområdet Norra Sorgenfri finns sedan tidigare ett antal detaljplaner som innefattar förskola. 
Nämnden beslutade i december 2019 att avbryta projektet Brännaren, till följd av besked om allt för höga 
kostnader. Arbete pågår för att återstarta en mer tydlig förskoleplanering i Norra Sorgenfri. En detaljplan 
för kvarteret Verket är under uppstart som i nuläget innefattar en förskola för ca 100 platser. 
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I Tygelsjö finns detaljplan för förskola inom området Fodret men behovssituationen gör att förskolan inte 
innefattas av denna planeringsperiod. I området Gullviksborg finns möjlighet till ny förskola men 
behovssituationen motiverar inte att utbyggnad i nuläget. 

UTBYGGNADSOMRÅDEN 
Utbyggnadsområden har i denna plan definierats som områden där stor utbyggnad skett inom ett område 
där bostäder saknats initialt. 

Av nybyggnationerna kan 16 projekt med sammanlagt ca 2 200 platser kopplas till stadens 
utbyggnadsområden. 

Limhamns hamn  
Till utbyggnadsområdet Limhamns hamn tillkommer 2 projekt med sammanlagt ca 200 platser under 
planeringsperioden. Platsbrist råder i Limhamn som helhet, men framför allt i Limhamns hamnområde, 
där platsbrist på ca 200 platser består trots Glasblåsarens öppnande 2024. Planerade nybyggnadsprojekt är 
inte lokaliserade i Limhamns hamnområde, utan i närområdet, men avlastar ändå kapacitetsbristen i 
området. 

Det är fortsatt angeläget att få till en förskola i Limhamns hamnområde, för att inte förskjuta 
förskoleplaceringar så att det medför långa geografiska avstånd. Den fristående kapaciteten i Limhamn 
minskar med ca 80 platser i december 2023, då fristående förskola stänger. Denna minskning i kapacitet i 
området försvårar den redan ansträngda platssituationen ytterligare. 

Utredningsarbete pågår för att identifiera en lokalisering för ny förskola i Limhamn. 

Nya Bellevue förskola, 98 platser - planerat färdigställande 2027 
Den tidigare Bellevue förskola har rivits och på samma tomt byggs en ny förskola upp. Livslängden för 
den gamla förskolan bedömdes motivera rivning och att ge plats till en ny förskola. Förskolan möter 
platsbristen i närområdet och är även tänkt att avlasta den ansträngda platssituationen i Limhamn. 

Hammars parks förskola, 120 platser - planerat färdigställande 2027 
På samma fastighet finns Hammarhajens förskola, som bedrivs i paviljonger med tillfälligt bygglov till 
2029. Förskolan är mycket viktig för att minska kapacitetsbristen i området skapar nya permanenta platser 
i området. 

Elinelund  
Utbyggnaden av Elinelund sker i tre etapper, fullt ut kommer Elinelund innehålla runt 4000 bostäder. 
Etapp 1 är under färdigställande där Tröskans förskola öppnade 2020. Den andra etappen omfattar en 
bostadsbebyggelse med ca 800 bostäder samt Traktorns förskola. 

I Pilängenområdet finns idag fler kommunala förskolor, ca 270 platser. Mot bakgrund av lokalernas 
livslängd utreds möjligheterna till utveckling och nybyggnation i området men är inte ett definierat projekt 
under denna planeringsperiod. 

Traktorns förskola, 144 platser - planerat färdigställande 2025 
Förskolan ingår i stadsutvecklingsområde Elinelund etapp 2. Etappen omfattas av bostadsbebyggelse med 
cirka 800 bostäder. Det stora behovet av förskoleplatser i Limhamn och tillkommande utbyggnation av 
bostäder i Elinelund förstärker behovet. 

Elinelund etapp 3, 120 platser - planerat färdigställande 2031 
Förskolan ingår i den tredje och sista etappen och planeras tillsammans med grundskola. Detaljplanen för 
denna etapp är under ombearbetning efter Länsstyrelsens yttrande, vilket kan medföra försening av 
tidsplanen. 

Hyllie 
I Hyllie finns 7 projekt med sammanlagt ca 900 platser under planeringsperioden. I området råder stor 
kapacitetsbrist och behovet av förskoleplatser växer ytterligare i takt med att nya bostäder färdigställs. I 
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Hyllie, framför allt i Hyllievång finns den största kapacitetsbristen, som väntas förbättras under 
planeringsperioden, runt 2026. Platsbristen i intilliggande områden som Kulladal, Holma och Kroksbäck 
påverkar situationen i Hyllie och innebär förskjutning av förskoleplaceringar, där familjer får långt mellan 
hem och förskola. 

Brages förskola, 160 platser - planerat färdigställande 2025 
Brages förskola är den första förskolan som tas i bruk i Hyllievång under planeringsperioden och minskar 
platsbristen i klustret. Förskolan är ett pilotprojekt för Stadsfastigheter gällande klimateffektivt byggande. 

Frejas förskola, 110 platser - planerat färdigställande 2027 
Centralt i Hyllie, öster om mässan planeras ca 260 bostäder, kontor samt förskola. Förskolan har en 
strategisk placering för att kunna avlasta flera intilliggande områden. På intilliggande tomt bygger P-Malmö 
parkeringshus, vars tidsplan med fördel bör överensstämma med förskolans tidsplan för att inte störa 
verksamheten. 

Nya Svågertorp, 144 platser - planerat färdigställande 2028 
På samma tomt låg en förskola för ca 100 barn som behövde utrymmas och avvecklas 2019 på grund av 
mögelskador. I Lindeborg råder kapacitetsbrist på cirka 130-180 platser till dess att nya Svågertorps 
förskola står klar, vilket gör projektet mycket angeläget. Förskolan ingår i storkluster Hyllie och avlastar 
kapacitetsbristen i intilliggande områden. 

Öster om stadsdelsparken, 120 platser - planerat färdigställande 2028  
Förskolan ingår i utbyggnation längs Hyllievångsparkens östra sida. Området innefattar cirka 600 bostäder. 

Regndroppen, 120 platser - oklart planerat färdigställande 
Förskolan byggs i två våningar med MKB:s bostäder ovanpå och ingår i utbyggnationen i området Söder 
om badhuset som inrymmer cirka 350 bostäder. Lokaliseringen av förskolan är strategisk för att avlasta 
flera intilliggande områden, såsom Holma och Kroksbäck, där kapacitetsbrist också råder. Problematik 
kring bullervärden kommer att påverka tidsplanen för projektet och innebär förmodligen ombearbetning. 

Västra Hyllie 1, 120 platser - planerat färdigställande 2033  
Förskolan ingår i planprogrammet för Västra Hyllie, PP6052. Planprogrammet innebär tät och blandad 
stad och utgör underlag för kommande detaljplaner i området. Ytterligare en förskola planeras inom 
planprogrammet utanför denna planeringsperiod. 

Söder om Almviksvägen, 120 platser - planerat färdigställande 2033  
Förskolan är kopplad till stadsutvecklingen i Hyllie. 

Västra hamnen  
I Västra hamnen finns ett projekt med sammanlagt 240 platser under planeringsperioden. Det finns flera 
projekt i planeringen som ligger utanför planeringsperioden. Behovet av platser påverkas i hög grad av 
avvecklingen av paviljonger med tillfälliga bygglov, totalt ca 260 platser. Nu pågår främst planering och 
omvandling av de södra delområdena som kopplar samman Västra hamnen med centrala och västra 
Malmö. Sist ut att bebyggas blir delområdet Galeonen i norra delarna. Det finns ca 5 förhållandevis väl 
definierade projekt som ingår i planeringen för Västra Hamnen, men de är kopplade till markfrågor och 
detaljplaner som ännu inte startat och ligger därför utanför planeringsperioden. 

Kranen, 240 platser - planerat färdigställande 2025 
Förskolan ska ersätta tillfälliga förskoleplatser i Västra Hamnen i paviljonger vars bygglov går ut under 
planeringsperioden. Projektet är beslutat av KF och hyresavtal är tecknat. Försening av förskolan skulle 
innebära en stor kapacitetsbrist i Västra Hamnen. Kranen är en extern förhyrning. 

Nyhamnen  
Nyhamnen ska utvecklas från gammalt industri- och hamnområde till en del av Malmö city. Nyhamnen 
beräknas rymma upp till 9 000 bostäder och 21 000 nya och gamla arbetsplatser. En fördjupad 
översiktsplan för Nyhamnen antogs av Malmö kommunfullmäktige i december år 2019. Utbyggnaden av 
Nyhamnen kommer att ske etappvis under flera decennier. Norr och öster om Malmö Centralstation är 
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utvecklingen redan igång. Den sista etappen beräknas pågå under åren 2040–2050. Detaljplanearbete pågår 
för Hans Michelsensgatan och Smörkajen. Ytterligare detaljplaner ska startas för områden kring 
Vintergatan och Jörgen Kocksgatan. Totalt inom Nyhamnen planeras 7–8 förskolor med ca 1000 platser. 

I området finns 2 projekt med sammanlagt 240 platser under senare delen av planeringsperioden. 

Nyhamnen 1, 160 platser - planerat färdigställande 2030 
Nyhamnen 2 80 platser - planerat färdigställande 2031 
De två förskolorna som planeras i första etappen av Nyhamnen men tidsplanerna är fortsatt osäkra. 

Kirseberg/Lokstallarna 
I december år 2020 antog kommunfullmäktige i Malmö den fördjupade översiktsplanen för södra 
Kirseberg och Östervärn. Planområdet kommer att bestå av flera olika detaljplaner som tillsammans gör 
det möjligt att bygga 4 000-5 000 bostäder, förskolor för runt 800 barn och två grundskolor för cirka 1300 
elever. I området finns 2 projekt med sammanlagt 240 platser under senare delen av planeringsperioden. 
Resterande planering ligger utanför planeringsperioden. 

Etapp 1, 120 platser - planerat färdigställande 2031 
Den första förskolan som planeras inom området. 

Idaborg, 120 platser - planerat färdigställande 2033 
Extern. 

STADSUTVECKLINGOMRÅDEN 
Stadsutvecklingsområde har kategoriserats som en utveckling och förtätning av den befintliga staden. Till 
stadsutvecklingsområden kan 11 projekt med sammanlagt ca 1 360 platser kopplas till stadens 
utbyggnadsområden. 

Rosengård/Amiralstaden 
I området ingår 4 projekt med sammanlagt ca 400 platser under planeringsperioden. I Rosengård finns 
flera förskolor som bedriver verksamhet i bristfälliga lokaler byggda för bostäder men mycket begränsad 
uteyta. Dessa förskolor är inte anpassade för förskoleverksamhet och ingår i avvecklingsplaneringen men 
kapacitetsbristen gör att det är svårt att avveckla innan nya förskolor finns på plats. 

Det finns fler projekt i Rosengård som planeras efter planeringsperiod fram till 2034. I vissa projekt i 
Rosengård krävs en evakuering av barn för att starta igång projekt, då förskolan antingen ska byggas eller 
byggas ut på samma tomt, detta gäller Klövervallens utbyggnad inom denna planeringsperiod samt två 
projekt på längre sikt. Evakuering är bekymmersam då det råder kapacitetsbrist i dagsläget som väntas bli 
ännu svårare på sikt, vilket gör att planeringen hamnar i ett låst läge. Projektet Östra Kyrkogården 
innefattas inte av nuvarande planeringsperiod då osäkerheter råder kring markfrågor och ny detaljplan. 

Landskamreraren, 80 platser - planerat färdigställande 2027 
Förskolan är central eftersom den styr tidsplanen för avveckling av lägenhetsförskolor genom att fungera 
som ersättningslokal. Bedömningen är att detta är det första ersättningsprojektet som kan vara på plats i 
Rosengård. 

Klövervallen utbyggnad, 160 platser - planerat färdigställande 2027 
Tidsplanen för Klövervallens utbyggnad har förskjutits på grund av svårigheterna att hitta ersättningslokal 
för verksamheten i befintliga Klövervallen under tiden för utbyggnationen. Detta projekt skulle egentligen 
vara klart först i Rosengård för att kunna möjliggöra avveckling av lägenhetsförskolor och ersätta 
platserna, men har förskjutits framåt i tiden. Med utbyggnaden blir kapaciteten på Klövervallen ca 160 
platser. 

Gulmåran, 80 platser - planerat färdigställande 2032 
Förskolan ingår i planeringen Amiralstaden även om lokaliseringen är lite avsides söder om Persborg. 
Eventuellt aktuell att tidigarelägga beroende på behovssituationen i området. 
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Culture Casbah 1, 80 platser - planerat färdigställande 2032 
Projektet är kopplade till fastighetsägarens utveckling av bostadsbeståndet inom utvecklingsarbete i 
Amiralstaden. Det krävs fler förskoleplatser för att detaljplanen ska antas och råder svårigheter att nå 
överenskommelse om volym och lokalisering. 

Holma/Kroksbäck 
I Holma finns 2 projekt med sammanlagt 160 platser samt 1 projekt i Kroksbäck för ca 180 platser under 
planeringsperioden. I mellersta och södra Holma förbereds för 1600 nya bostäder, vilket genererar behov 
av nya förskolor. I takt med att nya förskolor färdigställs ges möjlighet att avveckla befintliga bristfälliga 
förskolelokaler i lägenhetshus i området. 

De två förskolorna i Holma ingår i planprogram för Holma och Kroksbäck (PP6045). Totalt anger 
planprogrammet fyra förskolor, en är Ärtan, som öppnade 2022 och den fjärde är under utredning och det 
finns ännu ingen detaljplan och lokaliseringen. Behovssituationen visar att det krävs ytterligare 
förskoleplatser i Holma, i enlighet med planprogrammet. Planeringen i Hyllie, framför allt Hyllievång 
avlastar platsbristen i Holma och Kroksbäck. 

Södra Holma, 80 platser (fd. Röjsaxen) - planerat färdigställande 2028 
Inom detaljplanen planeras för ca 680 nya bostäder. Tomten planeras att samnyttjas med Arbetsmarknad- 
och socialförvaltningen med bostäder ovanpå förskolan. 

Mellersta Holma, 80 platser (fd. Bönan) - planerat färdigställande 2031 
I detaljplanen planeras för ca 400 nya bostäder samt ny förskola. 

I Kroksbäck bedrivs flera verksamheter i bristfälliga förskolelokaler, som planeras för avveckling under 
planeringsperioden. Platsbristen i området gör det svårt att avveckla de bristfälliga lokalerna innan nya 
förskolor finns i området. 

Ny förskola i Kroksbäck - 2030 
Ett angeläget projekt för att skapa balans i Holma och i storkluster Hyllie. Lokaliseringen är under 
utredning. Förskolan är viktig för att skapa platser och kunna avveckla lokaler i lägenheter. 

Västra Flensburg 
Inom Västra Flensburg pågår planering för expansion av Region Skånes verksamheter inom 
sjukhusområdet. Detta kommer att påverka de förskolor som idag finns inom området, sammanlagt 
ca 425 platser berörs. Befintliga förskolor berörda av exploateringen är Södra sommarstadens förskola, 
Korrebäckens förskola, Änggårdens förskola samt Sommarbäckens förskola, vidare finns ett centralkök. 
De nya förskolorna måste vara färdiga innan verksamheten i de befintliga förskolorna flyttar. Under 
sommaren har planförslaget för Västra Flensburg varit ute på samråd och ligger till grund för kommande 
detaljplanearbete. Förskolenämnden vill betona att kostnaderna inte kan finansieras inom 
förskolenämndens budget. 

Nuvarande planering innebär att två nya förskolor med sammanlagt 320 platser uppförs inom området 
och en förskola byggs utanför planområdet. De befintliga specialfunktionerna som allergiförskola, förskola 
för barn med funktionsnedsättningar och förskola för föräldrar som arbetar obekväma arbetstider, 
kommer finnas inom planområdet. Förskolan som byggs utanför planområdet är under utredning, men 
övervägande pågår att ändra planering i pågående projekt genom att destinera det till V Flensburg. 

Två förskolor inom planområdet, 160 platser vardera - planerat färdigställande 2027 
Utgör 320 ersättningsplatser för Region Skånes exploatering av Västra Flensburg. 

Sege park  
I området finns 1 projekt med sammanlagt 160 platser under planeringsperioden. 

Sege park, 160 platser - planerat färdigställande 2029 
Förskolans tidsplan har tidigare påverkas av det planerade bostäderna i Sege Parks utvecklingsområde. 
Bedömningen är att projektet kan behöva tidigareläggas. 
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Bunkeflo och Klagshamn  
I Bunkeflo finns 1 projekt med sammanlagt 142 platser under planeringsperioden. Både Bunkeflo och 
Klagshamn bör vara självförsörjande på förskoleplatser på grund av det geografiska läget. Det är 
problematiskt att erbjuda barn och vårdnadshavare från andra delar av staden platser i området och det är 
därför viktigt att området inte hamnar i en kapacitetsmässig obalans. 

Ängslätts, 142 platser - planerat färdigställande 2026 
På samma fastighet fanns tidigare en förskola. Den nya förskolan är ett viktigt steg för att kunna avveckla 
tillfälliga paviljonger, Lovisagårdens förskola, vars bygglov löper ut under 2026. Det är viktigt att förskolan 
överlappar detta bygglov och inte försenas, då det inte finns kapacitet av förskoleplatser i området. 

I norra och östra delarna av Bunkeflostrand planeras drygt 1 700 nya bostäder på sikt. I Gottorp planeras 
för runt 600 nya bostäder och en förskola för ca 80 barn. I Norra Bunkeflostrand planeras för drygt 1200 
bostäder och en ny förskola. Planeringen av dessa förskolor följer utvecklingen och befolkningsprognosen 
i området. 

Planprogram för Klagshamn (PP6055) innefattar ca 1300 bostäder samt en ny förskola på ca 120 platser. 
Planprogrammet har varit på samråd under sommaren. 

BEFINLTIG STAD MED BEHOV 

Sofielund/Seved 
Bryggeriet, 90 platser - planerat färdigställande 2029 
Tomten utgör en strategiskt viktig lokalisering för kommunal förskola i området Södra Sofielund, som 
saknat en förskola sedan några år tillbaka. 

Innerstaden 
Hästhagen, 144 platser - planerat färdigställande 2027 
Tomten utgör en viktig lokalisering av i centrala delarna av staden för en ny förskola med plats för många 
barn. Den ersätter gamla Hästhagens förskola på samma tomt, som rivs på grund av livslängden. Syftet 
med projektet har varit att säkra den långsiktiga kommunala kapaciteten av platser i de centrala delarna av 
staden, för att kunna fortsätta avveckling av lokaler med brister. Det är dock detta projekt där det 
övervägs att i stället se förskolan som ersättning för platser som avvecklas inom V Flensburg. 

5.1 Lokalplanering 

Sammanställning av lokalprojekt i planen 
Tabellen nedan är en sammanställning av de projekt som beskrevs i föregående avsnitt. Redovisade 
lokalprojekt avstämda med Serviceförvaltningen och behandlade i FLG (förvaltningsspecifik 
lokalförsörjningsgrupp). Sammantaget innefattas 29 projekt.    

Tabell 4) Förteckning över nybyggnadsprojekt under planeringsperioden 

Objekt 
Färdigställande 

byggnad år 
Intern/Extern 

Antal 
platser 

Traktorn, ny förskola Elinelund 2025 Intern 144 

Brage, ny förskola Hyllie 2025 Intern 160 

Kranen, ny förskola västra Hamnen 2025 Extern 240 

Ängslätts förskola, återuppbyggnad, Bunkeflo 2026 Intern 142 

Västra Flensburg ersättningslokaler inom området 2027 Intern 320 

Bellevue förskola, återuppbyggnad 2027 Intern 98 

Hästhagens förskola, återuppbyggnad 2027 Intern 144 

Landskamreraren, ny förskola Amiralstaden 2027 Intern 80 

Klövervallen utbyggnad, utbyggnad befintlig förskola 2027 Intern 80 

Freja (Öster om mässan) ny förskola Hyllie 2027 Intern 110 

Hammars park, ny förskola 2027 Intern 120 
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Objekt 
Färdigställande 

byggnad år 
Intern/Extern 

Antal 
platser 

Svågertorps förskola, återuppbyggnad 2028 Intern 144 

Södra Holma, ny förskola 2028 Intern 80 

Öster om stadsdelsparken, ny förskola Hyllie 2028 Intern 120 

Bryggeriet, ny förskola Södra Sofielund 2029 Intern 90 

Sege park, ny förskola 2029 Intern 160 

Nyhamnen 1, ny förskola 2030 Intern 160 

Ny förskola i Kroksbäck 2030 Intern 180 

Mellersta Holma, ny förskola 2031 Intern 80 

Nyhamnen 2, ny förskola 2031 Extern 80 

Lokstallarna etapp 1, ny förskola 2031 Intern 120 

Elinelund etapp 3 2031 Intern 120 

Gulmåran, ny förskola 2032 Intern 80 

Culture Casbah 1, ny förskola Amiralstaden 2032 Intern 80 

Idaborg (Ellstorp) 2033 Extern 120 

Västra Hyllie 1, ny förskola 2033 Intern 120 

Söder om Almviksvägen, ny förskola Hyllie 2033 Intern 120 

Regndroppen, ny förskola Hyllie 2034 Intern 120 

Sammanfattande bedömning  
De projekt som anges i tabellen 4 ovan och som även översiktligt beskrivits i föregående del av avsnitt 5 
utgör grunden för nämndens planering fram till 2034. Det är således genom dessa projekt som ersättning 
för avvecklingar planeras att ske, samt för att tillgodose behoven av samhällsservice i utbyggnads och 
stadsutvecklingsområden. Vissa projekt framför allt de från 2029 och framåt är något osäkra och 
innefattas i pågående utredningsarbete. Det finns däremot även projekt från 2029 som är förhållandevis 
väl definierade och där arbete pågår med mera konkret planering. Centralt i planeringen är utgångspunkten 
i den kommunala verksamheten och att planeringen innebär en ökning med ca 1200 platser under 
planeringsperioden. 

Lokalbehovsplanen innefattar inte fördjupade geografiska sammanhållna områdesanalyser, utan dessa 
frågor har mer fortlöpande kommenterats. Även om behoven totalt sett kan hanteras, är arbetet med att 
motverka de geografiska obalanserna i fördelning av platser viktigt och beroende av tillräcklig 
utbyggnadsvolym i kombination med avveckling av lokaler med brister. Planerad utbyggnad syftar därmed 
även till att skapa förutsättningar för en bättre geografisk fördelning. Om avvecklingen finns i område 
med bristande kapacitet behöver nybyggnationen för att ersätta platserna också finns inom det 
närområdet. Om nuvarande planering inte kan fullföljas påverkas således arbetet med den geografiska 
fördelningen av platser, se nedan konsekvensanalys. 

Samtidigt vill nämnden framhålla att de projekt som ingår i årets plan bedöms ha en högre grad av 
kvalitetssäkring jämfört med tidigare år. Projekten är fortlöpande avstämda i FLG och det finns en mer 
tydlig samsyn kring projektens förutsättningar, problem och tidplaner. 

Den sammanfattande bedömningen är att aktuell planering i huvudsak uppfyller det behov som bedöms 
föreligga totalt i staden, däremot finns brister i vissa områden vilket kommenteras i konsekvensanalysen i 
detta avsnitt. Planeringen har dock mindre handlingsutrymme jämfört med föregående års planer och är 
därmed känsligare för förseningar i nybyggnadsprojekt. Även oförutsedda händelser kan bli svårare att 
parera under planeringsperioden. 

Kostnadsutvecklingen   
Nämndens stora oro rörande aktuell planering gäller kostnadsutvecklingen och hur nämndens ekonomi 
kommer att påverkas om planeringen genomförs fullt ut. Samtidigt ses det som en nödvändighet att just 
genomföra planeringen fullt ut, eftersom den föregåtts av många överväganden och prioriteringar kring de 
projekt som ska tas med. Planeringen bedöms som mer återhållsam i förhållande till föregående års planer, 



Lokalbehovsplan 2025–2034, Förskolenämnden 28(35) 

som mer byggt på succesiva anpassningar inom en större projektkatalog. Detta inte minst till följd av de 
osäkerheter som finns kring utbyggnadstakten för när bostäder färdigställs inom utbyggnadsområdena. 
Konstandsutvecklingen kommer att belysas i nästa avsnitt. 

Organisation och modell för planeringen 
Under 2023 har implementeringen av den nya organisationen för lokalförsörjning utvecklats, men det 
måste framhållas att arbetet fortfarande befinner sig i ett omfattande utvecklingsskede. 

Genomförande av lokalbehovsplanens projekt är i hög grad beroende av den beslutsplanering som ingår i 
den nya lokalförsörjningsmodellen och där implementering således pågår. I nuläget råder oklarheter hur 
nämndens beslutade ärenden kommer att lyftas för beslut i KS/KF så att inte tidplaner blir försenade. 
Denna omständighet påverkar också arbetet med att lyfta ärenden till FLG och KLG (kommungemensam 
lokalförsörjningsgrupp) inför planerad behandling i nämnden, för att tidplaner ska kunna hållas. 

Bedömningen är att nuvarande administrativa rutiner och processbeskrivningar inte i tillräcklig grad 
stödjer nämndens planeringsbehov och att de därför behöver förbättras utifrån det perspektivet. 

Konsekvensanalys om planering inte kan genomföras  
I enlighet med anvisningarna ska nämnden beskriva möjliga effekter om delar av planeringen inte kan 
genomföras. Nämndens bedömning om planeringen är tillräcklig framgår av inledningen, samt av avsnitt 
4.2. Av det avsnittet framgår tveksamheter till att planeringen är tillräcklig, framför allt viss brist i slutet av 
perioden. Detta är dock beroende av de faktorer som lyfts i 4.2, framför allt rörande prognosen för de 
fristående verksamheternas kapacitet och befolkningsprognosen. Av föregående avsnitt framgår även att 
arbetet för att motverka geografiska obalanser kan påverkas negativt om stora förändringar behöver ske 
rörande utbyggnadsvolymen. 

Utbyggnadsområden och en attraktiv stad 
Etablering av förskolor och annan samhällsservice i utbyggnadsområdena är som tidigare framgått 
nödvändig för stadens utveckling och attraktionskraft. För nämnden är det centralt att följa den takt som 
områdena utvecklas med nya bostäder. En avsaknad av förskolor i dessa områden kommer att vara svår 
att åtgärda i efterhand, eftersom mark då tagits i anspråk för andra ändamål, något som kan påverka 
stadens attraktionskraft. I nybyggnadsområden är ofta en stor andel nyinflyttade småbarnsfamiljer, och 
förskolebehovet i nya utbyggnadsområden är generellt högre på kort sikt än på längre sikt. Det är därmed 
av särskild vikt att i tidiga skeden bygga förskolor för att kunna möta de snabbt ökade platsbehov som 
uppstår. Om förskolor inte kommer att kunna etableras i dessa områden i tillräcklig utsträckning ser 
nämnden stora bekymmer för stadens utveckling mer allmänt. Om projekt inte kommer att kunna 
genomföras i dessa området är det således ytterst olyckligt eftersom det kommer att vara svårt att finna 
lämpliga lokaliseringar i framtiden. 

För nämndens ansvarsområde kommer det även att påverka möjligheterna till tillräcklig avveckling, närhet 
till förskola i aktuella områden och ge negativ inverkan på den geografiska fördelningen av platser i staden. 

Förskolenämnden har i olika sammanhang lyft att kostnaderna för dessa utbyggnader, helt eller delvis, 
behöver hanteras i särskild ordning. Detta då stadens kommunbidragstilldelning inte ger tydliga 
förutsättningar för nämnden att finansiera samtliga dessa kostnader. 

Geografiska obalanser i fördelning av platser 
Förskolenämnden strävar efter att motverka de geografiska obalanserna, vilket är en planeringsmässig 
utmaning. Frågan är central med hänsyn till att alla barn i Malmö ska ha god tillgång till en förskoleplats. 
Trots förbättrade förutsättningar i staden som helhet finns tendenser som visar på längre avstånd till 
förskolan för allt fler barn och vårdnadshavare. Orsakerna till de geografiska obalanserna idag är främst en 
brist på platser i Limhamns hamn och Hyllie, vilket innebär att barn från dessa områden behöver placeras 
i andra områden. Även i Rosengård bedöms en brist uppstå under planeringsperioden. Generellt är de 
andra områdena i balans, men genom placeringarna av barn från Limhamn och Hyllie skapas obalanser 
även där. I Hyllie finns en planering som kommer att skapa balans i själva Hyllie, medan planeringen inte 
är tillräcklig för att hantera obalanserna i områdena i direkt anslutning till Hyllie. I Limhamns hamn är 
nuvarande planering inte tillräcklig under hela planeringsperioden, eftersom lämpliga projekt inte kunnat 
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identifieras. Särskilt utredningsarbete pågår för att åtgärda denna problematik. I Rosengård visar 
behovsanalysen på en brist under hela planeringsperioden, framför allt i örtagårdsområdet. I Rosengård 
har det varit svårt att ta fram en hållbar planering, vilket inneburit att det idag är otillräckligt med projekt 
under planeringsperioden, dock finns ett antal projekt från 2035 som kan komma att tidigareläggas. 
Projekten i Rosengård är i stora delar beroende av en komplex tidsplanering i koordineringen av 
evakuering, rivning av äldre byggnader och nybyggnation, samtidigt som stort behov finns av att avveckla 
lägenhetsförskolor med omfattande brister. 

Bedömning om handlingsalternativ - risk för brister i måluppfyllelse och platsbrist 
Om kostnadsutvecklingen blir allt för bekymmersam och uppstart av nya projekt i enlighet med 
planeringen inte kan ske eller behöver senareläggas, innebär det begränsade handlingsalternativ för 
nämnden. Det handlingsutrymme som främst finns i planen är att senarelägga avvecklingar. 

Att utbildningen i förskolan tillförsäkras ändamålsenliga lokaler är en viktig del av huvudmannens ansvar 
för utbildningens förutsättningar. I förskoleförvaltningens lägesbedömning framgår att beroende på 
tillgång till pedagogisk personal och på kompetensnivån i arbetslagen, samt det nära ledningsstödets 
förmåga stötta den pedagogiska personalen i det dagliga arbetet, har förskolorna bättre eller sämre 
förutsättningar att förhålla sig till förskolelokalerna, eller utemiljöerna, för att möta behoven i 
barngrupperna. Det lyfts att lokalmässiga förutsättningar i många av kommunens äldre lägenhetsförskolor 
sätter gränser för möjligheten att exempelvis dela in barnen i mindre grupper. Om nämnden behöver 
senarelägga avvecklingar av lokaler med brister i den fysiska miljön innebär det en negativ effekt för 
förskolans förutsättningar att bedriva en utbildning av hög kvalitet samt för målet om en mer likvärdig 
verksamhet. En följd av detta blir att verksamheter med bristande lokaler fortsatt kommer att ha sämre 
förutsättningar för måluppfyllelse. 

Avvecklingen omfattar samtliga paviljonger med tillfälliga bygglov. Huvuddelen med sammanlagt ca 800 
platser uppnår sin maxtid för tillfälligt bygglov om 15 år och måste avvecklas i enlighet med planeringen. 
Endast en av paviljongerna kan förlängas, dock endast fram till 2030. Detta innebär att samtliga 
paviljonger med ca 950 platser måste avvecklas under planeringsperioden fram till 2034. 

De avvecklingar som kan påverkas i planeringen är alltså främst lokaler med brister i fysiska miljön samt 
vissa platser inom äldre kommunala lokaler. Bedömningen är att ca 1 100 platser i planeringen för 
avveckling kan påverkas. Av dessa bedöms det dock bli nödvändigt att avveckla mellan 300 och 400 
platser i lokaler med brister. Eftersom avvecklingen av paviljongerna inte kan påverkas och nämnden utgår 
från att avvecklingarna inom V Flensburg måste genomföras innebär det att 1 700 till 1 800 platser 
sammantaget måste avvecklas under planeringsperioden. Dessa platser måste ersättas för att den 
kommunala kapaciteten om 18 000 platser ska bibehållas. Därutöver tillkommer nytt behov av lokaler till 
följd av befolkningsökningen om ca 1 500 barn. Sammantaget innebär det en bedömning om ett 
nybyggnadsbehov av lokaler om minst ca 3 200 platser. Alltså ca 800 färre än vad som ingår i planeringen. 
Ytterligare minskning av den planerade utbyggnaden om idag ca 4 000 platser bedöms innebära uppenbar 
risk för brist på platser. 

Om redovisad planering i allt för hög grad begränsas och beslutsplanering inte kan genomföras i relation 
till tidplanerna för färdigställande av lokaler är bedömningen att en risk finns för påtaglig brist på 
förskoleplatser även för staden som helhet. Bristen bedöms föreligga redan från 2026 och framåt. 

Risker vid prioritering av projekt 
Vid en begränsad utbyggnadsvolym kommer det bli nödvändigt för nämnden att prioritera projekt. 
Prioriteringar är komplexa eftersom lokalförsörjningsprocesser är långsiktiga och sammanvävda med olika 
utredningsarbeten samt byggtakten på bostäder. En orsak är att det inte alltid är tydligt i vilken ordning 
projekt faktiskt kommer att kunna genomföras. I värsta fall finns risk att projekt prioriteras som senare 
visar sig svåra att genomföra, samtidigt som genomförbara projekt prioriteras bort och den marken 
därefter destineras till annat ändamål. Med utgångspunkt i det kompensatoriska uppdraget enligt skollagen 
bör socioekonomiskt svagare områden prioriteras. 

Förslag till förbättringsområden  
Nämnden anser att förutsättningar bör ges att skapa en planering med större handlingsfrihet. Nuvarande 
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styrning av lokalförsörjningsprocesserna har ett stort fokus på stöd för investeringsstyrningen inom 
kommunen som helhet. Nämnden har förståelse för behovet av en tydlig investeringsstyrning, men detta 
bör inte påverka det handlingsutrymme som är nödvändigt inom en långsiktig planering som nuvarande 
lokalbehovsplan utgör. För att kunna ta ansvar för att tillräckligt med förskoleplatser finns, i enlighet med 
förskolenämndens reglemente, behöver nämndens förutsättningar för en effektiv planering tydligare 
implementeras i kommunens nya arbetssätt. 

Bedömningen är att planen borde ges förutsättningar för större flexibilitet och därmed handlingsfrihet (i 
framtiden) med tanke på de osäkerheter som finns, även när det gäller att bedöma 
befolkningsutvecklingen på sikt och frågor som lyfts om de fristående verksamheternas kapacitet. 

Vidare måste kostnadsutvecklingen och den nya modellen med internhyror vara ett tydligt arbets- och 
utvecklingsområde för kommunen de närmaste åren. 

Det ska dock framhållas att kommunen är i ett utvecklingsskede av den nya lokalförsörjningsmodellen, 
men nämnden ser det ändå som angeläget att lyfta problem och risker så att dessa frågor tydligt kan 
hanteras och beredas i det fortsatta samlade lokalförsörjningsarbetet. 

5.1.1 Kapacitet och kostnadsutveckling 

Kapacitetsutveckling 
Den sammanfattande bedömningen är att planeringen är tillräcklig, men att planeringen är snäv och att det 
finns begränsade marginaler för att hantera exempelvis förseningar i nybyggnationer eller plötsliga 
förändringar i det fristående beståndet. Det handlingsutrymme som finns är främst kopplat till att 
senarelägga avvecklingar av lokaler med brister. Vissa möjligheter kan också finnas i att tidigarelägga 
projekt som idag är tidplanerade från 2035, dvs i utblick utanför själva planeringsperioden. Jämfört med 
förra årets plan innefattas betydligt färre nybyggnadsprojekt, vilket minskar handlingsutrymmet att 
förändra tidplaner för projekt - en större planeringsvolym innebär fler möjligheter och handlingsalternativ. 
De nybyggnadsprojekt som ingår i årets plan behöver i högre grad följa sin tidplan och planen bedöms 
därför vara känsligare för förseningar. Syftet med detta avsnitt är att belysa de kostnadsmässiga effekterna 
för nämnden om planeringen genomförs i sin helhet. 

Av avsnitt 4.2 framgår att den kapacitetsökning som planeringen medför ses som nödvändig för att täcka 
behoven av platser och lokaler. Planeringen åskådliggörs i diagram 2, som bygger på data från tabell 3 i 
avsnitt 4.2. 

Diagram 2) Balans mellan efterfrågan och kapacitet under planeringsperioden, platser i planering är 
ackumulerat värde (Innefattar bedömning om friståendes kapacitet). 
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Kostnadsutveckling 
Prognosen för förskolenämndens lokalkostnader under planeringsperioden visar på en ökning från 
ca 421 mkr år 2025 till ca 521 mkr år 2034, en total ökning med 100 mkr. Översikt av prognosen visas i 
diagram 3 nedan. 

Diagram 3) Prognos utveckling av hyreskostnad under planeringsperioden 

 

I prognosen ingår den nya internhyresmodell som börjar gälla från 2024. 

Ett syfte med den nya modellen är de enskilda lokalernas kostnader bättre ska spegla självkostnaden. Den 
nya modellen innebär att bättre jämförelser kan göras med kostnaderna för externa förhyrningar och med 
andra kommuner. Självkostnaden i modellen innebär generellt att kostnader för nya lokaler blir högre och 
att kostnaden för äldre blir lägre, kostnaden följer åldern på byggnaden. Detta beror på att investeringen 
för lokalerna är en stor del av lokalkostnaden eftersom räntekostnaden belastar just investeringsdelen. För 
nyare förskolor har endast en begränsad del av investeringarna avskrivits. Därför påverkas särskilt 
nybyggnation av förskolor och förhållandevis nya förskolor av betydligt högre kostnader. Införandet av 
den nya modellen i dagens ekonomiska situation med kraftigt ökade räntor förstärker denna effekt. 

Som exempel kan nämnas att för Bollens förskola och Sifs förskola som färdigställdes 2023 fakturerades 
en årskostnad på 5,2 mkr respektive 5,09 mkr. Årskostnaden för 2024 med den nya modellen blir i stället 
6,46 mkr respektive 6,21 mkr. 

Modellen innebär att i takt med att lokaler blir äldre så minskar kostnaderna och ekonomiskt utrymme 
frigörs. När hela investeringen är avskriven återstår endast driftskostnaderna för lokalen. För att 
kostnaderna ska minska successivt behöver förvaltningens lokalbestånd ha tillkommit jämnt över åren, så 
att ett antal förskolor varje år bidrar till förnyat ekonomiskt utrymme. I annat fall fungerar modellen inte 
optimalt. Ett problem för förskoleverksamheten är att verksamheten byggdes ut intensivt under 1960- och 
1970-talet och i viss mån i början av 1980 talet. Därefter byggdes väldigt få förskolor och först från 
ca 2010 påbörjade mer omfattande nybyggnation. Från 2013 har förskolenämnden byggt ca 50 nya 
permanenta förskolelokaler av ett bestånd om ca 200 enheter, se även avsnitt 3.2 och 3.3. De äldre 
byggnaderna i beståndet är redan avskrivna och kommer alltså inte att minska i kostnad, snarare ökar 
kostnaderna till följd av behov av reinvestering och ökat underhåll. Den stora andelen nya förskolor har 
däremot fått ökade kostnader, dessa kommer att minska i kostnad men sammantaget inte i den takt som är 
önskvärt. Förskolenämndens lokaler har alltså inte tillkommit jämnt över åren utan byggts under vissa 
perioder. I den nya modellen skrivs investeringarna av på 30 år, vilket innebär att lokaler som är äldre än 
30 år är helt avskrivna. Räntekostnad plus kostnad för avskrivning utgör tillsammans kapitalkostnaden. 
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Dessa kostnader kan sägas utgöra grunden för den årliga löpande kostnaden för en lokal, och som tidigare 
reglerades i interna hyresavtal. När byggkostnaderna blir höga ökar den samlade investeringen vilket leder 
till höga kapitalkostnader. 

Vid införandet av modellen 2024 har den utformats för att vara kostnadsneutral i förhållande till de totala 
lokalkostnaderna innan den infördes. Skillnader mellan modellerna regleras genom 
kommunbidragsväxling. Däremot påverkas förskolenämndens utbyggnadsplanering i betydande grad av 
den nya modellen. De negativa effekterna förstärks av nuvarande inflation med höga ränteläge. Det 
behöver dock också beaktas att de olika krav som finns för nya förskolebyggnader och utemiljöer, i än 
högre grad påverkar lokalkostnaderna i den nya modellen. 

Den nya modellen innebär att nuvarande system med interna hyresavtal försvinner och att 
lokalkostnaderna regleras på särskilt sätt mellan Servicenämnden och lokalnyttjande nämnd. 

För externt förhyrda lokaler har en modell med finansiell leasing införs för att öka jämförbarheten med de 
kommunala lokalernas kostnader. De externa hyresavtalen och hanteringen av dessa förändras dock inte. 

Sammanfattningsvis ser nämnden stora svårigheter att finansiera den planering som anges i denna plan. 
Nämnden har tidigare år också lyft sin oro över lokalkostnadsutvecklingen och påpekat behov av annan 
finansiering framför allt när det gäller utbyggnadsområdena. Denna oro förstärks nu ytterligare. Årets plan 
är som tidigare framgått betydligt mer återhållsam och innefattar en hårdare prioritering av antalet projekt, 
en minskning från 39 nybyggnationer med 4 950 platser i förra årets plan till 29 nybyggnationer med 
ca 4 000 platser i årets plan. De planerade avvecklingarna har inte förändrats i samma omfattning, dock 
viss minskning från ca 2 720 platser förra året ca 2 500 platser i årets plan. 

Trots dessa förändringar ökar lokalkostnaderna med ca 100 mkr under planeringsperioden. I förra årets 
plan bedömdes lokalkostnaderna öka med ca 120 mkr för dåvarande planeringsperiod om 10 år. En 
simulering av förra årets plan med den nya internhyresmodellen visar att, om den nya modellen varit 
införd vid tiden för antagande av denna plan hade lokalkostnaderna i stället ökat med nästan ca 200 mkr. 
Beräkningar visar också att kostnaderna i årets plan hade varit ca 25 mkr lägre, alltså 75 mkr i stället för 
nuvarande 100 mkr under planeringsperioden, om den gamla modellen fortfarande tillämpats. 

Västra Flensburg 
Planeringen inom V Flensburg är som tidigare angetts inte initierad utifrån förskoleverksamhetens behov. 
Mot bakgrund av det som lyfts om svårigheterna att finansiera aktuell planering i sin helhet med där 
följande behov av prioritering av projekt, kan detta innebära att nämnden måste prioritera V Flensburgs 
projekt i förhållande till projekt som bedöms som centrala ur ett förskoleperspektiv. Det ses därför som 
helt nödvändigt med en särskild finansiering av ersättningsplatserna för de förskolor som måste avvecklas, 
så att inte effekten inte blir att nämnden måste avvakta med planeringar i exempelvis i Hyllie, Limhamn 
eller Rosengård. 

Fortsatt analys  
Genomförd simulering visar att färdigavskrivna förskolelokaler bör generera en besparing på ca 3 mkr per 
år för planeringsperioden 2024 till 2035. Om fler förskolor byggts för 30 år sedan hade beloppet varit 
betydligt högre. Denna minskning av de samlade lokalkostnaderna för de kommunalt ägda lokalerna, 
skapar därmed ett utrymme som kan användas för nya satsningar. 

Stadsfastigheter har dock fått mandat att administrera investeringsunderhåll för tilldelade medel (160 mkr 
för 2024) något som innebär svårighet att prognostisera hur mycket av investeringsbeloppet som kommer 
att läggas på förskoleverksamhetens lokaler. Det samma gäller exempelvis investeringar i solpaneler. Även 
i detta fall finns svårigheter att prognosticera effekterna för förskolenämnden. I värsta fall kommer 
besparingarna om ca 3 mkr per år att förbrukas av nya investeringar som nämnden inte har rådighet över. 

I nuvarande system för kommunbidragstilldelning baseras kommunbidrag på antal 1-5 åringar i 
befolkningen. En högre efterfrågan på förskoleplatser eller en större andel 6-åringar (som ligger i 
Grundskolans kommunbidragstilldelning) medför att kommunbidraget per barn blir lägre. Denna fråga 
ska kopplas till tidigare resonemang att befolkningsprognosen 1-5 år inte speglar verksamhetens målgrupp. 
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Diagram 4) Hyreskostnad per plats (kommunala förskolor) 

 

Av ovan diagram framgår hur hyreskostnaden per plats kommer att utvecklas under planeringsperioden 
utifrån den samlade prognosen om hyreskostnaderna. En ökning från ca 23 400 kr per plats till 27 500 kr 
per plats och år 

Orsaken är att de lokaler som avvecklas har under planeringsperioden en hyreskostnad på i snitt 16 343 
per plats medan nybyggda förskolor har en hyreskostnad om i snitt 39 174 kr per plats och år. 

Externa förhyrningar ingår inte i internhyresmodellen utan regleras som tidigare med hyresavtal. 
Bekymmersamt är den höga nivån på KPI (konsumentprisindex) de senaste åren; hyresavtal regleras i regel 
genom att en andel av hyran räknas upp med KPI. I regel är avtalen skrivna så att hyran inte sänks även 
om KPI skulle sänkas. 

Sammanfattande bedömning om kostnadsutvecklingen  
Bedömningen är att med nuvarande kommunbidragsmodell och med befolkningsprognoser där 
barnantalet inte ökar kommer nämnden ha svårt att finansiera någon utbyggnad inom befintligt 
kommunbidrag. Den nya internhyresmodellen förstärker svårigheterna. Bedömningen är att det krävs 
förändringar rörande de ekonomiska förutsättningarna, att kommunen centralt på något sätt beaktar 
nuvarande effekter för planeringen och gör justeringar som underlättar nämndens finansiering. 

Vidare kommer nämnden att med nuvarande kommunbidragsmodell ha svårt att finansiera nysatsningar 
tex i form av nya familjecentraler. 

Sammanfattningsvis ses följande orsaker till kostnadsutvecklingen för nämndens lokalkostnader: 

• Nya internhyresmodellen ger initialt betydligt högre årlig kostnad för nya lokaler. 
• Det samhällsekonomiska läget med hög inflation och höga räntor  
• Hög ambitionsnivå inom kommunen när det gäller kvalitet på byggnader och utemiljöer, som 

bland annat driver fram större ytor som inte är vistelseyta för barnen och anpassningar för att 
lokaler ska passa in i stadsbilden. 

• Kommunens avskrivningstider motsvarar inte den faktiska livslängden på nybyggda förskolor. 

5.2 Redovisning av de lokaler som avses att lämnas under planperioden 

Under planeringsperioden kommer 42 lokaler att avvecklas. Av dessa är 23 mindre lokaler med brister i 
fysiska miljön och 12 är paviljonger med tillfälliga bygglov. Förändringarna inom V Flensburg innefattar 5 
förskolor, egentligen 4 lokaler. Vidare innefattas 2 äldre friliggande kommunala lokaler. 
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Den sammanlagda avvecklingsplaneringen för hela planeringsperioden fram till 2034 innefattar lokaler 
motsvarande 2 523 platser. 

Inom förskoleförvaltningen finns särskilda rutiner framtagna för planerings- och beslutsprocessen. Detta 
för att säkerställa en så bra förändringsprocess som möjligt, inte minst utifrån gällande lagstiftning inom 
svensk arbetsmarknad. Bedömningen är att det är ytterst betydelsefullt att berörda av förändringen har 
kunskap om den innan den blir allmänt känd. Innan dess är det enbart personer som på något sätt är 
delaktiga i själva handläggningen av förändringen som har kännedom. Avvecklingsprocessen innebär att 
dialog med verksamheten, personal och vårdnadshavare måste ske i början av den mer konkreta 
beslutsplaneringen. Facklig samverkan behöver också ske innan beslut om avvecklingen sker. Som regel 
fattas ett internt inriktningsbeslut inför nästkommande år utan att namnge de enskilda förskolorna som ett 
första steg, beslutet tar enbart upp volymer relaterat till behovssituationen. 

En avvecklingsprocess bör inte påbörjas allt för tidigt eller allt för sent inpå själva förändringen. Det är en 
bedömning i varje fall om lämplig tidplan och upplägg av planeringen, hittills har tidplanen i stora delar 
styrts av när beslut om att säga upp en lokal måste ske. Detta kommer att förändras rörande de 
kommunala lokalerna eftersom uppsägningar inte längre ska ske, utan lokalen ska överlämnas till 
lokalbanken i särskild ordning. En process bör inte starta allt för tidigt beror på att verksamheten kan 
påverkas negativt av besked om avveckling och det ses då som rimligt att försöka korta ned denna period. 
Det beror också på att planeringar ofta kan förändras och genom att vänta med att påbörja den konkreta 
processen kan onödig oro i en organisation undvikas. 

Av ovan anledningar namnges aldrig enskilda förskolor i de underlag om planering som behöver 
kommuniceras, förrän beslut är tagit för den enskilda förskolan. I praktiken innebär det att förändringen 
för den enskilda förskolan som regel blir känd ca 9 månader innan genomförande. 

Nämnden kan därför inte lämna de uppgifter om enskilda förskolor som önskas i anvisningarna, men 
bedömer att tillräckligt underlag finns i den samlade lokalbehovsplanen. 

Verksamhetsavslut 
år 

Antal frångående 
nyttjare 

Ackumulerat antal 
frångående 

nyttjare 
Frångående hyra 

Ack. frångående 
hyra 

2025 -162 -162 3 000 000 3 000 000 

2026 -526 -688 15 000 000 18 000 000 

2027 -920 -1 608 17 800 000 35 800 000 

2028 -160 -1 768 2 200 000 38 000 000 

Av tabellen kan utläsas att hyreskostnaderna bedöms minska med ca 38 mkr till följd av planerade 
avvecklingar fram till 2028. Det bör framhållas att det finns en förskjutning när det gäller den ekonomiska 
effekten för planerade avvecklingar. Detta beror på att vissa avvecklingar i platser planeras ske innan 
aktuellt hyresavtal kan lämnas, men det kan också bero på den omvända effekten att avvecklade platser 
redovisas med fördröjning. Sammanlagt innebär det en avveckling med 1 768 platser under perioden fram 
till 2028. 
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6. Slutsatser och sammanfattning 

Årets lokalbehovsplan har större fokus på den kommunala verksamheten och dess lokalbehov, samt på 
konsekvenserna om behovet av platser med god kvalitet inte kan tillgodoses, jämfört med föregående års 
lokalbehovsplaner. 

Förskolan styrs av skollagen (2010:800) med en läroplan som anger mål och riktlinjer. Förskolenämnden 
erbjuder verksamheter för alla barn från att de fyller ett år till att de börjar förskoleklass. Nämndens 
viktigaste ansvar avseende lokalplaneringen är att säkerställa att den samlade platskapaciteten årligen möter 
upp behovet av förskoleplatser, så att alla barn som är i behov av förskola (efterfrågan) ska kunna erbjudas 
plats. 

Förskolan är den skolform som i högst utsträckning kan bidra till att bryta social och ekonomisk 
ojämlikhet då förskolan möter barnen tidigt i livet. Lokalerna är av strategisk betydelse för barnens 
utbildning och för att bygga Malmö helt genom den geografiska placeringen. I det sammanhanget är 
ändamålsenliga lokaler för förskolans uppdrag en viktig grundförutsättning för att stödja barnens behov av 
god omsorg, utveckling och lärande. Dessutom är ändamålsenliga lokaler av betydelse för 
kompetensförsörjningen då fler och kvalificerade söker sig till förskolor med ändamålsenliga lokaler 
jämfört med exempelvis lägenhetsförskolor. 

I föreliggande lokalbehovsplan framgår att det finns behov av nya förskolelokaler, trots 
befolkningsminskning under delar av planeringsperioden 2025 – 2034. För planeringsperioden som helhet 
ökar dock befolkningen med ca 1500 1-5 åringar. Årets lokalbehovsplan har fokus på det kommunala 
lokalbehovet samt konsekvenserna om behoven av platser med god kvalitet inte kan tillgodoses. 

Utbyggnadsbehovet drivs framför allt av behovet av att ersätta platser i lokaler med tillfälliga bygglov och 
lokaler med brister samt för att kunna erbjuda förskoleplatser i utbyggnadsområdena. Vidare påverkas 
planeringen av ambitionen att minska avstånd mellan hem och förskola. 

Kapaciteten och volymen av platser inom fristående verksamheter är en osäkerhetsfaktor för nämnden 
som har det samlade ansvaret för att erbjuda förskola för alla barn i Malmö. 

För planeringsperioden 2025 - 2034 innefattas 29 nybyggnadsobjekt motsvarande cirka 4 000 platser samt 
avvecklingsplanering motsvarande cirka 2 500 platser. Planeringen innebär således en nettoutbyggnad om 
ca 1 500 platser. 

Den samlade planeringsvolymen är tillräcklig för att möta upp det förväntade behovet under 
planeringsperioden, med viss osäkerhet i slutet av perioden. Det ska framhållas att planeringen är snäv och 
att det finns begränsade marginaler för att hantera förseningar i nybyggnationer. Handlingsutrymmet för 
att hantera behoven är främst kopplad till senareläggning av avvecklingar av lokaler med brister. 

Trots en omfattande planering för utbyggnad i kombination med att tillgången på platser i staden som 
helhet bedöms som tillräcklig, väntas dock fortsatt geografiska obalanser i fördelningen av platser. I delar 
av staden är bedömningen att det kommer att råda platsbrist under hela planeringsperioden. 

Den planerade utbyggnaden väntas få konsekvenser för lokalkostnadsutvecklingen, som bedöms som svår 
för förskolenämnden att finansiera inom befintliga ramar. Nya internhyresmodellen bedöms försvåra 
finansieringar inom kommunbidraget, eftersom nya förskolor blir betydligt mer kostsamma under de 
första åren de är i bruk. Bedömningen är att det krävs någon form av förändringar i de ekonomiska 
förutsättningarna för att underlätta nämndens möjligheter till finansiering. 
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