
Projektplan

 

   World Pride 2021



Projektplan
Författare Avd Telefon Datum Version Sida

Karin Tingstedt NL 15 mars 2019 2 (8)
Projekt Noteringar

World Pride 2021

Innehållsförteckning

INLEDNING .........................................................................................................................................................................3

BESTÄLLARE……………………………………………………………………………………………………………....3
FINANSIERING……………………………………………………………………………………………………………..
3
SAMVERKAN MED ANDRA PROJEKT OCH 
ORGANISATIONER……………………………………………………………………...3
INTRESSENTER………………………………………………………………………………………………………...........
4

MÅL………………….........................................................................................................................................................4

PROJEKTMÅL……………………………………………………………………………………………………………...4
        EFFEKTMÅL……………………………………………………………………………………………………………. 
...4

PRIORITERINGAR…………………………………………………………………………………………………………..
4

       
AVGRÄNSNINGAR………………………………………………………………………………………………..…………4

SWOTANALYS…………………………………………………………………………………………………………….
4

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER ...................................................................................................................................5

TIDPLAN..............................................................................................................................................................................5

EKONOMI ...........................................................................................................................................................................6

ORGANISATION OCH BEMANNING ..................................................................................................................................6

PROJEKTORGANISATION……………………………………………………………………………………………………
6
RESURSSÄKRING…………………………………………………………………………………………………………...
6
BEHOV AV UTBILDNING FÖR 
PROJEKTGRUPPEN………………………………………………………………………………..6

ARBETSSÄTT ......................................................................................................................................................................7

MÖTEN…………………………………………………………………………………………………………………...7
STATUSRAPPORTERING……………………………………………………………………………………………………..
7
INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION……………………………………………………………………………7 
RUTINER FÖR INKÖP OCH 
UPPHANDLING……………………………………………………………………………7
LEGALAFRÅGOR………………………………………………………………………………………………………7

RISKANALYS .......................................................................................................................................................................7

BILAGOR.............................................................................................................................................................................8



Projektplan
Författare Avd Telefon Datum Version Sida

Karin Tingstedt NL 15 mars 2019 3 (8)
Projekt Noteringar

World Pride 2021

1 INLEDNING

Copenhagen Pride har, med stöd av Köpenhamns kommun, Malmö stad (STK-2017-390) och 
Region Skåne, ansökt om och vunnit värdskapet för World Pride 2021. Pan Idræt har gjort en 
motsvarande ansökan om värdskapet för EuroGames 2021, vilket de också vann. Båda dessa 
organisationer är medlemmar i Inter Pride och EGLSF (European Gay Lesbian Sport Federation), 
som äger respektive evenemang. Evenemangen äger rum den 12–22 augusti 2021. Det beräknas att 
det kommer ca 750 000 besökare under 10 dagar till Malmö och Köpenhamn. 

Projektet är viktigt för staden eftersom Malmö får en möjlighet att fortsätta sitt arbete med att öka 
kunskapen om HBTQIA+ personer. Evenemanget passar även väl in i evenemangsstrategins 
mission (Glädja malmöbor, attrahera besökare och näringsliv med passionerade och minnesvärda 
evenemang) och vision (Evenemang i Malmö berör och stärker människor. De inspirerar till en 
känsla av tillhörighet i samhället samtidigt som de stimulerar ekonomisk aktivitet.)
Evenemanget stärker Malmös profil som en levande, inkluderande och engagerande stad.

I Malmö får man vara den man är och vill vara. Vi kommer från hela världen och talar 151 olika 
språk. Vi är mångfald. Vi är färgrika. Vi är stolta, modiga, ödmjuka och kaxiga. Vi är Malmö. 

Vi ska visa Sverige och världen att vem du än är, så är du välkommen till oss. Vi ska vara en 
förebild för barn och unga och vi ska visa att du får och kan älska vem du vill. Vi ska skapa 
förutsättningar som gör att Malmö blir staden du vill bo och leva i som HBTQIA+ person. Malmö 
är kärlekens stad.

Vi vet att det inte ser ut så för alla. Varken i övriga Sverige eller i världen. 
I 70 av FN:s 193 länder är det förbjudet för två män att ha sex med varandra. När det gäller kvinnor 
som har sex med kvinnor är det förbjudet i 44 av dessa. 
Därför är det viktigt för oss i Malmö att visa världen att Malmö finns och att här kan du känna dig 
trygg som HBTQIA+ person. Vi ska därför skapa ett evenemang som är fyllt av olika färger, glitter, 
former, musik, mat, dans och språk. Ett evenemang som visar Malmö idag men som också värnar 
om och bygger en framtid där du fortfarande kan få älska vem du vill. #youareincluded.

1.1. Beställare
MINT-gruppen.

1.2. Finansiering
Projektet ska finansieras av Malmö stad, Region Skåne via Event in Skåne samt externa 
samarbetspartners via Malmö Pride. 

1.3. Samverkan med andra projekt och organisationer
Malmö stad kommer att samarbeta nära med Malmö Pride och Happy Copenhagen. 
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1.4. Intressenter
 HBTQIA+ (Homo, Bi, Trans, Queer, Intersexuella, Asexuella i + ingår t ex pansexuella), i 

Malmö, i Skåne, Sverige, Europa och världen 
 Prideföreningar och Pride organisationer
 Anställda i Malmö stad
 Regionen
 Malmöborna
 Besökare
 Polisen
 Räddningstjänsten 
 Idrotts- och kulturföreningar
 Fria kulturlivet
 Kulturinstitutionerna
 Arenorna i staden (t ex Malmö Live, Malmö Arena, Slagthuset MMX)
 Näringslivet i Malmö
 M fl

2. PROJEKTMÅL

2.1. Leveransmål
 70% ska känna till att Malmöborna arrangerar World Pride 2021
 Integrera HBTQIA+ frågorna via utbildning i förvaltningarna
 Förstärka bilden av Malmö att vi är en öppen och inkluderande stad
 Verka för att malmöbor och besökare känner sig inkluderade
 Stärka samarbetet med Köpenhamn
 Programinnehållet ska innehålla lika delar kunskap (föreläsningar, debatter etc) och fest 

(paraden, signaturfester)

Effektmål:
 Integrera HBTQIA+ frågorna genom utbildning i förvaltningarna
 Skapa stor medial synlighet och stärka bilden av Malmö som evenemangstad
 Öka turistekonomin
 Stärka Malmö som besöksdestination

Resultatet av projektet kommer att mätas via bl a marknadsundersökningar och mediaanalyser.

2.1.1. Prioriteringar
Malmö Pride ska prioriteras före Happy Copenhagen vid eventuella konflikter eller problem. 
Malmö Pride ska tillsammans med staden säkra att innehållet på World Pride har fokus på 
HBTQIA+ frågorna och den mänskliga rättighets konferensen. Evenemanget i Malmö ska var lika 
delar fest och firande som kunskapshöjande och synliggörande.
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2.2. Avgränsningar
Vissa arrangemang kommer att arrangeras av andra parter i staden där vi inte kan påverka utbudet. 
Ansvaret att involvera Pride organisationer i Malmö och Skåne sköts av Malmö Pride.
Det är Malmö Prides ansvar att engagera volontärer.
Kulturinstitutionerna ansvarar själva för ev arrangemang/engagemang även om Malmö stads 
projektledare kan ha uppstartsmöten. Detsamma gäller de största idrottsföreningarna.  

3. KONSEKVENSANALYS

Se bifogad SWOT analys.

4. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER

Skånetrafiken (Region Skånes/Event in Skånes ansvar)
Samarbetet med Happy Copenhagen
Samarbetet med Malmö Pride
Samarbetet mellan förvaltningarna
Resurser 
Ekonomin
Vädret
Det krävs att förvaltningarna samarbetar och att det vid behov tas snabba beslut. Samtliga 
förvaltningsdirektörer och/eller berörda chefer måste godkänna att nyckelpersoner frigörs. 
Projektet ska prioriteras från samtliga involverade förvaltningar. 

5. TIDPLAN

2019:
  1/1 Ramavtal klart Malmö Pride
30/4 Riskanalys upphandlad 
15/5 Genomgång budget
31/5 Avtal klart med Happy Copenhagen
31/5 Rapport till KS
  3/6 Internt informationsmaterial klart
14/6 Initiering skolförvalningarna ang utbildning HBTQIA+
14/6 Första projektgruppen Innehåll på plats
10/7 Resurssäkring
15/8 Kommunikatör 50% på plats 
15/8 Analys och genomgång av Malmöfestivalen/World Pride klar
  2/9 Påbörjat innehåll tillsammans med Malmö Pride
  2/9 Projektkoordinator 100% på plats
15/9 Start sponsringssamarbete med Malmö Pride
15/9 Kommunikationsplan klar
1/10 Analys av Malmöfestivalen och World Pride klar
1/10 Riskanalys klar
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15/10 Upphandling dokumentation (fotograf/filmare)
15/11 Samtliga förvaltningar ska vara informerade om och ha kunskap om World Pride

I anslutning till projektkoordinatorns anställning hösten 2019, kommer mer detaljerad tidsplan för 
2020 och 2021.

5.1. Identifiera aktiviteter (Work Breakdown Structure)

ID Aktivitet Beskrivning Kommentarer

6. EKONOMI

Se bifogad budget.

6.1. Ekonomisk styrning av projektet
Kontinuerliga möten med stadskontorets ekonomiavdelning.

7. ORGANISATION OCH BEMANNING

7.1. Projektorganisation pågående arbete fram till 2021
Från och med 2019 finnas det en styrgrupp bestående av representanter från
FGK (Caroline Lundholm) KF (Anna Novovic), FF (Attila Juhasz), STK (Carolin Sjöholm, 
kommunikationsavdelningen) och STK Näringslivsavdelningen (Karin Tingstedt) samt vid behov 
Malmö Pride (Gudrun Hauksdottir)
Efter sommaren 2019 kommer det att behövas en projektkoordinator som stöd till Malmö stads 
projektledare. Under våren 2019 bildas även olika projektgrupper med personer från de 
förvaltningar som arbetar operativt med arrangemanget. Se bifogat dokument.
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7.2. Resurssäkring
Säkerhetssamordnare, Logistiksamordnare, Trafikregleringsansvarig, Projektsamordnare 
EuroGames, Kommunikationsteam, ”Dressa staden” samordnare, Innehållsansvarig, 
Sponsringssamordnare, Värdskapsamordnare, Bokare.

7.3. Behov av utbildning för projektgruppen
Det bör kvalitetssäkras att berörda personer som arbetar/ska arbeta med projektet har god kunskap 
om HBTQIA+ personer. RFSL rådgivningen Skåne och eller ”Malmö mot diskriminering” kan 
anlitas vid behov.

8. ARBETSSÄTT

8.1. Möten
Kontinuerliga möten med styrgrupp, projektorganisation i staden samt kontinuerliga möten med 
Malmö Pride och Happy Copenhagen.

8.2. Statusrapportering

Distribution Frekvens När
MINT-gruppen När MINT-gruppen har möten
Kommunstyrelsen När KS uttrycker ett behov 

eller enligt vad som framgår 
av tjänsteskrivelser

Styrgruppen 1gång/m Vid behov fler gånger

8.3. Intern och extern kommunikation
Se bifogad påbörjad kommunikationsplan

8.4. Rutiner för inköp/upphandling
Projektledaren kontaktar upphandling vid behov och följer Malmö stads regelverk.

9. LEGALA FRÅGOR

9.1. Lagar och Avtal
Avtal ska göras med samarbetspartners, ev sponsorer och upphandlade leverantörer. Avtal finns 
mellan Malmö stad och Malmö Pride. Avtal ska även skrivas med Happy Copenhagen och Malmö 
stad.

10. RISKANALYS (DOCK EJ SÄKERHET SOM SÄAKERHETSSAMORDNAREN ANSVARAR FÖR)

Upphandlad och innehåller risker och åtgärder för t ex ekonomi, tid, personal, kommunikation.
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11. ÖVRIGA KRAV OCH RESTRIKTIONER

12. BEGREPP OCH DEFINITIONER

Begrepp Beskrivning

13. BILAGOR

1. SWOT-analys (bearbetas kontinuerligt)
2. Budget
3. Kommunikationsplan (påbörjad klar 15/9)
4. Förslag på organisation (kan förändras)
5. Riskanalys (offert och innehåll)
6. Rapport säkerhet
7. Projektplan säkerhet

Underskrift av Beställare Underskrift av Projektledare

Namn Datum Namn Datum
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