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Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 5341 Gottorps allé, 
etapp 2, Dp 5615  
STK-2020-1640 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Gottorps allé, 
etapp 2, till en beräknad bruttoutgift om 133 mnkr avseende utbyggnad av allmän platsmark 
samt försäljning och förvärv av kvartersmark inom detaljplan 5615. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för utbyggnad av 
allmän platsmark inom Gottorps allé, etapp 2, till en beräknad bruttoutgift om 133 
mnkr. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 9,9 mnkr (brutto) under 

förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för 
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden. 
 

Beslutsunderlag 
 Underlag objektsgodkännande för projekt 5341 Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615 
 Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden 
 Tekniska nämnden beslut 201124 § 406 med  muntlig Reservation (C) och Särskilt 

yttrande (SD) 
 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Objektsgodkännande från tekniska nämnden för 

projekt 5341 Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615 
 
Beslutsplanering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-25 
Kommunstyrelsen 2021-02-10 
Kommunfullmäktige 2021-03-04 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
 
 

  



 
  2 (3)

  

Ärendet 
Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnd före påbörjande av ett 
investeringsobjekt inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala utgiften 
för objektet överstiger 15 mnkr. Om den totala utgiften för objektet överstiger 50 mnkr ska 
kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av beslutade objektsgodkännande 
sker löpande under året i samband med att nämnderna rapporterar ekonomisk prognos samt 
delårs- och årsbokslut. 
 
Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för 133 mnkr. 
 
Bakgrund 
Dp 5615 togs fram 2017 - 2020 som en del av utvecklingen av Bunkeflostrand. Detaljplanen är 
belägen i östra delen av Bunkeflostrand och innehåller idag endast obebyggd mark samt 
Gottorps allé.  
 
Planförslaget omfattar ett småhusområde med bostäder i form av flerbostadshus, friliggande 
villor, kedjehus, radhus, förskola och vårdcentral. Den södra delen av planområdet ska 
utvecklas till en del av en stor stadsdelspark och naturområde som planeras bli en del av det 
framtida Ekostråket.  
 
Allmän platsmark inom detaljplanen omfattar en utbyggnad av mindre lokalgator, torg, mark 
för förskola, Gottorps allé, bostadsnära park och grönstråk, del av en stadsdelpark innehållande 
gång- och cykelstråk med en större fördröjningsdamm för hantering av dagvatten och skyfall.  
 
Detaljplanens syfte är att bidra till att:  

 tillmötesgå Malmös behov av bostäder genom att möjliggöra byggandet av ett nytt, tätt 
småbostadsområde i Bunkeflostrand. För att uppnå variation i området ska 
byggnadstyp (exempelvis flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor) blandas och 
utformningen variera.  

 möjliggöra för en ny förskola inom Dp 5615.  
 utveckla natur- och rekreativa värden i planområdet genom etablering av en ny 

stadsdelspark och naturmiljöer längs Ekostråket samt fortsatt utveckling av Ekostråket.  
 
Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under våren 2021.  
 
Detaljprojektering för allmän platsmark planeras att påbörjas under våren/sommaren 2021. 
Byggnationsstart är planerad till 2022 och arbetet beräknas pågå till och med 2025.  
 
Ekonomi 
Utbyggnaden planeras att genomföras i flera etapper. Investeringsutgiften beräknas till 133 
mnkr. De beräknade utgifterna består till största delen av entreprenad, projektering och intern 
tid och 2,4 mnkr utgörs av kreditivränta.  
 
Inkomsten i projektet är beräknad till 121 mnkr. 98 mnkr finansieras av exploatören Skanska 
AB och denna del redovisas som gatukostnadsersättning. Övriga intäkter utgörs av försäljning 
av mark samt kapitaliserad markavgäld för intern markupplåtelse till kommunal förskola. 
 
Projektets årliga driftskonsekvenser beräknas uppgå till 9,9 mnkr (brutto). De årliga 
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driftskostnaderna faller ut löpande efter hur etapper färdigställs. 
 
Tekniska nämnden bedömer att utgifter för detta projekt ryms inom nämndens planerade 
investeringsram för respektive år samt att driftkonsekvenserna ryms inom fastighets- och 
gatukontorets beräknade driftkonsekvenser. 
 
Marksanering 
Hantering av förorenade massor beräknas till 1,1 mnkr och ingår i den totala 
investeringsutgiften. 
 
Osäkerheter och risker 

 Överklagande av detaljplan kan påverka Malmö stads tidplan.  
 Exploatörens utbyggnadstakt kan påverka Malmö stads tidplan.  
 Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger. 

 
Stadskontorets bedömning 
Från och med 2021 påförs ingen kreditivränta på projekt och framöver kommer tekniska 
nämnden därmed inte inkludera kreditivränta i sina objektsgodkännanden. 
 
I dagsläget hanteras gatukostnadsersättning i enlighet med hur tekniska nämnden beskriver det i 
sin ansökan, dvs att gatukostnadsersättningen periodiseras som en intäkt under investeringens 
ekonomiska livslängd. Förändrad lagstiftning innebär dock att staden under 2021 kommer att 
behöva se över hur styr- och finansieringsprinciper vad gäller gatukostnadsersättning ser ut.   
 
Ansvariga  
Anna Westerling  Ekonomidirektör 
Magdalena Bondeson  Sektionschef 
Andreas Norbrant  Stadsdirektör 
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