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1. Sammanfattning 
Objektsgodkännandet avser projekt 7363, Öster om mässan, i Hyllie. Projektet syftar till att 

utveckla tät, blandad och stadsmässig bebyggelse med bostäder, kontor, förskola och 

mobilitetshus. Syftet är vidare att säkerställa det gröna stråk som finns utpekat i översiktsplanen 

genom anläggandet av en ny park. Inom parkområdet ska det göras plats för rekreation, en 

dagvattendamm och en områdeslekplats.  

Projektet, som omfattas av detaljplan 5530 Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om 

Mässan) i Hyllie i Malmö, möjliggör ca 360 bostäder, ca 25 000 kvadratmeter BTA kontor, ett 

mobilitetshus samt en förskola med möjlighet till ca 100 förskoleplatser. Inom området föreslås 

ett parkstråk som kopplar ihop Kroksbäcksparken med Hyllie vattenpark. Inom parken ryms 

både en dagvattendamm som tar emot dagvatten från stora delar av Hyllie och en 

områdeslekplats. Detaljplanen omfattar även delar av Hyllievångsvägen, som kopplar ihop 

planområdet med Holma. Projektet kommer att bidra till en fortsatt blandad stadsbebyggelse i ett 

stationsnära läge. 

Detaljplanen, som omfattar 5,3 hektar mark som ägs av Malmö stad, beställdes av Fastighets- och 

gatukontoret (dåvarande Fastighetskontoret) 2016. Detaljplanen förväntas antas av 

stadsbyggnadsnämnden i januari 2022.  

Projektet ligger väl i linje med Tekniska nämndens mål.  

Detta objektgodkännande omfattar genomförandet av hela exploateringsområdet.  

De totala utgifterna för projektet beräknas till -184 mnkr i 2021 års prisläge. Totala inkomster 

från försäljningar och kapitaliserade inkomster bedöms till 308 mnkr, vilket ger ett projektnetto 

om 124 mnkr. Vissa poster i totalkalkylen är inte längre att klassa som en investering respektive 

en inkomst på balansräkningen, utan istället som en intäkt och kostnad på resultaträkningen 

(driften). Den totala resultatpåverkan uppgår till 204,6 mnkr där åren 2024 och 2025 visar stora 

positiva resultat, åren dessförinnan visar däremot på större kostnader än intäkter. 

Driftskonsekvenserna som projektet ger upphov till beräknas till -10 mnkr brutto och -7,6 mnkr 

netto. 

Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader finns med i den av fastighets- och 

gatukontorets planerade ekonomiska plan. 

Projektet bedöms ha en genomförandetid som sträcker sig till och med år 2028, med en 

efterföljande garantitid till år 2030. 
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2. Bakgrund, syfte och mål 

2.1 Bakgrund och syfte 

Hyllie är ett av de största utbyggnadsområdena i Malmö. I december 2010 öppnades en ny 

järnvägsstation och en hel stadsdel växer fram med bostäder, kontor, handel och evenemang. Vi 

har nu nått läget att vi genom det aktuella projektet binder samman den nya stadsdelen Hyllie 

med befintliga stadsdelarna Holma och Kroksbäck. Detta projekt är ett strategiskt viktigt område 

i målsättningen att bygga och binda ihop staden.  

Projektet möjliggör fler bostäder, större underlag för kollektivt resande, fler arbetsplatser, ökat 

rekreativt värde inom nya parkytor samt fler mötesplatser.  

Projektet ingår i det större stadsutvecklingsprojektet Hyllie varpå den övergripande visionen visar 

vägen: 

Med kommunikationen i centrum ska Hyllie vara en drivande kraft för tillväxt och hållbar utveckling av det nya 

Malmö - en gränsöverskridande och utåtriktad plats med hela världen som arena. Hyllie ska vara 

Öresundsregionens klimatsmartaste område och utgöra en attraktiv stadskärna med mycket grönska som lockar 

boende och företag, både nationellt och internationellt. Stadslivet ska präglas av variation i form av livaktig 

handel, stora evenemang och pulserande stadsgator som kontrasteras mot rekreativa parker, lugna gångfartsgator 

och trygga skolmiljöer. Hyllies centrala plats i regionen ska ge det en internationell karaktär men med en tydlig 

egen identitet: öresundskt internationell. 

2.2 Stadens mål 

Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för exploatering av mark 

inom kommunen genom att planera, utveckla och möjliggöra färdigställandet av en blandad 

stadsbebyggelse inom mark som ägs av Malmö kommun (jfr med reglementet § 2 och § 4).  

Projektet bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål ”Malmö stad ska verka för 

att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor”. Denna bedömning grundas på att 

projektet förväntas bidra med 1 300 arbetsplatser inom kontor genom försäljning av mark inom 

projektområdet. 

Projektet bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål ”Malmö stad ska genom 

planeringen av staden verka för minskad segregation”. Denna bedömning grundas på att 

projektet möjliggör ungefär 360 bostäder. 

2.3 Leveransmål 

Målet med projektet är att möjliggöra för byggnation av cirka 360 bostäder, 25 000 kvm kontor, 

ca 100 förskoleplatser och ca 400 parkeringsplatser. Vidare är målet med projektet att genomföra 

utbyggnad av allmän plats i form av nya gator samt en park med dagvattenhantering, 

områdeslekplats och plats för rekreation. 
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3. Projektets omfattning 

3.1 Geografisk avgränsning 

 

 

Figur 1. Projektområdet 

Projektområdet är en del av en större fastighet, Hyllie 165:61, som sträcker sig från 

Hyllie/Pildammsvägen norrut och utgör en del av grönstråket mellan Holma och Kroksbäck. 

Lagfaren ägare till fastigheten är Malmö kommun. 

Området används i dagsläget till största delen som provisorisk parkering. I områdets västra del 
har en tillfällig dagvattendamm anlagts. Projektområdet avgränsas i norr av Annetorpsvägen, i 
väster av Mässgatan, i söder av Hyllie vattenparksgata och i öst av järnvägsområdet/Citytunneln. 
Området omfattar ca 5,3 hektar.  
 

3.2 Detaljplan 

Fastighets- och gatukontoret (dåvarande Fastighetskontoret) ansökte 2016 om ny detaljplan, 

5530, Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö, i syfte att 

möjliggöra bostäder, kontor, ett mobilitetshus samt en förskola. Detaljplanen, som omfattar 5,3 

hektar mark, ägs av Malmö stad. Samråd pågick mars - april 2019, granskning juli - augusti 2021 

och förväntas antas av stadsbyggnadsnämnden i januari 2022. 

Planförslaget omfattar tre bostadskvarter om ca 360 bostäder, två större kontorsbyggrätter om ca 

25 000 kvadratmeter BTA kontor, ett mobilitetshus samt en förskola med möjlighet till ca 100 

förskoleplatser. Detaljplanen möjliggör för en traditionell rutnätsstruktur där högre 

kontorsbebyggelse har placerats längs med Annetorpsvägen för att skydda den lägre 
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bostadsbebyggelsen och för-skolan i mitten av området mot buller. Kontoren är uppdelade på 

flera huskroppar. Inom de tre bostadskvarteren möjliggörs även centrumverksamhet.  

Inom området möjliggörs även ett parkstråk som kopplar ihop Kroksbäcksparken med Hyllie 

vattenpark. Inom parken ryms både en dagvattendamm som tar emot dagvatten från stora delar 

av Hyllie och en områdeslekplats. Detaljplanen omfattar även delar av Hyllievångsvägen, som 

kopplar ihop planområdet med Holma. Projektet kommer att bidra till en fortsatt blandad 

stadsbebyggelse i ett stationsnära läge. 

 

Figur 2. Utdrag ur plankartan för detaljplan 5530, från granskningshandlingarna. 

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen 

Projektet ingår i influensområdet för Storstadspaketet men innebär ingen investering inom 

Storstadspaketets åtaganden.  

Inom projektet genomförs utvecklingsprojektet Mallbo. Mallbo står för Malmö Allemansrätt 

Boende. Den långsiktiga målsättningen är att alla Malmöbor ska ha tillgång till en egen bostad av 

god standard till en rimlig kostnad. Genom att använda stadens markinnehav till att ställa krav på 

rimliga hyror vill Malmö stad öka möjligheten för Malmöbor att efterfråga bostäder i 

nyproduktion.  
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3.4 Tidigare och ev. kommande beslut 

 

Tidigare beslut 

Markanvisning för det nordvästra kontorskvarteret  

Midroc Property Development AB har tilldelats en markanvisning för kontor om ca 8 000 m2 

BTA uppdelat på två byggnader i den nordvästra delen av området. Tilldelningen skedde genom 

beslut i Tekniska nämnden i januari 2018 och diskussioner om ett nytt markanvisningsavtal pågår 

som beräknas behandlas av tekniska nämnden januari 2022.  

Markreservation för det nordvästra bostadskvarteret 

MKB Fastighets AB har tilldelats en markreservation genom den gemensamma leveransplanen, 

genom beslut i Tekniska nämnden i februari 2020. Markreservationen omfattar 75 bostäder och ” 

Områdets omfattning preciseras under planprocessen och ska utvecklas speciellt för prisvärda 

bostäder”.  

Markreservation för mobilitetshusbyggrätten 

Parkering Malmö AB har tilldelats en markreservation om cirka 12 000 kvm BTA för utveckling 

av parkering- och mobilitetsanläggning, genom beslut i Tekniska nämnden i april 2020. 

Reservationen kommer att förnyas under början av 2022. 

Parkeringsavtal med P-Malmö 

Hösten 2021 förnyades Malmö stads arrendeavtal med P-Malmö avseende bland annat den 

befintliga markparkeringen inom projektområdet. Den omförhandlade upplåtelsen gäller från och 

med 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31, med tre månaders förlängning. Parkeringsytorna inom 

arrendeområdet kommer löpande att förändras på grund av den kommande exploateringen inom 

området. 

Kommande beslut 

I juni 2021 offentliggjorde Fastighets- och gatukontoret en markanvisning via 

jämförelseförfarande för de byggrätter i form av bostäder och kontor inom området som inte 

tilldelats. Det handlar om ca 25 000 kvm BTA bostäder och ca 17 000 kvm BTA kontor. Inom 

markanvisningen genomförs utvecklingsprojektet Mallbo vilket syftar till att möjliggöra bostäder 

till en rimligare hyresnivå i kombination med ett extra stort fokus på social hållbarhet. Efter 

markanvisningens period kommer Fastighets- och gatukontoret att påbörja en 

utvärderingsprocess vilken kommer att följas av förslag till markreservationer i Tekniska 

nämnden. Tilldelningarna kommer att efterföljas av tomträtts- och köpeavtal. 

Upplåtelse- och överlåtelseavtal i form av köpeavtal och tomträttsavtal kommer att tas fram där 
kommunal mark överlåts till blivande fastighetsägare. 
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Figur 3. Illustration över byggrätterna inom planområdet. Kontorsbyggrätt A samt bostadsbyggrätterna B och C 

omfattas av pågående markanvisning via jämförelseförfarande.  

 

3.5 Genomförande 

Den föreslagna investeringen kopplat till detta objektsgodkännande omfattar genomförandet av 

hela projektområdet, för projektområdets avgränsning se figur 1.  

Området används i dagsläget till största delen som provisorisk parkering. I områdets västra del 

har en tillfällig dagvattendamm anlagts. 

Väster om Hyllievångsvägen ska en park innehållande rekreativa värden, offentlig konst, en 
områdeslekplats samt en öppen dagvattendamm anläggas. Vid exploatering ska befintlig 
dagvattendamm förstoras så att tillräckliga volymer uppnås för att hantera dagvattnet från 
planområdet. Den planerade dammen med omkringliggande park ska även utformas på ett sådant 
sätt att ett skyfall kan hanteras inom området. VA SYD ansvarar för och bekostar 
dagvattendammens utbyggnad. För att möjliggöra dagvattendammen krävs att en 
stödkonstruktion anläggs i sydvästra delarna av parkområdet mot Mässgatan och Hyllie 
vattenparksgata. Kostnad för stödkonstruktionen ingår i detta objektsgodkännande.  
Det ska även ske en breddning av befintliga lokalgatan Mässgatan i syfte att möjliggöra 
uppställningsplats för lastbil och vändplatsen ska utökas. Objektsgodkännandet innehåller även 
färdigställandet av parkytan i nordöst mot järnvägen, som ska möjliggöra ett eventuellt framtida 
gångstråk till området öster om järnvägen. 
 
Öster om Hyllievångsvägen behövs en markmodulering i form av en uppfyllnad i syfte att kunna 
hantera både dagvatten och skyfall på ett ändamålsenligt sätt. Uppfyllnaden medför att en 
stödmur behöver anläggas mot befintlig slänt ner mot järnvägen. I övrigt ska lokalgator, 
planteringar och ledningar anläggas. Lokalgatorna omger bostadsbebyggelsen och används för 
anslutning till mobilitetshuset, bostäderna och kontoren. Inom de norra delarna kommer 
trädplantering att ligga på varierande sidor av gatan för att skapa förskjutningar, inom de sydöstra 
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delarna saknas möjligheten till trädplantering pga krock med befintliga ledningar. Mellan 
bostadskvarteren och förskolan går mindre gränder som skapar mer intima gaturum. I gränderna 
saknas möjlighet till trädplantering på grund av konflikt med ledningar. Där tre gränder möts norr 
om förskolan skapas en mindre platsbildning med plats för trädplantering. I den södra delen av 
projektområdet kommer ett nytt övergångsställe över Hyllie Vattenparksgata att anläggas för att 
bättre knyta ihop området med Vattenparken. 
 
Hyllievångsvägen kopplar ihop området med Holma via en bro över Annetorpsvägen. 
Hyllievångsvägen har idag enbart cykelbana på den västra sidan inom projektområdet och det 
saknas trädplantering. Cykelvägen är en viktig del i stråket från Hyllie till övriga Malmö. Gatan 
kompletteras därför med en cykelbana på den östra sidan mellan Hyllie Vattenparksgata och 
korsningen söder om bron. På den västra sidan av Hyllievångsvägen planteras en trädrad. Gatan 
ska inte längre trafikeras av kollektivtrafik eftersom linje 6 ska flyttas till Hyllie Boulevard.  
 
I objektsgodkännandet ingår även färdigställandet av den norra delen av Hyllie Vattenparksgata 
mellan Mässgatan och järnvägsbron. Färdigställandet omfattar gång- och cykelbana samt 
trädplantering där det är möjligt med avseende på befintliga ledningar. 
 

Detaljprojekteringen kommer att genomföras i två etapper. Inledningsvis projekteras byggator 

och VA, samtidigt som vidare utredning sker avseende potentiella markföroreningar inom 

området. Därefter startar entreprenaden för byggator och VA, som sker parallellt med 

projekteringen av parkytor och färdigställande. Byggstart för byggrätterna inom området planeras 

kunna ske i slutet av 2024 och kort därefter sker byggstarten för parken år 2025, som förväntas 

vara färdigställd i samband med inflyttning i byggnaderna. Färdigställandet av övrig allmän 

platsmark sker i takt med färdigställandet av byggrätterna inom området och förväntas vara klart 

2028. 

3.6 Tidplan 

 
Händelse Tidpunkt 

BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN nov 2021 

Antagande av detaljplan jan 2022 

Projektering byggator och VA maj 2022 – apr 2023 

Projektering park och färdigställande apr 2023 – jun 2024 

Entreprenad byggator och VA sep 2023 – okt 2024 

Köpeavtal 2024-2025 

Byggstart byggrätter nov 2024 

Entreprenad park och färdigställande 2025 - 2028 

BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen 2028 

Garantifas byggator och VA 2024- 2026 

Garantifas park och färdigställande 2028-2030 

 

3.7 Potentiella föroreningar 

Inom området har det under 2019 genomförts en ytlig markprovtagning av COWI. Den visade 

att den totala föroreningsnivån var liten, endast kobolt överskred de generella riktvärdena för 

känslig markanvändning (KM) marginellt (det förekom halter på 16 mg/kg TS där riktvärdet för 

KM är 15). Den främsta exponeringsvägen för kobolt är intag av växter vilket motiverar att 

upphandla en konsult som gör en platsspecifik bedömning.  

Inga halter påträffades över de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM) 

men eftersom markundersökningen var ytlig, 0 – 0,5 meter under markytan, kan det komma krav 

på att ytterligare provtagning ska genomföras. Dock kan den ytliga markundersökningen ses som 
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representativ för resten av fyllningen eftersom fyllningens ursprung är Hyllieområdet och dess 

jordbrukslandskap.  

Det finns i nuläget osäkerhet i uppskattningen av kostnaden för att ta omhand massor som har 

halter som överstiger MKM. Kostnaden har utifrån erfarenhet bedömts till 5 mnkr av 

markmiljöspecialist inom förvaltningen, men kommer att vidare utredas i kommande 

undersökningar. Den totala kostnaden för sanering över och under MKM inom området bedöms 

till 10 mnkr. 

3.8 Osäkerhet och risker 

De risker och osäkerheter som bedöms finnas för projektets genomförande är:  

o Detaljplanen blir överklagad 
o Entreprenad- och konsultkostnader blir högre än kalkylerat pga. konjunkturberoende 
o Entreprenadupphandlingarna blir överklagade 
o Hittills okända föroreningar upptäcks inom entreprenaden  
o Osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna  

 

Ovan risker och osäkerheter kommer hanteras i det fortsatta arbetet. 
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4. Ekonomi 

4.1 Projektkalkyl 

De totala utgifterna för projektet beräknas till -184 mnkr. Totala inkomster från försäljningar och 

kapitaliserade inkomster bedöms till 308 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 124 mnkr. Vissa 

poster i totalkalkylen är inte längre att klassa som en investering respektive en inkomst på 

balansräkningen, utan istället som en intäkt och kostnad på resultaträkningen (driften). Dessa 

redovisas specifikt under rubrik 4.1.3. 

Driftskonsekvenserna som projektet ger upphov till beräknas till -10 mnkr brutto och -7,6 mnkr 

netto. 

Projektkalkyl Exploatering Tkr

Köpeskilling 225 000

Kapitaliserad avgäld 76 600

Kapitaliserad avgift 6 400

Summa inkomster 308 000

Allmän platsmark

Entreprenad -102 000

Byggprojektledning -5 000

Projektering -7 000

Kreditivränta -600

Oförutsett -23 000

Kvartersmark

Projektering -1 000

Markarbeten -9 000

Fastighetsbildning -1 000

Kreditivränta -400

Gemensamma utgifter

Ingående markvärde -200

Plankostnader -2 000

Grovterrassering -2 500

Arkeologi -4 500

Sanering under MKM -5 000

Sanering över MKM -5 000

Intern tid -6 000

Utredningar -2 500

Oförutsett -7 300

Summa utgifter -184 000

Projektnetto 124 000  

 

4.1.1 Utgifter 

De totala utgifterna för projektet som helhet beräknas till -184 mnkr och innefattar en park 
innehållande rekreativa värden, områdeslekplats samt en öppen dagvattendamm. Projektet 
omfattar även ny cykelbana, lokalgator och planteringar inom området. Utgifterna är bedömda i 
prisläge oktober 2021.  
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Vid fördelning av gemensamma utgifter, vilka i det här projektet består av ingående markvärde, 
grovterrassering, arkeologi, sanering under MKM, interntid, utredningar och oförutsett, har 
arealmodellen använts där 50 % tillförts allmän plats och 50 % kvartersmark. Totala utgifter för 
allmän platsmark uppgår då till -151,6 mnkr och utgifter för kvartersmark till -25,4 mnkr. 
Kostnader för sanering över MKM samt plankostnader klassas inte som investering och återfinns 
istället under rubrik 4.1.3.  
 

Inom projektet finns cirka 18 mnkr i redan upparbetade kostnader. Denna post innehåller 

kostnader för detaljplan, utredningar, arkeologiska utredningar, tidkostnader, tidigare 

grovterrassering inför anläggandet av markparkeringsplatsen samt anläggandet av Mässgatan.  

4.1.2 Inkomster 

Den totala inkomsten för projektet är beräknad till 308 mnkr. Totalt marknadsvärde av tomtmark 
inom projektet som kan säljas av kommunen, bedöms uppgå till 225 mnkr. Detta utgörs av 
område för kontor, bostäder och mobilitetshus om ca. 50 000 m2 BTA. Den kapitaliserade 
avgälden från tomtmark som bedöms upplåtas med tomträtt beräknas till 77 mnkr och utgörs av 
ett område för bostäder om ca. 23 000 m² BTA. En förskola kommer att upplåtas med intern 
markupplåtelse till stadsfastigheter, kapitaliserad avgift uppgår till drygt 6 mnkr. 
 

Inom projektet genomförs Mallbo, vilket enligt underlaget till jämförelseförfarandet kommer att 

innebära att tomträttsavgälden för dessa bostäder reduceras till 100 kr/kvm BTA bostad. 

Fastighet- och gatukontoret möjliggör dessutom genom markanvisningen en reduktion av 

tomträttsavgälden för en gemensam lokal med koppling till Mallbo-bostäderna, till en nivå på 5 

kr/kvm BTA lokal. Reduktionen gäller under avtalets första avgäldsperiod, som är 15 år. Detta 

påverkar resultatet av projektets kalkyl.  

4.1.3 Resultatpåverkande poster i totalkalkylen 

Utifrån projektets totalkalkyl framgår nedan att tekniska nämndens Resultatram för exploatering 

påverkas till följd av detta projekt. Den totala resultatpåverkan uppgår till 204,6 mnkr där åren 

2024 och 2025 visar stora positiva resultat, åren dessförinnan visar däremot på större kostnader 

än intäkter. 

Resultatpåverkande intäkter och kostnader, Tkr År -2020 År 2021 År 2022 År 2024 År 2025 Totalt

Köpeskilling 0 0 0 181 000 44 000 225 000

Gatukostnadsersättning från exploatör 0 0 0 0 0 0

Summa intäkter 0 0 181 000 44 000 225 000

Bokfört värde kopplat till såld fastighet 0 0 0 -10 200 -3 200 -13 400

Plankostnader -500 -300 -1 200 0 0 -2 000

Rivning av byggnad / konstruktion 0 0 0 0 0 0

Sanering över MKM 0 0 -5 000 0 0 -5 000

Provisorier 0 0 0 0 0 0

Summa kostnader -500 -300 -6 200 -10 200 -3 200 -20 400

Totalt per år -500 -300 -6 200 170 800 40 800 204 600  
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4.2 Likviditet 

År Utbetalningar Inbetalningar Summa

-2020 -17 700 -17 700

2021 -800  -800

2022 -6 800 -6 800

2023 -26 100 -26 100

2024 -35 500 181 000 145 500

2025 -38 000 44 000 6 000

2026 -32 400 -32 400

2027 -10 500 -10 500

2028 -11 200 -11 200

2029 -5 000 -5 000

Summa -184 000 225 000 41 000

Likviditetsbehov Tkr

 

 

4.3 Driftkonsekvenser 

Driftskonsekvenserna som projektet ger upphov till beräknas till -10 mnkr brutto och -7,6 mnkr 

netto. 

År Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Netto

2024 -4 500 2 400 -150 -2 250

2027 -4 550 -4 550

2028 -800 -800

Summa 0 -9 850 2 400 -150 -7 600

Driftkonsekvenser Tkr

Allmän platsmark Kvartersmark

 

År 2024 bedöms tre tomträttsavtal avseende bostäder träda i kraft. Samma år bedöms även 

internt markavtal med stadsfastigheter avseende förskola träda i kraft. Den totala intäkten för de 

årliga avgälderna/avgifterna bedöms uppgå till 2,4 mnkr. Investeringar nedlagda på kvartersmark 

hänförliga till dessa fastigheter bedöms uppgå till cirka 12 mnkr. Nuvarande internräntesatsen om 

1,25 procent har använts för att beräkna kostnaderna för aktiveringarna hänförliga till 

kvartersmarken. De totala kostnaderna för kvartersmarken beräknas därmed till -150 tkr. 

Investeringsutgiften för allmän plats beräknas till -151,6 mnkr och kommer aktiveras i takt med 

att den färdigställs och tas i bruk. Utbyggnaden av lokalgatorna som byggator bedöms vara klar i 

slutet av år 2024. Parken påbörjas år 2025 och bedöms vara klar att tas i bruk år 2027. 

Färdigställande av allmän plats, inklusive ny cykelbana, kommer att ske år 2027 och 2028. För 

drift och underhåll har en schablon på 2,75 procent tagits upp. Kapitalkostnaderna baseras på 

avskrivning enligt schablon på 40 år, dvs 2,5 procent och för internränta har nuvarande 

internräntesats 1,25 procent använts.  

4.4 Budgetavstämning 

Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader finns med i den av fastighets- och 

gatukontorets planerade ekonomiska plan. 

 


