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Uppdrag och beslut

Malmö stad har tillsammans med Region Skåne och staten genom Sverigeförhandlingen ingått
avtal om utbyggnad av kollektivtrafik, cykelbanor och bostadsutbyggnad.

Ramavtalet med tillhörande Objektavtal undertecknades i oktober 2017 efter beslut i
kommunfullmäktige i Malmö samt regionfullmäktige i Region Skåne. Regeringen fastställde
avtalen i juni 2018.

I enlighet med paragraf 9.9 i Ramavtalet ska staten ansvara för uppföljning och årlig
rapportering till regeringen avseende kollektivtrafiks- och cykelobjektens genomförande samt
färdigställandet av bostäder.

Av paragraf 9.4 i Ramavtalet framgår att staten tillsätter styrelsens ordförande och ersättare.
Respektive part utser en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen.

Regeringen beslutade i juni 2019 att utse Catharina Håkansson Boman som ledamot tillika
ordförande i styrelsen för uppföljning av avtal om finansiering och medfinansiering avseende
ökad tillgänglighet samt ökat bostadsbyggande enligt Sverigeförhandlingen. Regeringen
beslutade i juni 2018 att utse Lennart Andersson som ersättare till ordförande samt att
Trafikverket ska bistå med resurser för styrelsens sekretariat.

Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl
kollektivtrafiks- och cykelsutbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet,
finansiering samt samhällsnytta. Rapportering sker årsvis och är bland annat baserad på
insänd redovisning från Malmö stad, Trafikverket och Region Skåne.

Denna Årsrapport 2022 godkändes i styrelsen den 10 mars 2023.



3

1. Bostadsbyggandet
Under 2022 har totalt 2 595 bostäder färdigställts. Fram till utgången av år 2022 har
sammantaget 16 692 bostäder blivit färdigställda inom kollektivtrafikobjektens
influensområden. I och med årets inrapportering är 58 procent av bostadsåtagandet utfört.
Därtill är ytterligare 6 555 bostäder påbörjade men ännu inte färdigställda.

Bostadsbyggandet i storstadsområdet Malmö har sedan avtalet undertecknades haft en hög
takt. Malmö stads samlade bostadsåtagande utgör totalt 28 550 bostäder, varav 1 800
bostäder i Lomma kommun och Kävlinge kommun vilka hanteras i enlighet med gemensamt
samverkansavtal kommunerna emellan.

Bostadsåtagandet avser antalet färdigställda bostäder fr.o.m. den 30 oktober 2017 då avtalet
undertecknades fram till år 2035. För att uppnå åtagandet bör i genomsnitt cirka 1 500
bostäder årligen färdigställas under tidsperioden.

2. Infrastrukturens utbyggnad
Malmö stad, Region Skåne och staten har i Sverigeförhandlingens Ramavtal 8 – Storstad
Malmö kommit överens om gemensamma satsningar på nyskapande av infrastruktur och
bostäder. Ramavtal med tillhörande Objektavtal innehåller finansiering för utbyggnad av nio
kollektivtrafikobjekt, 14 cykelobjekt och åtagande om 28 550 nya bostäder.

Malmö har haft en kraftig befolkningstillväxt och förväntas ha så även i framtiden. Likaså har
resandet i, till och från staden ökat. Restidsnyttorna som förväntas uppstå med
kollektivtrafikobjekten i Malmö i mer kvalitativa termer är att behålla dagens restider även i
framtiden trots ett ökat resande, att resenärerna upplever en bibehållen rättidighet och att
kapaciteten kan bibehållas samt också delvis ökas på vissa linjer. Det ska också upplevas
tryggt, tillgängligt och attraktivt att röra sig i gaturummet till och från hållplatserna.

Totalt
Förändring

från
föregående år

El-MEX Linje 2 4 417 1000 512 229 622 135
El-buss Linje 3 1 833 700 437 351 1208 160
El-MEX Linje 4 4 667 1000 1752 1388 3284 726
El-MEX Linje 5 1 583 1000 291 439 986 154
El-buss Linje 6 2 333 2000 2646 400 1663 209
El-MEX Linje 8 4 667 200 1108 1608 1945 289
El-buss Linje 9 2 583 500 1903 772 2427 486

El-MEX Linje 10 4 667 500 2043 693 3152 281

Summa Malmö 26 750 6 900 10 692 5 880 15 287 2 440
Malmöpendeln i

Lomma
900 950 338 307 516 87

Malmöpendeln i
Kävlinge

900 2278 870 368 889 68

Summa 28 550 10 128 11 900 6 555 16 692 2 595

Färdigställda bostäder
Kollektivtrafik-

objekt

Bostads-
åtagande enligt

avtal

Bostäder i
pågående

planerings-
process

Bostäder i
hittills antagna

detaljplaner

Påbörjade
bostäder
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Malmö stad och Region Skåne analyserade 2017 det samhällsekonomiska värdet av den
förändrade restiden för prognosåret 2035. Uppföljningsanalyser av nyttor till följd av
ramavtalets storstadssatsningar kommer framgent att genomföras.

Kollektivtrafikobjekten
I Ramavtal 8 – Storstad Malmö ingår utbyggnaden av åtta kollektivtrafikobjekt, varav tre är
busslinjer och fem är så kallade Expresslinjer, i centrala Malmö som kommunen är huvudman
för samt Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 som Trafikverket är huvudman för.

Malmö stads kollektivtrafikobjekt
I utbyggnaden av kollektivtrafikobjekten ingår, förutom elektrifiering och införande av
stadsbusskonceptet MalmöExpressen, även åtgärder för framkomlighet, ombyggnader av
bytespunkter och bussterminaler, punktvisa förbättringar i stadsmiljön samt ombyggnader av
gaturummen på vissa delsträckor.

Malmö stad har under 2022 påbörjat förstudier och detaljprojekteringar för projekt utmed
MalmöExpressen (MEX) 2, 4, 5, 8, 10 samt för stadsbusslinjerna 3, 6 och 9. Under året har
både förstudier och detaljprojektering inom projekt längs med företrädesvis MalmöExpressen
linje 4 och linje 8 färdigställts. En större entreprenad längs MalmöExpressen linje 8 är
färdigställd och ett mindre antal hållplatslägen är under ombyggnation.

Under året har genomförandeavtal för MalmöExpressen linje 5 tecknats mellan Malmö stad
och Region Skåne i enlighet med Ramavtalets intentioner.

Region Skåne, genom Skånetrafiken, driftstartade i juni 2022 busstrafik med helelektrifierade
24 meters bussar för MalmöExpressen linje 8. Fram till 2029 kommer infrastrukturåtgärder
fortsatt att genomföras för detta objekt i enlighet med Ramavtalet. Nästa linje att trafikeras
med helelektrifierade 24 meters bussar är MalmöExpressen linje 4. Under året har tidplanen
för trafikstart med MalmöExpressen 4 senarelagts från 2024 till 2025 till följd av att
infrastrukturåtgärderna blivit senarelagda.

Region Skåne arbetar i tätt samarbete med Malmö stad för att genomföra avtalade delar i
Ramavtal 8 och ta ett helhetsansvar för att uppfylla visionen och planen för den
sammanlänkade kollektivtrafiken i Malmö stad. Bland annat ska all stadstrafik i Malmö, även
de busslinjer som ligger utanför Ramavtalet, inom tidplanen för Ramavtal 8 vara helt
elektrifierad. Under 2022 uppnåddes 65 procents elektrifieringsgrad av stadstrafiken genom
driftstarten av nya MalmöExpressen linje 8 med 21 stycken helelektrifierade 24 meters bussar
samt genom utbyte av 29 stycken gasbussar till helelektrifierade bussar.

Under 2023 kommer fokus vara riktat mot att säkerställa framdriften för leverans av
MalmöExpressen linje 4, främst genom arbete med detaljprojektering och
entreprenadarbeten. Under 2023 kommer ett flertal entreprenader att upphandlas för
MalmöExpressen linje 4.

För övriga bussobjekt kommer utredningsarbetet att fortsätta genom främst förstudier och
detaljprojektering men entreprenadarbeten för hållplatsåtgärder och framkomlighetsåtgärder
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kommer också att utföras. För MalmöExpressen linje 2 samt MalmöExpressen linje 10
kommer genomförandeavtal mellan Malmö stad och Region Skåne att arbetas fram under
året.

Malmöpendeln – etapp 2
Objektet Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2 syftar till att möjliggöra halvtimmestrafik
med persontåg mellan Malmö och Kävlinge under hela trafikdygnet samtidigt som
framkomligheten för godstrafiken bibehålls. Projektet möjliggör även nya resandestationer i
Alnarp och Flädie vilket också genomförs inom ramen för projektet med utökad finansiering
från Lomma kommun.

Under 2022 har samråd med allmänheten ägt rum inom ramen för järnvägsplanerna för
mötesspåren i Alnarp och Flädie. Samråd har även skett avseende miljökonsekvensbeskrivning
med Länsstyrelsen och under juli överlämnades Miljökonsekvensbeskrivning till Länsstyrelsen
inför deras godkännande. Arkeologisk utredning och fältarbete påbörjades under våren. Hela
arkeologiprocessen pågår alltjämt. Under 2023 kommer båda järnvägsplanerna ställas ut för
granskning.

En beräkning av den samhällsekonomiska nyttan inklusive övriga icke beräkningsbara nyttor
planeras att ske 2023 i form av en samlad effektbedömning (SEB).

Cykelobjekten
I Ramavtalet ingår 14 cykelobjekt. Kommunen arbetar med cykelobjekten parallellt och
integrerat med kollektivtrafikobjekten, eftersom både kollektivtrafiksatsningar och
cykelåtgärderna geografiskt sammanfaller. Utbyggnaden av cykelobjekten kommer att ske
integrerat med kollektivtrafiken.

Inga cykelprojekt blev färdigställda under 2022.

3. Finansiering och ekonomi
Enligt Ramavtal 8 uppgår partsgemensamma projektmedel om 3,14 miljarder kronor för de
åtta kollektivtrafikobjekten och Malmöpendeln/Lommabanan etapp 2. Samtliga belopp är i
prisnivå januari 2016 och ska räknas upp med konsumentprisindex (KPI).

Malmö stad fakturerar enligt betalplan för kollektivtrafikobjekten och för det större
cykelobjektet. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i syfte att undvika
överlikviditet. Fakturering för de mindre cykelobjekten sker när de är färdigställda och
godkända. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i samråd med
Trafikverket.

Utfall och fakturering av kollektivtrafikobjekten
Sammanlagt har 216,7 miljoner kronor upparbetats för de nio objekten för Ramavtal 8, varav
17,7 miljoner för Malmöpendeln och 198,9, miljoner för Malmös kollektivtrafikobjekt.
Kostnader per objekt framgår i tabellen nedan.
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Under 2022 uppgick Trafikverket upparbetade kostnader för Malmöpendeln/Lommabanan
etapp 2 till 6,4 miljoner kronor. Malmö stads upparbetade kostnader för
kollektivtrafikobjekten uppgick till cirka 112,5 miljoner kronor under år 2022. Dessa består
bland annat av kostnader för personal, utredningar, samt entreprenad. Utfallet för
upparbetade kostnader ligger på en lägre nivå än vad som anges i aktuell betalplan.

Utfall och fakturering av Cykelobjekten
Planering av cykelobjekten sker parallellt i stråken med kollektivobjekten. Ingen fakturering
har skett under 2022 eftersom inga cykelobjekt har färdigställts.

Kostnadsuppföljning och riskhantering
Kostnadsuppföljning sker kontinuerligt i de olika projekten. Riskhantering sker både på
projektnivå och på en mer övergripande nivå. Viktiga risker som följs är exempelvis
konjunkturläge, inflationsökning och stigande råvarupriser, kompetens- och resurstillgång
inom branschen, entreprenörstillgång, överklagande av upphandlingar och detaljplaner,
ökade råvarukostnader samt en lägre indexutveckling enligt KPI jämfört med index inom
anläggningssektorn vilket inte ingår i avtalet.

4. Tidplan
För Malmöpendeln – etapp 2 tog styrelsen beslut i november 2019 om en ny tidplan, vilket
medförde att objektet öppnar för trafik 2026. Ingen förändring av tidplanen för
Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 har ägt rum under 2022.

Beslut om justerad betalplan baserat på aktuella tidplanerna för Malmö stads
kollektivtrafikobjekt togs av styrelsen under september 2021. Inklusive planering av respektive
linjes driftsättning innebär det i korthet:

 Malmö Express Linje 2 – merparten av anläggningarna färdigställs till december 2028,
då 24 meter långa el-bussar tas i drift. Hela sträckan klar år 2031.

 Malmö Express Linje 4 – anläggningarna färdigställs till 2025 då 24 meter långa el-
bussar tas i drift. Beslut av justerad betalplan väntas ske under 2023.

Objekt
Kostnad
enl igt avtal

Utfall
kostnader

Fakturerat
alla parter
& bokfört
stat1)

varav
KPI2)

Fakturerat/
bokfört
stat ink
KPI2)

varav
KPI2)

Utfall
kostnader

Fakturerat
alla parter
& bokfört
stat1)

varav
KPI2)

Fakturerat/
bokfört
stat ink
KPI2)

varav
KPI2)

Lommabanan 200,0 17,7 7,7 0,9 10,0 0,9 6,4 4,1 0,6 2,3 0,4
El-MEX Linje 2 530,0 20,1 7,4 0,3 7,4 0,3 10,2 3,4 0,0 3,4 0,0
EL-Buss Linje 3 220,0 8,5 0,4 0,0 0,4 0,0 7,7 0,4 0,0 0,4 0,0
EL-MEX Linje 4 560,0 66,2 18,5 0,3 18,5 0,3 42,0 13,4 0,0 13,4 0,0
EL-MEX Linje 5 190,0 11,1 9,5 0,0 9,5 0,0 7,1 9,4 0,0 9,4 0,0
El-Buss l inje 6 280,0 10,7 3,6 0,0 3,6 0,0 5,7 3,0 0,0 3,0 0,0
El-MEX Linje 8 560,0 40,0 10,6 0,2 10,6 0,2 20,6 7,6 0,0 7,6 0,0
EL-Buss l inje 9 310,0 8,2 5,5 0,0 5,5 0,0 7,5 5,5 0,0 5,5 0,0
EL-MEX l inje 10 560,0 34,1 32,8 1,6 32,8 1,6 11,4 7,4 0,0 7,4 0,0
Projektkostnader 3 410,0 216,7 96,1 3,3 98,4 3,3 118,8 54,2 0,6 52,4 0,4
1) Staten rekvirerar belopp från parterna.
2) Viss avvikelse av KPI för innevarande period kan förekomma till följd av kalendereffekt

Ackumulerat utfall Utfall, innevarande period

KOLLEKTIVTRAFIK
Ekonomisk redovisning
(mnkr)
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 Malmö Express Linje 5 – anläggningarna färdigställs i sin helhet till år 2026. Linjen
trafikeras redan idag av 24-meters bussar, vilka kommer att ersättas av nya
helelektrifierade 24-metersbussar 2027.

 Malmö Express Linje 8 – anläggningarna färdigställs till år 2029. Under året togs 24-
meter långa el-bussar i drift.

 Malmö Express Linje 10 – anläggningarna färdigställs till år 2029. Linjen planeras idag
för 18 meter långa el-bussar som tas i drift år 2029.

 Buss Linje 3 – anläggningarna färdigställs till år 2031. Eldrift är redan införd på linjen.
 Buss Linje 6 – anläggningarna färdigställs till år 2027. El-drift införs år 2027.
 Buss Linje 9 – anläggningarna färdigställs till år 2030. El-drift införs år 2030.

Tidplanerna för cykelobjekten är reviderade och de nya tidplanerna ligger till grund för
reviderad finansieringsplan/betalplan som beslutades av styrelsen i december 2022.

5. Stadsbyggande och samhällsnyttor
Malmö har under de år som gått sedan Storstadsavtalet undertecknats haft en mycket hög
exploateringstakt. Resultatet av god planberedskap och ett gynnsamt marknadsläge har gjort
att det under de senaste tio åren färdigställts i snitt 1 500 bostäder per år i Malmö.

Världsläget och ekonomin har tillsammans förändrat förutsättningarna för bostadsbyggandet
under 2022. Som konsekvens av detta har Malmö sett ett minskat inflöde av planansökningar
och bygglov under 2022, när det gäller detaljplaner har den största nedgången skett under
sista halvåret av 2022.

Malmö har även sett en nedgång av byggstartade projekt vilket är en trend som förutspås
fortgå under 2023 och 2024. Trots en minskad byggtakt, där färre projekt har startats, så har
färdigställandet av bostäder under 2022 varit förhållandevis högt i Malmö. Inom ramen för
Storstadsavtalet har drygt 2 400 bostäder blivit klara under 2022. Det är framför allt i Malmös
stora utbyggnadsområden som byggnation pågår. Dessa områden har varit planlagda och
byggstartade sedan länge, exempel på dessa områden är Hyllie, Västra Hamnen och Limhamn
men framdriften även i dessa områden förväntas påverkas av världsläget framöver.

Befolkningsprognosen för 2022 - 2032 visar på fortsatt hög befolkningstillväxt även om den
förväntas vara lite långsammare än under 2010-talet. Malmö förväntas växa med i snitt 4 200
invånare per år under perioden. Ett högt bostadsbyggande under de senaste åren har bidragit
till att marknaden i flera segment kan vara på väg mot balans mellan utbud och efterfrågan.
Samtidigt kvarstår ett underskott av bostäder som grupper med begränsad ekonomi har råd
att efterfråga. Ökande priser på såväl bostadsrätter som hyresrätter ger större konkurrens om
billiga bostäder vilket leder till en svår situation för många hushåll. Framöver kommer det
förändrade världsläget påverka förutsättningarna på bostadsmarknaden kraftigt, i vilken
omfattning är ännu för tidigt att överblicka.

Bostadsbyggandet i Kävlinge kommun ligger över den genomsnittliga byggtakten som
framkommer av samverkansavtalet. Kommunen räknar med att under 2023 uppnå det totala
åtagandet om 900 bostäder. Inom Kävlinge kommun finns ett stort antal klara byggrätter,
bland annat i Stationsstaden i centrala Kävlinge. Kommunen räknar med en viss nedgång i
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bostadsbyggandet de kommande åren på grund av omvärldsläget. Intresset av att bygga i
kommunen är ändå fortsatt stort och flera nya projekt är under planläggning.

Under 2022 har bostadsbyggandet i Lomma kommun uppgått till 87 bostäder, av dessa var 65
i form av lägenheter och 22 i form av radhus och enbostadshus. Kommande 10-årsperiod
räknar Lomma kommun med att bostadsbyggandet kommer att omfatta omkring 100–150
bostäder per år. Det osäkra omvärldsläget kan komma att påverka takten, men för närvarande
pågår byggnation i påbörjade projekt enligt plan.

En fortsatt hög produktion av bostäder, kontor och andra arbetsplatser, förskolor och skolor,
vård, handel och annan centrumverksamhet med mera som resulterar i en blandad stad,
kräver en väl planerad och utbyggd infrastruktur. Det i sin tur skapar nya rörelsemönster och
framkomlighet för de olika trafikslagen i staden. Det genererar nyttor som till exempel närhet,
att hänsyn tas till barnperspektiv, ökad folkhälsa, jämställdhet och jämlikhet. Viktiga miljö- och
hälsonyttor som kommer av att öka resandet med cykel och kollektivtrafik samt
elektrifieringen av kollektivtrafiken är bland annat minskade växthusgasutsläpp, bättre luft
och därmed bättre hälsa.

I planeringsarbetet ingår att identifiera nyttor och mervärden ur olika perspektiv. Det kan till
exempel handla om arbetsmarknadsnyttor, näringslivsnyttor, sociala nyttor samt attraktiva
miljöer. Malmö stad har under 2022 påbörjat ett arbete med att utveckla ett metodstöd för
utvärdering och uppföljning av mål och nyttor/effekter av satsningarna i ramavtalet. Arbetet
kommer att fortsätta under 2023.

Region Skåne/Skånetrafiken har för avsikt att mäta och följa upp nyttor. Arbetet inleddes
2021 med att ta fram preliminära data som ska ligga till grund för fortsatt jämförelse vilket
redovisades i förra årets Årsrapport. Det har inte genomförts några mätningar under 2022.

Skånetrafiken mäter kontinuerligt kundnöjdheten för stadsbusstrafiken och för 2021 var
kundnöjdheten i Malmö 63 procent vilket är en signifikant förbättring jämfört med 2020 (55
procent). Dessa mätningar avser inte enbart busslinjer inom Ramavtalet utan avser all
stadsbusstrafik i Malmö. För perioden januari till november 2022 uppgår kundnöjdheten i
Malmö till 65 procent. Resultatet av mätningen visar att det som är viktigast för resenärerna
och som påverkar den övergripande kundnöjdheten mest är att kunna lita på att komma fram
i tid. Punktligheten för nya MalmöExpressen linje 8, som driftstartade i juni 2022, har en
positiv trend med högre punktlighetsnivåer.

Trafikverket har bedömt att Malmöpendeln – Lommabanan 2 ger nyttor i form av förbättrade
regionala kollektivtrafik- och pendlingsmöjligheter i västra Skåne. Vidare bedöms Objektet ge
nationell och regional nytta genom att utvecklingsmöjlighet för godstrafiken säkerställs samt
att det nationella järnvägsnätet och regionala vägnätet avlastas. Därtill kan nationell, regional
och lokal nytta skapas och bidra till ett mer miljöanpassat och hållbart transportsystem.
Förutsättningar för ökad bostadsbebyggelse i stationsnära lägen skapas och kan bidra till en
ökad attraktivitet för orterna Alnarp och Flädie (t.ex. arbetstillfällen) i och med möjligheter till
nya stationer samt ett mer miljöanpassat resande med kollektivtrafik.
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6. Tilläggsavtal och väsentliga beslut
Under 2022 har tagits beslut om justerad tidplan tillika betalplan för Malmö stads cykelobjekt,
2022-12-07. I enlighet med punkt 7.3 i Ramavtalet ska finansiering tillskjutas i en takt som är
kopplad till genomförandet av cykelobjekten. I Malmö samordnas genomförandet av
cykelobjekten med kollektivtrafikobjekten i syfte att minimera störningar under byggtiden.

Sammanställning av tidigare väsentliga beslut
 2021-09-22 Justerad samlad betalplan för Malmös kollektivtrafikobjekt
 2021-06-16 Justerad betalplan för kollektivtrafikobjekt Malmöpendeln – etapp 2
 2019-11-26 Justerad tid- och betalplan för Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2.
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BILAGA 1

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2022 INOM RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ

Inom ramen för uppföljningen av Ramavtal 8 – storstadsavtal Malmö, angående finansiering
och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande,
redogörs årligen för de bostäder som färdigställts fram till redovisningstillfället.

I nedanstående tabell redovisas alla färdigställda bostäder som ligger inom
kollektivtrafiksobjektens influensområden och som kan återrapporteras inom
bostadsåtagandet.

Rapportering är baserad på insänd redovisning från Malmö kommun.

Kommun Detaljplan Färdigställda
bostäder

Malmö Detaljplan för område norr om Ängslätts centrum i Bunkeflostrand i Malmö (DP4034) 1
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Tuppen i Limhamn i Malmö (DP4038) 1
Malmö Detaljplan för kvarteret Ledebur m.m. i Innerstaden i Malmö (Dp4043) 1
Malmö Detaljplan för del av kvarteren Kantaten och Motetten m.m. i Fosie i Malmö (Dp4050) 2
Malmö Detaljplan för kvarteret Västerfall m.m. i Innerstaden i Malmö (DP4089) 2
Malmö Detaljplan för Nils m.m. i Innerstaden i Malmö (DP4099) 45
Malmö Detaljplan för Södra Klagshamn i Klagshamn och Tygelsjö i Malmö (Dp 4102) 15
Malmö Detaljplan för Bunkeflo och Vintrie byar i Bunkeflo och Vintrie i Malmö (DP4115) 1
Malmö Detaljplan för kvarteren Hedvig och Julius m.m. i Innerstaden i Malmö (DP4168) 3
Malmö Detaljplan för västra delen av kvareteret Ravenna i Innerstaden i Malmö (DP4214) 1
Malmö Detaljplan för område vid Elvavägen i Klagshamn i Malmö (DP4231) 1
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Tuborg m.m. i Innerstaden i Malmö (Dp4479) 64
Malmö Detaljplan för område söder om Lindeborg i Hyllie, Bunkeflo och Vintrie i Malmö (Dp4524) 1

Malmö Detaljplan för området väster om Västra Varvsgatan, område för Bomässan Bo01 i Hamnen
(DP4537) 2

Malmö Detaljplan för område öster om Järnolofs väg i Klagshamn i Malmö (DP4603) 2
Malmö Detaljplan för kv. Glasbruket och Norra delen av kv. Cementen i Limhamn i Malmö (DP4637) 384
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Rönnen m.m. i Innerstaden i Malmö (Dp4661) 133
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Kranen i Hamnen i Malmö (DP4704) 185
Malmö Detaljplan för område väster om Skånegården i Bunkeflostrand i Malmö (DP4726) 274
Malmö Detaljplan för fastigheten Sofia 1 i Innerstaden i Malmö (DP4744) 177
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Soltofta (fastigheten 9 och 10)i Husie i Malmö (DP4752) 1
Malmö Detaljplan för kvarteret Kronolotsen m.m. på Ön i Limhamn i Malmö (DP4759) 2
Malmö Detaljplan för del av Kv. Liljan i Innerstaden i Malmö (DP4780) 1
Malmö Detaljplan för kvarteret Aegir (Posthuset) m.m. i Hamnen i Malmö (DP4791) 34

Malmö Detaljplan för område öster om Hermanstorsvägen, östra delen, i Klagshamn i Malmö
(DP4802) 2

Malmö Detaljplan för del av kvarteret Vannagården i Husie i Malmö (DP4813) 1
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Åstofta i Husie i Malmö (Dp 4837) 1
Malmö Detaljplan för område öster om Kalkbrottet etapp 1 i Klagshamn i Malmö (DP4845) 50
Malmö Detaljplan för område söder om Hammars park i Limhamn i Malmö (DP4846) 1
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Draken östra delen i Husie i Malmö (DP4863) 105
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Malmö Detaljplan för område väster om kv Skogsmätaren med tillhörande grönområde samt del av
Per Josephssons väg i Bunkeflostrand i Malmö (DP4871) 9

Malmö Detaljplan för Strandhem i Bunkeflostrand i Malmö (DP4875) 18
Malmö Detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 14:93 i Kirseberg i Malmö (DP4879) 108
Malmö Detaljplan för kvarteret Lien m.m. i Innerstaden i Malmö (DP4917) 16
Malmö Detaljplan för del av kv Mästerlotsen på Ön i Limhamn i Malmö (DP4919) 119

Malmö Detaljplan för område öster om Strandhem samt del av Ekostråket i Bunkeflostrand i Malmö
(Dp4920) 41

Malmö Detaljplan för område öster om Bellevuestadion i Hyllie i Malmö (DP4931) 210

Malmö Detaljplan för område norr om kvarteret Stapebädden (del av Bilen 4) i Hamnen i Malmö
(DP4938) 155

Malmö Detaljplan för kvarteret Annetorpsgården 1 mfl. I Limhamn i Malmö (DP4945) 105
Malmö Detaljplan för kvarteret Landssekreteraren i Rosengård i Malmö (DP4953) 6
Malmö Detaljplan för område öster om Kalkbrottet etapp 2 i Klagshamn i Malmö (DP4957) 127
Malmö Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:504 m.fl. i Limhamn i Malmö (DP4959) 707
Malmö Detaljplan för del av Limhamn 155:499, norr om Kalkbrottet i Limhamn i Malmö (Dp4969) 159
Malmö Detaljplan för området väster om Hallenborgsgatan i Hamnen i Malmö (DP4983) 387
Malmö Detaljplan för område kring Gottorps allé i Bunkeflostrand i Malmö (DP5021) 52
Malmö Detaljplan för området öster om Varvsparken och mässhallarna i Hamnen i Malmö (Dp 5025) 42
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Dimman m.m. i Innerstaden i Malmö (DP5041) 90
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Bohus (Mobilia) m.fl. i Innerstaden i Malmö (DP5050) 74
Malmö Detaljplan för Öst-Västliga gatan i Hyllie i Malmö (Dp5051) 1441

Malmö Detaljplan för del av Limhamn 155:499 - etapp 2, norr om Kalkbrottet i Limhamn i Malmö
(Dp5053) 166

Malmö Detaljplan för del av kvartert Nils m.m i Innerstaden i Malmö (DP5070) 118
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Luggude i Innerstaden i Malmö (DP5090) 1
Malmö Detaljplan för sydöstra delen av kv. Cementen i Limhamn i Malmö (DP5099) 293
Malmö Detaljplan för kvarteret Spårvägen i Innerstaden i Malmö (Dp5102) 750
Malmö Detalplan för område norr om Öst-Västliga gatan (Hyllie allé) i Hyllie i Malmö (DP5104) 427
Malmö Trevnaden 1 (DP5108) 3
Malmö Detaljplan för fastigheten Grytan 1 i Innerstaden i Malmö (DP5123) 54
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Gäddan m.fl. i Hamnen i Malmö (DP5128) 220
Malmö Detaljplan för fastigheten Gjuteriet 21 m.fl. i Limhamn i Malmö (DP5130) 88
Malmö Detaljplan för Dragörkajen i Limhamn i Malmö (Dp5134) 65
Malmö Detaljplan för fastigheten Nyborg 22 i Innerstaden i Malmö (DP5158) 2
Malmö Detaljplan för fastigheten Ringberga 7 i Husie i Malmö (Dp5160) 20
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Katten i innerstaden i Malmö(Dp5162) 1
Malmö Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:12 m.fl. i Hamnen i Malmö (DP5169) 86
Malmö Detaljplan för för del av fastigheten Kungsliljan 1, i Kirseberg i Malmö (DP5176) 40
Malmö Detaljplan för fastigheten Bolmörten 9 i Fosie i Malmö (DP5208) 6
Malmö Detaljplan för fastigheten Gjuteriet 18 m.fl. i Limhamn i Malmö(DP5220) 728
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Draken i Husie i Malmö (DP5226) 372
Malmö Detaljplan för fastigheten Bilen 17 m.fl. (Masthusen kvarter 1-4 ) i Hamnen i Malmö (DP5237) 324
Malmö Detaljplan för del av fastigheten Studenten 1 och 2 i Fosie i Malmö (DP5248) 3
Malmö Detaljplan för fastigheten Smörbollen 53 i Rosengård i Malmö (DP5261) 3
Malmö Vintrie 6:3 (DP5270) 1
Malmö Detaljplan för fastigheterna Trollhättan 4, 7 och 6 i Hamnen i Malmö (DP5274) 102
Malmö Detaljplan för sydvästra delen av kvarteret Cementen i Limhamn i Malmö (DP5302) 954
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Malmö Detaljplan för nordvästra delen av kvarteret Cementen i Limhamn i Malmö (DP5303) 619
Malmö Detaljplan för fastigheten Cementen 4 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5306) 90
Malmö Detaljplan för fastigheten Bilen 18 i Hamnen i Malmö (Dp5333) 287
Malmö Detaljplan för Gyllins trädgård 3 i öster i Malmö (DP5339) 107
Malmö Detaljplan för fastighet Kvarnhög 49 m.fl. i Husie i Malmö (DP5344) 11
Malmö Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö (DP5352) 127
Malmö Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 4:2 i Hyllie i Malmö (DP5361) 222
Malmö Detaljplan för fastigheten Ålkistan 6 m.m. i Bunkeflostrand i Malmö (DP5367) 1
Malmö Detaljplan för fastigheten Basunen 2 i Innerstaden i Malmö (DP5370) 42
Malmö Detaljplan för fastigheten Dadeln 23 i Innerstaden i Malmö (DP5373) 56

Malmö Detaljplan för fasatigheterna Bunkeflostrand 1:97, 1:92 och 1:67 i Bunkeflostrand i Malmö
(DP5398) 59

Malmö Detaljplan för kvarteret Brännarne i Innerstaden i Malmö (Dp 5399) 88

Malmö Detaljplan för en del av fastigheten Hamnen 21:149 m.fl. (Område vid Einar Hansens
Esplanad) i Hamnen i Malmö (DP5400) 128

Malmö Detaljplan för del av fastigheten Fosie 162:25 m.fl. Lindängens Centrum (Dp5404) 122
Malmö Detaljplan för fastigheten 3 m.fl. i Hamnen i Malmö (DP5432) 73
Malmö Detaljplan för fastigheten Rudan 9 i Limhamn i Malmö (DP5442) 1
Malmö Detaljplan för del av fastigheten Rosengård 130:250 i Rosengård i Malmö (DP5448) 41
Malmö Detaljplan för del av fastigheten Bilen 22 (Masthusen kv 13-16) i Hamnen i Malmö (Dp5450) 62
Malmö Detaljplan för del av fastigheten Östra Sjukhuset 2 (Sege Park) i Kirseberg i Malmö (DP5455) 253
Malmö Detaljplan för kvarteret sjöporten i Hamnen i Malmö (DP5463) 145
Malmö Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 7:5 m.fl. i Hyllie i Malmö (DP5467) 403
Malmö Detaljplan för område söder om Södra Vattenparken i Hyllie i Malmö (DP5468) 234
Malmö Detaljplan för kvarteret Sjösättningen i Hamnen i Malmö (DP5476) 216
Malmö Detaljplan för fastigheten Lärkträdet 16 i Innerstaden i Malmö (DP5479) 3
Malmö Detaljplan för kvarteret Kronborg i Innerstaden i Malmö (DP5498) 63
Malmö Detaljplan för fastigheten Härfågeln 8 i Limhamn i Malmö (DP5509) 10
Malmö Detaljplan för kvarteret Delsjön och del av kvarteret Stensjön m.m. i Hyllie i Malmö (Dp5513) 17
Malmö Detaljplan för del av kvarteret Haga i Innerstaden i Malmö (DP5527) 23
Malmö Detaljplan för området söder om kvarteret Badhuset i Hyllie i Malmö (Dp5533) 56
Malmö Detaljplan för fastigheten Gjutformen 1 m.fl. i Limhamn i Malmö (DP5555) 191
Malmö Detaljplan för fastigheterna Cykeln 14 och 15 i Innerstaden i Malmö (Dp5568) 31
Malmö Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 1:32 i Bunkeflostrand i Malmö (DP5570) 5
Malmö Detaljplan för fastigheten Priorn 4 m.fl. i Innerstaden i Malmö (DP5574) 105
Malmö Ändring av detaljplan för del av kvarteret Taxeringsrevisorn i Rosengård i Malmö (ÄDP4838) 1
Malmö Ändring av detaljplan för Kronolotsen m.m. på Ön i Limhamn i Malmö (ÄDp5089) 7
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Altofta 11 i Husie i Malmö (ÄDP5337) 1
Malmö Ändring av detaljplan för kvarteret Solrosen 3 i Rosengård i Malmö (ÄDP5356) 1
Malmö Ändring av detaljplan för kv. Spårvägen i Innerstaden i Malmö (ÄDP5379) 80
Malmö Detaljplan för kvarteret Öknen i Sofielund i Malmö (ÄDP5416) 10
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheterna Torna 4 och 5 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5419) 11

Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Zebran 5 och del av Zebran 6 i Innerstaden i Malmö
(ÄDP5422) 6

Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Elinero 3 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5443) 19
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Vildkatten 20 i Limhamn i Malmö (ÄDP5469) 1
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheterna för Källtofta 8 och 9 i Husie i Malmö (ÄDP5473) 2
Malmö Ändring av detaljplan för kvarteret Insjön 4 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5486) 6
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Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Böljan 5 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5487) 7
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Elgen 18 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5489) 5
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Trädstubben 1 m.fl. i Kirseberg i Malmö (ÄDP5491) 68
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Bara 1 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5497) 5
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheterna Ängsviolen 12 och 13 i Husie i Malmö(ÄDP5512) 1
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheternaDekoratören 22 och 23 i Hyllie i Malmö (ÄDP5514) 1
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Skördemannen 10 i Rosengård i Malmö (ÄDP5535) 2
Malmö Ändring av detaljplan för kvarteret Bennet m.fl. i Rosengård i Malmö (ÄDP5536) 12
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Borgvik 4 i Husie I Malmö (ÄDP5584) 1
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Stjärntofta 2 I Husie i Malmö (Ädp 5597) 1
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Gasellen 9 i Limhamn i Malmö (ÄDP5608) 2
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 I Möllevången i Malmö (ÄDP5645) 2

Malmö Ändring av detaljplan för  fastigheterna Ansvaret 9 och 10 i Östra Sorgenfri i Malmö (ÄDP
5663) 3

Malmö Ändring av detlajplan för fastigheten Rönntofta 3 i Virentofta i Malmö (Ädp 5693) 1
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Hälleflundran 8 i Sibbarp i Malmö (Ädp 5728) 5
Malmö Ändring av detaljplan för fastigheten Ängsjö  19 i Bunkeflostrand i Malmö (ÄDP5772) 1

Malmö Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kvarteret Anna m.fl. i Rörsjöstaden och
Södra Förstaden (PL1000) 2

Malmö Stadsplanebestämmelser för kvarteret nr. 57  Munken i Södra Förstaden (PL110) 1

Malmö Förslag till Stadsplaneändring för kvarter Nr. 71 Idogheten och delar av kvarter Nr. 37
Sorgenfri och Nr. 40 Degeln m.m. i Mellersta Förstaden i Malmö (PL1023) 6

Malmö Förslag till stadsplan för del av östra förstaden (Norr om Lundavägen)i Malmö (PL104) 4
Malmö Förslag till stadsplan och stadsplaneändring för område vid Holma i Fosie i Malmö (PL1062) 5
Malmö Förslag till stadsplan för delar av västra Förstaden och Slottsstaden i Malmö (PL109) 6

Malmö Förslag till stadsplan och upphävande av byggnadsplaner för Bunkeflostrand Norra västra
delen i Bunkeflostrand i Malmö (PL1091) 1

Malmö Förslag till stadsplan och stadsplaneändring för kvarteren Nr 11a Rostock och Nr 11b
Stralsund i Gamla Staden i Malmö (PL1093) 21

Malmö Förslag till stadsplaneändring för kvarteret Nr. 12 Malmen i Möllevången i Malmö (PL1095) 3
Malmö Sigrid (PL1160) 1
Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Sigrid i slottsstaden i Malmö (PL1161) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för område kring kv. Kirsebergstornet i Kirseberg i Malmö
(PL1190) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Granen m.m. i Mellersta Förstaden i Malmö
(PL1205) 1

Malmö Förslag till stadsplan för del av Slottsstaden (Ribersborg m.m.) i Malmö (PL120) 3

Malmö Förslag på ändring av stadsplanen för kvarteren Nr 33b Havsuttern och Nr 43a Vesslan i
Södra Fröstaden i Malmö (PL121) 3

Malmö Förslag till ändring- av stadsplanen för kvarteren nr. 17a Ellenbogen 17b Concordia och 18
Höken i Gamla staden (PL122) 8

Malmö Förslag till stadsplanebestämmelser för kvarteren 138 Uroxen och Nr 139 Angårageten i
Limhamn i Malmö (PL123) 3

Malmö Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Gråbröder, Diana och Druvan m.m. i
Innerstaden i Malmö (PL1271) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Västerport m.fl. i Gamla staden i Malmö
(PL1275) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Jerusalem m.m. i Gamla staden i Malmö
(PL1293) 3

Malmö Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Holmen och Zebran m.m. i södra Förstaden och
och Slottsstaden i Malmö (PL1294) 10
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Malmö Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för område kring f.d. Hindby station i
Rosengård i Malmö (PL1314) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Silvervik och Lövvik m.m. i Fosie i Malmö (PL
1317) 1

Malmö Förslag till stadsplan för del av östra Förstaden (Ellstorp) i Malmö (PL132) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Rundelen m.m. i Gamla staden i Malmö
(PL1376) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Flora, Lea och Paula m.m. i Innerstaden i
Malmö (PL1413) 13

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av Limhamn (omkring Järnvägsgatan söder om
Tegnersgatan) i Malmö (PL142) 1

Malmö Fröslag till jämkning av stadsplanebestämmelser för kvarteren Nr. 17 Sagan och Nr. 33
myntet i Möllevången i Malmö (PL144) 2

Malmö Förslag till komplettering av stadsplanebestämmelerna för del av Östra Förstaden (vid
Slussgatan) (PL146) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Dimman m.m. i Möllevången och södra
Förstaden i Malmö (PL1461) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Axel, Bror och Carl m.fl. i Gamla staden, östra
Förstaden och Rörsjöstaden i Malmö (PL1470) 4

Malmö Fröslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Ugglan m.m. i Limhamn i Malmö (PL1472) 26
Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för Kv. Mården m.m. i Innerstaden i Malmö (PL1494) 1

Malmö Förslag till stadsplanebestämmelser för kvarteren Nr. 19b Vallen och Nr. 20 Kockum i Gamla
staden i Malmö (PL 151) 1

Malmö Fastställelse av ändring av stadsplanen för kvarteren Skölden och Värjan m.m. i Östra
Förstaden i Malmö (PL1524) 1

Malmö Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kv. Örnen och Morkullan m.m. i
Innerstaden i Malmö (PL1542) 1

Malmö Förslag till ändring  av stadsplanen för kvarteren Danzig och Stettin m.m. i Innerstaden i
Malmö (PL 1543) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Klotet, Basen och Cykeln m.m. i Innerstaden i
Malmö (PL1563) 30

Malmö Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för östra delen av Stenkällan och Jägersro
villastad i Rosengård i Malmö (PL1584) 24

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Norsen och Ripan m.m. i Innerstaden i
Malmö (PL1589) 2

Malmö Förslage till ändring av stadsplanen fär kvarteret Generalens Hage m.m. i Innerstaden i
Malmö (PL1624) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Rapphönan och Almbacken i Innerstaden i
Malmö (PL1631) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av Kv. Taxeringsrevisorn m.m. i Rosengård i Malmö
(PL1637) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Kuratorn m.m. i Innerstaden i Malmö
(PL1647) 102

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för Limhamn i Malmö (PL 165) 3

Malmö Fastställelse av ändring och utvidgning av stadsplanen för område öster om Slånbergsgatan i
Husie i Malmö (PL1672) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av Sofielund (kvarteret Nr 19 Tiden m.fl.) I Malmö
(PL168) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Siljan m.m. i Limhamn i Malmö (PL1694) 12
Malmö Förslag till stadsplan för del av Fosie (Kulladal m.m.) i Malmö (PL173) 3

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för delar av Rörsjöstaden, Mellersta Förstaden och östra
Förstaden i Malmö (PL178) 1

Malmö Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av östra Förstaden
(Kirsebergsstaden) i Malmö (PL179) 2
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Malmö Förslag till stadsplan för delar av västra Förstaden och Fosie (Nya Bellevue m.m.) i Malmö
(PL181) 1

Malmö Förslag till stadsplan för delar av Pildammsstaden, Slottsstaden och Västra Förstaden (Söder
om Rönneholmsvägen) i Malmö (PL189) 3

Malmö Förslag till stadsplan för delar av Södra Förstaden och Pildammsstaden (vid Pildammsvägen)
(PL191) 1

Malmö Förslag till stadsplan för del av Limhamn (Sibbarp) i Malmö (PL192) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret för Nr.36b Nötskrikan i Södra Förstaden i
Malmö (PL195) 5

Malmö Förslag till jämkning av stadsplanen för kvarteret Nr. 33 Charlotta i Limhamn i Malmö (PL197) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplan för del av Gamla staden (Kvarteret Nr. 25 Betlehem m.fl.) i
Malmö (PL199) 3

Malmö Förslag till stadsplan för del av Limhamn (Hyllie Nr. 24) i Malmö (PL220) 15

Malmö Förslag till jämkning av stadsplanen för del av kvarteret Nr. 5 Hälsingör i Pildammsstaden i
Malmö (PL226) 1

Malmö Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Östra Förstaden (norr om S.J.8
verkstadsområde) (PL239) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av Fosie (vid Kulladalstorget) i Malmö (PL249) 5

Malmö Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Nr 23 Bornholm och Nr 24 Tärningholm i
Pildammsstaden i Malmö (PL252) 3

Malmö Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för delar av Slottsstaden och västra
Förstaden (Mellanheden)i Malmö (PL275) 5

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret nr 8 Örsholm i Pildammsstaden i Malmö
(PL287) 4

Malmö Förslag till stadsplan för del av Husie (Dalvik, Nya Hallstorp m.m.) i Malmö (PL292) 3
Malmö Förslag till stadsplan för del av Husie (Kungshälla) i Malmö (PL295) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret nr. 1a Husaren i Gamla staden i Malmö
(PL304) 4

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för område vid Svedsplan i Sofielund och Södervärn i
Malmö (PL319) 12

Malmö Förslag till ändring av stadsplan för del av kvarteret 56 Fräkne i Slottsstaden i Malmö (PL322) 2
Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av Mellersta Förstaden (Sorgenfri) i Malmö (PL324) 6
Malmö Förslag till stadsplan för Almhög i Fosie i Malmö (PL332) 1
Malmö Förslag till stadsplan för del av Rosengård (Öster om Kontinenttalbanan) i Malmö (PL342) 3

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret nr. 71 Ryggen i Östra Förstaden i
Malmö (PL344) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Nr 40 Såningsmannen och Nr 41 Aklejan i
Rosengård i Malmö (PL355) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen- för delar av kvarteren nr. 200 Blåmesen och nr. 203
Svalan i Limhamn i Malmö (PL363) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av Slottsstaden (Ribbersborg m.m.) i Malmö
(PL364) 34

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nr 5 Helsingör (tomt nr 7 m.m.) i
Pildammsstaden i Malmö (PL393) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nr 37 Lorensborg i Pildammsstaden i
Malmö (PL 403) 4

Malmö Förslag till stadsplan för Gullvik i Fosie i Malmö (PL409) 1

Malmö Förslag till ändring i stadsplanen för del av kvarteret Nr. 35 Vendelsfrid i Pildammsstaden i
Malmö (PL414) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för tomterna 1,2, 3, 6 och 7 i kvarteret Nr 23b Gråbjörnene
i Södra Förstaden i Malmö (PL419) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Nr38 Nytorp och Nr 39 Knutstorp i
Pildammsstaden i Malmö (PL427) 9
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Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nr 10b Utanverket i Gamla staden i
Malmö (PL450) 2

Malmö Förslag till stadsplan för område vid Almhög i Fosie i Malmö (PL451) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för tomt Nr. 5 i kvarteret Nr. 34 Reval i Slottsstaden i
Malmö (PL455) 4

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nr 36b Nötskrikan i Södra Förstaden i
Malmö (PL457) 12

Malmö Förslag till stadsplan för kvarteret Dukaten m.fl. (Ellenborg) i Rosengård i Malmö (PL462) 1
Malmö Förslag till stadsplan för område vid östra Fäladsgatan iöstra Förstaden i Malmö (PL463) 4

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av Kv. Nr. 223 Stacken m.m. i Husie i Malmö
(PL473) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Nr 17a Ellenbogen i gamla staden i Malmö
(PL478) 1

Malmö Förslag till stadsplanen för egendomarna Helenetorp, Nydala och Hermodsdal i Fosie i Malmö
(PL498) 14

Malmö Förslag till stadsplan för del av Husie (Virentofta) i Malmö (PL510) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nr. 10 Kasper m.m. i östra Förstaden i
Malmö (PL555) 3

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Nr 3 Sparven och Nr 4 Delfinen m.m. i Södra
Förstaden i Malmö (PL562) 8

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Nr 152 Bennet och 154 Törnrosen m.fl. i
Rosengård i Malmö (PL643) 2

Malmö Förslag till stadsplan för område öster om Eriksfältsgatan i Fosie i Malmö (PL649) 8

Malmö Förslag till ändrad och ny stadsplan för områden vid Bellevuegården i Fosie, Pildammsstaden
och västra Förstaden i Malmö (PL708) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nr 60 Mjödet i Östra Förstaden i
Malmö (PL719) 1

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för del av Rörsjöstaden i Malmö (PL72) 1

Malmö Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för område söder om Ärtholmsvägen i
Fosie och Limhamn i Malmö (PL733) 17

Malmö Förslag till stadsplan för område vid Fosie kyrkoväg (Hindbygården) i Fosie i Malmö (PL738) 1
Malmö Förslag till stadsplan för delar av Sofielund och Södervärn i Malmö (PL75) 13

Malmö Förslag till stadsplan för delar av Mellersta Förstaden, Möllevången och Sofielund i Malmö
(PL77) 12

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för område vid Regementsgatan och Fersensväg i
Slottsstaden i Malmö (PL773) 72

Malmö
Karta med förslag till ändringar av särskilda bestämmelser i avseende å sättet för
användande av byggnadskvarterens gärdsrum inom delar av Mellersta Förstaden,
Möllevången och Sofielund i Malmö (PL78)

62

Malmö Karta med förslag till ändrade byggnadsbestämmelser för kvarteret Nr 65 Rådjuret m.fl. i
Södra Förstaden i Malmö (PL79) 2

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Nr 156 Landssekreteraren och Nr. 161
Landskontoristen m.m. i Rosengård i Malmö (PL804) 16

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för nordöstra delen av kvarteret nr. 36 a Korpen i Södra
Förstaden i Malmö (PL805) 3

Malmö Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Nr. 11 Leonard Nr. 4 Daniel och Nr. 3
Christoffer i Södervärn i Malmö (PL814) 4

Malmö Förslag till stadsplan och särskillda bestämmelser i avseende å sättet för byggnadskvarterens
användande för området Rostårp i Östra Förstaden (PL84) 1

Malmö Förslag till stadsplan för område vid Rosengårdsvägen i Rosengård i Malmö (Centrum)
(PL852) 10

Malmö Förslag till ändring i stadsplanen för del av Limhamn (Bellevue)i Malmö (PL87) 1
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Malmö Förslag till stadsplan för kvarteren Nr 4 Dadeln och Nr 5b Enen i Mellersta Förstaden och
Rörsjöstaden i Malmö (PL876) 48

Malmö Förslag till stadsplan och stadsplaneändring för område kring Möllevångstorget i
Möllevången och södra Förstaden i Malmö (PL877) 58

Malmö Förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för delar av Rörsjöstaden,
Mellersta Förstaden och Östra Förstaden (PL88) 1

Malmö Förslag till stadsplan och stadsplaneändring för område vid Fosie kyrkogård norr om
Almlundavägen i Fosie i Malmö (PL892) 8

Malmö förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Nr 7 Carolus m.fl. i Gamla staden i Malmö
(Pl904) 1

Malmö Förslag till stadsplan för kvarteret Nr. 9 Öster Port i Gamla staden i Malmö (PL954) 2
Malmö Förslag till stadsplanför område söder om Almlundavägen i Fosie i Malmö (PL969) 22

Malmö Förslag till stadsplaneändring för kvarteret Nr 31 Aspbacken och och 32 Häggbacken m.m. i
Husie i Malmö (PL974) 9

Malmö Förslag till ändrade stadsplanebestämmelser för kvarteret nr. 25 Björken m.fl. kvarter i
Mellersta Förstaden och Möllevången i Malmö (PL99) 1

Malmö Områdesbestämmelser för område väster om Järnolofs väg i Klagshamn i Malmö (OB3043) 2
Malmö Utanför detaljplanelagt område SALLERUP 180:9 2
Malmö Utanför detaljplanelagt område KLAGSHAMN 16:188 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område KLAGSHAMN 16:186 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område HUSIE 172:404 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område HUSIE 172:403 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område KLAGSHAMN 16:187 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område BUNKEFLOSTRAND 16:21 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område BUNKEFLOSTRAND 16:29 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område KLAGSHAMN 49:74 1
Malmö Utan för detaljplanelagt område HUSIE 172:105 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område Husie 172:106 2
Malmö Utanför detaljplanelagt område SALLERUP 180:7 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område HUSIE 172:407 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område KLAGSHAMN 49:106 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område HUSIE 172:402 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område SALLERUP 180:210 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område BUNKEFLOSTRAND 16:30 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område BUNKEFLOSTRAND 4:92 1
Malmö Utanför detaljplanelagt område HUSIE 172:388 21
Malmö Utanför detaljplanelagt område VINTRIE 20:68 1

Summa Malmö 15 287
Kävlinge Barsebäck 42:3 samt del av Barsebäck 42:1 m fl 1
Kävlinge Barsebäck 42:51 samt del av Barsebäck 42:52 och Barsebäck s:3 80
Kävlinge Barsebäck 70:1, 15:4 m fl 2
Kävlinge Boplatsen 8 6
Kävlinge Byggnadsplan för delar av Henkelstorp 7:2 och 6:4, 12-VÄK-426 1
Kävlinge Byggnadsplan för Hofterupsområdet, Hofterup 3:1 m.fl 12-HOF-242 1
Kävlinge Del av Barsebäck 42:52, och del av Barsebäck 2:3 31
Kävlinge Del av Furunäs 1:42 och del av Furunäs 2:1, 1261-P288 6

Kävlinge Del av Stora Harrie 29:127 m fl och ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN
KÄVLINGE 34:21 1

Kävlinge Exporten 15 m.fl. 228



9

Kävlinge Furulund 2:65 samt del av Furulund 2:69 7
Kävlinge Furulunds egnahem 3
Kävlinge Furunäs 2:1 m. fl. 1
Kävlinge För del av Löddeköpinge 40:2 och 93:1, 1261-P293 1
Kävlinge Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse å Furunäs nr 1 och Ålstorp nr 3 1
Kävlinge Förslag till byggnadsplan för Löddeköpinge 44:1 m.fl. 2
Kävlinge Förslag till stadsplan för Barsebäcks by, 12-BAS-175 3
Kävlinge Förslag till stadsplan för Barsebäcks fiskeläge, 12-BAS-170 9
Kävlinge Förslag till stadsplan samt ändring från byggnadsplan till stadsplan för V. Karaby 28:5 m.fl. 1
Kävlinge Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan Dalaområdet (STG nr 478 + 481 m. fl.) 1
Kävlinge Förslag till ändrad stadsplan för kvarteret gamla skolan m.fl, 12-KÄK-239 28
Kävlinge Förslag till ändring af den år 1905 fastställda planen för Kjeflinge municipalsamhälle 13

Kävlinge Förslag till ändring av byggnadsplan till stadsplan för område norr om Barsebäcksvägen i
Löddeköpinge 1

Kävlinge Förslag till ändring av byggnadsplanen för del av Dösjebro s:e (Karaby 2:7 m.fl) 1

Kävlinge Förslag till ändring av byggnadsplanen för fritidsbebyggelse å delar av fastigheterna
Henkelstorp 7:2 och 6:4 m.fl. 3

Kävlinge Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Franck och Rådmannen i Kävlinge köping 1
Kävlinge Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kvarteren Gästgivaregården, Haga m.fl. 1
Kävlinge Henkelstorp 5:6 och 5:7 6
Kävlinge Henkelstorp 6:28 m fl 1
Kävlinge Hofterup 2:104 16
Kävlinge Hofterup 9:34 m. fl. 3
Kävlinge Hofterup 17:2 och 17:8 Järavallen, 1261-P07/226 1
Kävlinge Hofterup 18:15 och 29:4, Söder om Lundåkravägen, 1261-P07/227 1
Kävlinge Karaby 2:2 3
Kävlinge Karaby 2:221 3
Kävlinge Kvarteret Kilen, 1261-P298 53
Kävlinge Lilla Harrie 14:24, del av Lilla Harrie 4:1, 4:2 och vägsamfällighet 1
Kävlinge Lilla Harrie 14:38 samt del av Lilla Harrie 14:65, 1261-P287 1
Kävlinge Löddeköpinge 10:9 m.fl, 1261-P13 1
Kävlinge Löddeköpinge 33:8 m fl 1
Kävlinge Löddeköpinge 7:, 10:, 13: m.fl. Sandskogen 13
Kävlinge Löddeköpinge 90:4 m fl. 64
Kävlinge Löddeköpinge 97:1, 1261-P2019/3 60
Kävlinge Sandhammaren 2 samt del av Kävlinge 36:7 100
Kävlinge Stadsplan för Barsebäcks fiskeläge, 12-BAS-170 1
Kävlinge Stadsplan för stadsäga 709 m fl, 12-KÄK-581 1
Kävlinge Tisteln del av 2
Kävlinge Trehörningen 11 och 15 44
Kävlinge Upphävande av tomtindelning, Dillen 3, 1261-P295 1
Kävlinge Vikhög 1
Kävlinge Ålstorp 8:12 och Furunäs 1:13 m.fl. 3
Kävlinge Ålstorp 8:74 6
Kävlinge UTANFÖR DETALJPLAN 68

summa Kävlinge 889
Lomma 1262-157 7
Lomma 1262-P03 4
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Lomma 1262-P04/104 1
Lomma 1262-P05/116 1
Lomma 1262-P06/122 2
Lomma 1262-P09/144 19
Lomma 1262-P09/145 18
Lomma 1262-P157 6
Lomma 1262-P161 6
Lomma 1262-P166 2
Lomma 1262-P172 297
Lomma 1262-P176 110
Lomma 1262-P21 9
Lomma 1262-P23 3
Lomma 1262-P56 4
Lomma 12-BOR-192 1
Lomma 12-FLÄ-327 1
Lomma 12-LOS-1154 4
Lomma 12-LOS-217 1
Lomma 12-LOS-692 2
Lomma 12-LOS-895 1
Lomma Utanför detaljplanelagt område BORGEBY 12:13 1
Lomma Utanför detaljplanelagt område BORGEBY 15:108 2
Lomma Utanför detaljplanelagt område BORGEBY 17:102 1
Lomma Utanför detaljplanelagt område FJELIE 10:25 1
Lomma Utanför detaljplanelagt område FJELIE 15:4 1
Lomma Utanför detaljplanelagt område FJELIE 2:14 1
Lomma Utanför detaljplanelagt område FLÄDIE 6:40 1
Lomma Utanför detaljplanelagt område LOMMA 30:1 3
Lomma Utanför detaljplanelagt område ÖNNERUP 1:21 2
Lomma Utanför detaljplanelagt område ÖNNERUP 10:22 1
Lomma Utanför detaljplanelagt område ÖNNERUP 10:23 1
Lomma Utanför detaljplanelagt område ÖNNERUP 24:42 1
Lomma Utanför detaljplanelagt område ÖNNERUP 3:30 1

summa Lomma 516
summa ramavtal 8 16 692


