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Så gick det 2022

- Kollektivtrafikåtagandet

Förstudier och/eller 
detaljprojekteringar för projekt utmed 
samtliga 8 kollektivtrafikstråk har 
påbörjats under 2022. 

Under året har både förstudier och 
detaljprojektering inom projekt 
längsmed företrädesvis 
MalmöExpressen linje 4 och linje 8 
färdigställts. 

En större entreprenad längs 
MalmöExpressen linje 8 är färdigställd 
och ett mindre antal hållplatslägen är 
under ombyggnation. 



Så gick det 2022 

- Kollektivtrafikåtagandet forts.

MalmöExpressen linje 8, som trafikerar V. Hamnen –
Lindängen,  driftstartade den 12 juni med nya 24 m 
helelektrifierade bussar.

Samma dag bildades den nya stadsbuss linje 10, som 
trafikerar Malmö C – Hyllie.

Genomförandeavtal är tecknat för MalmöExpressen 
linje 5 mellan Malmö stad och Region Skåne.



Så gick det 2022 

- Cykelåtagandet

Det första cykelobjektet är levererat. Det är en 
delsträcka av cykelobjekt nr 6 i Ramavtal 8.

De flesta cykelobjekt planeras parallellt med 
kollektivtrafikåtgärderna i både förstudier och 
detaljprojekteringar vilket betyder att de flesta 
cykelobjekten är påbörjade.
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Så gick det 2022 



Tabellen avser endast Kollektivtrafikåtgärder

Ett del-projekt inom cykelobjektet V. Hamnen-
Lindängen färdigställdes under slutet av 2022 till 
en kostnad av drygt 6 mnkr (2022 års prisnivå) 
vilket kommer att faktureras 2023.

Så gick det 2022

- ekonomiskt utfall

Årtal

Enligt 
reviderad 
betalplan 
(2021) i 2016 
års prisnivå

Faktiskt utfall 
(2016 års 
prisnivå)

Faktiskt utfall 
(2022 års 
prisnivå)

2022 138 050 000 94 718 000 112 498 000



Alla tre kommunerna har under 2022 färdigställt 
fler bostäder än det beräknade genomsnittet.

Alla tre kommunerna räknar med en viss 
nedgång under kommande år.

Så gick det 2022 

- Bostadsåtagandet

Åtagande totalt Färdigställda 
bostäder totalt

Färdigställda 
bostäder 2022

Kävlinge:          900  
Lomma:            900
Malmö:       26 750

Totalt:          28 550
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Färdigställda bostäder inom Storstadsavtalet 2022
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Färdigställda bostäder inom Storstadsavtalet 2022
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Bostäder - beviljade bygglov 2022
(ackumulerat för hela staden)



Vi blickar framåt -> 2023 

 Flera detaljprojekteringar kommer att 
färdigställas

 Flera större entreprenader kommer att 
upphandlas och påbörjas 

 Genomförandeavtal för MEX 2 och MEX 10 
påbörjas

Vi fortsätter att bevaka och beakta 

 konjunkturläge, 

 kompetens- och resurstillgång inom branschen,

 entreprenörstillgång, 

 ökade råvarukostnader 

 försiktigare utveckling på bostadsmarknaden



Tack!




