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1. Sammanfattning 
Utbyggnad av Västra Hamnen som stadsdel har pågått under flera år och fortsatt arbete kvarstår. 
Målet med stadsdelen är och har alltid varit att skapa ett attraktivt område med hög miljöprofil 
samt ett brett utbud av samhällsviktiga aktiviteter.  

Pågående projekt avser förverkligande av gällande DP 5043, lagakraftvunnen 2010, genom 
utbyggnad av lokalgator. Lokalgatorna Stormastgatan, Bomgatan och Tampgatan är viktiga 
lokalgator inom kvarteret Stormasten i syfte att skapa sammanfogade kvarter, god framkomlighet 
i området samt tydliggöra struktur för stadsdelens infrastruktur. 

Utbyggnad av lokalgatorna har skett etappvis och under flera års tid vilket har föranlett 
merkostnader i förhållande till tidigare uppsatt budget och tidplan. Detta tillvägagångssätt har 
skett i samråd och samverkan mellan avtalad exploatör och Malmös Fastighets- och gatukontoret.  

Utgifterna för projektet var beräknade till -15 mnkr och beslutades i Tekniska nämnden år 2012. 
År 2022 har en ny bedömning av utgifterna tagits fram som visar att projektets totala utgifter uppgår 
till -26 mnkr, en ökning med -11 mnkr. Totala utgifter inom projektet avser enbart allmän plats 
och finansieras till 100% av exploatören Skandia fastigheter. Även intäkten beslutades i Tekniska 
nämnden år 2012 till 15 mnkr men uppgår enligt ny bedömning till 26 mnkr.  

Driftkostnaderna beslutades i januari år 2012 till -800 tkr brutto. Den nya bedömningen uppgår till 
-1 700 tkr brutto. 

Sammanfattningsvis medför detta behov om en ny beslutad ram för projektet. Faktiska kostnader 
för utbyggnad av allmän plats ska enligt exploateringsavtal bekostas till 100% av exploatören 
Skandia fastigheter. Exploatören har efterfrågat denna typ av utbyggnad av allmän plats och är 
införstådd med att merkostnader som detta föranleder bekostas av densamme.  
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2. Bakgrund och syfte 
Västra Hamnens utbyggnad som stadsdel har pågått under många år. Intentionen med Västra 
Hamnen som stadsdel är att det ska bli ett attraktivt område med hög miljöprofil och ska kunna 
erbjuda utbildning, forskning och bostäder samt ett brett utbud av verksamheter, kultur och 
rekreation.  

Projektet avser förverkliga allmän plats inom gällande DP 5043, laga kraftvunnen 2010, vars syfte 
är att skapa sammanfogade kvarter genom infrastrukturutbyggnad av allmänna platser med fokus 
på lokalgator, se figur 1. Samtliga lokalgator är del av en tidigare strukturplan som redovisar hur 
befintliga och planerade områden ska länkas samman för god framkomlighet i Västra Hamnens 
centrala delar samtidigt som stadsdelen länkas samman i samtliga väderstreck.  

Figur 1. Urklipp från gällande plankarta med 
tillhörande illustrationskarta över lokalgatorna som förverkligas enligt DP 5043. 

 

Genomförandet av och färdigställande av detaljplanen har skett etappvis och i samband med 
färdigställandet av kvartersmark vilket inneburit att färdigställande av lokalgatorna också skett i 
etapper.  

Tekniska nämnden godkände den ursprungliga projektplanen, objektsgodkännandets föregångare, 
för exploateringsprojektet 2012-01-09 enligt tjänsteskrivelse med diarienummer TN-GK-2012-
00024.  
 
Ursprunglig budget genom kalkyl från 2011, lade grunden för tidigare beslutad budget med 
prognos. Kostnader uppgick tidigare enligt budget till 15 mkr. Med anledning av att utbyggnad av 
lokalgatorna skett etappvis och under flera års tid, har detta föranlett merkostnader i förhållande 
till tidigare uppsatt budget och tidplan. 
 
Sammanfattningsvis medför detta att prognosen för projektet är i behov av justering. Faktiska 
kostnader för utbyggnad av allmän plats ska enligt exploateringsavtal bekostas till 100% av 
exploatören Skandia fastigheter. Exploatören har efterfrågat denna typ av utbyggnad av allmän 
plats och är införstådd med att merkostnader som detta föranleder bekostas av densamme.  
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Med bakgrund av beskrivet ovan har därför en ny ekonomisk prognos samt tidplan tagits fram. 
Projektet har förändrats mot ursprungligt objektsgodkännande på ett sätt som kräver ett utökat 
objektsgodkännande.  
 

2.1 Geografisk avgränsning 
Det kvarstående arbetet för projektets genomförande samt färdigställande av allmän plats sker 
inom fastigheten Hamnen 33:1 med Malmö kommun som markägare. Enligt kartbild nedan, se 
figur 2, anges den geografiska avgränsningen samt omfattningen av de områden som kvarstår att 
åtgärda för färdigställande enligt ursprungligt objektsgodkännandet och som är föremål för detta 
utökade objektsgodkännande. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kartbilden redovisar geografisk 
omfattning av allmän plats som kvarstår 
att färdigställa. Områdena är geometriskt 
markerade med rött. De rödmarkerade 
områdena avser fortsatt utbyggnad av 
lokalgator; i norr är det västra delen av 
Bomgatan och i söder är det utbyggnad 
samt färdigställande av Tampgatan och 
Stormastgatan. 

 

3. Nuläge 
Sedan ursprungligt objektsgodkännande godkändes 2012, har utbyggnad av både kvartersmark 
och allmän plats skett. I ett första skede utfördes utbyggnad av byggator för samtliga lokalgator. 

 268 meter byggata utfört för Stormastgatan. 
 270 meter byggata utfört för Bomgatan. 
 66 meter byggata utfört för Tampgatan. 

Därefter har lokalgatorna Stormastgatan och Bomgatan bitvis färdigställts i omgångar. Eftersom 
utbyggnadstakten skett över en längre tidsperiod samt etappvis, på ett sätt som anpassats efter 
exploateringarnas behov; har detta medfört merkostnader samt en utdragen tidplan som inte 
kunnat förutspås i ett tidigare skede. Såväl stadens resurser samt avtalade och finansierande 
exploatörer är medvetna om dessa aspekter och ändringar med hänsyn till ekonomi och tid.  

 

 

 



6  │  Fastighets- och gatukontoret │ Underlag utökat objektsgodkännande 
Mallversion 1.1 

I projektet kvarstår färdigställande av delar av Stormastgatan, Bomgatan och Tampgatan. Även 
detta färdigställande beräknas ske etappvis och över tid med en prognos för komplett 
färdigställande vid årsskiftet 2025/2026.  

 270 meter färdigställande kvarstår av Stormastgatans inklusive platågupp genom 
Masttorgets förlängning. 

 92 meter färdigställande kvarstår av Bomgatan. 
 66 meter färdigställande kvarstår av Tampgatan.  

En uppskattad tidplan för projektets kvarstående aktiviteter har tagits fram. I tabellen nedan 
framgår kvarstående arbete för pågående exploateringar på kvartersmark som är kopplade till 
projektet och i anslutning till området samt intilliggande projekt på kvartersmark som också 
påverkar framdrift och slutligt genomförande. 

Händelse Tidpunkt 
BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med utökat objektsgodkännande till TN Maj 2022 
Projektering Augusti 2022 
Entreprenad start Mars 2024 
Entreprenad slut Maj 2026 
BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen Juni 2026 
Garantifas 2024–2028 

 
Uppdaterad tidplan för kvarstående aktiviteter inom projektet för förverkligande och 
genomförande av gällande DP 5043. Tidplanen inkluderar ställtider, förhållanden och beroenden 
kopplat till utbyggnad av såväl kvartersmark som allmän plats.  
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4. Ekonomi 
4.1 Projektkalkyl 
Utgifterna för projektet var beräknade till -15 mnkr och beslutades i Tekniska nämnden år 2012. 
År 2022 har en ny bedömning av utgifterna tagits fram som visar att projektets totala utgifter uppgår 
till -26 mnkr, en ökning med -11 mnkr. Totala utgifter inom projektet avser enbart allmän plats 
och finansieras till 100% av exploatören Skandia fastigheter. Även intäkten beslutades i Tekniska 
nämnden år 2012 till 15 mnkr men uppgår enligt ny bedömning till 26 mnkr.  

Driftkostnaderna beslutades i januari år 2012 till -800 tkr brutto. Den nya bedömningen uppgår till 
-1 700 tkr brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Utgifter 
Den totala investeringsutgiften inom detta objektsgodkännande beräknas till -26 mnkr och avser 
enbart allmän plats.  

Utgiften för projektet var beräknad till -15 mnkr och beslutades av Tekniska nämnden år 2012 
och omfattade utbyggnad av lokalgatorna Stormastgatan, Bomgatan och Tampgatan. 
Genomförandet och färdigställande av lokalgatorna har skett etappvis under flera års tid i 
samband med färdigställandet av kvartersmark, vilket har förorsakat merkostnader inom 
projektet. Det som kvarstår inom projektet är färdigställandet av samtliga lokalgator. År 2022 har 
en ny prognos tagits fram som visar att projektets totala utgifter uppgår till -26 mnkr, vilket 
innebär en ökning med -11 mnkr. De ökade utgifterna består till viss del av prisindexuppräkning 
som motsvarar ca. -2,6 mnkr. Det har även uppstått fördyringar inom projektet om -8,4 mnkr på 
bland annat entreprenad, projektering, byggprojektledning och intern tid.  

De upparbetade utgifterna till och med år 2022 är ca. -15,8 mnkr, en avvikelse mot beslutad ram 
om -0,8 mnkr. De ökade utgifterna kan främst härledas till projektering, byggprojektledning, 
utredningar och intern tid.  

De nya investeringsutgifterna är bedömda i prisläge april år 2022 

Projektkalkyl Investering, Tkr Kalkyl objekts-
godkännande

Utfall tom 
2022-04-22 Ny prognos Avvikelse

Gatukostnadsersättning 15 000 15 748 26 000 11 000
Summa inkomster 15 000 15 748 26 000 11 000
Entreprenad -15 000 -13 013 -19 740 -4 740
Projektering -1 211 -1 800 -1 800
Förprojektering 0
Byggprojektledning -485 -700 -700
Byggnadsarbeten 0
Markarbeten 0
Utredningar -157 -157 -157
Rivning av byggnad / konstruktion 0
Sanering under MKM 0
Sanering över MKM 0
Kreditivränta -3 -3 -3
Intern tid -887 -1 300 -1 300
Oförutsett -2 300 -2 300
Summa utgifter -15 000 -15 756 -26 000 -11 000
Projektnetto 0 -8 0 0
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4.1.2 Inkomster 
Inkomsterna för projektet var beräknade till 15 mnkr vid beslutet i Tekniska nämnden i januari år 
2012. År 2022 bedöms den totala inkomsten till 26 mnkr, vilket är en ökning med 11 mnkr. 
Inkomsten inom projektet omfattas enbart av gatukostnadsersättning från exploatör. Den 
allmänna platsen inom projektet finansieras till 100% av exploatören Skandia fastigheter, enligt 
exploateringsavtal.  

Den ändrade klassningen av vissa poster i totalkalkylen som tidigare klassats som inkomster och 
fördelats som driftintäkter över fler år klassas nu istället som intäkt och ska intäktföras i sin 
helhet året de inkommer. I detta projekt är gatukostnadsersättning inte längre att klassas som en 
inkomst på balansräkningen, utan istället som en intäkt på resultaträkningen (driften).  

4.2 Driftkonsekvenser 
Utgiften för allmän plats uppgår till -26 mnkr och avser utbyggnad av lokalgatorna Stormastgatan, 
Bomgatan och Tampgatan. Bomgatan bedöms vara klar att aktiveras år 2024 medan Stormastgatan 
och Tampgatan aktiveras år 2026. Driftkostnaderna beslutades i Tekniska nämnden i januari år 
2012 till -800 tkr brutto medan den nya bedömningen uppgår till -1 700 tkr brutto. För beräkning 
av drift- och underhållskostnader av allmän plats har en schablon tagits upp motsvarande 2,75 
procent. Kapitalkostnaderna baseras på avskrivning enligt schablon på 40 år, dvs 2,5 procent, och 
för internränta har nuvarande internräntesats 1,25 procent använts.  

4.3 Budgetavstämning 
Investeringsutgifterna för detta projekt om -26 mnkr, bedöms rymmas inom den totala 
budgetramen för Tekniska nämndens Exploateringskategori. De framtida driftskonsekvenserna 
om -1,7 mnkr brutto, bedöms rymmas inom Fastighets- och gatukontorets beräknade 
driftskonsekvenser. 


	1.	Sammanfattning
	2.	Bakgrund och syfte
	2.1 Geografisk avgränsning

	3.	Nuläge
	4.	Ekonomi
	4.1 Projektkalkyl
	4.1.1 Utgifter
	4.1.2 Inkomster

	4.2 Driftkonsekvenser
	4.3 Budgetavstämning


