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 Ansökan från tekniska nämnden om utökat objektsgodkännande för  kvarte-
ret Trollhättan, Dp 5274   
TN-2023-713 

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för utbyggnad av allmän plats till en 
beräknad bruttoutgift om 90 mnkr. Den totala investeringsutgiften för hela projektet blir där-
med 90 mnkr.      
 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta  

att ansöka hos kommunfullmäktige om utökat objektsgodkännande för projekt 5336 Trollhättan 
till en beräknad investeringsutgift om 64,4 mnkr och därmed en totalutgift för hela projektet om 
90 mnkr samt totala driftskostnader om 6,4 mnkr (brutto). 

  

Beslutsunderlag 
 Objektsgodkännande Trollhättan år 2017  
 Bilaga 1 till objektsgodkännande Trollhättan 2017 
 G-Tjänsteskrivelse TN 230425 - Objektsgodkännande för projekt 5336, Trollhättan  
 Trollhättan 6 m.fl. nämndskarta 
 Underlag utökat objektsgodkännande Trollhättan 
 
Beslutsplanering 
Tekniska nämnden 2023-04-25 
 
Ärendet 
Projekt Trollhättan omfattar fastigheterna Trollhättan 4, 6 och 7 samt angränsande allmän plats norr 
och väster om kvarteret Trollhättan. Den allmän plats som ingår i projektet utgörs av Beijerskajen 
och Anckargripsgatan. I projektets inledningsfas ägdes fastigheterna Trollhättan 4, 6 och 7 av kom-
munen och var upplåtna till Skanska med tomträtt. Skanska har sedan friköpt Trollhättan 6 och 7.  
 
Efter att detaljplanen, dp 5274, vann laga kraft upprättades ett objektsgodkännande för utbyggnad av 
allmän plats. Objektsgodkännandet godkändes av kommunstyrelsen 2018 och syftade till att anlägga 
ett nytt kajplan på den befintliga kajen samt en standardhöjning av Anckargripsgatan. Investeringsut-
giften uppskattades till 25,6 mnkr och de bedömda intäkterna till 72,9 mnkr vilket gav ett beräknat 
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projektnetto på 47,3 mnkr.  
 
Under projektets gång har det framkommit att kajens tekniska skick är sämre än förväntat. De be-
fintliga dragstagen har en beräknad kvarvarande livslängd på ca. 20 år. Vidare har det framkommit att 
kajens spont, som anlades på 60-talet kan ha en kvarvarande teknisk livslängd på ca 20 år. En ny 
spont behöver anläggas ungefär två meter utanför den befintliga vilket förändrar det kajplan som är 
planerat att genomföras.  
 
Utifrån ovan är projektets inriktning därför att renovera kajen i sin helhet, med nya dragstag och ny 
spont, vilket beräknas ge en teknisk livslängd på 120 år. Efter det anläggs kajplanet i två etapper. 
Etapp 1 är i anslutning till Trollhättan 4 och 7 och etapp 2 genomförs efter det att byggnation på fas-
tigheten Trollhättan 6 är klar. Kajplanet är tänkt att utformas ungefär som kajplanet på angränsande 
Bassängkajen. Tekniska nämndens arbetsutskott informerades 2022-12-06 om de nya förutsättning-
arna i projektet.  
 
Nedan är en bedömning av de sammanlagda kostnaderna för genomförandet av allmän plats enligt 
nuvarande inriktning. De utökade kostnaderna härrör sig till:  
• Renovering av kaj (spont och stag): ca 210-220 tkr/m dvs. ca 40-42 mnkr  
• Ny brygga: 3 mnkr  
• Ändrat prisläge jämfört med då objektsgodkännandet godkändes  
• Oförutsedda kostnader: 12 mnkr  
 
De upparbetade utgifterna i projektet är 5,6 mnkr och intäkterna 119,3 mnkr.  
 
Totalt innebär det en ny totalt uppskattad kostnad på ca 90 mnkr inklusive kostnader för revidering 
av projekterade handlingar. Intäkterna beräknas till 119,3 mnkr vilket ger ett projektnetto på 29,3 
mnkr. Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge december år 2022.  
 
Driftskonsekvenserna beräknas till 6,4 mnkr brutto. 
 
Ansvariga  
Sven Gustafsson  Enhetschef 
Anna Modig  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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