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 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för Hyllie Boule-
vard och Svågertorp, Storstadspaketet   
TN-2021-1587 

Sammanfattning 
Malmö stad kommer inom ramen för Ramavtal 8 – storstad Malmö att utveckla staden genom 
åtgärder för förbättrad infrastruktur och ökat bostadsbyggande. På sträckan för MalmöExpress 
(MEX)-linje 10, mellan Malmö C och Svågertorp, planeras att vidta kollektivtrafikfrämjande åt-
gärder samt åtgärder som främjar framkomligheten för cykeltrafik. Samtidigt ska projektet se till 
helheten för gatornas alla funktioner, stadskvalitéer och deras gestaltning.  
 
Den geografiska avgränsningen för detta objektsgodkännande går från Bollspelsvägen i norr till 
Svågertorps station i söder. Ombyggnationen planeras pågå från 2024 och vara helt färdig under 
2029 så att 18-meters elbussar kan trafikera hela denna busslinje i december 2029. 
 
Projektdirektiv beslutades av avdelningschef 2021-06-23. Information har hållits i tekniska 
nämndens trafikutskott två gånger mellan augusti och december 2022. Utöver detta objektsgod-
kännande är två objektsgodkännanden inom ramen för MEX-linje 10 redan beslutade.  

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för åtgärder för förbättrad infrastruktur och i 
övrigt god stadsmiljö, till en beräknad bruttoutgift om 218 mnkr. 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta  

att ansöka hos Kommunfullmäktige om objektsgodkännande för projekt 3344 Hyllie boulevard, 
söder om badhuset, 3345 Hyllie boulevard, centrala inklusive Arenagatan, 3346 Hyllie boule-
vard, norr om Almviksvägen, 3410 Hyllie boulevard, södra och 3339 Svågertorp med en investe-
ringsutgift om 218 mnkr brutto och driftkostnader om 18 mnkr brutto (10 mnkr netto). 
 

Beslutsunderlag 
 G-Tjänsteskrivelse Objektsgodkännande för Hyllie boulevard 
 Underlag objektsgodkännande Hyllie Bvd 
 
Beslutsplanering 
Tekniska nämndens trafikutskott 2021-08-19 
Tekniska nämndens trafikutskott 2022-11-08 
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Tekniska nämndens trafikutskott 2023-03-07 
Tekniska nämnden 2023-04-25 
 
Ärendet 
Storstadspaketet (SSP) innebär sammantaget en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i 
ett växande Malmö. Kollektivtrafiksatsningar och bostadsutbyggnad i hållplats- och stationsnära 
lägen skapar möjligheter och förutsättningar för ett ökat hållbart resande.  
 
MEX-linje 10 är ett av sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt som ingår i avtalet för Malmö stad. 
Linjen sträcker sig från Malmö C i norr via Mariedalsvägen, Lorensborgsgatan, genom Hyllie till 
Svågertorps tågstation i söder och är uppdelad i delsträckor som utreds i separata förstudier.  
 
Detta objektsgodkännande avser delsträcka Hyllie, som sträcker sig från Bollspelvägen/Hylli-
evångsvägen i norr, via Hyllie boulevard till cirkulationsplatsen Pildammsvägen/Hövdingevägen 
och vidare genom Svågertorp till Svågertorps tågstation.  
 
Syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken samtidigt som stadsmiljön ska vara 
attraktiv och trafiksäker. Föreslagna åtgärder ska se till helheten för stadsrummens funktioner, 
att olika trafikslag fungerar i samspel, samt att en god gestaltning uppnås. Vidare ska åtgärderna 
skapa förbättrade hållplatser som svarar mot nutida och framtida behov, både ur trafikerings- 
och resandesynpunkt. 
 
Det förordade utformningsförslag som tagits fram i förstudien presenteras i detta objektsgod-
kännande.  
 
Projektdirektivet beslutades 2021-06-23 och ett reviderat projektdirektiv beslutades planeras be-
slutas 2023-03-23. Information och avstämning har hållits i tekniska nämndens trafikutskott vid 
tre tillfällen mellan augusti 2022 och mars 2023. Utöver detta objektsgodkännande så är inom ra-
men för MEX-linje 10 redan objektsgodkännande 10.2 Mariedalsvägen (projekt 3338) beslutat. 
 
Hyllie boulevard är idag till stora delar en byggata och med detta objektsgodkännande förändras 
huvudstråket genom Hyllie från byggata till en grön parkgata (boulevard). Grönska och gestalt-
ning är prioriterat längs med Hyllie boulevard, med inspiration från Hyllie allé, och för att ge mer 
plats åt grönska kommer sidoförlagda busskörfält att prioriteras längs med Hyllie boulevard, 
detta val ger säkrare övergångsställen, bättre lägen för hållplatser och effektivare trafikflöden vid 
trafiksignaler samt mer ytor för att grönska och träd, än mittförlagda busskörfält. 
 
Projekten inom detta objektsgodkännande planeras att genomföras i olika entreprenader mellan 
2024 och 2029.  
 
Den totala investeringen för detta objektsgodkännande uppgår till 218 mnkr medan de bedömda 
inkomsterna för kollektivtrafik och cykel genom statlig medfinansiering enligt ramavtal 8 i Sve-
rigeförhandlingen, uppgår till 106 mnkr, vilket ger ett netto om 112 mnkr.  
 
Driftskonsekvenserna beräknas till 18 mnkr brutto och 10 mnkr netto. 
 
Ansvariga  
Christian Resebo  Enhetschef 
Anna Modig  Avdelningschef 
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Tobias Nilsson  Direktör 
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