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Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande Naffentorp 
projektnummer 8949 
STK-2023-613 

Sammanfattning 
Denna tjänsteskrivelse är en komplettering till det beslut som togs på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde den 19 juni 2023 §324. Objektsgodkännandet avsåg åtgärder inom 
projekt 8949 till en beräknad kostnad av 18 000 000 kronor.  
 
Vid detaljprojektering beslutade Tullverket och kommunen att åtgärder som ursprungligen var 
planerade att genomföras av Tullverket ska genomföras inom ramen för projekt 8949, vilket 
innebär en kostnadsökning med 6 500 000 kronor. Totalkostnaden blir därmed 24 500 000 
kronor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför justera sitt tidigare förslag till beslut gällande 
bruttoutgift och driftskonsekvenser utifrån dessa nya förutsättningar. Anmodan att avsätta 
medel till miljökompensatoriska åtgärder bibehålls oförändrad. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 8949, 
Naffentorp, till en beräknad bruttoutgift om 24,5 mnkr. 
 

2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 1,225 mnkr brutto under 
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för 
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden. 
 

3. Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden att avsätta 15kr/kvm och år av arrendet 
för miljökompensatoriska åtgärder på samma eller annan plats. Avgiften gäller tills vidare 
och oavsett arrendator. 

Beslutsunderlag 
 Underlag objektsgodkännande Naffentorp, 8949 
 Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret 
 Tekniska nämnden beslut 230328 § 67  
 G-Tjänsteskrivelse KSAU 230522 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande 

Naffentorp projektnummer 8949 
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 Förslag till beslut KSAU 230619 §324 
 Ordförandebeslut - Komplettering av objektsgodkännande Naffentorp, projektnummer 

8949 
 Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret 
 Tullverkets bekräftelse gällande kostnadsökning Naffentorp 
 G-Tjänsteskrivelse KSAU 230814 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande 

Naffentorp projektnummer 8949 - justering 
 
Beslutsplanering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-06-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-06-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-08-14 
Kommunstyrelsen 2023-08-16 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Stadskontorets handläggare 
 
Ärendet 
Denna tjänsteskrivelse är en komplettering till det beslut som togs på kommunstyrelsens ar-
betsutskotts sammanträde den 19 juni 2023 §324. 
 
Tekniska nämnden har efter arbetsutskottets sammanträde, genom ordförandebeslut, inkommit 
med kompletterande information samt begäran om utökat investeringsbelopp för projektet.  
 
I detta beslut samt tillhörande tjänsteskrivelse från tekniska nämnden finns ett redaktionellt fel. 
Driftkonsekvensen ökade när investeringen ökade, vilket ger en driftkonsekvens on 1,225 mnkr 
brutto i stället för 0,9 mnkr brutto.   
 
Malmö Stad har under 2022 fått en förfrågan från Tullverket angående en arrendeyta för deras 
verksamhet, detta med anledning av att de blivit uppsagda från sin nuvarande lokalisering vid 
Olleboterminalen. Anläggningen vid Olleboterminalen har haft diverse sanitära problem och 
problem med köbildningar vilket gör att fastighets och gatukontoret ser positivt på en 
omlokalisering. Fastighets och gatukontoret har därför erbjudit Tullverket att arrendera en 
personbilsparkering söder om Svågertorps station. Lokaliseringen vid Svågertorps station ska ses 
som en tillfällig lösning i väntan på att en permanent lösning kan skapas.  
 
Ytan vid Svågertorp, ca 11 000 kvm, måste förstärkas och infartsvägar ses över för att klara 
Tullverkets verksamhet. Fastighets och gatukontoret har åtagit sig att åtgärda ytan mot att 
Tullverket står för samtliga kostnader för iordningställandet. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 28 mars 2023, § 67, att godkänna objekt för åtgärder 
inom projekt 8949, till en beräknad kostnad av 18 mnkr. 
 
Under detaljprojekteringen beslutade Tullverket och kommunen att åtgärder som ursprungligen 
var planerade att genomföras av Tullverket ska genomföras inom ramen för detta projekt. Det 
gäller till exempel belysning, grind, stängsel. Vid planeringen av projektet var det inte heller 
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planerat att lägga cementstabiliserad asfalt som är dyrare än ”vanlig” asfalt. Bedömningen är 
också att den pressade tidplanen påverkar entreprenadkostnaden.  
 
Beräknad ökning av kostnad för Tullverkets nya anläggning i Naffentorp är 6,5 mnkr. Den totala 
kostnaden, inklusive tillkommande kostnad, för åtgärder inom projekt 8949 blir 24,5 mnkr. 
Utgifterna är bedömda i prisläge juli 2023.  
 
Projektet bedöms rymmas inom tekniska nämndens investeringsram. 
 
Driftskonsekvenserna som projektet ger upphov till beräknas till 1 225 tkr brutto och ett positivt 
driftskonsekvensnetto om 445 tkr. 
 
Kapitalkostnader uppgår till 1 225 tkr och baseras på avskrivning enligt schablon på 40 år, dvs 
2,5 procent och för internränta har nuvarande internräntesats 2,5 procent använts. Området 
driftas av Tullverket. 
 
Tullverket finansierar investeringen vilket ger ett periodiserat investeringsbidrag som uppgår till 
1 175 tkr. Tillsammans med arrendet ger det totala intäkter på 1 670 tkr och ett positivt netto om 
445 tkr. 
 
Projektet ska vara avslutat i januari 2024. 
 
Ansvariga  
Anna Westerling  Ekonomidirektör 
Magdalena Bondeson  Sektionschef 
Andreas Norbrant  Stadsdirektör 
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