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Ansökan från tekniska nämnden om utökat objektsgodkännande för projekt 
9015 Lossning och  

lastningsstation för tåg i oljehamnen  
TN-2021-2447 

Sammanfattning 
Ärendet handlar om ett utökat objektsgodkännande för projekt 9015 Lossning och lastningssta-
tion för tåg i oljehamnen med anledning av fördyrning av projektet med ca 20 mnkr.  
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta  

att hos kommunstyrelsen ansöka om utökat objektsgodkännande för projekt 9015 om 45 mnkr 
brutto och driftnettot om noll kronor i Norra hamnen.   

Beslutsunderlag 
 Objektgodkännade - Lossning och lastningsstation för tåg i oljehamnen 
 Underlag utökat objektsgodkännande projekt 9015 lb 
 G-Tjänsteskrivelse Utökat objektsgodkännande Lossning och lastningsstation för tåg i Olje-

hamnen, projekt 9015 
 
Beslutsplanering 
Tekniska nämnden 2021-11-30 
Tekniska nämnden 2023-08-29 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendet 
Syftet med detta projekt är fortsatt att möjliggöra lossning och lastning med tåg till STS/St1 de-
på i Malmö Oljehamnen. Syftet med projektet har inte förändrats sedan beslutet i tekniska 
nämnden den 30 november 2021 och kommunstyrelsen den 9 februari 2022 
 
Objektgodkännandet togs i tekniska nämnden den 30 november 2021 och kommunstyrelsen den 
9 februari 2022 med en investeringsram på 25 mnkr brutto.  
 
Projektet har under 2021 och 2022 detaljprojekterats och omarbetats för att passas in på platsen. 
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Anledningen till detta utökade objektsgodkännande beror på att projektets uppskattade kostna-
der har behövts reviderat efter detaljprojekteringen. Kostnadsökningen beror på flera orsaker, 
bland annat flytt av lossningsstation, fördubblad tömningskapacitet av vagnarna och dyrare ma-
terialkostnader. 
 
Fördyringen är beräknad till 20 mnkr. Total uppgår därmed utgifterna till 45 mnkr brutto och 
driftkonsekvensen ökar från 1,3 mnkr till 2,0 mnkr brutto. Driftnettot uppgår till noll kronor. 
 
Projektet inklusive det utökade investeringsbehovet ryms inom den begärda årsramen för kate-
gorin. 
 
 
Ansvariga  
Viktoria Morén  Enhetschef 
Sarah Von Liewen  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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