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Sammanfattning 
Detta informationsärende syftar till att informera kring framdrift av utvecklingen av 
stadionområdet med hänvisning till det beslut som togs i kommunfullmäktige den 31 
mars 2022 (STK-2021-864). Informationsärendet är också förberedande information att 
inför kommande ärenden som rör stadionområdets fortsatta utveckling i enlighet med 
tidigare beslut. Som underlag har stadskontoret tagit fram en lägesrapport. 
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 
godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 G-Tjänsteskrivelse KSAU 240226 Stadionområdets fortsatta utveckling 

 Lägesrapport stadionområdet 

Beslutsplanering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-26 
Kommunstyrelsen 2024-03-06 

Beslutet skickas till 
Stadskontorets handläggare 

Ärendet 
Detta informationsärende syftar till att informera kring framdrift av utvecklingen av 
stadionområdet med hänvisning till det beslut som togs i kommunfullmäktige den 31 
mars 2022 (STK-2021-864). Informationsärendet är också förberedande information 
inför kommande ärenden som rör stadionområdets fortsatta utveckling i enlighet med 
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tidigare beslut, bland annat det lokalanskaffningsärende som förväntas vara klart för 
politisk beredning under 2024 för en ny friidrotts- och fotbollsanläggning. 

Stadionområdet är ett av Europas största stadsidrottsområden och ett kluster för idrott, 
utbildning och evenemang. Idag bedriver upp emot 80 aktörer olika typer av 
verksamheter på området och ett flertal idrottsförbund har placerat centrala funktioner 
som kompetenscentra och lands-lagstrupper på området. Det finns även en mängd 
träningsfaciliteter, ledande kompetenser inom idrottsstöd, idrottsmedicin, 
idrottsgrundskola, idrottsgymnasieskola samt restauranger och mötesplatser vilka 
skapar ett naturligt flöde av människor och aktiviteter inom stadionområdet.  

Stadionområdet har med sitt centrala läge stor potential att bli ett ledande 
stadsidrottsområde med satsningar inom idrott, evenemang och utbildning. 
Utmärkande för stadionområdet, både nationellt och internationellt, är kombinationen 
av idrott, utbildning och evenemang med plats för träning, tävling och match för barn, 
ungdomar och vuxna. 

 År 2015 tog kommunstyrelsen beslut om att det fortsatta arbetet med 
stadionområdet sker under förutsättningen att en ny friidrotts- och 
fotbollsanläggning kommer att byggas.  

 År 2019 godkände kommunfullmäktige ett planprogram (Pp 6048) för området 
och gav berörda nämnder fortsatta utredningsuppdrag med koppling till hela 
områdets utveckling. 

 Den 31 mars 2022 tog kommunfullmäktige (KF §75, STK-2021-864) beslut 
kring den fortsatta utvecklingen av stadionområdet etapp 2 och 3 samt 
konceptutvecklingsarbete för stadionområdet som helhet.  

 I mars 2022 godkände kommunstyrelsen även en avsiktsförklaring med Malmö 
FF som bland annat innebär att parterna ska verka tillsammans för att en ny 
multisportanläggning med fullstor fotbollsplan ska vara klar 2026, samt att en 
ny fotbolls- och friidrottsanläggning ska ersätta Malmö stadion med 
målsättningen att vara klar under perioden 2026–2028.  

 

Multisportanläggning och detaljplanen inom etapp 2 
Under hösten 2022 påbörjades ett detaljplanearbete för etapp 2 som beräknas slutföras 
i början av 2025. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att tillföra byggnader 
och ytor för nya funktioner relaterade till idrott, utbildning och evenemang i 
stadionområdets norra del. I samband med att detaljplanearbetet påbörjades inkom 
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även en beställning av nya lokaler för en ny gymnasieskola. Detaljplanen är ute på 
samråd till den 14 februari. 

Parallellt pågår ett arbete med ett lokalanskaffningsärende för multisportanläggningen, 
där även undervisningslokaler ingår, som beräknas vara klart för politisk beredning 
2025. En samverkans-entreprenad är under upphandling för att utveckla projektet 
tillsammans med stadens förvaltningar och tilldelning planeras ske under våren. 

 

Ny friidrotts- och fotbollsanläggning inom etapp 3 
Inom etapp 3 är arbetet med en ny friidrotts- och fotbollsanläggning prioriterat, men 
utgörs i sin helhet också av simanläggning, gymnastikidrottsanläggning, ishall och 
bowlinghall.  

För att en ny Malmö Stadion ska klara uppsatta krav för friidrott och fotboll på elitnivå 
med tillräcklig publikkapacitet har studier på anläggningens storlek och fotavtryck 
gjorts. Hänsyn har tagits till att fler idrottsfunktioner ska kunna rymmas inom 
stadionområdet i enlighet med plan-programmet. Som en följd föreslås den nya Malmö 
Stadion placeras i nord-sydlig riktning. Sedan planprogrammet beslutades har krav på 
säkerhet i samband med tävling och match på elitnivå höjts vilket gjort att stadions 
fotavtryck ökat något, detta har också bidragit till föreslagen placering i nord-sydlig 
riktning. Stadions placering i nord-sydlig riktning är fördelaktig utifrån ett 
bullerperspektiv då det blir mindre spridning av störande ljud till angränsande 
bostadsområden.  

Att riva den befintliga Malmö Stadion är en förutsättning för att en ny Malmö Stadion 
ska kunna byggas. Rivningen kommer få konsekvenser för de idrottsverksamheter 
(friidrott, fotboll samt brottning) som använder Malmö Stadion idag, för elever och 
idrottare i alla åldrar som rör sig på området dagligen, samt för fritidsförvaltningens 
driftsektioner som bland annat har garage, för-råd, snickeri och personallokaler i Malmö 
Stadion. Verksamheter på friidrotts- och fotbollsytan på dagens Stadion kommer 
behöva flyttas till andra idrottsplatser under rivning och byggnation. 

Rivningen av Malmö stadion kommer även få konsekvenser för möjligheten att 
genomföra olika evenemang inom stadionområdet. Det är även viktigt att säkerställa att 
säkerhetsaspekter så som publikflöden och funktioner vid övriga anläggningar inom 
området fungerar på ett fullgott sätt under byggnationen. 
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Konceptutveckling för stadionområdet 
I enlighet med de beslut som fattades av kommunfullmäktige i mars 2022 pågår ett 
löpande förvaltningsövergripande arbete med den fortsatta utvecklingen av 
stadionområdet. Under början av 2023 initierades ett forum där samtliga aktörer på 
stadionområdet bjuds in för dialog kring stadionområdets utveckling. Under hösten 
2023 påbörjades etableringen av ett konceptutvecklingsarbete för att stärka varumärket 
och samarbetet tillsammans med befintliga och tillkommande aktörer på 
stadionområdet. Parallellt pågår ett arbete med strategisk kommunikation som syftar till 
att synliggöra området med alla dess verksamheter och stärka kännedomen om 
stadionområdets potential.  

 

Estimerad tidsplan 
Pågående arbete med uppförandet av ny Malmö Stadion och multisportanläggningen 
utförs med målet att multisportanläggningen invigs 2027 och att ny Malmö Stadion 
invigs 2028. Det innebär att byggprojekten till viss del kommer pågå samtidigt.  

 

Stadskontorets bedömning  
I enlighet med de beslut som fattades av kommunfullmäktige i mars 2022 leder 
stadskontoret det löpande förvaltningsövergripande arbetet med den fortsatta 
utvecklingen av stadionområdet. 

Stadionområdet har med sitt centrala läge stor potential att bli ett ledande 
stadsidrottsområde med satsningar inom idrott, evenemang och utbildning, såväl 
nationellt som internationellt. Ge-nom att stärka områdets profil ytterligare med nya 
anläggningar och fler funktioner kan Malmö stärka sitt varumärke som destination 
inom idrott och evenemang. 

Utvecklingen av stadionområdet är ett arbete som sträcker sig över tid där flera 
parallella proces-ser måste samordnas. Inom ramen för pågående och kommande 
detaljplanearbete görs flertalet utredningar som omfattar stadionområdet i sin helhet 
och ger förutsättningar för det fortsatta arbetet. Det är ett komplext projekt med risker 
som kan påverka tidplan, ekonomi och kvalitet. Den fortsatta utvecklingen av 
stadionområdet förutsätter flera kommande politiska beslut för såväl nya anläggningar 
som ersättningsanläggningar.  

Eftersom detta ärende är ett informationsärende föreslår stadskontoret inga nya beslut 
åt kommunstyrelsen.  
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Berörda nämnder informeras muntligt om innehållet i ärendet. 

Ansvariga 
Micael Nord  Näringslivsdirektör 
Magdalena Bondeson  Sektionschef 
Andreas Norbrant  Stadsdirektör
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