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Sammanfattning 
Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om ett utökat objektsgodkännande för 
hållplatsombyggnader inom linje 9, Storstadspaketet. Förslaget är att  
kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden utökat objektsgodkännande om 30 mnkr, 
vilket är en utökning med 15 mnkr samt godkänner årliga driftkonsekvenser om 2,4 
mnkr brutto, vilket är en utökning med 1,2 mnkr. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden utökat objektsgodkännande för 
hållplatsombyggnader inom linje 9, Storstadspaketet, till en beräknad 
bruttoutgift om 30 mnkr, vilket är en utökning med 15 mnkr. 

2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 2,4 mnkr brutto, 
vilket är en utökning med 1,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Tekniska nämnden beslut 240827 § 180 Särskilt yttrande (SD) 

• Tjänsteskrivelse fastighets- och gatukontoret 

• Underlag utökat objektsgodkännande hpl-ombyggnader linje 9 SSP 

• Underlag objektsgodkännande för projekt 9.1 (3391) Hållplatsombyggnader 
med mera inom linje 9 

• G-Tjänsteskrivelse KSAU 241007 Utökat objektsgodkännande för 
Hållplatsombyggnader med mera inom linje 9, Storstadspaketet, tekniska 
nämnden 
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Beslutsplanering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-10-07 
Kommunstyrelsen 2024-10-15 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Stadskontorets handläggare 

Ärendet 
Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomi ska nämnd före påbörjande av ett 
investeringsobjekt inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala 
utgiften för objektet överstiger 15 mnkr. Om den totala utgiften för objektet överstiger 
50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av beslutade 
objektsgodkännande sker löpande under året i samband med att nämnderna rapporterar 
ekonomisk prognos samt delårs- och årsbokslut. 

Bakgrund 
Tekniska nämnden beslutade i juni 2021 att ge objektsgodkännande för projektet. 
Projektet har inte varit i kommunstyrelsen för beslut. Projektet omfattar 27 
hållplatslägen. Den totala investeringen för projektet beräknades i juni 2021 till 15 mnkr 
och de bedömda inkomsterna genom statlig medfinansiering till 7,5 mnkr, vilket gav ett 
projektnetto om 7,5 mnkr. 

Sedan 2021 har liknande ombyggnationer av hållplatser genomförts. Erfarenheterna 
från dessa projekt är att kostnaden blivit högre än vad som kalkylerats med under 
förstudiefasen. Den höjda kostnaden beror delvis på generellt ökade priser till följd av 
omvärldsläget med ökande kostnader för material mm. Till detta kommer bland annat 
utgifter för nödvändig belysning och flytt av brunnar. Kostnaden för projektering och 
intern tid beräknas också bli högre liksom kostnader för byggplatsetablering och 
trafikavstängningsanordningar. De ökade kostnaderna består till viss del av generell 
prisindexuppräkning som motsvarar cirka 3,3 mnkr. 

Byggnationen delas upp i flera entreprenadetapper som genomförs med start under 
hösten 2024 för att succesivt pågå fram till och med våren 2026.  

Marksanering 
Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig 
markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till cirka 
1,2 mnkr. 
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Ekonomi 
Investeringsutgiften beräknas till 30 mnkr. Största utgiften avser entreprenad som är 
beräknad till 22 mnkr. Det är en utökning med 15 mnkr. De upparbetade 
investeringsutgifterna är 3,3 mnkr och består av projektering och interntid.  

Inkomsterna är beräknande på 50 % statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder 
enligt Ramavtal 8 – Storstad Malmö. Inkomsterna har ökat från 7,5 mnkr till 15 mnkr. 

Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig 
markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till cirka 
1,25 mnkr. Avsättning och resultatföring kommer att göras i samband med att beslut 
om detta objektsgodkännande är taget och innebär en negativ resultatpåverkan. 

Driftkonsekvenserna beräknas till 2,4 mnkr brutto. Kapitalkostnaderna baseras på 
avskrivning enligt schablon på 20 år. För internränta har nuvarande internräntesats 2,5 
procent använts. Drift och underhåll beräknas till 290 tkr. I tidigare 
objektsgodkännande beräknades driftkonsekvenserna till 1,2 mnkr brutto. 

Projektets bedömda utgifter och intäkter finns med i tekniska nämndens ekonomiska 
plan. 

Utgifterna är bedömda i prisläge maj 2024. 

Stadskontorets bedömning 
Stadskontoret föreslår att det utökade objektsgodkännandet för ombyggnad av 
hållplatser inom linje 9, storstadspaketet, beviljas enligt vad som beskrivits i ärendet. 
Detta under förutsättning att beloppen ryms inom den av kommunfullmäktige 
beslutade ramen för driftkonsekvenser och ramen för investeringar för gällande år för 
tekniska nämnden. 

Ansvariga 
Emma Sandberg  Enhetschef 
Anna Westerling  Ekonomidirektör 
Magdalena Bondeson  Sektionschef 
Andreas Norbrant  Stadsdirektör 
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