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Sammanfattning 
Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för projekt 
Munkhättegatan, Gånglåtsvägen och projekt Nydalavägen-Lindängen C samt projekt 
Lindängen C inom MEX-linje 2 och 8, Storstadspaketet. Objektsgodkännandet har en 
beräknad bruttoutgift om 600 mnkr, samt årliga driftkonsekvenser om 38 mnkr brutto 
och 21 mnkr netto. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för 
projekt Munkhättegatan, Gånglåtsvägen och projekt Nydalavägen-Lindängen C 
samt projekt Lindängen C inom MEX-linje 2 och 8, Storstadspaketet till en 
beräknad bruttoutgift om 600 mnkr. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 38 mnkr brutto 
och 21 mnkr netto, under förutsättning att de ryms inom den av 
kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för gällande år för 
tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Tekniska nämnden beslut 241022 § 226 Reservation (M) och (SD) 

• Tjänsteskrivelse fastighets- och gatukontoret 

• Underlag objektsgodkännande Lindängen C mfl 
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• G-Tjänsteskrivelse KSAU 241118 Objektsgodkännande för projekt 2.12-2.13 
Munkhättegatan, Gånglåtsvägen och projekt 8.4.1 Nydalavägen-Lindängen C, 
8.5 Lindängen C Storstadspaketet, 

Beslutsplanering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-11-18 
Kommunstyrelsen 2024-11-27 
Kommunfullmäktige 2024-12-17 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Stadskontoret, ekonomiavdelningen 
Stadskontorets handläggare 

Ärendet 
Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomi ska nämnd före påbörjande av ett 
investeringsobjekt inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala 
utgiften för objektet överstiger 15 mnkr. Om den totala utgiften för objektet överstiger 
50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av beslutade 
objektsgodkännande sker löpande under året i samband med att nämnderna rapporterar 
ekonomisk prognos samt delårs- och årsbokslut. 

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för projekt 
Munkhättegatan, Gånglåtsvägen och projekt Nydalavägen-Lindängen C samt projekt 
Lindängen C inom MEX-linje 2 och 8, Storstadspaketet. 

Bakgrund 
Detta objektsgodkännande avser det geografiska området som förstudie Lindängen C 
omfattar på MEX-linje 2 och MEX-linje 8. Området omfattar Munkhättegatan från 
korsningen med Eriksfältsgatan, Söderkullagatan och delar av Tornfalksgatan, 
Gånglåtsvägen, Lindängsvägen och Eriksfältsgatan från Inre Ringvägen till Nydala-
rondellen. 

Syftet med projektet är att bibehålla god framkomlighet för kollektivtrafiken, skapa 
bättre förutsättningar för resor med cykel, kollektivtrafik och till fots samt utveckla 
stadsmiljön vad gäller framför allt attraktivitet, trafiksäkerhet och trygghet. För att 
uppnå detta föreslår förstudien:  

• Förbättrad hållplatsstandard och framkomlighets- och tillgänglighetsåtgärder 
för kollektivtrafiken.  

• Ny dubbelriktad cykelbana i huvudgatorna där det idag saknas.  
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• Hastighetssäkring av passager för att de skall bli säkrare och tryggare för 
oskyddade trafikanter, framför allt i stråk till skolor och fritidsaktiviteter. 

• Omgestaltning av gaturummet med fokus på stadsmiljö och 
ekosystemtjänster, såsom hantering av dagvatten. Fler träd och annan grönska 
planteras längs sträckorna och vid de vistelseytor som tillskapas i närhet till 
noder och centrumbildningar, såsom vid Lindängen centrum. 

Ekonomi 
Den totala utgiften för detta objektsgodkännande uppgår till 600 mnkr. Största utgiften 
är entreprenad som är beräknad till 335 mnkr. De upparbetade investeringsutgifterna 
till och med maj 2024 är 10,9 mnkr och består av utredningar och interntid. 
Kostnadsposten oförutsett (risk) uppgår till 126 mnkr, vilket innebär ett riskpåslag på 
27 %.  

Utgifterna är fördelade på kollektivtrafiks- och cykelåtgärder. Enligt bedömning utgör 
kollektivtrafikåtgärder 93 % av den totala utgiften och cykelåtgärder 7 %.  

Utgifterna är bedömda i prisläge augusti 2024.  

Den totala inkomsten i objektsgodkännandet uppgår till 290 mnkr, där inkomsterna för 
cykel utgör 10 mnkr och inkomster för kollektivtrafikåtgärder är beräknade till 280 
mnkr. Inkomsterna är beräknade på 50 % statlig medfinansiering för 
kollektivtrafikåtgärder och 25 % statlig medfinansiering för cykelåtgärder enligt 
Ramavtal 8 Storstadspaketet. 

Totala driftkonsekvenser (drift, avskrivningar och ränta) beräknas uppgå till 38 mnkr 
brutto och 21 mnkr netto för tekniska nämnden. Vid beräkning av kapitalkostnaden har 
internräntesats på 2,5% använts. Avskrivningstiden är beräknad på 30 år. Drift och 
underhåll beräknas till 5,2 mnkr. 

Marksanering 
Kostnaden för hantering av förorenade massor över MKM (Mindre känslig 
Markanvändning) bedöms uppgå till 31 mnkr och ingår i den totala utgiften. Kostnaden 
belastar tekniska nämndens ram för sanering. 

Stadskontorets bedömning 
Stadskontoret föreslår att investeringen i projekt Munkhättegatan, Gånglåtsvägen och 
projekt Nydalavägen-Lindängen C samt projekt Lindängen C inom MEX-linje 2 och 8, 
Storstadspaketet beviljas enligt vad som beskrivits i ärendet. Detta under förutsättning 
att beloppen ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för 
driftkonsekvenser och ramen för investeringar gällande år för tekniska nämnden. 
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Ansvariga 
Emma Sandberg  Enhetschef 
Anna Westerling  Ekonomidirektör 
Pamela Lindqvist  Sekreterare 
Andreas Norbrant  Stadsdirektör 
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