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§ 222 Stadskontorets lägesrapport 2024 avseende VA SYD:s projekt 

MAXIMA 

STK-2024-1105 
 
Sammanfattning 
För att kunna möta samhällets ökade säkerhetskrav, ny lagstiftning och behov av 
försörjning av dricksvatten samt bortförande av dagvatten och spillvatten krävs en 
omfattande utbyggnad av det regionala avloppsreningssystemet. Utvecklingen av ett nytt 
avloppsreningssystem behöver också ske på ett kostnadseffektivt sätt med hänsyn till bland 
annat hushållen. För att möta dessa utmaningar beslutade kommunfullmäktige den 23 maj 
2024 att godkänna förslag på investeringsavtal avseende MAXIMA – en regional 
infrastruktursatsning med ett nytt gemensamt system för en hållbar och robust 
avloppsrening för kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Av projektets 
totalbudget om 17,5 mdkr godkände kommunfullmäktige - Malmös del - en låneram 
motsvarande 14,5 mdkr indexerat i januari 2024 års penningvärde. MAXIMA-projektet är 
Malmö stads enskilt största satsning. Byggstart planeras till år 2027 och hela systemet 
beräknas vara i drift år 2035. 
 
Denna första lägesrapport behandlar centrala delar i principer kring samverkan, 
kommunikation, uppföljning, riskhantering, inköp och betalningsrutiner. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
  

2. Kommunstyrelsen översänder stadskontorets lägesrapport till VA SYD. 

Beslutet skickas till  
VA SYD 
Tekniska nämnden 
Stadsbyggnadsnämnden 
Miljönämnden 
Stadskontoret, Avdelningen Bolag och kommunalförbund 
Stadskontorets handläggare 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut KSAU §400 KSAU Stadskontorets lägesrapport 2024 avseende 

VA SYD:s projekt MAXIMA 
• G-Tjänsteskrivelse KSAU 240902 VA SYD, projekt MAXIMA - Lägesrapport 1 

2024 
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SIGNERAD 
2024-08-26 

Malmö stad 
Stadskontoret 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2024-08-27 
Vår referens 
Jan Haak 
Strateg 
Jan.Haak@malmo.se 

VA SYD, projekt MAXIMA – Lägesrapport 1 2024 
STK-2024-1105 

Sammanfattning 
För att kunna möta samhällets ökade säkerhetskrav, ny lagstiftning och behov av 
försörjning av dricksvatten samt bortförande av dagvatten och spillvatten krävs en 
omfattande utbyggnad av det regionala avloppsreningssystemet. Utvecklingen av ett 
nytt avloppsreningssystem behöver också ske på ett kostnadseffektivt sätt med hänsyn 
till bland annat hushållen. För att möta dessa utmaningar beslutade kommunfullmäktige 
den 23 maj 2024 att godkänna förslag på investeringsavtal avseende MAXIMA – en 
regional infrastruktursatsning med ett nytt gemensamt system för en hållbar och robust 
avloppsrening för kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Av projektets 
totalbudget om 17,5 mdkr godkände kommunfullmäktige - Malmös del - en låneram 
motsvarande 14,5 mdkr indexerat i januari 2024 års penningvärde. MAXIMA-projektet 
är Malmö stads enskilt största satsning. Byggstart planeras till år 2027 och hela systemet 
beräknas vara i drift år 2035. 
 
Denna första lägesrapport behandlar centrala delar i principer kring samverkan, 
kommunikation, uppföljning, riskhantering, inköp och betalningsrutiner.  
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till 
handlingarna och översända rapporten till VA SYD. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen översänder stadskontorets lägesrapport till VA SYD. 

Beslutsunderlag 

Beslutsplanering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-02 
Kommunstyrelsen 2024-09-11 

Beslutet skickas till 
VA SYD 
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Stadskontoret, Avdelningen Bolag och kommunalförbund 
Stadskontorets handläggare 
Tekniska nämnden 
Stadsbyggnadsnämnden 
Miljönämnden 

Ärendet 
Befintligt avloppsledningssystem har byggts ut successivt sedan början av 1900-talet. 
Den senaste stora utbyggnaden av systemet skedde på slutet av 50-talet och början av 
60-talet. Mot den bakgrunden beslutade kommunstyrelsen i februari 2016 att godkänna 
VA SYD:s förslag till vidare utredning av projektet Malmö avloppstunnel 
(STK-2015-482).  

I maj 2019 behandlade kommunstyrelsen VA SYD:s framställan om inriktningen att 
bygga en avloppstunnel i Malmö. Den samlade bedömningen från remissinstanserna 
var att projektet var av sådan omfattning att beslut om inriktning måste samordnas med 
kommande utbyggnadsinvesteringar i Sjölunda avloppsreningsverk. Kommunstyrelsen 
beslutade att VA SYD skulle inkomma med ett samlat underlag för helhetsbedömning 
av planering och genomförande avseende transport av avloppsvatten och utbyggnad av 
Sjölunda med mera, och hur detta påverkar behovet av höjningar av VA-taxan och 
andra konsekvenser för Malmö stad (STK-2018-1157). 

I februari 2021 behandlade kommunfullmäktige VA SYD:s inriktningsförslag – 
program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne. I ärendet beslutade 
kommunfullmäktige att kommunen har som avsikt att ansluta sin allmänna 
avloppsanläggning till Nya Sjölunda, om kostnadsfördelningar kopplat till 
befolkningsprognoser och att förbinda sig genom sitt VA-kollektiv att stå för sin andel 
av utredningskostnaderna samt för att fortsätta med utrednings- och tillståndsfasen för 
de regionala anläggningarna (STK-2020-1462). 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2024 att godkänna förslag till 
investeringsavtal avseende MAXIMA – en regional infrastruktursatsning med ett nytt 
gemensamt system för en hållbar och robust avloppsrening för kommunerna Burlöv, 
Lomma, Lund och Malmö. Av projektets totalbudget om 17,5 mdkr godkände 
kommunfullmäktige gällande Malmös del, en låneram motsvarande 14 537 mdkr 
indexerat i januari 2024 års penningvärde (STK-2024-518).  

I enlighet med investeringsavtalet ska VA SYD genomföra MAXIMA och upprätta 
modell för ekonomisk styrning och uppföljning av genomförandet. Den 28 november 
2024 kommer Förbundsfullmäktige i VA SYD att behandla förslag på modell för 
ekonomisk styrning och uppföljning av genomförandet samt uppdaterad budget. 

I oktober år 2023 tog Lunds kommunfullmäktige ett nytt beslut om att bli en del av 
MAXIMA. Detta innebär att systemets omfattning inte längre stämmer överens med 
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inlämnad tillståndsansökan, varför denna drogs tillbaka den 16 augusti 2024. En ny 
ansökan arbetas fram (inklusive ett nytt samråd under hösten/vintern), och planeras att 
lämnas in till mark- och miljödomstolen i slutet av maj 2025. 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att närmare följa projektets 
genomförande. Föreliggande lägesrapport är den första och redogör kortfattat för 
principiella riktlinjer som är av väsentlig betydelse för ekonomisk styrning och 
uppföljning av MAXIMA-projektets genomförande. 

MAXIMA 
Förbundsfullmäktige i VA SYD beslutade den 26 mars år 2024 att översända förslag till 
investeringsavtal avseende MAXIMA - en regional infrastruktursatsning med ett nytt 
gemensamt system för en hållbar och robust avloppsrening för kommunerna Burlöv, 
Lomma, Lund och Malmö för godkännande i respektive kommunfullmäktige senast 
den 12 juni 2024. Investeringsavtalet grundas i förbundsordningens villkor för 
överenskommelser om finansiering av förbundets verksamhet. Rambudgeten fördelas 
enligt följande, tabell 1.  

Rambudget 

MAXIMA Miljoner kronor 
Sjölunda avloppsreningsverk 7 675 
Pumpstation Sjölunda 674 
Avloppstunnel Söder 2 451 
Mikrotunnlar Malmö 209 
Avloppstunnel Norr 2 118 
Anslutning Borgeby 126 
Summa anläggningsdelar 13 253 
Programstyrning 1 947 
Total programkalkyl 15 200 
Osäkerheter och risker, 15 % 2 300 
Total investeringsbudget 17 500 

Tabell 1 
 
Kommunerna förbinder sig att låna ut medel för genomförande av respektive 
Anläggningsdel, för programgemensamma kostnader samt för osäkerheter och risker 
som belöper på respektive anläggningsdel enligt nedan tabell 2. Drift- och 
kapitalkostnader för anläggningsdelar 1-3 ska finansieras genom kostnadstäckande VA-
avgifter som betalas av VA-kollektiven vars avloppsvatten leds till Sjölunda 
avloppsreningsverk. Kostnaderna ska fördelas enligt särskilda principer som är förenliga 
med lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Drift- och kapitalkostnader för 
anläggningsdelar 4-6 ska finansieras genom kostnadstäckande VA-avgifter som betalas 
av VA-kollektivet i den kommun där anläggningsdelen är belägen. 
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Investeringsbudgeten 

Anläggningsdelar  Budget (exkl. 
program- 
gemensamt, 
osäkerheter 
och risker)  

Budget (inkl. 
program- 
gemensamt, 
osäkerheter och 
risker)  

Finansiär  

1. Sjölunda avloppsreningsverk  7 675  10 135 Malmö stad  
2. Sjölunda pumpstation  674  890 Malmö stad 
3. Avloppstunnel Norr  2 118  2 797 Lunds kommun  
4. Avloppstunnel Söder  2 451  3 236 Malmö stad 
5. Mikrotunnlar Malmö  209  276 Malmö stad 
6. Anslutning Borgeby  126  166 Lomma kommun  
Total investering  13 253                     17 500  

Tabell 2 

Nationella utgångspunkter 
I Sverige beräknas det år 2040 finnas 11 miljoner invånare. Det är en ökning med 
456 000 eller drygt 4 procent jämfört med år 2023, enligt SCB. I Skåne förväntas 
befolkningen öka till cirka 1,4 miljoner invånare, en ökning med 98 000 personer, vilket 
motsvarar en tillväxt med 7 procent. I Malmö och Burlöv beräknas andelen i åldrarna 
25-69 öka till 61 respektive knappt 58 procent år 2040, vilket är de högsta andelarna 
bland kommunerna i Skåne. Malmö har även idag den högsta andelen i dessa åldrar, 
och den lägsta andelen äldre såväl idag som i framtiden. 
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Svenskt Vatten har identifierat tre stora utmaningar som Sveriges VA-bransch står inför 
fram till 2040. Ett årligt investeringsbehov på runt 31 miljarder för att kunna säkerställa 
samhällets behov.  Idag motsvarar den årliga investeringstakten runt 20 mdkr och 
innebär en årligt återkommande underinvestering på ca 10 mdkr och en växande 
investeringsskuld. En andra utmaning är att möta kompetensförsörjningen med aktuell 
lönestruktur, kommande pensionsavgångar och ett mer komplext arbetsinnehåll 
exempelvis juridisk, digital eller IT- finansiell kompetens. Och för det tredje utmanas 
sektorn av en mer komplex läkemedelsrening samt frågor för att hantera säkerhet och 
sårbarhet av VA-systemen. Svenskt Vatten gör bedömningen att mer avancerade 
material, komponenter och industrier leder till nya typer av föroreningar och 
främmande ämnen i mark- och vattenmiljöer. Attentat mot vattenförsörjningen kan få 
allvarliga konsekvenser för både hälsa och säkerhet.  

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som fått i uppdrag att granska regelverk och 
ansvarsfördelning för att säkerställa en pålitlig leverans av vattentjänster (Dir. 
2023:127). Utredningen syftar till att förbättra förmågan att hantera kriser, höjd 
beredskap och krig, samt anpassa sig till förändringar till följd av klimatförändringar. 
Utredaren kommer att undersöka aktörernas ansvar och föreslå eventuella förändringar, 
samt klargöra behovet av planering och krav för att stärka beredskapen hos 
huvudmännen för vattenförsörjning. Dessutom kommer utredaren att bedöma behovet 
av en försörjningsberedskap för kritiska material inom vattentjänster i hela landet. 
Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2024. 

Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser gentemot kommunerna när 
det gäller ansvaret att tillhandahålla allmänna vattentjänster är effektiva. Även om det är 
ett kommunalt ansvar har staten flera viktiga roller. Kommunernas förutsättningar att 
leva upp till sitt ansvar påverkas även av de lagar och förordningar som gäller på 
området. Det har i olika sammanhang framförts att den statliga ansvarsfördelningen är 
otydlig och att samordningen brister. Det finns även indikationer på brister i den tillsyn 
som länsstyrelserna utför. Granskningen omfattar insatser och styrning av 
länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och regeringen. Resultat av granskningen 
ska redovisas i februari 2025. 

Stadskontorets kommentarer 
MAXIMA-projektet är Malmö stads enskilt största satsning genom tiderna. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunkoncernens angelägenheter och 
ansvarar för samordning och uppföljning. Nu när projektet övergår till ett 
genomförande är det viktigt att upparbetad kunskap, dialog och samverkan som 
präglats under utredningsprocessen tas till vara och vidareutvecklas i ett 
helhetsperspektiv. Erfarenheter från andra VA-investeringar runt om i landet är viktiga 
att dra lärdom från utifrån MAXIMA-projektets egna unika lokala 
planeringsförutsättningar och ur ett regionalt perspektiv där andra projekt genomförs 
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parallellt. Samverkan, dialog och tydliga beslutsprocesser är viktiga för framdriften av 
projektet och koordinering med ordinarie verksamhet. 

Malmö stads inköpspolicy anger riktlinjer för inköp och upphandlingar med åtta 
inriktningsmål för en hållbar utveckling. Utöver krav på exempelvis hållbara 
leveranskedjor och produktval, cirkularitet och arbetsrättsliga krav är det viktigt att 
inköp och upphandlingar av varan, tjänsten eller entreprenaden ses i ett 
livscykelperspektiv för att få bästa långsiktiga effekt.  

När det gäller metod för riskanalys är det kritiskt att denna kontinuerligt uppdateras och 
kopplas till ekonomiska nyckeltal och tidsenheter av genomförandet. Omfattande 
upphandlingar kan exempelvis innebära marknadsrisker i form av förändrade 
råvarupriser och leverantörsrelaterade risker. Kompetensförsörjning är en annan kritisk 
aspekt då MAXIMA-projektets genomförandetid löper över tio år. Erfarenheter visar 
att det finns ett stort värde att hantera risker i flera dimensioner för att minimera 
eventuella kostnadsdrivande faktorer. Vad gäller ekonomistyrning är en tät ekonomisk 
rapportering viktig för vart och ett av anläggningsdelarna och konsoliderad för 
VA SYD i sin helhet. Successiv kalkylering eller motsvarande metod är kritisk för att 
säkerställa kalkylsäkerhet och följsamhet mot budgetramen men också för att skapa väl 
underbyggda prognoser. Det är särskilt viktigt att redovisa MAXIMA-investeringens 
påverkan på VA-taxans utveckling i sin helhet, kreditivränta, och avvecklingskostnader.   

När det gäller genomförandetiden på tio år kan planeringsförutsättningar gällande 
tidsramar och ekonomi komma att påverkas utifrån skärpta krav från nya EU-direktiv 
och nationell lagstiftning, varför det är av stor vikt att ta höjd för möjliga förändringar 
av regelverk och ansvarsfördelning.   

Frågor inom stadens samhällsbyggnadsprocess såsom exploatering, tillståndsprövning, 
markfrågor, hantering av schaktmassor, bygglov, geotekniska förutsättningar, 
detaljplanefrågor, skyfallsplanering med mera, medför behov av en nära och samordnad 
helhetssyn mellan stadens förvaltningar och VA SYD. Det är också viktigt att 
MAXIMA-projektet koordineras med angränsande exploateringar som Storstadspaket 
Malmö och pågående arbeten i anslutning till MAXIMA-projektets anläggningsdelar 
samt tar hänsyn till stadens styrdokument som Masterplan för Hamnen, 
Översiktsplanens utredningsområden, Skyfallsplan och stadens miljömål.  

Riktlinjer 
Föreliggande anvisning syftar till att tydliggöra behov av samverkan och uppföljning 
enligt investeringsavtalet. I takt med projektets framskridande kan ny kunskap eller 
förutsättningar medföra behov av att anpassa samverkan, rapporteringar och innehåll så 
att investeringsbudgeten och programstyrningen kan fullföljas inom beslutad 
rambudget om 17,5 mdkr.    
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Samverkan och kommunikation 
- Forum och processer för regelbundna uppföljningsmöten och ekonomisk 

rapportering formaliseras mellan Malmö stad och VA SYD 

- Parterna ska informera varandra om omständigheter som kan komma att 
påverka tidplanen och rambudgeten 

- För att parternas åtaganden ska kunna genomföras är det nödvändigt att aktiv 
samverkan sker kopplat till de åtaganden som avtalats i investeringsavtalet  

- Genomförandefrågor och eller -regler och upphandlingar är viktiga frågor att 
samverka i under hela genomförandeprocessen 

- Stadskontoret åtar sig att fungera som en-väg-in-till MAXIMA-projektet 

- En kommunikationsplan och kommunikationskanaler upprättas som stöd för 
Malmö stad, VA SYD och dess medlemmar 

Riskhantering 
- Löpande riskhantering i flera dimensioner som kopplar ihop ekonomiska 

nyckeltal och tidsenheter 

- Principer och villkor för att hantera eventuella kostnadsförändringar 

- Regelbundna prognoser gällande VA-taxans utveckling i sin helhet 

Betalning 
- Samstämda rutiner: utlåning, lånevillkor, betalningsschema, betalningsmetod, 

räntor, amortering, dokumentation och kommunikation 

Redovisning 
- Samstämd redovisningsstandard ska tillämpas för projektet 

Inköp och upphandlingar 
- Avtal upphandlas enligt fastställd policy och hållbarhetskrav 

Uppföljning 
- VA SYD rapporterar kvartalsvis lägesstatus och i en årlig rapportering utfallet 

av investeringsavtalet i sin helhet respektive per anläggningsdel samt för 
VA SYD i sin helhet  

- Budget och prognoser redovisas för respektive anläggningsdel och helheten 

- För respektive anläggningsdel redovisas ekonomi, avvikelser, kostnadsökningar, 
eventuella tillägg  

- Tidplan redovisas för respektive anläggningsdel  
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- Regelbunden riskhantering redovisas (successiv kalkylering eller motsvarande 
metod, marknadsrisk, upphandlingsrisk, kompetensrisk) 

- Andra frågor av stor vikt eller av väsentlig betydelse informeras i berörda forum 
och processer 

Ansvariga 
Henrik Loveby  Avdelningschef 
Magdalena Bondeson  Sektionschef 
Andreas Norbrant  Stadsdirektör 
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