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Kommentar (2018-11)

Tröskans förskolan,                                                              

nybyggand   ± 10 %                                56 000 61 600 61 600 160 1703 1809 1906 1911

2017-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 201906 pga Traktorns bygglovs 

försening. Förskoleförvaltningen är informerad om flytten. Bygglov är klar och 

entreprenaden kommer handlas upp tillsammans med Traktorns förskola projekt för 

att få ett gynnsam entreprenadspris.

2018-01 Försök att upphandla både Tröskan och Traktorn samtidigt, men då 

bygglov dragit ut på tiden för Traktorn, kommer detta projektet brytas ut för 

omgående produktion. Beräknad slutbesiktning 1911.

2018-08 Prognos höjs till maxbelopp till följd av att lägsta inkomna anbud är högre 

än budget. I budgetkalkyl är entreprenaden räknad med en gemensam upphandling 

med Traktorns förskola.

Traktorns förskola,   nybyggnad

 ± 10 %   
57 000 62 700 57 000 160 1707 1809 1906 ?

2017-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 20190615. Förskoleförvaltningen är 

informerad om flytten. Bygglov är inte klar. Entreprenaden kommer handlas upp 

tillsammans med Tröskans förskola projekt för att få ett gynnsam entreprenadspris.

2018-01 Eftersom bygglov ej beviljats för Traktorn, kan inte slutbesiktningstid 

fastställa i nuläget. 

2018-09 Stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplanändring inom område för att 

kunna tillfredsställa parkeringsbehov.

Gyllins förskola, 

förskola inom fastigheten Husie 172:123   ± 10 

%

92 000 101 200 92 000 200 1706 1906 1905 1910

SN 170327, KS 170503, KF 170524

2018-08 Projekt aviserar risk för att entreprenaden inte blir klar i maj 2019 samt att 

projektet kommer nyttja 10 %. Entreprenören (PEAB) hänvisar till felaktigheter i 

handlingar. Projekt har kopplat in en jurist och diskussion med entreprenören pågår. 

Förskole förvaltning är informerad.

Mossebo förskolan inom fastigheten Husie 

172:256  ± 10 %
69 000 75 900 69 000 160 1806 1903 1911 2002

SN 170426, KS 170531,  KF 170621

2018-04 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 2019-11 pga tidsbrist hos projektet att 

få fram samtliga handlingar inför upphandling.  

2018-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad från 1911 till 2002. Startbesked 

inkommen sent efter sent inlämnade uppgifter till SBK.

Rönneholms förskola, Rönneholm 3, +/- 10 %. 127 000 139 700 127 000 300 1809 2009 2009 2009 SN 180320, KS 180530, KF180619

Ellstorps förskola, Balders Hage 1

± 10%
74 000 81 400 74 000 120 1902 2004 2004 2004 SN 180528, KS180815, KF180830

Totalt 

förskola:
475 000 522 500 480 600 1 100

Rörsjöns skola,  nybyggnad, ± 10 %  59 000 64 900 64 900 270 1709 1905 1811 1905

Grundskolefv.(GrSF) beslutat att det bara skall vara grundskola. Utredning 

omfattning av marksanering pågår. GrSF tveksam till utbyggnaden. 

Slutbesiktningsdatum borttagen då Grundskoleförvaltningen stoppat projektet som 

en konsekvens på grund av marksanering  Står kvar på listan tills kostnader har 

reglerats. Projektet skall återupptas enligt överenskommelse med 

Grundskoleförvaltningen.  På hyresgästens begäran skjuts slutbesiktning upp.

Denna objektsgodkännade (STK-2013-367 35,2 Mkr) kommer att återstas i 

samband med ny ansökan om objektsgodkännande. 

2017-01 Ansökan om nytt objektgodkännande har beslutats i servicenämnden den 

24 januari 2017 med objektsgodkännande belopp på 59 mnkr varav 2 mnkr för 

marksanering. Enligt plan ska den nya byggnaden skapa plats för ytterligare 270 

elever i årskurs F-6 och beräknas vara klar våren 2018.

2017-10 Prognos höjs till maxbelopp. Upphandlad entreprenad är högre än budget.

2018-01 Slutbesiktningsdatum flyttad till april 2019 p.g.a. försenad bygglov.

Elinelund 1,  ny grundskola med tillagningskök 

och gymnastikhall, ± 15 mkr
234 000 249 000 234 000 650 1705 1905 1905 1905

Inom fastigheten kvarteret Elinelund 1 planeras en ny grundskola med tillagningskök 

och tillhörande gymnastikhall för årskurs F-9 som skapar plats för 650 elever.

 



Bergaskolan, ny ventilation 89 000 89 000 57 000 1705 1812 1903 1905

Ombyggnation avser förbättring av luftskvalitet på Bergaskolan. 

SN 170124, KS170301, KF 170323

2017-07 Upphandlat pris lägre än budgetkalkyl, prognos sänks med 32 mnkr. Hyran 

regleras efter verkligt utfall.

2018-11 Slutbesiktningsdatum framflyttad från 1903 till 1905 efter nya 

tilläggsbeställningar tillkomna från grundskoleförvaltningen samt planerade 

underhållsåtgärder från stadsfastigheter som görs i samband med ventilationsbytet.

Fridhemskolan, ny ventilation 60 000 60 000 40 000 1801 1811 1811 1904

SN 170619, KS 170816 och KF 170831

Hyran regleras efter verkligt utfall.

2017-11 upphandlat till ett lägre pris

2018-02 Slutbesiktningsdatum flyttas från 1811 till 1904. Anledningen av att 

upphandlingen överklagats, vilket innebar försening av projektet.

Gyllinsträdgård 

grundskola inom Husie 172:123 

 ± 15 mnkr

219 000 234 000 219 000 650 1706 1906 1905 1910

SN 170327, KS 170503,  KF 170524

Nybyggnationen av grundskola med tillagningskök och tillhörande sporthall för 

årskurs F-9 och ger plats för 650 elever är en del av exploateringsprojektet Gyllins 

trädgård. Kostnader för köksmaskiner uppgår till 4,9 mnkr och kommer att 

faktureras skolrestauranger separat. Utgift för markhantering inryms i ärende TN-

2016-2877 i vilket tekniska nämnden har ansökt om reviderat objektsgodkännande 

hos kommunstyrelsen.

2018-08 Projekt aviserar risk för att entreprenaden inte blir klar i maj 2019 samt att 

projektet kommer nyttja 10 %. Entreprenören (PEAB) hänvisar till felaktigheter i 

handlingar. Projekt har kopplat in en jurist och diskussion med entreprenören pågår. 

Grundskoleförvaltning är informerad.

2018-10 Pågår diskussioner med entreprenören ang. sluttiden som i nuläget är 

osäkert.

Djupadalsskolan,    ± 10 % 139 000 152 900 139 000 1808 2006 2006 2010

 SN 170619, KS 170816, KF 170928

Om-, till- och nybyggnation av grundskola inom fastigheten Djupadal 2. Inga nya 

skolplatser tillförs.

2018-11 Slutbesiktningsdatum framflyttad från 2006 till 2010. Byggproduktion skulle 

startat sommar 2018 efter evakuering av barn från Djupadalskolan till 

Limhamnsskolan. Evakuering av barn är försenad en skoltermin och därefter fick 

produktionen göra om tidplanen.

Västra Varvsstaden, (nybyggnation skola och 

förskola)  ±  15 mnkr
281 000 296 000 281 000 630 1804 2005 2005 2005

SN 171025, KS171206, KF171220

Nybyggnation av grundskola, förskola och idrottshall i Västra Varvsstaden. Skola 

ska inrymma ca 550 elever samt 80 platser till förskolebarn med möjlighet till 

ytterligare 20 platser i en uteavdelning.

Gymnastikhall på Hermodsdalsskolan,   ±  10 %. 49 300 54 230 49 300 1712 1812 1812 1812
SN 171025, KS 171206

Investeringen omfattar nybyggnad av gymnastikhall och rivning av befintlig 

gymnastikhall på fastigheten Hermodsdal 6.

Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3,  +/- 15 

mnkr
220 500 235 500 220 500 630 1802 2005 2005 2105

SN 171129, KS 180207, KF180301

2018-09 Slutbesiktningsdatum flyttas från 2020-05 till 2021-05 med anledning att 

bygglov är ej beviljad än.

Ombyggnation av nuvarande Konsthögskolan 

till grundskola, Folkskolan 1,  +/- 10 %
103 500 113 850 103 500 450 1806 1905 1905 1906

SN 171129, KS 180207, KF180301

Ombyggnation av byggnad F och L inom

Heleneholm 4, ± 10 %.
33 200 36 520 33 200 180 1810 1910 1910 1910 SN 171219 , KS 180307

Ombyggnation av byggnad E inom fastigheten 

Dekanen 1,  Rådmansvångens skola, +/- 10 %.
17 000 18 700 17 000 96 1808 1905 1905 1905 SN 180130, KS 180404

Rivning i den befintl iga Annebergsskolan och 

uppförande av ny skola, Anneberg 1 +/- 15 mnkr
205 000 205 015 205 000 350 1808 2006 2006 2006 SN 180130, KS180404, KF180426

Byte av belysning på Kirsebergsskolan 22 000 22 000 22 000 1806 2008 2008 2008 SN 180424, KS180530

Renovering av Borgarskolan, Excellensen 2 och 

4

± 10 %

92 000 101 200 92 000 1806 1905 1905 1905 SN 180528, KS180613, KF180619

 



Renovering av Österportskolan,

Fliten 5
75 500 75 500 75 500 1908 2012 2012 2012 SN 180828, KS 181003, KF 181025

Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens 

skola, Klarinetten 1
265 000 300 2009 2205 SN 181030, KS190116, KF 190131

Nybyggnation av Malmö idrottsgrundskola 

inom fastigheten Innerstaden 9:173 i Malmö.
330 000 540 1902 2105 SN 181128, KS190116, KF 190131

Totalt skola: 1 899 000 2 008 315 1 852 900 3 906

Jägersro brandstation, ombyggnation, ± 10 % 20 000 22 000 20 000 1702 1711 1903 1908

2017-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 1903. Kunden har ändrat 

förutsättningar till projekt under projekteringstiden vilket gör att slutbesiktningsdatum 

flyttas fram.

2018-04 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 2019-08 pga av upphandling i projektet 

är försenad till följd av ändrade förutsättningar i projektet.

Malmö Borgarskolan, Excellensen 4             

nybyggnad sporthall, ± 15%
102 000 117 300 117 300 1612 1806 1806 1901

KS 160907. Marksaneringskostnaderna kommer att omföras till fastighetskontoret 

(2mkr). Slutbesiktningsdatum ändrad då detaljplansarbete dragit ut på tiden. 

201704 prognos justerad till 117,3 mnkr som är max belopp. En 

samverkansupphandling av entreprenaden som omfattar både skolan och 

sporthallen, genomfördes.  Upphandlingsformen innebar att den initiala uppskattade 

kostnad var osäker. I nuläget uppskattas prognosen för projekten bli något högre 

över beslutade objektsgodkännanden. Efterhand som projektet nu fortlöper, 

kommer kostnadsbilden att bli allt mer säker varför serviceförvaltningen har valt att 

avvakta med ansökan om en utökning av beviljade objektsgodkännande tills efter 

sommaren.

2018-08 Slutbesiktnings datum framflyttad till slutet av januari 2019 pga. 

bygglovshantering har tagit längre tid och byggtidskomplexitet i projektet. 

Gymnasieförvaltning är informerad.

Hyllie brandstation, om-och tillbyggnad ± 10 % 45 000 49 500 63 000 1711 1903 2005 2011

SN 170426, KS 170531

2017-10 Slutbesiktningsdatum är framflyttad. Kunden har ändrat förutsättningar till 

projekt under projekteringstiden vilket gör att slutbesiktningsdatum flyttas fram.

2018-04 Slutbesiktningsdatum är framflyttad till 2020-05. Vid upphandling i april 

2018 har bara en entreprenör visat intresse med 7 mnkr högre kalkyl än budget. 

Efter dialog med kunden kommer anbud att göras om och upphandlas på nytt.

2018-11  SN 181128, KS 190116, KF 190131.  Ansökan om utökad 

objektsgodkännande med 18 mnkr samt att slutbesiktningsdatum framflyttad från 

2020-05 till 2020-11. 

Nybyggnation av bostadsmoduler inom 

Kirseberg 14:93,  +/-10 %
84 000 92 400 84 000 1710/1811 1804 1806 1903

SN 171129, KS171206

Nybyggnation av bostadsmoduler för kommunanvisade nyanlända flyktingar inom 

fastigheten Kirseberg 14:93 (24 lägenheter, tvåor och treor).

2018-01 Slutbesiktningstadum flyttad till  2018-06  p.g.a. försenad bygglov.

2018-08 Utökad objektsgodkännande med 40 mnkr - kompletera med ytterligare en 

våning ovanpå den befintliga, beräknad färdigställande är februari 2019.

SN 180828, KS180905 KF180927

Ny ispist på Malmö isstadion, 

+/- 10%.
25 000 27 500 25 000 1804 1812 1812 1812 SN 180220, KS180307

Bolmörten LSS-boende, 

Bolmörten 9, +/- 10%.
38 500 42 350 38 500 1805 1907 1910 1910 SN 180220, KS 180502

Wowra LSS, Sallerup 180:49 

 +/- 10%. 
28 000 30 800 28 000 1810 1910 1910 1910 SN 180528, KS180815

Byte av scenteknik på

Malmö Opera, Teatern 4 +/- 10%. 
21 000 23 100 21 000 1810 1905 1905 1905 SN 180612, KS180815

Ö
v
ri

g
t

 



Ombyggnation av Teknikens och

sjöfartens hus, Turbinen 4,  ± 10%
16 000 17 600 16 000 1810 1909 1909 1909 SN 180924, KS 181015

Totalt övrigt: 379 500 422 550 412 800

Summa 

totalt:
2 753 500 2 953 365 2 746 300

Ö
v
ri

g
t

 


