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Kommentar (2021-04)

Traktorns förskola,   nybyggnad

 ± 10 %   
57 000 62 700 57 000 160 1707 1809 1906

2017-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 20190615. Förskoleförvaltningen är 

informerad om flytten. Bygglov är inte klar. Entreprenaden kommer handlas upp 

tillsammans med Tröskans förskola projekt för att få ett gynnsam entreprenadspris.

2018-01 Eftersom bygglov ej beviljats för Traktorn, kan inte slutbesiktningstid 

fastställa i nuläget. 

2018-09 Stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplanändring inom område för 

att kunna tillfredsställa parkeringsbehov.

2020-03 Stadsfastigheter kommer ansöka om utökad objektgodkännande. Den ny 

kostnadsbedömningen är presenterad till förskoleförvaltningen och ligger på 73 

mnkr inkl. marknadsosäkerhetsfaktor.

Rönneholms förskola, Rönneholm 3, +/- 10 %. 127 000 139 700 127 000 300 1809 2009 2104 2107

SN 180320, KS 180530, KF180619

2019-02 Slutbesiktning framflyttad från september 2020 till december 2020. 

Saneringsåtgärder och bygglov har tagit mer tid än beräknat.

2020-12 Marksaneringen och anläggandet av utemiljön blir inte klar i år. Det 

inväntas provtagning av mark under byggnad som rivs. Verksamheten har flyttat in.

2021-04 Slutbesiktning av utemiljö har flyttats till juli. Rivning av gamla byggnaden 

tar längre tid än beräknat (pga. mycket gifter), därefter saneras marken där 

byggnad har stått.

Ellstorps förskola, Balders Hage 1

± 10%
74 000 81 400 74 000 120 1902 2004 2104 2105

SN 180528, KS180815, KF180830

2019-02 Slutbesiktningsdatum framflyttad från april 2020 till augusti 2020. 

Saneringsåtgärder har tagit mer tid än beräknat.

2020-04 Slutbesiktningsdatum framflyttad från augusti 2020 till januari 2021 p.g.a. 

omprojektering av yttre VA. Ledningarna kunde inte förläggas så som på handling 

och att komma fram till en alternativ lösning tog flera veckor. Anledningen till att 

det var mycket svårt att hitta en annan lösning är att byggnaden är placerad nära 

fastighetsgräns, extern fjärrvärmeledning i trottoar samt högspänningskabel. På 

andra sidan byggnaden finns sanerad mark och flera träd att skydda.

2020-08 Slutbesiktningsdatum framflyttad en vecka framåt.

2020-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad från februari 2021 till april 2021. 

Entreprenören har dragit ner på antal arbetare på byggplats pga. av covid 19.

2021-04 Slutbesiktning framflyttad en månad pga. betong platta torkar inte ut. 

Nybyggnation av Källängens förskola,

Priorn 4
78 000 78 000 78 000 100 2002 2101 2203 2112

SN 191126, KS 200115, KF 200206

2020-03 Slutbesiktningsdatum är preliminär satt första kvartalet 2022 med står 

osäkerhet i detta skede då det är 3D- fastighetsbildning och trångt arbetsplats.

2020-11 Slutbesiktningsdatum justerad efter tidplan för entreprenaden.

Nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola 

(f.d. Tomasgården), Hermodsdal 10
105 000 105 000 105 000 200 2009 2206 2206 2208

SN 200331; KS 200603, KF 200618

2021-04 Slutbesiktnings flyttad från juni till augusti. Försening berör på tillkomna 

sanering av en del hörna på fastigheten.

Nybyggnation av Ärtans förskola, 

Grästrimmern 1
79 000 79 000 63 000 120 2102 2202 2202 2202

SN 200331; KS 200603, KF 200618

2020-10 Projektet slutprognos sänks till 63 mnkr efter en gynnsam upphandling. 

Nybyggnation av Stensjöns förskola 86 000 86 000 86 000 180 2201 2311 2311 2408
SN 200526, KS 200603, KF 200618

2020-08 Planerad slutbesiktning är 2024-08.

Nybyggnation av Bollens förskola 97 000 97 000 97 000 160 2103 2210 2210 2210 SN 200526, KS 200819, KF 200903

Nybyggnation av SIFs förskola 87 500 87 500 87 500 140 2105 2206 2206 2305
SN 200526; KS 201014; KF 201029 (ärende bordlagd)

SN 210126; KS 210310; KF 210331

2021-04 Projekt försenad i byggprocessen.

Totalt 

förskola:
790 500 816 300 774 500 1 480
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Djupadalsskolan,    ± 10 % 182 000 182 000 182 000 1808 2006 2106 2105

SN 170619, KS 170816, KF 170928

Om-, till- och nybyggnation av grundskola inom fastigheten Djupadal 2. Inga nya 

skolplatser tillförs.

2018-11 Slutbesiktningsdatum framflyttad från 2006 till 2010. Byggproduktion 

skulle startat sommar 2018 efter evakuering av barn från Djupadalskolan till 

Limhamnsskolan. Evakuering av barn är försenad en skoltermin och därefter fick 

produktionen göra om tidplanen.

2019-01 Slutbesiktningsdatum framflyttad från oktober 2020 till augusti 2021. 

Färdigställande framflyttad pga. att bygglov har överklagats och därefter fick 

upphandling av entreprenaden avbrytas. Bygglov är beviljad nu och upphandling 

av entreprenad kommer tas upp på nytt i februari 2019.

2019-09 Slutbesiktning tidigare lagd till juni 2021 då entreprenören har gjort om 

tidplanen. Grundskoleförvaltningen har aviserat behov av att göra om matsalen 

som bedöms till en kostnad på 15,5 mnkr. Stadsfastigheter kommer ansöka till 

utökad objektsgodkännande när beställarnämnd har undertecknat tilläggsavtal. 

2020-01 Den tillkommande investeringen beräknas till 29 mnkr. 

Grundskoleförvaltningen har inkommit med en tilläggsbeställning avseende 

anpassning av byggnad D att utöka matsal och anpassa till antal elever som 

inryms i skolan samt en ny musiksal med tillhörande grupprum. Kalkyl för 

tilläggsbeställningen beräknas till 15,5 mnkr. Tilläggsavtal är undertecknat med 

grundskoleförvaltningen. Efter framtagna markmiljöprover i projektet har det visats 

sig behov av marksanering. Saneringskostnad bedöms idag till 12 mnkr och 

finansieras med separat budgetram för sanering och rivning på 

serviceförvaltningen. Resterande 1,5 mnkr avser marknadsosäkerhetsfaktorn. Det 

totala investeringsbeloppet beräknas nu till 182 mnkr, inklusive ursprunglig

osäkerhetsfaktor.

SN 200212;  KS 200415; KF200429

2021-04 Färdigställande är tidigare lagd. Projekt aviserar lägre totalprojektkostnad. 

Slutrapport och efterkalkyl ska tas fram. 

Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3,  +/- 15 

mnkr
282 600 282 600 282 600 630 1802 2005 2105 2305

SN 171129, KS 180207, KF180301

2018-09 Slutbesiktningsdatum flyttas från 2020-05 till 2021-05 med anledning att 

bygglov är ej beviljad än.

2019-05 Slutbesiktningsdatum framflyttad ett år. Det har tagit längre tid att driva 

fram ärendet, än ursprunglig tidplan. Ett tidspressat projekt har stor risk för 

kostnadsdrivande, därför flyttas slutbesiktning fram.

2019-09 Kalkyl som är underlag till hyresberäkning i objektsgodkännande är 

framtagen våren 2016. Efter nytt omtag av kalkylen har det visats en fördyrning i 

projektet som i stort sätt kan kopplas till indexhöjning (43 mnkr). Projektledare har 

informerat Grundskoleförvaltningen om prisökningen. Nytt hyresavtal är under 

framtagning och kommer hanteras i beställarnämnden under hösten 2019.

2020-01 Underlag till hyresberäkning i objektsgodkännandet är framtagen våren 

2016 och baserades på uppskattade i värden utifrån nyckeltal och 

programhandling som ett pilotprojekt mellan förvaltningarna.  Objektsgodkänd 

belopp var 220,5 mnkr med osäkerhets faktorn ± 15 mnkr. BTA ytan i den 

ursprungliga kalkylen var 8 169 kvm och programhandlingen innehöll inga detaljer, 

såsom materialval, installationer eller liknande tekniska detaljer. 

Nu har en kalkyl gjorts, baserad på framtagna systemhandlingar, och den visar på 

en högre kostnad än den ursprungliga grova bedömningen med 46,5 mnkr. BTA 

ytan i den nya kalkylen är beräknad till 8 450 kvm. Den högre kostnaden härrör 

också delvis från att det har gått en tid sedan den ursprungliga bedömningen 

gjordes; det har skett en allmän kostnadsökning i byggbranschen under denna tid. 

Prognosen på 282,6 mnkr innefattar även marknadsosäkerhetsfaktor på 15 mnkr. 

Stadsfastigheter har en dialog med beställande förvaltning och ett nytt hyresavtal 

är under framtagning. Därefter har servicenämnden för avsikt att inkomma med 

ansökan om utökning av befintligt objektsgodkännande.

SN 200331, KS 200603, KF 200618

Byte av belysning på Kirsebergsskolan 22 000 22 000 22 000 1806 2008 2108 2208

SN 180424, KS180530

2019-08 Slutbesiktningsdatum framflyttad ett år, från augusti 2020 till augusti 2021. 

Skolan kommer släppa 2 klassrum för evakuering så arbetet kan ske löpande 

under tiden, räknar med 1 års entreprenadtid istället för i etapper och endast ha 

tillgång till lokalerna på loven.

2020-09  	Projekt flyttar fram färdigställande från sommar 2021 till sommar 2022. 

För att minimera påverkan på verksamheten görs byte belysning i klassrum endast 

under skollov.

Renovering av Österportskolan,

Fliten 5
75 500 75 500 75 500 1908 2012 2012 2106

SN 180828, KS 181003, KF 181025

2019-02 Slutbesiktningsdatum framflyttad från december 2020 till juni 2021 pga. 

att bygglov är försenad.

Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens 

skola, Klarinetten 1
265 000 265 000 265 000 300 2009 2205 2205 2206

SN 181030, KS190116, KF 190131

2019-08 Avslag på bygglov överklagades av SF men vi fick avslag på 

överklagande av Länsstyrelsen. Dialog med beställande nämnd pågår om fortsatt 

arbete.

2019-09 Slutbesiktningsdatum framflyttad ett år, från maj 2022 till maj 2023 då det 

blev avslag på bygglov. Tillsammans med grundskoleförvaltningen kommer ett nytt 

omtag av projektet tas.

2020-09 Efter omtag i projektet och upphandlad entreprenad kan färdigställande 

tidigare läggas maj 2022, till den ursprungliga tidplanen.

2021-04 Planerad slutbesiktning för ombyggnation står kvar (maj 2022), dock 

nybyggnations delen är försenad. Verksamheten är informerad om.
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Nybyggnation av Malmö idrottsgrundskola 

inom fastigheten Innerstaden 9:173 i Malmö.
330 000 330 000 320 000 540 1902 2105 2107 2108

SN 181128, KS190306, KF190321

2020-08 Slutbesiktning datum framflyttad till juli pga. beslutprocessen tog längre 

tid än planerat.

2021-04 Totala projektkostnad har sänkts med 10 mnkr. A-byggnaden blir klar till 

mitten av juli, andra byggnaden blir klar i augusti. Verksamheten flyttar in till 

höstlovet.

Renovering av

Monbijouskolan, Monbijou 15
76 000 76 000 76 000 1906 2106 2106 2106 SN 190129, KS190306, KF190321

Renovering av

Heleneholms sporthall, Heleneholm 4
49 000 49 000 49 000 2001 2104 2104 2106 SN 190619, KS 190911

Etablering av paviljonger

för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
28 000 28 000 28 000 240 2008 2012 2106 2112

SN 200128, KS 200415 (ärende bordlagd); KS 200617

2020-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad till sommar 2021. Bygglovet är 

överklagat och befinner sig just nu under handläggning hos Växjö Tingsrätt.

2021-04 Slutbesiktning framflyttad till december 2021. Projekt väntar på beslut från 

mark- och miljööverdomstolen .

Renovering av Johannesskolans tak och fasad, 

Klarken 5
15 700 15 700 15 700 2104 2210 2210 2210 SN 201215; KS 210210

Ombyggnation av byggnad A, B och G  inom 

fastigheten Dekanen 1
126 500 126 500 126 500 2109 2305 2305 2305 SN 201123; KS 210210; KF 210304

Ombyggnation av byggnad B samt rivning och 

nybyggnation av byggnad A och C inom 

fastigheten Oxie 45:2 Kungshögsskolan

243 750 2109 2305 2305 2305 SN 210330; KS 210505; KF 210520

Nybyggnation av Malmö International School 

inom fastigheten Lingarnet 1
332 000 2202 2408 2408 2408 SN 210427; KS 210609; KF 210623

Ny gymmnasiskola inom fastigheten Makrillen 

3

SN 210330; (utökad av befintlig riskavtal från 14,9 mnkr till 23 mnkr). KS 210520; 

KF 210623 

Totalt skola: 1 452 300 1 452 300 1 442 300 1 710

Wowra LSS, Sallerup 180:49 

 +/- 10%. 
28 000 30 800 28 000 1810 1910 2008 2108

SN 180528, KS180815

2019-04 Slutbesiktning framflyttad från oktober 2019 till augusti 2020 med 

anledning att SBK har sagt nej till att riva ner byggnader. Nu utreds om det finns 

möjlighet att bygga om den byggnaden istället. 

2019-08 Slutbesiktningsdatum framflyttad ett år, från augusti 2020 till augusti 2021 

p.g.a. försenat bygglov för rivning.

Renovering av Henrik Smithsgården byggnad 

A, Folkskolan 2
60 000 60 000 60 000 2005 2303 2303 2303 SN 191022, KS200115, KF 200206

Till- och ombyggnation av Hipp, von Conow 42 96 000 96 000 96 000 2103 2205 2205 2209 SN 191213, KS200304, KF 200319

Renovering av tak och terrasser på Rådhuset, 

Sankt Knut 9
19 000 19 000 19 000 2104 2110 2111 2111 SN 201123; KS 210210

Nybyggnation av Hedmätaren LSS-boende 

inom fastigheten Hedmätaren 1.
48 500 48 500 48 500 2103 2206 2206 2206

SN 201020

SN 210126; KS 210210

Nybyggnation av Mölledal LSS-boende 57 000 2103 2206 SN 201123; KS 201221; KF 210204 Ärende bordlagd

Totalt övrigt: 251 500 254 300 251 500

Summa 

totalt:
2 494 300 2 522 900 2 468 300
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