
Område
Pågående och färdigställda projekt - 

Projektnamn

KF / KS-beslut

(tkr)

Maxbelopp enl. 

KF / KS-beslut

(tkr)

Prognos 

slutkostnad

(tkr)

Antal platser
Bygg-start

(år-månad)

Ursprunglig 

slutbesiktning

(år-månad)

Föregående 

slutbesiktning

(år-månad)

Slutbesiktningsdag

(år-månad)
Kommentar (2022-per september)

Traktorns förskola, nybyggnad

 ± 10 %   
57 000 62 700 93 000 160 1707 1809 1906 2412

SN 161026, KS 161130, KF 161220

2016-2021 Ursprunglig plan var att handla upp entreprenaden gemensamt med 

projekt Tröskans förskola för ett gynnsamt entreprenadspris. På grund av 

detaljplaneändringar försenas projektet i flera omgångar. I mars 2020 presenteras en 

ny kalkyl på 73 mnkr inkl. marknadsosäkerhetsfaktor för förskoleförvaltningen. I 

oktober 2021 lämnas nytt bygglov in men projektet försenas då på grund av ändring i 

nybyggnadskarta.  2022-03 Nytt bygglov är klart och ny kalkyl håller på att tas fram. 

Ärende om utökat objektsgodkännande till servicenämnden planeras innan 

sommaren.                                                                                                                                                

2022-04 Ny slutprognos är på 93 mnkr och slutbesiktningsdatum ändras från 2023-

10 till 2024-12. Ärende om utökat objektsgodkännande till investeringsrådet 220505. 

Ny kalkyl baseras på en högre entreprenadkostnad utifrån förväntade prisökningar 

på material, energi, transportskostnader m m. jämfört med den ursprungliga kalkylen 

från 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Hermodsdalsparkens förskola (f.d. 

Tomasgården), nybyggnation (Hermodsdal 10)
105 000 105 000 105 000 200 2009 2206 2306 2312

SN 200331; KS 200603, KF 200618

2021-04 Slutbesiktnings flyttad från juni till augusti. Försening berör på tillkomna 

sanering av en del hörna på fastigheten.

2021-08 Slutbesiktningsdatum flyttas framåt pga. projektering har tagit längre tid än 

beräknat. Förskoleförvaltningen är informerad.                                                          

2022-04 Projektet lider av förseningar i bygglovsprocessen.                                                       

2022-09 Slutbesiktning framflyttad till 2023-12 på grund av försening i 

bygglovsprocessen.

Stensjöns förskola, nybyggnation 86 000 86 000 117 000 180 2201 2311 2311 2501

SN 200526, KS 200603, KF 200618, KS 220607, KF 220622

2020-08 Planerad slutbesiktning är 2024-08. 2021-09 Slutbesiktningsdatum 

framflyttad. Slutprognosen ändrad till 118,5 mnkr. Utökat objektsgodkännande 

planeras för servicenämnden april 2022. 2022-04 Projektet är upphandlat. Ny 

slutprognos 117 mnkr. Ursprunglig kostnad byggde på en kalkyl som beräknades på 

en kostnadsuppskattning utifrån senast färdigställda förskola, inte på det aktuella 

projektets funktion och layout. Ärendet om utökat objektsgodkännande godkändes i 

SN 220426 och ärendet bereds för KS i juni.                                                                                                                                                                           

2022-06 Utökat objektsgodkännande på 117 mnkr.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bollens förskola, nybyggnation 97 000 97 000 97 000 160 2103 2210 2210 2304
SN 200526, KS 200819, KF 200903

2021-08 Slutbesiktningsdatum framflyttad pga. omprovning av upphandlingen.                                                                                                                             

2021-12 Ny upphandling är utförd, kontrakt skrivet och entreprenad påbörjad.

SIFs förskola, nybyggnation 87 350 87 350 81 000 140 2105 2206 2206 2303

SN 200526; KS 201014; KF 201029 (ärende bordlagd)

SN 210126; KS 210310; KF 210331, i beslut 87,35 mnkr (OBS! ändrat detta)    

2021-04 Projekt försenad i byggprocessen.  2021-09 Slutprognosen sänkt till 81 

mnkr.                                                                                                                                       

2021-10 Slutbesiktningsdatum flyttad från 2023-05 till 2023-03.

Totalt 

förskola:
432 350 438 050 493 000 840

Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3,  +/- 15 mnkr 282 600 282 600 223 000 630 1802 2005 2105 2305

SN 171129, KS 180207, KF 180301

2018-2019 Slutbesiktningsdatum flyttas successivt fram på grund av att det tar 

längre tid än planerat att driva ärendet. Kalkylen som är underlag till 

hyresberäkningen i objektsgodkännandet är från 2016. Ett omtag i projektet visar en 

fördyrning som delvis kan kopplas till en indexhöjning. Nytt hyresavtal tas fram och 

hanteras i grundskolenämnden hösten 2019. 

2020 Underlag till hyresberäkningen i det ursprungliga objektsgodkännandet togs 

fram våren 2016. Objektsgodkänt belopp var 220,5 mnkr med osäkerhets faktorn ± 

15 mnkr. BTA ytan i den ursprungliga kalkylen var 8 169 kvm och programhandlingen 

innehöll inga detaljer om materialval, installationer eller liknande tekniska detaljer. Ny 

kalkyl görs som visar en högre kostnad och en BTA yta på 8 450 kvm. Den högre 

kostnaden beror delvis på att tid har förflutit, med en allmän kostnadsökning i 

byggbranschen. Prognosen på 282,6 mnkr innefattar marknadsosäkerhetsfaktor på 

15 mnkr. Servicenämnden går fram med en utökning av befintligt 

objektsgodkännande våren 2020. SN 200331, KS 200603, KF 200618.                                                                                                                                           

2021-09 Slutprognosen sänks till 220 054 tkr. 2021-10 Slutprognos ändrad till 220 

mnkr. 2022-02 Ny slutprognos på 223 mnkr då prognosen har uppdaterats med 

kostnader för tillkommande ändrings- och tilläggsarbeten.

Kirsebergsskolan, byte av belysning 22 000 22 000 16 800 1806 2008 2108 2208

SN 180424, KS180530

2019-08 Slutbesiktningsdatum framflyttad ett år, från augusti 2020 till augusti 2021. 

Skolan kommer släppa 2 klassrum för evakuering så arbetet kan ske löpande under 

tiden, räknar med 1 års entreprenadtid istället för i etapper och endast ha tillgång till 

lokalerna på loven.

2020-09  	Projekt flyttar fram färdigställande från sommar 2021 till sommar 2022. För 

att minimera påverkan på verksamheten görs byte belysning i klassrum endast under 

skollov.

2021-05 Totalprognos är lägre pga. en gynnsam upphandling av entreprenaden.
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Slottsstadens skola, om-, till- och nybyggnation 

(Klarinetten 1)
265 000 265 000 251 000 300 2009 2205 2205 2212

SN 181030, KS190116, KF 190131

2019-2020 Avslag på bygglov överklagades av SF men överklagandet avslogs av 

Länsstyrelsen. Dialog med beställande nämnd hölls om det fortsatta arbetet. 

Slutbesiktningsdatum framflyttat från maj 2022 till maj 2023 då det blev avslag på 

bygglov. Tillsammans med grundskoleförvaltningen togs ett omtag i projektet. Efter 

omtag i projektet och upphandlad entreprenad kan färdigställandet tidigareläggas till 

maj 2022, enligt ursprunglig tidplan.                                                                                                                                                    

2021-04 Planerad slutbesiktning för ombyggnation står kvar (maj 2022), dock 

försenas nybyggnationsdelen. Verksamheten är informerad.                                                                             

2021-09 Slutprognosen sänks för den hyresgästfinansierade delen till 199 mnkr 

(budget 213 mnkr + 52 mnkr, prognos 199 mnkr + 52 mnkr). 2022-02 

Slutbesiktningsdatum för nybyggnadsdelen ändras till december 2022 på grund av 

fördröjning i miljöförvaltningens beslutsprocess. Tidplanen för inflyttning hålles för allt 

utom nybyggnadsdelen.

Tygelsjöskolan, etablering av paviljonger 

(Tygelsjö 41:40)
28 000 28 000 25 000 240 2008 2012 2112 2209

SN 200128, KS 200415 (ärende bordlagd); KS 200617

2020-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad till sommar 2021. Bygglovet är överklagat 

och befinner sig just nu under handläggning hos Växjö Tingsrätt.

2021-04 Slutbesiktning framflyttad till december 2021. Projekt väntar på beslut från 

mark- och miljööverdomstolen.         

2021-08 Slutbesiktning framflyttad till sommar 2022. Överklagande av bygglov gått 

vidare till Hovrätten. Inväntar domslut under Q3 2021.                                                             

2021-09 Sänkt slutprognos till 25 mnkr.                                                                                

2022-08 Slutbesiktning framflyttad.

Renovering av Johannesskolans tak och fasad 

(Klerken 5)
15 700 15 700 16 800 2104 2210 2210 2210

SN 201215; KS 210210.                                                                                                        

2021-09 Slutprognosen höjd till 16,8 mnkr.

Pildammsskolan, ombyggn av byggnad A, B 

och G  (Dekanen 1)
126 500 126 500 126 500 2109 2305 2305 2305 SN 201123; KS 210210; KF 210304

Kungshögsskolan, ombyggnation av byggnad B 

samt rivning och nybyggnation av byggnad A 

och C (Oxie 45:2)

243 750 243 750 246 000 2109 2305 2305 2308

SN 210330; KS 210505; KF 210520.                                                                                    

2021-09 Slutprognos höjd för hyresgästfinansierad del (budget 193 750 tkr, prognos 

196 mnkr).  2022-04 Slutbesiktningsdatum framflyttad ca 10 veckor till 2023-08 på 

grund av längre handläggningstid på miljöförvaltningen.

Nya Hyllie grundskola Malmö International 

School MIS (Lingarnet 1)
332 000 332 000 331 000 2202 2408 2408 2405

SN 210427; KS 210609; KF 210623 återremitterad. KS 210908; KF 210930.                                                                                                                                               

2021-10 Slutprognos ändrad till 331 mnkr. Slutbesiktningsdatum ändrat till 2024-05.

Rivning av Wadstagården och uppförande av 

Djupadalsskolans idrottshall (Blåmossan 1)
51 000 51 000 50 000 2106 2310 2310 2310

SN 210525;  KS 210818. KF 210902                                                                                    

2021-10 Slutprognos ändrad till 47 700 tkr. 2022-04 Slutprognos ändrad till 50 mnkr 

på grund av förväntade prisökningar på material, energi och transporter.

Citadellsgymnasiet (Makrillen 3) 495 000 495 000 495 000 1 400 2111 2406 2406 2405

SN 210330; (utökning av befintlig riskavtal från 14,9 mnkr till 23 mnkr). KS 210609; 

KF 210623

SN 210618; KS 210818; KF 210902                                                                               

2021-10 Slutbesiktningsdatum ändrat till 2024-05.

Lindängeskolan, tillbyggnation (Allsången 1) 112 000 112 000 112 000  2301 2406  2406
SN 220426. KS 220817. KF 220901

Totalt skola: 1 973 550 1 973 550 1 893 100 2 570

Renovering av Henrik Smithsgården byggnad A 

(Folkskolan 2)
60 000 60 000 60 000 2005 2303 2303 2303

SN 191022, KS200115, KF 200206.                                                                           

2021-09 Slutprognos höjd för stambyte (RI, budget 38,7 mnkr, prognos 77,4 mnkr).  

2021-10 Slutprognos ändrad tilbaka till totalt 60 mnkr. Föregående prognos för 

reinvestering - stambyte, fel belopp registrerat i Ekot månadsskiftet september-

oktober.

Till- och ombyggnation av Hipp (von Conow 42) 110 000 110 000 110 000 2103 2205 2205 2301

SN 191213, KS200304, KF 200319

SN 210525; KS 210609; KF 210623 Utökat objektsgodkännande. 2021-09 

Slutprognos sänkt till 98,5 mnkr samt slutbesiktningsdatum ändrat. 2021-12 Ny 

slutprognos 110 mnkr. Finns även medel för markhantering SF på 4,8 mnkr.                                                                                                                                                                                               

2022-08 Slutbesiktning framflyttad.

Renovering av tak och terrasser på Rådhuset 

(Sankt Knut 9)
19 000 19 000 19 000 2104 2110 2111 2209

SN 201123; KS 210210.                                                                                                       

2021-09 Slutbesiktningsdatum ändrat.                                                                                 

2022-08 Slutbesiktning framflyttad.

 



Mölledal LSS-boende, nybyggnation 57 000 57 000 57 000 2103 2206 2305

SN 201123; KS 201221; KF 210204 Ärendet bordlagt.  KS 210908;KF 210930.                                                                                                                                             

2021-10 Slutprognos 66 mnkr och slutbesiktningsdatum 2023-03.                                                         

2021-12 Förtydligande av tidigare kommentar ovan; Eventuell högre prognos på 66 

mnkr med anledning av högre materialpriser då det förflutit tid sedan den 

ursprungliga kalkylen togs fram. Anledningen är att ärendet återremitterats. Om det 

kommer att krävas utökat objektsgodkännande avgörs när anbuden kommer in under 

Q1 2022.  2022-04 Projektet är upphandlat. Slutbesiktningsdatum justerat två 

månader till 2023-05 som en konsekvens av tidigare återremittering av ärendet från 

KF. För närvarande bedöms projektet kunna hålla sig inom kalkylerad totalkostnad (d 

v s bibehållen prognos) trots förseningen i beslutsprocessen.

Hyllie sporthall och fritidsgård, nybyggnation 

(Lingarnet 2)
139 400 139 400 139 400 2211 2408  2408 SN 220524. KS 220817. KF 220901.                                                                                                      

Totalt övrigt: 385 400 385 400 385 400

Summa 

totalt:
2 791 300 2 797 000 2 771 500

 


