
 

 

Garveriet – konsekvenser av 3 alternativ 
 

Garveriet uppfördes 1868 som lantgarveri på Årups gods utanför Bromölla i nordöstra Skåne och 
var då en av landets största av sitt slag. 1911 lades garveriverksamheten ner. Garveriet skänktes 
som gåva till Malmö Museer 1939. Först 1944 påbörjades återuppförandet av byggnaden på den 
plats den står idag, efter att ha stått förfallen och delvis nedmonterad i Årup. Garveriet var tänkt 
att ingå en grupp av flera äldre byggnader som tillsammans skulle utgöra ett friluftsmuseum, 
vilket inte blev förvekligat. Endast Garveriet och de intilliggande fiskehoddorna kom att flyttas 
till platsen.  
 
Idag är byggnaden i mycket dåligt tekniskt skick och föroreningar av bekämpningsmedel har 
påvisats i byggnadsdelar inomhus. Garveriet bedöms uppfylla kriterierna för särskilt värdefull 
byggnad enligt PBL 8 kap 13§. 

 

Alternativ 1 – Restaurering, ”kuttersmycke” 
En omfattande restaurering genomförs för att byggnaden ska kunna stå i ytterligare 30 år. 

Restaureringen innebär inte att byggnaden kan användas för verksamhet.  

Kostnadsberäkning: 5,3 miljoner kronor 

Tillkommande byggkostnader: Löpande sanering, brandskydd, inbrottslarm, ventilation, värme/kyla m.m.  

3,2 miljoner kronor 

Konsekvenser 

+ Byggnaden bibehåller sitt kulturhistoriska värde (autenticitet, patina mm). 

- Byggnaden förblir oanvänd med risk för skador, vandalism mm. 

- Sanering av ohälsosamma ämnen kan inte göras fullt ut. 

-           Begränsning av tid man kan vistas i byggnaden pga. kvarvarande ohälsosamma ämnen 

- Omfattande löpande underhåll och kostnader tillkommer årligen. 

-  Byggnadens innehåll tillför inte platsen några kvaliteter. 

-  Stor risk för kostnadsökning av alternativets åtgärder pga. en större mängd     

osäkerhetsfaktorer av husets tekniska status. 

Totalkostnad: 8,5 miljoner kronor 

 

 

Alternativ 2 – Rivning 
En rivning av byggnaden genomförs. Marken återställs. 

Kostnadsberäkning: 5,2 miljoner kronor 

Tillkommande återställningskostnader: Eventuellt behov av marksanering, 

återställning av markyta efter sanering och nytt staket för att avgränsa ytan in mot museiområdet. 

0,7 miljoner kronor 



 

 

Konsekvenser 

+ Möjligheter att omgestalta och tillföra nya kvaliteter till Banérskajen och Tekniska 

museets ”baksida” uppstår. 

+ Sanering av ohälsosamma ämnen kan göras fullt ut. 

- Samtliga kulturvärden kopplade till byggnaden försvinner. 

Totalkostnad: 5,9 miljoner kronor 

 

 

Alternativ 3 – Renovering för daglig verksamhet 
Byggnaden demonteras och återuppbyggs med i huvudsak nya material. Sanering av 

ohälsosamma ämnen genomförs. 

Kostnadsberäkning: 17,8 miljoner kronor 

Tillkommande byggkostnader: Brandskydd, tillgänglighet, ventilationskrav, lås & larm, wc och hwc. vatten och 

avlopp och hyresgästanpassningar inomhus beroende av verksamhet. (Nybyggnationskrav då endast tegel 

återbrukas.) 

15,2 miljoner kronor 

Totalkostnad: 33 000 000 kr 

 

Konsekvenser 

+ Byggnaden återuppbyggs och saneras fullt ut. 

+ Byggnaden kan användas och tillföra platsen nya kvaliteter. 

- Byggnadens kulturvärden (autenticitet, patina mm) försvinner i samband med 

återuppbyggnad (i princip endast tegel som återanvänds). 

-  Stadsfastigheter ser inget användningsområde för en framtida verksamhet i Garveriet. 

-           Höga hyresintäkter som ska bekosta byggnationskostnad begränsar urvalet av en 

eventuell hyresgäst. 


