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Ansökan om objektsgodkännande Lokstallet, Lokstallet 1 
 
 
Sammanfattning 

Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för ombyggnation 
av Lokstallet på fastigheten Lokstallet 1, kv. Cementen. Denna ansökan ersätter tidigare 
beslut om objektsgodkännande för renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen från 2018,  
KS §283 2018-09-05.  

I dagsläget finns ingen hyresgäst utan investeringen syftar till att säkra byggnadens 
kulturhistoriska värde enligt beslutad detaljplan. Efter nollställning av byggnad kan möjlig 
hyresgäst undersökas.  

Totalt ansökt belopp är 47 mnkr +/- 10%, varav 32 mnkr är egeninvestering och 15mnkr är 
driftskostnad i form av sanering tegel. Driftskostnaden går på resultatet och är redan avsatt i 
samband med kommunstyrelsens beslut om objektsgodkännande. 

Ansökan 
 
Behovsanalys och bakgrund 
 
Lokstallet ligger i kv Cementen, på skolfastigheten för Limhamnsskolan, i Limhamns sjöstad, 
omringad av förskola på ena sidan och grundskola på andra sidan. 
 

Kv. Cementen
Limhamnsskolan och Lokstallet
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Inför planläggningen av nuvarande Limhamns sjöstad utfördes en kulturhistorisk utredning 
som grund för fortsatt planering av området. Där skrivs följande: 
 
”Av större intresse är lokstallet från 1896. Det är en i huvudsak välbevarad byggnad vars ursprungliga 
funktion och koppling till järnvägen är tydligt avläsbar. Lokstallet har en dekorativ utformning, typisk för 
det sena 1800-talet då den arkitektoniska ambitionsnivån var hög även för den här typen av byggnader. 
Lokstallet är mycket bevarandevärt.   
Järnvägsspårets läge och sträckning är också något som är av intresse. Det finns ett värde i att även i 
framtiden kunna avläsa var den historiskt sett viktiga järnvägen gick.  
Det skapar förståelse för historiska sammanhang och ger staden en strukturell förankring bakåt i tiden.”   
 
Utifrån detta har detaljplanerna i området utformats. Genom sitt kulturhistoriska värde har 
lokstallet fått användningsbestämmelse Q i gällande detaljplan. Byggnaden får därmed inte 
rivas eller förvanskas. Användningen får ej heller påverka byggnadens kulturvärde. Marken 
för skolfastigheten förvärvade Malmö stad 2015 av NCC. När tillträde gavs genomförde 
stadsfastigheter en byggteknisk statusbesiktning vilken konstaterade att byggnaden befann sig 
i ett sämre skick än förväntat med omfattande fuktskador, sättningar, frostsprängningar och 
föroreningar i teglet.  
 
Åtgärderna för att rädda byggnaden är omfattande och tekniskt avancerade.  
För att inte byggnaden ska förfalla ytterligare har Stadsfastigheter haft väderskydd kring 
byggnaden samt en inhägnad, för att säkerställa personsäkerheten, sedan år 2018.   
 

 
 
Utöver ovanstående tekniska utmaningar har miljöförvaltningen krävt utökade provtagningar 
av inomhusmiljön. Den utökade provtagningen har visat att saneringsbehovet är omfattande 
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då teglet är starkt förorenat. Eftersom riktvärde gällande föroreningar i byggnadsmaterial 
saknas är det därmed svårt att veta om stadigvarande verksamhet kan tillåtas i byggnaden. 
Ansvarsfrågan är komplex. 
 
År 2018 togs beslut i kommunstyrelsen gällande ombyggnation av Lokstallet till fritidsgård, 
KS §283 2018-09-05. En förutsättning för att kunna genomföra projektet var att Lokstallet 
kunde saneras genom att demontera byggnaden och uppföra den igen.  
 
Ansökan gällande demontering avslogs i stadsbyggnadsnämnden 2021 då det bedöms som 
en rivning, vilket detaljplanen inte medger. Kan byggnaden inte demonteras och saneras på 
ett utförligt vis så kan troligtvis inte byggnaden användas till stadigvarande verksamhet då 
emotioner från gifter i byggnaden skapar en ohälsosam inomhusmiljö. Denna ansökan 
ersätter därför tidigare ansökan där delar av investeringen finansierades av 
fritidsförvaltningen.  
 
Alternativa lösningar – fyra alternativ 
Fyra olika scenarier och alternativa lösningar för att ta hand om denna kulturhistorisk 
värdefulla byggnad har därför tagits fram och presenteras nedan.   
 
Alternativen bedöms utifrån följande kriterier: 

 Möjlighet till nyttjande 
 Investeringskostnader 
 Tid 
 Antikvariskt perspektiv 
 I investeringskostnader ingår: 
 Byggherreomkostnader 
 Saneringskostnader av byggnad 

ingår i alternativ 1 och 2 (är 
kostnadsdrivande) 

 Entreprenadkostnader  

 

Byggnaden har en yta på 420 kvm 
BTA.  
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ALTERNATIV 1 – Minimum av åtgärder 
Möjlighet till nyttjande och finansiering: Tillfälliga utställningar, föreläsningar, samlingssal 
eller liknande. Möjliga temporära hyresintäkter från Kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen 
eller grundskoleförvaltningen. Permanent verksamhet kan vara en möjlighet. Mätningar efter 
nollställning av byggnaden visar vilka möjligheter som finns.  

Kostnad: 47 mnkr vilket innebär 102 000kr/kvm BTA.  
Tidplan: 12 månader från dess att politiskt beslut är taget.  

Antikvariskt perspektiv: 

 
Övrigt: Detta alternativ ligger till grund för objektsgodkännandet. Efter att åtgärderna har 
gjorts så kan emissioner mätas i luft och bedömning kan göras gällande vilken verksamhet 
som är mest lämpad. Stadsfastigheter genomför en nollställning av byggnad och kan 
förhoppningsvis efter mätningar hitta en relevant hyresgäst som ger värde till området och 
som är lämplig för denna byggnad.  
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ALTERNATIV 2 ”HUS I HUSET” 
Möjlighet till nyttjande: Permanent hyresgäst, hantverk, samlingssal.  

Kostnad: 60 mnkr, vilket innebär 143 000kr/kvm BTA.  

Tidplan: ca 3 år innan huset kan tas i bruk.  

Antikvariskt perspektiv: 

 
Övrigt/risk:  Tillgänglig yta minskar, inomhusmiljön kan ej säkerställas förrän byggnaden 
färdigställts och det ventilerande systemet utvärderats. Det är ett högt risktagande då den 
tekniska lösningen är oprövad och kräver kontinuerlig tillsyn i driftskedet. Byggnaden 
upplevs i dag som en kyrka och takhöjden, bjälkarna och rymden i byggnaden, berättar om 
en svunnen tid. Byggs ett rum i rummet så går den invändiga arkitekturen förlorad.  
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ALTERNATIV 3 - Riva lokstallet och ersätta det med en ”identisk” kopia 
Möjlighet till nyttjande: Hyresgästanpassa för verksamhet enligt detaljplan 

Kostnad: 40 mnkr exkl. kostnad för DP-ändring 

Tidplan: 4 år inkl. detaljplaneändring.  

Antikvariskt perspektiv: 

 
 
ALTERNATIV 4 Riva Lokstallet och skapa mer skolgård i stället 
Möjlighet till nyttjande: Inget 

Kostnad: 5 mnkr exkl. finplanering av skolgårdsyta. 

Tidplan: 2 år. Krävs detaljplaneändring och rivningslov.  

Antikvariskt perspektiv: 
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Slutsats; Stadsfastigheter bedömer att Alternativ 1 är det bästa alternativet utifrån ett 
kulturhistoriskt värde. Huset bidrar till stadsbilden och är av ett högt kulturhistoriskt värde. 
Malmö stad säkerställer härmed att byggnaden inte faller samman och kan efter att 
åtgärderna är gjorda mäta inomhusluften och bedöma möjligt nyttjande. De andra 
alternativen förkastas. Alternativ 2 innebär en för stor risk. Trots en hög 
investeringskostnaden kan det inte garanteras att byggnaden kan användas till stadigvarande 
verksamhet. Alternativ 3 och 4 innebär en för hög förlust av kulturhistoriska värden.  

Projektbeskrivning- alternativ 1 
Lokstallet bibehålls som ett tidsdokument i ett för övrigt nyexploaterat område. Med 
tillfälliga evenemang kan byggnaden vara en levande offentlig mötesplats och kan komma 
samtliga Malmöbor till nytta. Möjlighet finns att det även kommer att gå att ha permanenta 
verksamheter som hyresgäst. Mätningar efter iordningsställande får visa vilka möjligheter 
stadsfastigheter har för finansiering.  
 
Byggnaden saneras så långt det är byggnadstekniskt möjligt utan att det kan anses vara en 
rivning. Åtgärder utförs för att säkerställa byggnaden ur ett byggnads- och miljömässigt 
hänseende. Byggnaden kommer att värmas upp till en rekommenderad temperatur på +15 
grader för att säkerställa en lång livslängd. 

Följande åtgärder är tänkta att genomföras; 

 Fortsatt kompletterande sanering av fasad.  
 Fortsatt grundförstärkning samt dränering. 
 Ny betongplatta. 
 Omputsning av innerväggar 
 Komplett nytt tak inklusive träpelare. 
 Byte av skadat fasadtegel samt omfogning av hela fasaden. 
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 Övrig stomkomplettering såsom byte/renovering och komplettering av befintliga 
gjutjärnsfönster samt nya portar med tillhörande integrerad entrédörr. Invändig 
grundmålning av väggar. 

 Planlösningskomplettering i form av WC och HWC, plattformshiss 
(tillgänglighetsaspekt), bakutrymme i form av ”enkelt” pentry. 

 Byggnaden tillgänglighetsanpassas. 
 Installationer installeras i form av ventilationsaggregat med FTX-system, vattenburen 

värme, erforderlig elinstallation samt brandlarm. 
 Återställning av utemiljö. 

När det gäller möjlighet till solceller på tak så avråder antikvarisk sakkunnig då man 
förvanskar det historiska uttrycket.  
 
Investeringskostnad 
Totalt ansökt belopp är 47 mnkr +/- 10%, varav 32 mnkr är egeninvestering och 15 mnkr är 
driftskostnad i form av sanering tegel. Driftskostnaden går på resultatet och är redan avsatt i 
samband med tidigare beslut. 
 
Nerlagda kostnader, hänförda till tidigare ansökan om objektsgodkännande, och som redan 
är tagna i Stadsfastigheters resultat som en driftskostnad, är följande; 
 
Sanering mark: 4,5 mnkr 
Projektering: 1,5 mnkr 
Byggnadsarbeten ink väderskydd: 4,98 
mnkr 
Byggledning /KA: 330 tkr 
Projektledning (interna timmar): 277 tkr 
Jurist: 58 tkr 
Summa: 12 mnkr 
 
Hyra 
 
Löpande kostnader för underhåll och drift är svåra att estimeras. Byggnaden behöver värmas 
upp till +15 grader för att byggnaden ska må bra.  
 
Hyran är beröknad till 1 505 tkr/år, 3 584 kr/kvm  
 

Finansiering 
Då lokalen inte längre kan lösa fritidsförvaltningens behov gällande fritidsgård så kommer 
detta hyresavtal att brytas. 
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Möjliga hyresfinansierade intäkter kan inte bedömas i dagsläget. Efter nollställning av 
byggnad och mätning av emissioner kan Stadsfastigheter utreda möjliga behov i Limhamn 
som skulle kunna matchas med byggnadens förutsättningar. Utifall mätningarna visar att 
ingen permanent verksamhet kan vistas i lokalerna och Stadsfastigheter får svårt att finna en 
hyresgäst bland stadens förvaltningar föreslår Stadsfastigheter att Lokstallarna likt liknande 
svåruthyrda kulturobjekt, ex; Slottsmöllan och Möllarbostaden, finansieras centralt i staden. 
Loket som en gång stod i byggnaden finns i dag i Trelleborg. En möjlighet är då att återföra 
loket till sin hemvist.  
 

Ordförande 

 

 Jan Olsson (S) 

Nämndsekreterare 

 

 Jim Johannesson 
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