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1 Sammanfattning

Malmöexpressen linje 8 (MEX linje 8) ingår som ett av stråken i Sverigeförhandlingen - Ramavtal 
8 - Storstad Malmö (Storstadspaketet). 

MEX linje 8 kommer att gå mellan Lindängen och Västra Hamnen via Malmö C. Stråket 
Lindängen-Malmö C har en god resandeutveckling och kommer även fortsättningsvis att ha det, 
delvis på grund av nya utbyggnadsområden och förtätningar längs med stråket.

Trafikstart är planerad till december 2021, men då planeras bara vissa delar av sträckan vara 
ombyggda. Resterande åtgärder på linjen planeras att byggas fram till år 2029.

På sträckan Eriksfältsgatan och Lindängsvägen planeras omfattande så kallade fasad till 
fasadåtgärder att genomföras 2024-2025, dvs efter trafikstart av MEX linje 8. De befintliga 
hållplatserna (åtta stycken) på sträckan är dock inte anpassade till Malmöexpressbussar (24 meters 
dubbelledade bussar) och de är dessutom i dåligt skick samt uppfyller ej tillgänglighetskraven, så 
hållplatserna behöver byggas om/rustas upp så att Malmöexpressbussar kan trafikera sträckan. 
Detta blir provisoriska åtgärder tills fasad till fasadåtgärderna genomförs 2024-2025.

För att hållplatserna ska kunna trafikeras med Malmöexpressbussar och bli 
tillgänglighetsanpassade behöver befintliga kantstenar i granit ersättas med 17 cm högt 
busskantstöd av betong samt vita plattor läggas längs busskantstödet. Gångplattor justeras så att 
avvattning mot gatan fungerar. Befintliga elipser/hållplatsstolpar och taktila stråk anpassas till det 
nya busskantstödet. Befintliga väderskydd/bänkar/papperskorgar flyttas inte. Vissa hållplatslägen 
kompletteras med bänk, papperskorg eller väderskydd. De ombyggda hållplatserna skall vara 25 
meter långa. Även körfältsbeläggning längs nya busskantstöd byts ut.

Fastighets- och gatukontoret har vid flera tillfällen mottagit synpunkter från boende i området om 
att anlägga ett övergångsställe vid Nydalatorget. Att ge möjligheten att korsa gatan på ett så 
trafiksäkert sätt som möjligt är en av anledningarna till att detta övergångsställe behövs. Att anlägga 
ett övergångsställe i nivå med Eriksfältsgatan förbättrar också tillgängligheten vid de hållplatslägen 
som ska byggas om.

2 Bakgrund/förutsättningar

Malmöexpressen linje 8 (MEX linje 8) ingår som ett av stråken i Sverigeförhandlingen - Ramavtal 
8 - Storstad Malmö (Storstadspaketet). 

MEX linje 8 kommer att gå mellan Lindängen och Västra Hamnen via Malmö C. Stråket 
Lindängen-Malmö C har en god resandeutveckling och kommer även fortsättningsvis att ha det, 
delvis på grund av nya utbyggnadsområden och förtätningar längs med stråket.

Skånetrafikens utredningar om kollektivtrafikresor, kundnöjdhet och resandehastigheter har 
identifierat att kollektivtrafiken mellan Lindängen och Malmö centrum har flera brister, bland 
annat att:

Kapacitetstaket är nått,

Komforten är dålig,

Medelhastigheten behöver förbättras

Syftet med ombyggnaderna av infrastrukturen på sträckan och införandet av ett MEX-buss 
koncept på linje 8 är att åtgärda ovanstående brister på åtminstone kort sikt. Trafikstart är 
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planerad till december 2021, men då planeras bara vissa delar av sträckan vara ombyggda. 
Resterande åtgärder på linjen planeras att byggas fram till år 2029. Se figur 2.

På sträckan Eriksfältsgatan och Lindängsvägen planeras omfattande så kallade fasad till 
fasadåtgärder att genomföras 2024-2025, dvs efter trafikstart av MEX linje 8. De befintliga 
hållplatserna (åtta stycken) på sträckan är dock inte anpassade till Malmöexpressbussar (24 meters 
dubbelledade bussar) och de är dessutom i dåligt skick samt uppfyller ej tillgänglighetskraven, så 
hållplatserna behöver byggas om/rustas upp så att Malmöexpressbussar kan trafikera sträckan. 
Detta blir provisoriska åtgärder tills fasad till fasadåtgärderna genomförs 2024-2025.

Fasad till fasadåtgärderna på Eriksfältsgatan och Lindängsvägen finansieras via Storstadspaketet, 
men de provisoriska åtgärderna finansieras ej genom detta. Detta innebär att Malmö Stad själva 
får stå för finansieringen av dessa åtgärder. 

Fastighets- och gatukontoret har vid flera tillfällen mottagit synpunkter från boende i området 
om att anlägga ett övergångsställe vid Nydalatorget. Trots planskildhet vid torget i form av gång- 
och cykeltunnel så är det många gående som korsar Eriksfältsgatan utan att använda tunneln. 
Den upplevs som otrygg och många vill ta den genaste vägen över gatan. Att ge möjligheten att 
korsa gatan på flera sätt och på ett så trafiksäkert sätt som möjligt är en av anledningarna till att 
detta övergångsställe behövs. Att anlägga ett övergångsställe i nivå med Eriksfältsgatan förbättrar 
också tillgängligheten vid dem hållplatslägen som ska byggas om. Behovet har dessutom ökat i 
och med ny hyrcykelanläggning vid Nydalatorget och den öppning i befintligt staket som 
tillkommit i samband med detta. 

2.1 Syfte

Syftet med ett genomförande av föreslagna åtgärder är att möjliggöra en trafikering av en 24 
meters lång buss på sträckan mellan Lindängen och Mobilia med så god standard som möjligt

2.2 Avgränsning

I projektet ingår enbart ombyggnad av hållplatser på sträckan Eriksfältsgatan och Lindängsvägen. 
Övriga åtgärder som ska göras på sträckan inom Storstadspaketet ingår ej i detta projekt.

De hållplatser som ska byggas om är följande:
Vandrarhemmet
Eriksfält
Nydalatorget 
Nydala
Professorsgatan
Hermodsdal
Fosie kyrka
Lindängsstigen

Se kartan nedan för geografisk avgränsning.
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Figur 1. De hållplatser som ska byggas om är inom den blåa linjen.

Samt anläggs ett övergångsställe i nivå med Eriksfältsgatan som förbättrar också tillgängligheten 
vid de hållplatslägen vid Nydalatorget som ska byggas om.

2.3 Effektmål

Projektets effektmål är att öka tillgänglighet och kapacitet i kollektivtrafiken för att ge bättre 
service till resenären. 

2.4 Leverans- och projektmål

Målet med projektet är att bygga om befintliga åtta hållplatser på sträckan Eriksfältsgatan och 
Lindängsvägen så att det blir anpassade till Malmöexpressbussar samt blir 
tillgänglighetsanpassade.

2.5 Målsynkronisering

Projektet i sin helhet förhåller sig till följande nämndsmål:

- TN ska erbjuda stadsmiljöer och trafiksystem med låg miljöpåverkan som är 
attraktiva. 

- Användningen av transportsystemet ska bli jämställt och andelen biltrafik ska 
minska till förmån för hållbara transportslag. 

Projektet förhåller sig även till ett principbeslut för kollektivtrafiken som fattades av Malmö 
kommunstyrelse 2009. Detta innebar bl.a. att verka för eldriven kollektivtrafik samt att tillgodose 
hög framkomlighet för kollektivtrafiken.
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2.6 Detaljplan

Genomförande av föreslagna åtgärder kräver inga nya detaljplaner och inte heller ändringar i 
befintliga detaljplaner.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till detaljplan 5534 för del av område öster om 
Lindängsvägen i Fosie. Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att uppföra en 
grundskola med tillhörande gymnastikhall samt bostäder i flerbostadshus och radhus. Syftet är 
vidare att anpassa skolbyggnaden och bostäderna till befintlig bebyggelse och att möjliggöra för 
att bygga om Agnesfridsvägen till en mer stadsmässig gata.

Den pågående detaljplanen 5534 varken påverkar eller påverkas av detta projekt.

2.7 Andra projekt

För området Hermodsdal pågår ett dialogprojekt om trafiktrygghet. Detta projekt samspelar på 
ett bra sätt med det projektet och kan betraktas som en positiv förändring i trygghetsavseende. 
Det finns ingen direkt beröring mellan de två projekten.

2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder

Malmö stad ansvarar för att bygga infrastrukturåtgärder i staden med så hög standard som 
möjligt. Skånetrafiken ansvarar för att införskaffa nya Malmöexpressfordon till trafikstart 
december 2021.
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2.9 Karta 

Figur 2. Karta delprojekt längs med MEX linje 8
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2.10 Omfattning 

Förslag till åtgärd

De befintliga hållplatserna (åtta stycken) på sträckan Eriksfältsgatan och Lindängsvägen är inte 
anpassade till Malmöexpressbussar (24 meters dubbelledade bussar) och de är dessutom i dåligt 
skick samt uppfyller ej tillgänglighetskraven, så hållplatserna behöver byggas om/rustas upp så att 
Malmöexpressbussar kan trafikera sträckan. Detta blir provisoriska åtgärder tills fasad till 
fasadåtgärderna genomförs 2024-2025.

För att det ska vara möjligt att trafikera hållplatserna med Malmöexpressbussar och för att 
hållplatserna ska anses vara tillgängliga så måste befintliga kantstenar i granit ersätts med ett 17 
cm högt busskantstöd av betong. Vita plattor ska dessutom läggas längs busskantstödet. 
Gångplattor ska justeras så att avvattning mot gatan fungerar. Befintliga elipser/hållplatsstolpar 
och taktila stråk anpassas till nytt busskantstöd. Befintliga väderskydd/bänkar/papperskorgar 
flyttas inte. Vissa hållplatslägen kompletteras med bänk, papperskorg eller väderskydd. De 
ombyggda hållplatserna skall vara 25 meter långa. Körfältsbeläggning längs nya busskantstöd ska 
bytas. Detta genom att befintlig beläggning fräses 180mm och ersätts med:

PAG32 80mm 45/80-55 av stenskelett typ      

PAbb22 60mm 45/80-55 med polymer SBS          

PABS11 40mm 45/80-55 med polymer SBS   

Figur 3. Typskiss över ombyggt hållplatsläge
Fastighets- och gatukontoret har vid flera tillfällen mottagit synpunkter från boende i området 
om att anlägga ett övergångsställe vid Nydalatorget. Trots planskildhet vid torget i form av gång- 
och cykeltunnel så är det många gående som korsar Eriksfältsgatan utan att använda tunneln. 
Den upplevs som otrygg och många vill ta den genaste vägen över gatan. Att ge möjligheten att 
korsa gatan på flera sätt och på ett så trafiksäkert sätt som möjligt är en av anledningarna till att 
detta övergångsställe behövs. Att anlägga ett övergångsställe i nivå med Eriksfältsgatan förbättrar 
också tillgängligheten vid dem hållplatslägen som ska byggas om. Behovet har dessutom ökat i 
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och med ny hyrcykelanläggning vid Nydalatorget och den öppning i befintligt staket som 
tillkommit i samband med detta. Övergångsstället görs i detta skede med klackar och mittrefug 
där körfälten smalnas av så mycket som möjligt utan att det ska försvåra exempelvis 
snöröjningen. Se Figur 4. Övergångsstället ska förses med tillgänglighetsanpassning enligt 
typritning i Teknisk handbok.

Figur 4. skiss över övergångställe vid hållplatsen Nydalatorget

3 Budget och kalkyl

Kostnaden för genomförandet av detta projekt är beräknad till 9,25 miljoner kronor. 

Inom ramen för Stadsmiljöavtalet har ansökan om bidrag till åtgärderna gjorts, med villkor att 
åtgärderna skall vara genomförda senast 2019. Då tidplanen för projektet har förskjutits är det 
osäkert ifall något bidrag kommer att utbetalas och i detta objektsgodkännande redovisas därför 
bruttokostnaden. Siffrorna kan komma att justeras beroende på utfallet av Stadsmiljöavtalet.

Drift- och underhållskostnaderna är oförändrade. 

Detta projekt utgör en etapp av de infrastrukturåtgärder som genomförs som förberedelse för 
trafikering med Malmöexpress på linje 8. Kommande etapp genomförs som del av 
storstadspaketet. 
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3.1 Tidplan

Fas Start- och sluttid
Genomförande 2019-11-01 - 2020-05-31

– projektering 2019-11-01 - 2019-11-30

– byggnation 2019-12-01 - 2020-05-31

Garantitid 2020-05-31 - 2025-05-31

Genomförande av projektet är tänkt att startas i november 2019. Hållplatserna planeras vara 
ombyggda senast 2020-05-31.

3.2 Budgetavstämning 

Projektets kalkyl ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för 
projektportföljkategorin mobilitet. 

Projektet är färdigställt maj 2020 och driftskonsekvenserna blir aktuella år 2021. 

3.3 Osäkerhet och risker

Plan för riskhantering är att kontinuerligt lyfta upp riskerna och gå igenom dem i Malmö stads 
interna styrgrupp Mobilitet för att riskminimera. 

Vad gäller ekonomi så har projektet tagit höjd för kostnader som inkluderar oförutsedda 
kostnader, projekteringskostnad, interntid och byggledning.
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3.4 Kalkyl

Alla belopp i tkr Allmän 
platsmark

Basmånad: 

Kalkylerade 
stadsmiljöbidrag

Inbetalningar ingår enligt 
redovisningsrekommendationerna inte i 
projektet utan ska fördelas för att möta 
projektets kapitalkostnader.

Nettokalkyl 9 250 Inbetalningar minus utbetalningar i projektet
Projektkalkyl brutto 9 250 Alla utgifter i projektet
Entreprenad 7 000  
Saneringar 500
Konsulter 100  

Egna tjänster 
200 

 

Oförutsett 1400  

Kreditivränta
50 

 

Ändrad driftskostnad, 
totalt -2 080  

Ökad drift  0  
Ökat underhåll  0  
Internränta  -280  
Avskrivningar -1 800 
Intäktsränta
Fördelade intäkter

 
 

Värde att skriva ner av 
kalkylen

Om någon del av det som ska byggas avser 
annans mark eller egendom eller inte har ett 
bestående värde för Malmö stad. Beskrivning 
görs nedan. 

Nedskrivningsbelopp
Om någon del av det som ska byggas ännu 
inte skrivits av i inventarieregistret. 
Beskrivning görs nedan. 

Driftskostnader
Årliga driftskostnader (drift, underhåll, kapital) uppkommer för fastighets- och gatukontoret till 
följd av de ombyggda hållplatserna. Vid beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3% 
använts. Vidare har avskrivningstiden angetts till endast 5 år, då det är provisoriska åtgärder som 
görs.

Förorenad mark 

Eriksfältsgatan och Lindängsväg är byggda innan 1973 och finns risk att PAH-förorenade massor 
förekommer. Eventuell sanering beräknas kosta 500 000 kronor.
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Likviditetsplan

Driftskonsekvenser

 
Likvidbehov 

Intäkter Kostnader

ÅR 
2019 - 2 000

ÅR 
2020 - 7 250  

ÅR 
2021  - 2 080

Totalt -9 250 

Anm: Uppgifter i tabellen bygger på antaganden i ett tidigt skede och är därför behäftade med 
osäkerhet, inte minst vad gäller fördelning i tiden.

4 FN:s barnkonvention

FN:s barnkonvention antogs av kommunfullmäktige 2004-03-25 §61. 

FN:s barnkonvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år i 
hela världen. Genom barnkonventionen har Malmö stad ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska lyftas 
fram i all verksamhet. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla medborgare.

4.1 På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga?

Att införa en MalmöExpress på linje 8 innebär att kollektivtrafiken blir mer attraktiv och 
tillgänglig. Detta är positivt för alla boende längs linjen och speciellt för barn och unga som är 
mer beroende av kollektivtrafiken. En tillgänglighetsanpassning av alla hållplatser längs linjen gör 
också att funktionshindrade barn och unga lättare kan använda kollektivtrafiken. 

4.2 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?

Ej aktuellt i detta projekt då åtgärderna främst innebär en justering och upprustning av befintligt 
gaturum. 

5 Jämställdhetsintegrering

Den 30 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad ska underteckna CEMR:s1 Den 
europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå . Därmed har 
kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.

5.1 Huvudsyfte

Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter 
riktade till medborgarna och kvalitetssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke 
diskriminerade.
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5.2 Mål

Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig 
verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av 
resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och 
pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

5.3 Inriktningsmål

Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för:

 likvärdig verksamhet, service och bemötande

 likvärdig myndighetsutövning

 likvärdig fördelning av resurser

 jämställd fördelning av makt och inflytande

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

5.4 Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet?

Nej, ingen jämställdhetsanalys är genomförd i detta projekt. 

Generellt främjar dock förbättringar inom kollektivtrafiken jämställdheten då många kvinnor 
och barn åker kollektivt. I användandet av trafikslag, tex till och från arbetet, är fördelningen 
mellan könen ojämn. Män använder i större utsträckning bilen medan kvinnor i större 
utsträckning utnyttjar de kollektiva lösningarna för att transportera sig genom staden. En 
förbättrad standard på kollektivtrafiken skulle ge förutsättningar för en jämnare och rättvisare 
fördelning mellan könen. Samtidigt som kvalitén för de kvinnor som redan reser ökar så kan 
fler män lockas att resa kollektivt. 

5.5 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?

Nej inga specifika insatser har gjorts gällande detta. 
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