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1. Sammanfattning

För att säkerställa driften på kaj 702 samt 703 måste åtgärder vidtas för att stoppa den 
pågående botten erosionen närmst kaj som orsakas av de anläggande fartygen.  Ett 40 cm 
tjockt och 10 m brett erosionsskydd gjutes på plats med undervattens-betong på båda sidor. 
Projektering av ombyggnaden är gjord och kostnadsberäknad till 20 miljoner. Arbetet är 
planerad att genomföras under vintern 2019 - 2020.

Driftkonsekvenserna är beräknade till 1 041 tkr totalt som täcks av Copenhagen Malmö Port.

2. Förutsättningar

2.1 Bakgrund och syfte

Färjeläget upplåts till Copenhagen Malmö Port AB där Finnlines driver färjetrafik till 
Travemünde. Trafiken har ökat och större fartyg trafikerar linjen idag. För att kajerna och 
pir vid färjeläget inte skall undermineras är det nödvändigt att skydda botten från fortsatt 
bottenerosion. Projektering är gjord och kostnadsberäknad. Kostnaderna kommer att täckas 
genom att en överenskommelse tecknas med Copenhagen Malmö Port AB innan arbetena 
påbörjas. 

2.2 Koppling till nämndsmål

Säkra framtida sjöfart.

Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete

 Tydliga, långsiktiga planeringsstrategier, byggklar mark och hållbara transporter gör Malmö till en 
stad där stora och små företag utvecklas med en växande arbetsmarknad för Malmöborna.

2.3 Geografisk avgränsning 

Färjeläget ligger på fastigheten Hamnen 22:164, Lappögatan 3 och ägs av Malmö Kommun.
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          2.4 Investeringens omfattning
Platsgjuten betongerosionsskydd tio meter längst pir med en längd av 200 meter
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3. Tidplan
Upphandling av entreprenad kommer att ske under hösten och genomförande under 
vintern 2019-2020.

4. Ekonomi

4.1 Investeringsutgifter

Den totala investeringsutgiften uppgår till 20 miljoner kr.

Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge 2019. Kreditivränta har beräknats med ca 1% 
Den totala investeringsutgiften inom projektet bedöms till 20 miljoner kr.

4.2 Likviditetsplanering investeringsutgifter

4.3 Budgetavstämning

Information om projektet finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten och 
ryms inom den upptagna ramen för 014 Hamnen. 

Typ av utgift Alla belopp 
i tkr

Entreprenad 18 900

Konsulter 500

Oförutsett 400

Kreditivränta 200

Summa 20 000

År Investerings-
Utgifter i tkr

Kreditivränta 
tkr

2019 5 000 50

2020 15 000 150

Summa 20 000 200
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4.4 Kalkyl driftkonsekvenser

För beräkning av kapitalkostnader har nuvarande internräntesats 1,873 procent använts och för 
avskrivningstiden har en schablon på 30 år använts.

Driftkonsekvenser, tkr (kostnader med minustecken)

5. Osäkerhet och risker
Entreprenad- och konsultkostnader kan variera i pris eftersom de är konjunkturberoende

År Investering 
att aktivera 

Kostnader 
(internränta och 

avskrivning)

Intäkter (ökad 
hyresintäkt från 
Copenhagen 
Malmö port)

Netto

2020 -20 000 -1 041 1 041 0
Summa 0
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