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1. Sammanfattning  
Syftet med projektet är att tydliggöra uppdraget från tekniska nämnden ”§ 298 Förslag till fortsatt 

arbete Lindängelunds natur- och rekreationsområde” (dnr TN-2018-4231) genom att formulera 

det första delprojektet i ett objektsgodkännande.  

Projektet omfattar framtagandet av detaljplan för del av fastigheten Lockarp 24:1 m fl, dp 5430, 

samt utvecklings- och åtgärdsplaner för del av Lindängelund.  

En detaljplan behöver tas fram för att möjliggöra den långsiktiga utvecklingen av Lindängelund i 

linje med masterplan och för att delar av nuvarande utformning av området inte ryms inom 

gällande detaljplan. Syftet med utvecklingsplanen är att redogöra för förutsättningarna och 

principerna för hur området öster om Lindängelundsstigen, s.k. landskapsparken kan utvecklas på 

kort och lång sikt. Utvecklingsplanen ska fungera som ett underlag till detaljplanen och ge stöd 

till utvecklingen av kommande delprojekt.  

I åtgärdsplanen presenteras förslag på hur en del av landskapsparken i etapper kan utvecklas fram 

till 2030. Ett förslag till översiktlig tidplan och budget tas fram, men objektsgodkännande fattas 

senare per föreslagen etapp. Etapperna möjliggör fortfarande den ursprungliga masterplanen för 

Lindängelund.   

Den totala investeringen för projektet beräknas till -1060 tkr och omfattar utredningsarbete för 

att ta fram utvecklings- och åtgärdsplaner, samt framtagande av detaljplan för del av fastigheten 

Lockarp 24:1 m fl. Driftkonsekvenserna beräknas till -32 tkr brutto.  

Detaljplanen beräknas antas våren 2021 och objektsgodkännande för genomförande av 

åtgärdsplanen – etapp 1 beräknas till hösten 2021.  

2. Bakgrund, syfte och mål 

2.1 Bakgrund och syfte 

 

Bakgrund ð Lindängelund 

Lindängelund har varit aktuell i många utredningar tidigare, vilka har sammanställts i Program för 

Malmö Botaniska trädgård, som beslutades av tekniska nämnden 2009 och därefter antogs av 

kommunstyrelsen.  

Tekniska nämnden har därefter genom olika beslut uppdragit åt gatukontoret att genomföra 

projektet i olika omgångar. Först fattade tekniska nämnden beslut om grundläggande 

investeringar i Lindängelund i form av bullerskydds- och infrastrukturåtgärder. Därefter fattade 

tekniska nämnden beslut om utvecklingen och anläggandet av Millennieskogen. Slutligen fattade 

tekniska nämnden beslut om basutformning av Terrasserna och att ta området i anspråk för 

odling i olika former. Odlingsprojektet pågick fram till 2018 och avvecklades därefter tillsvidare.  

För att möjliggöra utvecklingen av Lindängelund i enlighet med masterplan ansökte gatukontoret 

om en ny detaljplan för Lindängelund, (dnr: SBN 2015–482) inför genomförandet av 

investeringarna ovan. Planarbetet påbörjades men fullföljdes aldrig.  

Förslag till utveckling 

I december 2018 fick fastighets- och gatukontoret i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram en 

utvecklings- och åtgärdsplan för landskapsparken i Lindängelund för tidsperioden 2019 – 2030, 
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samt att återuppta arbetet med detaljplan för del av fastigheten Lockarp 44:1 m fl (Lindängelunds 

rekreationsområde och Malmö Botaniska trädgård) i Lockarp Malmö.  ”§ 298 Förslag till fortsatt 

arbete Lindängelunds natur- och rekreationsområde” (dnr TN-2018-4231).  

Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan och planerings- och gestaltningsunderlag till 

kommande delprojekt i Lindängelund.   

Förslag till fortsatt utveckling går i linje med tekniska nämndens beslut.    

Utvecklingen av Lindängelund är en viktig del i att skapa en attraktiv och socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbar utveckling av Malmö. Den pågående stadsutvecklingen i södra Malmö bidrar 

till att fler människor kommer att både bosätta sig och arbeta i denna del av staden, och liksom i 

övriga delar av Malmö ska det finnas tillgång till rekreativa miljöer av hög kvalitet.  

Lindängelund ger boende i södra Malmö tillgång till ett stort natur- och rekreationsområde och 

blir därmed ett viktigt tillskott till stadens gröna och blå miljöer. Området har stor potential att 

utvecklas till en park med många kvaliteter och varierat innehåll, som kan tillgodose många olika 

behov.  

Lindängelund används redan idag för rekreation, trots att bara delar av rekreationsområdet är 

färdigställt. Det finns ett mycket stort behov av att fortsätta utveckla Lindängelund. Tekniska 

nämnden har i sitt beslut visat att landskapsparken bör prioriteras, eftersom denna del har 

påbörjats men inte färdigställts och redan används av allmänheten. Det är också denna del som är 

mest tillgänglig från intilliggande bostadsområden i norr. Det pågår även en tillståndsansökan 

gällande vattenverksamhet.  

Lindängelund är ett stort område med olika innehåll och behov. För att säkerställa framdriften av 

tekniska nämndens beslut föreslår fastighets- och gatukontoret att planområdesgränsen revideras 

till att omfatta landskapsparken och Millennieskogen.  

Förslag till genomförande av uppdrag 

Detaljplan för del av fastigheten Lockarp 24:1 m fl kommer inte att generera några intäkter. 

Åtgärdsplanen och utvecklingsplanen kommer att starta parallellt med detaljplanearbetet. 

Fastighets- och gatukontoret föreslår att uppdraget ”§ 298 Förslag till fortsatt arbete 

Lindängelunds natur- och rekreationsområde” (dnr TN-2018-4231) delas upp i delprojekt, 

utredning och genomförande. Genomförandet delas upp i etapper och objektsgodkännande 

fattas för varje etapp. En tidig uppskattning är att varje etapp kan komma att omfatta en kostnad 

om 10 – 15 mkr.   

Första delprojektet föreslås vara framtagande av detaljplan för del av fastigheten Lockarp 24:1 m 

fl och utvecklings- och åtgärdsplaner för del av Lindängelund, och formuleras genom detta 

objektsgodkännande.  

Åtgärdsplanen föreslås omfatta färdigställandet av huvudgångstråket inom hela landskapsparken, 

entréerna till landskapsparken (Lindängelundsstigen och Terrasserna), samt färdigställandet av 

noden och festplatsen för att möjliggöra att platsen används som arrangemangsplats. 

Åtgärdsplanen föreslås även omfatta färdigställandet av slänterna till den västra och östra 

dammen samt utveckling av Terrasserna.  

Genom att prioritera dessa områden fram till 2030 skapas förutsättningar för att utveckla 

attraktioner och målpunkter som kan bidra till att Lindängelund blir en mötesplats för både 
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närboende i området och malmöbor i stort och att en stor del av området tillgängliggörs för 

rekreation.   

2.2 Stadens mål 

Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag i enlighet med 7 § i 

reglementet.  

2.3 Leveransmål  

¶ En antagen detaljplan för del av fastigheten Lockarp 24:1 m fl, (dp 5430).    

¶ En utvecklingsplan för landskapsparken och Millennieskogen.  

¶ En åtgärdsplan med förslag till etappindelning, översiktlig budget och tidplan för 

genomförandet av den fortsatta utvecklingen av landskapsparken fram till 2030, i enlighet 

med utvecklingsplanen. 

3. Projektets omfattning 

3.1 Geografisk avgränsning 

 

Figur 2. Förslag till planområdesgräns, dp 5430 och avgränsning för utvecklingsplanen.  
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Figur 3. Förslag till avgränsning för åtgärdsplanen etapp 1 ð 3.   

 

3.2 Detaljplan 

Projektet innebär att en detaljplan tas fram för en del av Lindängelund. Planområdet omfattar 

delområdet för Millennieskogen och landskapsparken, se figur 2. Fastighets- och gatukontoret är 

beställare av detaljplanen.  

En detaljplan behöver tas fram för att möjliggöra den långsiktiga utvecklingen av Lindängelund i 

linje med masterplan och för att delar av nuvarande utformning av området inte ryms inom 

gällande detaljplan. Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.  

Planarbetet är pågående och detaljplanen planeras att antas våren 2021.  

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen  

Projektet bedöms bidra positivt till det pågående utvecklingsarbete som genomförs i 

bostadsområdet Lindängen, norr om Lindängelund. Projektet bedöms även bidra positivt till de 

satsningar som staden förväntas genomföra i Storstadspaketet.  

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut 

Tidigare beslut innefattar uppdrag från tekniska nämnden ”§ 298 Förslag till fortsatt arbete 

Lindängelunds natur- och rekreationsområde” (dnr TN-2018-4231), samt projektdirektiv 

”Lindängelund dp och utredningar” beslutat av Ingrid Persson Westberg, 2020-01-08. 

Objektsgodkännande för genomförande av åtgärdsplanen – etapp 1 planeras till hösten 2021.  

3.5 Genomförande 

Detaljplan 5430 för del av fastigheten Lockarp 24:1 m fl och utvecklings- och åtgärdsplanerna 

omfattar Millennieskogen, som är anlagd, och landskapsparken som till viss del är påbörjad. 

Detaljplanen tas fram för att stödja nuvarande utformning av landskapsparken och för att 

möjliggöra den fortsatta utvecklingen av området i enlighet med kommande utvecklings- och 

åtgärdsplaner och i linje med masterplan.   
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Målet med åtgärdsplanen är att ta fram ett förslag för hur landskapsparken fram till 2030 kan 

utvecklas i etapper. Förslag till översiktlig budget och tidplan tas fram, men objektsgodkännande 

fattas per föreslagen etapp.  

Åtgärdsplanen föreslås omfatta färdigställandet av huvudgångstråket inom hela landskapsparken, 

entréerna till landskapsparken (Lindängelundsstigen och Terrasserna), samt färdigställandet av 

noden och festplatsen för att möjliggöra att platsen används som arrangemangsplats. 

Åtgärdsplanen föreslås även omfatta färdigställandet av slänterna till den västra och östra 

dammen samt utveckling av Terrasserna.    

Genom att prioritera dessa områden fram till 2030 skapas förutsättningar för att utveckla 

attraktioner och målpunkter som kan bidra till att Lindängelund blir en mötesplats för både 

närboende i området och malmöbor i stort och att en stor del av området tillgängliggörs för 

rekreation.  

Genomförandet av åtgärdsplanen förutsätter att mark- och miljödomstolen beviljar 

tillståndsansökan för vattenverksamhet, som fastighets- och gatukontoret planerar att lämna in 

under våren 2020, för två befintliga dammar i området. Beslut från mark- och miljödomstolen 

beräknas till våren 2021.  

3.6 Tidplan  

Objektsgodkännande TN  
(delprojekt 1 - framtagande av detaljplan 5430 
och utvecklings- och åtgärdsplaner)  

April 2020 

Samråd detaljplan   Oktober 2020 

Granskning detaljplan Mars 2020 

Antagande/Laga kraft detaljplan  Juni 2021 

Förslag till åtgärdsplan etapp 1 – 3  December 2020 

Provtagningsplan fortsatt miljöteknisk 
markundersökning  

September – December 2020 

Objektsgodkännande TN  
Genomförande åtgärdsplan – etapp 1  

Hösten 2021 

 

3.7 Potentiella föroreningar 

En ytlig miljöteknisk markprovtagning har genomförts i Lindängelund under 2019. Resultatet 

visade att området generellt fyllts ut med relativt opåverkade massor. PAH-H i en halt över 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) påvisades dock i några 

enstaka punkter. Uppmätta halter i grundvattnet visade på en liten föroreningsspridning från 

området. 

Miljöförvaltningen har gjort bedömningen att en djupgående provtagning kommer att behöva 

genomföras för hela Lindängelund, med undantag för delområdena Katrinetorp och 

Millennieskogen.  

Fastighets- och gatukontoret föreslår att en provtagningsplan för djupgående miljöteknisk 

markundersökning tas fram under hösten 2020. Genomförandet av miljöteknisk 

markprovtagning föreslås därefter delas in i etapper utifrån åtgärdsplanen. De områden som 

ligger utanför åtgärdsplanen provtas som en sista etapp/etapper. Budget för djupgående 

provtagning och kostnad för eventuell sanering kommer därmed att redovisas och ingå i 

objektsgodkännandet för respektive etapp i åtgärdsplanen.  
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3.8 Osäkerhet och risker 

Utvecklings- och åtgärdsplanerna för Lindängelund utgår från att tillstånd för vattenverksamhet 

för befintliga dammar beviljas av mark- och miljödomstolen. Beslut från mark- och 

miljödomstolen beräknas till våren 2021.  

Eventuellt överklagande av detaljplanen påverkar tidplanen för genomförandet av åtgärdsplanen.  

4. Ekonomi 
Den totala investeringen för projektet beräknas till -1 060 tkr. Driftskonsekvenserna beräknas till 

– 32 tkr brutto. 

4.1 Projektkalkyl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Utgifter 

Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till 1 060 tkr. Den främsta posten 

avser kostnader för detaljplan på drygt 900 tkr samt 150 tkr avser kostnader för provtagningsplan.   

Utgifterna är bedömda i prisläge februari 2020. 

4.1.2 Inkomster 

Är inte aktuellt för detta projekt.  

 

4.2 Likviditet  

År Utgifter Inkomster Summa

2020 -660 -660

2021 -400  -400

0

0

0

0

Summa -1 060 0 -1 060

Likviditetsbehov Tkr

 

Projektkalkyl Investering Tkr

Investeringsbidrag

Summa inkomster 0

Detaljplan -900

Utredningar -150

Kreditivränta -10

Summa utgifter -1 060

Projektnetto -1 060
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4.3 Driftkonsekvenser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till -32 tkr brutto för Fastighets- 

och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3% använts, 

avskrivningstid samt drift och underhållskostnader är inte aktuella för detta projekt.  

4.4 Budgetavstämning 

Projektets kalkyl ryms inom Fastighets – och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för 

kategori Stadsmiljöutveckling.  

 

År Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Netto

2021 -32 -32

0

0

0

0

0

Summa 0 -32 0 0 -32

Driftkonsekvenser Tkr

Allmän platsmark Kvartersmark


