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1. Sammanfattning 
SSP1 (Storstadspaketet) innebär sammantaget en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i 
ett växande Malmö. Kollektivtrafiksatsningar och bostadsutbyggnad i hållplats- och stationsnära 
lägen skapar möjligheter och förutsättningar för ett ökat hållbart resande.  

I Storstadspaketet ingår sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt. Samtliga MEX-linjer som ska 
trafikeras med 24 meter långa helelektriska bussar passerar genom området som omfattas av detta 
objektsgodkännande. MEX-linjerna har följande sträckningar och trafikstarter: 

 MEX-linje 2, Lindängen-Söderkulla-Nyhamnen (trafikstart år 2027). 
 MEX-linje 4, Bunkeflo/Limhamn-Segevång med (trafikstart 2024) 
 MEX-linje 5, Stenkällan-Rosengård-Västra Hamnen (redan i trafik) 
 MEX-linje 8, Lindängen-Hermodsdal-Västra Hamnen (trafikstart 2022) 

De utformningsförslag som togs fram i förstudien presenteras i sin helhet i detta 
objektsgodkännande. Utformningsförslagen är framtagna enligt Linjenätsutredningen 2030.  

Syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken samtidigt som stadsmiljön ska vara 
attraktiv och säker. Föreslagna åtgärder ska se till helheten för stadsrummens funktion genom att 
se till att alla aktuella trafikslag och funktioner fungerar i samspel, samt att en god gestaltning 
uppnås. Vidare ska åtgärderna skapa förbättrade hållplatser som svarar mot nutida och framtida 
behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt. Objektsgodkännandet kan genomföras med 
gällande detaljplaner. 

Stadsbusstrafiken förslås angöra Gustav Adolfs torg via Lilla Nygatan istället för Stora Nygatan, 
som i dag. För att förbättra för stadsbusstrafiken planeras fler hållplatslägen på Gustav Adolfs 
torgs södra sida. Engelbrektsgatan och Stora Nygatan utformas som cykelgata för att främja 
cykeltrafik men också ge tillgänglighet för allmän trafik till centrala Malmö. På en cykelgata finns 
en avskild del för fotgängare till skillnad från gångfartsområde, men det är ett lågfartsområde. 

Längs Torggatan anläggs enkelriktade cykelbanor på båda sidor om gatan. På den västra delen av 
Gustav Adolfs torg (terminaldelen) anpassas befintliga plattformar så 24 m-bussarna får bättre 
inkörning. Fler träd planteras på plattformarna, befintliga väderskydd byts ut mot nya och 
beläggningen förbättras så att tillgängligheten ökar för människor med funktionsvariationer. 

Engelbrektsgatan planeras som cykelgata mellan Stora Nygatan och Larochegatan, Mellan 
Larochegatan och Isak Slaktaregatan blir det gångfartsområde.  Från Isak Slaktaregatan till 
Västergatan regleras gatan som cykelgata. 3 av korsningarna längs sträckan bli upphöjda Parkering 
för bil och cykel samt angöring sker på den västra sidan som i dag.  

Längs Gustav Adolfs torgs norra del blir det mer ytor för stadsliv, med uteserveringar, nya 
planteringar, fler träd och sittplatser. Gatan föreslås regleras om till cykelgata. Tydlig angöring för 
lastning och lossning kommer skapas, men några parkeringar (ca tre st) behöver tas i anspråk för 
att möjliggöra gatans gestaltning. Korsningen Södergatan/ Stora Nygatan föreslås bli ett upphöjt 
övergångsställe och därför behövs inte signalregleringen längre, utan kan tas bort. Även öster om 
korsningen föreslås Stora Nygatan regleras som cykelgatan, och att träd planteras. Gångbanan 
utökas, men bredden på gatan möjliggör omledning av busstrafik på Stora Nygatan. 
Korsningarna med Kalendegatan och Djäknegatan trafiksäkras.  

 
1 Formell benämning: Ramavtal 8 – storstad Malmö. Intern benämning: Storstadspaketet – infrastruktur. I detta 
dokument förkortat SSP. 
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Längs Södra promenaden föreslås smalare sektion mellan Djäknegatan och Kanalgatan för att 
göra plats till en ny busshållplats längs Amiralsbron. Detta ger också ger möjlighet till att utöka 
parkytorna längs den södra sidan av Södra promenaden. Korsningen Kaptensbron/ Lilla 
Nygatan/ Malmborgsgatan föreslås regleras så att cyklister får väjningsplikt mot buss/bil av 
trafiksäkerhetsskäl, i samma korsning anläggs också ett hastighetssäkrat övergångsställe med H-
gupp. Även Lilla Nygatan smalnas av mellan Malmborgsgatan och Kanalgatan, och mer grönska 
kommer tillföras genom att fler träd planteras längs gatan. Den gjorda parkeringsutredningen 
visar att det finns tillgängliga platser i närbelägna parkeringshus, såsom Hansa eller Citygaraget, 
därför kan ytorna omdisponeras och ett antal parkeringsplatser kan tas i anspråk till förmån för 
mer hållbar gestaltning och ytdisponering. I dialog med handeln föreslås att reglera med kortare 
tidsbegränsning än nuvarande 24 h, detta för att öka omsättningen på parkeringsplatserna och 
därigenom stödja handeln. Korsningen med Lilla Nygatan/ Kanalgatan höjs upp kring 
övergångsstället. Fler hållplatslägen för Malmöexpress 8 och 2 byggs på södra sidan av Gustav 
Adolfs torg och väderskydden görs flyttbara så att möjligheterna att ha arrangemang på torget 
bibehålls. Vid korsningen med Södra Tullgatan tas gångfartsområdet bort, för att öka 
framkomlighet för busstrafiken, och ett signalreglerat övergångsställe anläggs istället.  

Hållplatslägena vid Rundelsgatan koncentreras vid det norra befintliga hållplatsläget på Mäster 
Nilsgatan och förbättras med fler väderskydd och träd. Korsningen Rundelsgatan/Djäknegatan 
föreslås bli en gestaltad plats som är en del av kopplingen mellan gågatan på Södergatan och 
Caroli. Mellan Snapperupsgatan och Stora Nygatan skapas större ytor för de gående genom att 
gångbanan breddas, vilket också skapar ytor för plantering och cykelparkering.  Vid Baltzarsgatan 
blir övergångsställena upphöjda med bussanpassat H-gupp. Längs Studentgatan kortas det västra 
hållplatsläget av. Korsningen Djäknegatan/ Södra Promenaden hastighetssäkras med H-gupp. 
Övergångsställe vid Amiralsbron tillkommer liksom ett släpp för gående vid hållplatsläget. 

Förarbetet till detta objektsgodkännande har gjorts inom ramen för Förstudie projekt 8.1 
Djäknegatan, 8.6 Cykel Engelbrektsgatan inom MEX linje 8 samt 2.5 Gustav Adolfs torg inom MEX linje 
2. 

Information och avstämning inför objektsgodkännandet har hållits i Tekniska nämndens 
trafikutskott 2020-10-08, 2021-04-08 och 2021-12-09. Detta objektsgodkännande är inom ramen 
för MEX-linje 8 beslutsplanerade till Tekniska nämnden 25 januari 2022.  

Den totala investeringen för detta objektsgodkännande uppgår till -133 000 tkr medan de 
bedömda inkomsterna för kollektivtrafik och cykel genom statlig medfinansiering enligt ramavtal 
8 i Sverigeförhandlingen, uppgår till 55 000 tkr, vilket ger ett netto om -78 000 tkr. 

Driftskonsekvenserna beräknas till -6 800 tkr brutto och -4 500 tkr netto. 

Kalkylen ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori 
Storstadspaketet - infrastruktur. Den tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre 
känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till -6 100 
tkr.  
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2. Bakgrund, syfte och mål 
2.1 Bakgrund och syfte 
SSP2 (Storstadspaketet) innebär sammantaget en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i 
ett växande Malmö. Kollektivtrafiksatsningar och bostadsutbyggnad i hållplats- och stationsnära 
lägen skapar möjligheter och förutsättningar för ett ökat hållbart resande.  

I Storstadspaketet ingår sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt. Samtliga MEX-linjer som ska 
trafikeras med 24 meter långa helelektriska bussar passerar genom området som omfattas av detta 
objektsgodkännande, se Figur 1. 

 

 
Figur 1Förstudieområdets avgränsning och MEX-linjernas planerade linjedragningar. 

MEX-linjerna har följande sträckningar och trafikstarter: 

 MEX-linje 2, Lindängen-Söderkulla-Nyhamnen (trafikstart år 2027). 
 MEX-linje 4, Bunkeflo/Limhamn-Segevång med (trafikstart 2024) 
 MEX-linje 5, Stenkällan-Rosengård-Västra Hamnen (redan i trafik) 
 MEX-linje 8, Lindängen-Hermodsdal-Västra Hamnen (trafikstart 2022) 

De utformningsförslag som togs fram i förstudien presenteras i sin helhet i detta 
objektsgodkännande. Utformningsförslagen är framtagna enligt Linjenätsutredningen 2030.  

 
2 Formell benämning: Ramavtal 8 – storstad Malmö. Intern benämning: Storstadspaketet – infrastruktur. I detta 
dokument förkortat SSP. 
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Syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken samtidigt som stadsmiljön ska vara 
attraktiv och trafiksäker. Föreslagna åtgärder ska se till helheten för stadsrummens funktion 
genom att se till att alla aktuella trafikslag och funktioner fungerar i samspel, samt att en god 
gestaltning uppnås. Vidare ska åtgärderna skapa förbättrade hållplatser som svarar mot nutida 
och framtida behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt.  

2.2 Stadens mål 
Projektet bidrar till att uppfylla tekniska nämndens grunduppdrag kring kommunens trafik och 
infrastruktur enligt 8 § i tekniska nämndens reglemente. Förslagna åtgärder bedöms göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv och öka tillgänglighet för samtliga trafikantgrupper och med 
utformning av ett miljöanpassat trafiksystem.  

Projektet bedöms bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att Malmö stad ska verka 
för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor genom att bidra till antalet 
färdigställda bostäder inom SSP:s influensområde. Projektet bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges mål att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av 
växthusgaser. Detta genom att bidra till införandet av eldriven kollektivtrafik och attraktiv 
kollektivtrafik som bidrar till minskad andel biltrafik. 

SSP:s satsningar förväntas att bidra till följande effektmål som finns för satsningarna: 

 En hållbar och strukturbildande kollektivtrafik i, till och från Malmö. 
 En kollektivtrafik som understödjer förtätning och utbyggnad av bostäder i staden. 
 En attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik – fler väljer att åka kollektivt till följd av högre 

bekvämlighet, bättre restider och ökad regelbundenhet. 
 Ökad resandekapacitet genom fler MEX-bussar. 
 Säkert och tryggt för resenärerna. 
 Införandet av eldrift i stadens busstrafik – renare luft och tystare fordon. 
 Ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister. 
 Verktyg för framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad. 

Projekten i objektsgodkännandet bidrar till alla ovanstående punkter genom att: 

 Förbättring tillgänglighet och framkomlighet för fotgängare och cyklister med fortsatt 
god framkomlighet för motorfordon och ökad tillgänglighet för kollektivtrafik. 

 Förlänga hållplatserna möjliggörs införande av MEX-bussar vilket innebär en ökad 
resandekapacitet.  

 Tillskapande av mer parkmark och fler planteringsytor och fler träd i den täta innerstaden 
 Förbättra tillgänglighet och framkomlighet för fotgängare och cyklister med fortsatt god 

framkomlighet för motorfordon och ökad tillgänglighet för kollektivtrafik. 
 

2.3 Leveransmål 
Åtgärderna kommer främja framkomligheten för såväl MEX-linjerna som för övriga stads- och 
regionbusslinjer som trafikerar området. För stadsbusstrafiken sker förbättringar så som översyn 
av körväg, fler hållplatslägen på Gustav Adolfs torg och bättre hållplatslägen. Komforten och 
tillgängligheten vid hållplatserna kommer att förbättras. Framkomligheten för cyklister mellan 
Morescobron och Malmö C förbättras. Engelbrektsgatan och Stora Nygatan utformas som 
cykelgata för att främja cykeltrafik men ändå ge tillgänglighet för allmän trafik till centrala Malmö. 
Genom dessa ombyggnader tillkommer drygt 600 meter cykelgata. På Torggatan byggs 
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enkelriktade cykelbanor på ca 70 meter. Detta skapar bättre kopplingar för cyklister genom 
centrala Malmö. Gående kommer att få fler trafiksäkra platser att korsa gatan. Samtliga stråk för 
gående kommer att ses över och tillgänglighetsanpassas för personer med funktionsvariationer.  

När det gäller stadsmiljö så utökas ytor med möjlighet för uteserveringar, park och torg. Stora 
träd kommer att bevaras. Grönytor i form av park och planteringar kommer också att utökas och 
fler träd att planteras. Flera platser kommer att få en mer tilltalande gestaltning och 
barriäreffekter minskas kraftigt.  

Området är i dag väl omhändertaget men med dessa förändringar kommer centrala Malmö att få 
ett lyft vad gäller stadsmiljö genom en rejäl satsning på att göra centrala Malmö än mer attraktivt. 
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3. Projektets omfattning 
3.1 Geografisk avgränsning 
Samtliga projekt som ingår i detta objektsgodkännande redovisas i Figur 2. 

  
Figur 2 Uppdelning av projekt. 

 

3.2 Detaljplan 
Projekten i detta objektsgodkännande kan genomföras med gällande detaljplaner. 

 

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen 
Projekten i detta objektsgodkännande angränsar till 4.9.1 Regementsgatan Östra 3322 och 
pågående entreprenad inom 8.2 Davidshallsgatan 3352 i söder. I norr angränsar projektet till 
Förstudie Malmö C och i väster till Förstudie Mex 4 centrum.  

 

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut 
Detta objektsgodkännande är beslutsplanerat till Tekniska nämnden 25 januari 2022.  

Projektdirektiv beslutades av avdelningschef 

• 2020-01-27 

Information och avstämning har hållits med Tekniska nämndens trafikutskott: 
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 2020-10-08 
 2021-04-08 
 2021-12-09 

3.4.1 Process 
Processen för de olika stegen i arbetet med MEX-stråken följer fastighets- och gatukontorets 
projekthandbok. Nedan beskrivs det hittills genomförda arbetet.  

1. Stråkövergripande idéstudier3 – I idéstudierna kartlades stråkens förutsättningar och 
möjliga målkonflikter. Genom arbetet kunde de aspekter som det skulle tas extra hänsyn 
till i förstudiearbete identifieras. Idéstudierna resulterade också i övergripande 
utformningskoncept för stråken, samt föreslag på indelning i förstudieetapper för det 
fortsatta arbetet. En idéstudie som kartlade terminalernas (Malmö C, Gustav Adolfs torg, 
Södervärn och Värnhemstorget) förutsättningar och innehåller övergripande 
utformningsidé för respektive terminal är också sedan tidigare framtagen. 
 
I arbetet med idéstudierna har en arbetsgrupp med representanter från fastighets- och 
gatukontoret, stadsbyggnadskontoret samt Skånetrafiken deltagit. Idéstudierna skickades 
slutligen på remiss till ett antal berörda förvaltningar inom Malmö stad samt till 
Skånetrafiken, Räddningstjänsten, VA SYD och EON. 

 
2. Förstudie med förprojektering –Förstudien syftar till att utreda och förprojektera 

kollektivtrafikfrämjande, och på vissa delar även cykelfrämjande, åtgärder längs MEX-
linjerna 2,4,5 och 8. Därtill har åtgärder som kan genomföras för att förbättra trygghet, 
trafiksäkerhet, stadsmiljö och skyfallshantering längs delar av sträckan utretts. I arbetet 
har åtgärder utvecklats utifrån de utformningskoncept som togs fram i idéstudierna. 
Utformningen har prövats utifrån utrymme, trafikens framkomlighet samt budget. 
Förstudierna har slutligen redovisat effekter och konsekvenser för föreslagna åtgärder. I 
förstudien har två dialoger genomförts. Ett dialogarbete berörde handlarna på Stora 
Nygatan och Lilla Nygatan om körväg för stadsbussarna på dessa gator. Det andra 
dialogarbetet riktades mot allmänheten och innehöll enkäter och intervjuer om 
användningen av platsen terminalen Gustav Adolfs torg. 
 
Förstudien har genomförts med hjälp av en konsult och en intern arbetsgrupp på 
fastighets- och gatukontoret. En referensgrupp har också informerats löpande. Även 
stadsbyggnadskontoret, VA Syd och Skånetrafiken har fått ta del av framdriften och 
komma med synpunkter. Därtill har förstudien skickats ut under hösten 2021 till ett antal 
interna berörda förvaltningar samt till Skånetrafiken, Räddningstjänsten, VA SYD och 
EON.  

 

3.5 Genomförande 
Vid genomförandet är målet att i alla avseenden förbättra den befintliga stads- och trafikmiljön så 
att förändringarna harmonierar med projektmålen. Stora träd kommer att bevaras, grönytor 

 
3 Idéstudie för Terminalerna (antagen som planeringsunderlag av Tekniska nämnden i november 2020) 
Idéstudie för MEX-linje 2 (antagen som planeringsunderlag av Tekniska nämnden i februari 2021) 
Idéstudie för MEX-linje 4 (antagen som planeringsunderlag av Tekniska nämnden i juni 2020) 
Idéstudie för MEX-linje 8 (antagen som planeringsunderlag av Tekniska nämnden i oktober 2020) 
Idéstudie för MEX-linje 10 (antagen som planeringsunderlag av Tekniska nämnden i oktober 2020) 
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föreslås utökas och fler träd att planteras. Antalet kantstensparkeringar föreslås minskas på Lilla 
Nygatan då parkeringsutredningen visar på ett stort antal lediga parkeringsplatser i närbelägna 
parkeringshus. Regleringen av Stora Nygatan och Lilla Nygatan föreslås förändras så att 24 h-
parkeringen begränsas till ett mindre antal timmar, detta har efterfrågats av handeln. 
Möjligheterna att korsa gatorna som fotgängare och cyklist kommer att bibehållas eller förbättras. 
Komforten och tillgängligheten vid hållplatserna kommer att förbättras där det finns behov. 

I centrala Malmö finns väldigt många olika typer av anspråk på det offentliga utrymmet. Det 
gäller att balansera olika behov mot varandra och att vara tydlig vid prioriteringar. Ett av stadens 
starkaste kollektivtrafikstråk, ett av de starkaste cykelstråken och det starkaste gångstråket 
passerar genom området. Kommunikationen kommer att vara viktig genom hela genomförandet. 
Boende, verksamheter och allmänhet kommer att påverkas av byggskedet. Stadsbusstrafiken 
förslås angöra Gustav Adolfs torg via Lilla Nygatan istället för Stora Nygatan, som i dag. För att 
förbättra för stadsbusstrafiken planeras fler hållplatslägen på Gustav Adolfs torgs södra sida. 
Engelbrektsgatan och Stora Nygatan föreslås utformas som cykelgata för att främja cykeltrafik 
men ändå ge tillgänglighet för allmän trafik till centrala Malmö. I detaljprojekteringen och 
entreprenadfasen delas förstudien upp i fem projekt. 

8.1.3 Torggatan och 2.5 Gustav Adolfs torg (terminaldelen) 

På Morescobron behålls den cykelbox som hindrar tung trafik att belasta bron för mycket. Längs 
Torggatan föreslås enkelriktade cykelbanor på båda sidor om gatan, cirka 70 meter. På den västra 
delen av Gustav Adolfs torg (terminaldelen) anpassas befintliga plattformar så 24 m-bussarna får 
bättre inkörning, genom att klackarna tas bort. Fler träd planteras på plattformarna, befintliga 
väderskydd byts ut mot nya och beläggningen förbättras så att tillgängligheten förbättras för 
människor med funktionsvariationer. 

8.6 Engelbrektsgatan och Gråbrödersgatan 

Engelbrektsgatan föreslås planeras som cykelgata mellan Stora Nygatan och Larochegatan. På en 
cykelgata finns en avskild del för fotgängare till skillnad från gångfartsområde, men det är ett 
lågfartsområde. Korsningen Engelbrektsgatan/Per Weijersgatan föreslås bli upphöjd. Mellan 
Larochegatan och Isak Slaktaregatan blir det fortsatt gångfartsområde. Korsningarna med 
Larochegatan och Isak Slaktaregatan är upphöjda, i nivå med gångfartsområdet. Från Isak 
Slaktaregatan till Västergatan regleras gatan som cykelgata. Ytan för gående utökas längs 
cykelgatan. Bilister lämnar företräde för cykel på cykelgatan. Parkering för bil och cykel samt 
angöring sker på den västra sidan som i dag. På gångfartsområdet samsas alla trafikslag på 
gåendes villkor.  

8.1.1 Stora Nygatan och Gustav Adolfs torg 

Längs Gustav Adolfs torgs norra del föreslås mer ytor för stadsliv så som uteserveringar, nya 
planteringar med fler träd och sittplatser och gatan regleras om till cykelgata. Övergångsstället 
längst i öster föreslås bli upphöjt. Gatan smalnas av och får en lätt böjd dragning. Ett fåtal 
parkeringsplatser föreslås försvinna och fickor för lastning och lossning anläggs. Korsningen 
Södergatan/ Stora Nygatan blir ett upphöjt övergångsställe och signalregleringen tas bort. Även 
öster om korsningen föreslås Stora Nygatan regleras som cykelgatan, och smalkroniga träd 
planteras. Gångbanan föreslås utökas, men möjligheten att leda om busstrafik till Stora Nygatan 
kommer att finnas kvar. Korsningen med cykelstråket på Kalendegatan föreslås utformas 
upphöjd med övergångsställen. Vid korsningen med Djäknegatan föreslås ett upphöjt 
övergångsställe. 
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8.1.2 Lilla Nygatan, Gustav Adolfs torg och Södra Promenaden 

Södra promenaden föreslås smalnas av mellan Djäknegatan och Kanalgatan för att göra plats till 
en ny busshållplats längs Amiralsbron. Det ger också ger möjlighet att utöka parkytorna längs den 
södra sidan av Södra promenaden. Det s.k. NK-trädet, som idag står i en refug, kommer att 
behållas och tillfogas den tillkommande parkytan. I anslutning till korsningen med Djäknegatan 
föreslås ett överbrett körfält i västlig riktning och två körfält i östlig riktning, varav ett 
vänstersvängfält och ett höger/rakt fram. Längs Södra Promenaden föreslås befintlig gångbana 
breddas. Den kan senare omvandlas till gång- och cykelbana när cykelbana längs Amiralsgatan är 
aktuellt. Korsningen Kaptensbron/ Lilla Nygatan/ Malmborgsgatan föreslås regleras så att 
cyklister får väjningsplikt mot buss/bil av trafiksäkerhetsskäl, i samma korsning anläggs också ett 
hastighetssäkrat övergångsställe med H-gupp. Även Lilla Nygatan föreslås smalnas av mellan 
Malmborgsgatan och Kanalgatan. Dessa åtgärder ger möjlighet att plantera fler träd längs gatan. 
Antalet parkeringsplatser längs gatan förslås minskas till cirka 1/3 av dagens platser. 
Parkeringsutredningen har visat att det finns lediga platser i närbelägna parkeringshus. 
Kvarvarande parkeringsplatser föreslås regleras med kortare tidsbegränsning än nuvarande 24 h, 
vilket har efterfrågats i dialog med handeln. Korsningen med Lilla Nygatan/ Kanalgatan föreslås 
höjas upp kring övergångsstället. Fler hållplatslägen för Malmöexpress 8 och 2 föreslås byggas på 
södra sidan av Gustav Adolfs torg och väderskydden görs flyttbara så att torgytan kan tömmas 
snabbt vid behov och möjligheterna att ha arrangemang på torget bibehålls. Vid korsningen med 
Södra Tullgatan är förslaget att gångfartsområdet tas bort, för att öka framkomlighet för 
busstrafiken. Ett signalreglerat övergångsställe föreslås anläggas istället.  

8.1 Djäknegatan/Studentgatan/Mäster Nilsgatan/Amiralsbron 

Hållplatslägena vid Rundelsgatan föreslås koncentreras vid det norra befintliga hållplatsläget på 
Mäster Nilsgatan och förbättras med fler väderskydd och träd. Korsningen 
Rundelsgatan/Djäknegatan föreslås bli en gestaltad plats som är en del av kopplingen mellan 
gågatan på Södergatan och Caroli. Här föreslås ett bussanpassat upphöjt övergångsställe, träd 
planteras och bänkar placeras ut. Ett befintligt övergångsställe blir istället gångsläpp. Mellan 
Snapperupsgatan och Stora Nygatan föreslås större ytor för de gående genom att gångbanan 
breddas, vilket också skapar ytor för plantering och cykelparkering.  Vid Baltzarsgatan föreslås 
övergångsställena bli upphöjda med bussanpassat gupp. Längs Studentgatan förslås det västra 
hållplatsläget kortas av. Här kommer enbart regionbussar att stanna. Stadsbussarna föreslås flyttas 
till nytt hållplatsläge vid Amiralsbron. Korsningen Studentgatan / Södra Promenaden föreslås 
hastighetssäkras med H-gupp. Trafikanalys visar att korsningen inte behöver signalregleras i 
dagsläget men korsningen förbereds för detta om det skulle behövas i framtiden. Övergångsställe 
vid Amiralsbron föreslås tillkomma liksom ett släpp för gående vid hållplatsläget. 
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3.6 Tidplan 
 

Händelse Tidpunkt 
BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN December 2021 
Projektering Torggatan Gustav Adolfs torg Februari-Juni 2022  
Projektering Engelbrektsgatan Maj 2022- Februari 

2023 
Projektering Lilla Nygatan Augusti 2022-April 

2023 
Entreprenad Torggatan Gustav Adolfs torg September 2022-Mars 

2023 
Entreprenad Engelbrektsgatan Juni 2023-Februari 

2024 
Projektering Djäknegatan Augusti 2023-Augusti 

2024 
Entreprenad Lilla Nygatan November 2023-

Februari 2025 
Projektering Stora Nygatan Januari-December 

2025 
Entreprenad Djäknegatan Mars 2025-Mars 2026 
Entreprenad Stora Nygatan April 2026-April 2028 
BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen Oktober 2028 
Garantifas 2028-2030 

 

 

  



13  │  Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande 
Mallversion 1.3 

3.7 Potentiella föroreningar 
Tidigare verksamheter som kan orsakat höga masshanteringskostnader utgörs av tryckerier, 
litografiska verksamheter, kemtvättar, färgindustrier och drivmedelsanläggningar. Dessutom finns 
risk att PAH asfalt använts historiskt. Denna risk finns för samtliga äldre gator och kan ha 
bidragit till att även underliggande massor förorenats av tjära. En kartläggning av kostnader 
kopplade till marksanering redovisas i Figur 3. 

  

Figur 3 Kartläggning av områden med potentiellt höga masshanteringskostnader. Gult område motsvarar klass 1 (låg risk för höga masshanterings 
kostnader) och orangea områden motsvarar klass 2 (mellan risk för höga masshanteringskostnader).  

En provtagningsplan är framtagen. Miljöprovtagning och inmätning utförs före detaljprojektering 
för att få en säkrare kostnadsuppskattning. Viss provtagning måste sannolikt skjutas fram till 
entreprenadskedet och gatans tillfälliga stängning. I detta tidiga skede, innan miljötekniska 
markundersökningar ännu utförts, har kostnader för hantering av överskottsmassor vid 
kommande entreprenad uppskattats baserat inventering av befintlig information om potentiella 
föroreningar.  

Kostnaden för att hantera överskottsmassor med halter över MKM bedöms till -6 100 tkr. 

 



14  │  Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande 
Mallversion 1.3 

3.8 Osäkerhet och risker 
Tre olika kategorier av risker har identifierats i arbetet med förstudien. Risker som handlar om 
arbetsmiljö i samband med genomförandet, risker som berör projektets ekonomi och tidplan 
samt risker som rör trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet runt byggarbetsplatsen.  

Detaljplaneändring och dispensansökan är inte aktuellt. Däremot så är projektet beläget i centrala 
Malmö med allt vad det innebär med ett långvarigt markanvändande, där oväntade saker kan dyka 
upp. Det innebär också att omledning av trafik samt entreprenader behöver planeras 
omsorgsfullt. Ledningsägares eventuella arbeten på sträckan kan påverka tidplanen. 
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4. Ekonomi 
 

4.1 Projektkalkyl 
Den totala investeringen för detta objektsgodkännande uppgår till -133 000 tkr medan de 
bedömda inkomsterna för kollektivtrafik och cykel genom statlig medfinansiering enligt ramavtal 
8 i Sverigeförhandlingen, uppgår till 55 000 tkr, vilket ger ett netto om -78 000 tkr. 

Driftskonsekvenserna beräknas till -6 800 tkr brutto och -4 500 tkr netto. 

4.1.1 Utgifter 
Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till – 133 000 tkr. Största utgiften är 
entreprenad som är beräknad till – 84 000 tkr. De upparbetade investeringsutgifterna till och med 
november 2021 är – 4 000 tkr och består av utredningar och interntid. 

Utgifterna är fördelade på kollektivtrafiks- och cykelåtgärder. Enligt gjord bedömning utgör 
kollektivtrafikåtgärder 65 % av den totala utgiften och cykelåtgärder 35 %. Kollektivtrafikåtgärder 
utgör därmed -86 450 tkr och resterande –46 550 tkr är cykelåtgärder. 

Kostnaden för hantering av massor bedöms uppgå till totalt -7 100 tkr, varav – 6 100 tkr avser 
massor över MKM (Mindre känslig Markanvändning). Avsättning för denna kostnad kommer att 
göras i samband med att beslut om detta objektsgodkännande är taget, avsättningen innebär en 
negativ resultatpåverkan. 

Utgifterna är bedömda i prisläge oktober 2021. 

 

Projektkalkyl Investering Totalt MEX 8 MEX 2
Tkr Tkr Tkr

Investeringsbidrag 55 000 52 000 3 000

Summa inkomster 55 000 52 000 3 000

Entreprenad -84 000 -80 000 -4 000
Hantering av massor under MKM -1 000 -1 000
Hantering av massor över MKM -6 100 -6 100
Projektering -4 200 -4 000 -200
Förprojektering
Byggprojektledning -2 500 -2 400 -100
Byggnadsarbeten
Markarbeten
Utredningar -2 000 -1 900 -100
Rivning av byggnad / konstruktion
Kreditivränta
Intern tid -8 000 -7 600 -400
Oförutsett -25 200 -24 000 -1 200

Summa utgifter -133 000 -127 000 -6 000

Projektnetto -78 000 -75 000 -3 000
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4.1.2 Inkomster 
Den totala inkomsten i objektsgodkännandet uppgår till 55 000 tkr, där inkomsterna för cykel 
utgör 11 600 tkr och inkomster för kollektivtrafikåtgärder är beräknade till 43 400 tkr. 
Inkomsterna är beräknade på 50 % statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder och 25 % 
statlig medfinansiering för cykelåtgärder enligt Ramavtal 8 Storstadspaketet.  

4.2 Likviditet 
 

 

 

4.3 Driftkonsekvenser 
 

 
 
 

 

Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till – 6 800 tkr brutto och              
-4 500 tkr netto för Fastighets- och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnaden har 
internräntesats på 1,25% använts, avskrivningstiden är beräknad på 35 år. Drift och underhåll 
beräknas totalt till -1560 tkr. 

 

4.4 Budgetavstämning 
Objektsgodkännandets kalkyl ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och 
prioriteringar för kategori Storstadspaketet-infrastruktur. 

Avsättning och resultatföring av bedömda kostnader för hantering av förorenade massor över 
MKM sker när beslut om objektsgodkännande är taget i kommunfullmäktige. År 2022 uppgår 
budgeterad ram för sanering, rivning och detaljplanekostnader till 70 000 tkr.

År Utgifter Inkomster Summa
2021 -4 000 2 000 -2 000
2022 -10 000 5 000 -5 000
2023 -55 000 24 500 -30 500
2024 -15 000 6 000 -9 000
2025 -23 000 10 000 -13 000
2026 -10 000 3 000 -7 000
2027 -15 000 4 000 -11 000
2028 -5 000 2 500 -2 500

Summa -133 000 55 000 -78 000

Likviditetsbehov Tkr

År Intäkt Kostnad Netto
2024 270 -800 -530
2025 400 -1 200 -800
2026 500 -1 500 -1 000
2027 650 -1 900 -1 250
2028 480 -1 400 -920

Summa 2 300 -6 800 -4 500

Allmän platsmark
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