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1. Sammanfattning 
MEX-linje 4 ingår i det så kallade storstadspaketet för Malmö Stad. Linjen sträcker sig från 
Segevång i öster via Värnhem och Malmö C till Limhamn och ska trafikeras av eldrivna 24-
meters bussar. Den har utretts i fyra olika förstudier, varav Regementsgatan är en.  

Gällande underlag för objektsgodkännande 3322, 3025 och 3026, TN-2021-1113, har beslutats på 
följande nivåer och vid följande datum: 

 Tekniska nämnden 2021-10-26 
 Kommunstyrelsen 2021-12-08 
 Kommunfullmäktige 2021-12-21 

I samband med förprojekteringen under våren och sommaren 2021 togs en kalkyl fram till 
objektsgodkännandet. Efter objektsgodkännandet har detaljprojektering genomförts. I slutskedet 
av denna har en mer noggrann kostnadsbedömning av projektens totala omfattning kunnat göras. 
Konjunkturläget och ökade råvarupriser medför ett påslag om ca 10–15 %. Därtill har en 
anpassning till ledningsdragning och en mer detaljerad linjeföring (ex. bussens svängradie, bilars 
omkörningsmöjlighet etc) medfört ökade kostnader för: 

- Rivning, demontering och schakt av gata. 
- Överbyggnad. 
- Betongmarkplattor och kantsten. 

Dessutom har det tillkommit kostnader för: 

- Träd, växtbäddar och trädvitalisering. 
- Belysning 
- Vägvisningsportaler. 

Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 142 mnkr, 
vilket är en ökning med 75 mnkr mot tidigare beslut. Utgifterna för projektet var från början 
beräknade till 67 mnkr och beslutades i tekniska nämnden år 2021. De bedömda inkomsterna för 
kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen, uppgår till 
52,5 mnkr vilket ger ett netto om –89,5 mnkr. 

Som en följd av de ökade utgifterna samt höjd internränta har driftskonsekvenserna netto ökat 
från 3,9 mnkr till 9,5 mnkr. Driftskonsekvenserna brutto har ökat från 4,8 mnkr till 12,9 mnkr. 

Kalkylen ryms inom fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori 
Storstadspaketet-infrastruktur. Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över 
mindre känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till 2 
mnkr.  
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2. Bakgrund och syfte 
MEX-linje 4 är ett av sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt som ingår i det så kallade 
storstadspaketet för Malmö Stad. Linjen sträcker sig från Segevång i öster via Värnhem och 
Malmö C till Limhamn och ska trafikeras av eldrivna 24-meters bussar.  

Linjen har utretts i fyra olika förstudier. Se Figur 1 nedan för orientering: 

1. Kirseberg: Segesvängen – Hornsgatan  
2. Centrum: Hornsgatan – Gustav Adolfs torg 
3. Regementsgatan: Torggatan - Fridhemstorget 
4. Limhamn: Fridhemstorget – Limhamnsgårdens allé 

Förutsättningarna för de utformningsförslag som togs fram i förstudien för Regementsgatan har 
ändrats vilket har medfört att de beräknade kostnaderna har ökat sedan objektsgodkännandet 
bereddes. 

 
Figur 1. Översikt av MEX-linje 4 med Regementsgatan i fokus. 

Underlag för objektsgodkännande 3322, 3025 och 3026, TN-2021-1113 har beslutats på följande 
nivåer och vid följande datum: 

 Tekniska nämnden 2021-10-26 
 Kommunstyrelsen 2021-12-08 
 Kommunfullmäktige 2021-12-21 
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2.1 Geografisk avgränsning 
Objektsgodkännandet avgränsas i väster vid Fridhemstorget och i öster innefattas korsningen 
med Torggatan/Davidshallsgatan, se Figur 2. 

 
Figur 2. Objektsgodkännandets utbredning längs Regementsgatan. 
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3. Nuläge 
I samband med förprojekteringen under våren och sommaren 2021 togs en kalkyl till 
objektsgodkännandet fram. Efter objektsgodkännande hösten 2021 har detaljprojektering 
genomförts. I slutskedet av denna har en noggrann kostnadsbedömning av projektens totala 
omfattning gjorts och totalkostnaden för genomförandet beräknas då öka.  

Nedan följer exempel på orsaken till ökade entreprenadkostnader, i förhållande till bedömningar i 
tidigt skede: 

- Ca 10 000 m2 ny fullskalig överbyggnad saknades., exempelvis vid busshållplatser och där 
mittrefuger rivs bort.  

- Ca 4 000 m2 betongmarplattor till gångbanor saknades. 
- Antalet träd och växtbäddar har fördubblats. 
- Delar av kostnadsberäkningar för belysning saknades. 
- Trädvitalisering i Slottsstaden har tillkommit på grund av justerad utformning av 

cykelbana. 
- Rivning/demontering/schakt av gata.  
- Väderskydd. 
- Trafikavstängningar. 
- Vägvisningsportaler 
- Ny kantsten 

Utöver ovanstående så finns de osäkerhetsparametrar i form av kostnader kopplat till 
markarbeten, råvarupriser och konjunkturläget som gör att totalkostnaden för 
objektsgodkännandet i sin helhet ökar med ca 10–15 %. 
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4. Ekonomi 
4.1 Projektkalkyl 
I tabellen nedan redovisas budget för det senast beslutade objektsgodkännandet, utfall och en ny 
prognos för projektet. Den totala investeringsutgiften och kostnaderna inom projektet beräknas 
till 142 mnkr, medan de bedömda inkomsterna beräknas till 52,5 mnkr. Detta ger ett projektnetto 
om -89,5 mnkr. 

 

 

4.1.1 Utgifter 

Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 142 mnkr. 
Utgifterna för projektet var från början beräknade till 67 mnkr och beslutades i tekniska nämnden 
år 2021. I år har en ny prognos för projektet tagits fram som visar att projektets totala utgifter 
uppgår till 142 mnkr, vilket innebär en ökning med 75 mnkr. Utgifterna är bedömda i prisläge 
november 2022. 

Det har uppstått fördyringar inom projektet, framför allt av tillkommande utgifter för 
trädvitalisering, nya väderskydd, trafikavstängningar och rivningskostnader. Fördyrningar har 
även skett för projektering och intern tid. De ökade utgifterna inom projektet består till viss del 
av prisindexuppräkning som motsvarar ca 7,6 mnkr. 

Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändning-
nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till 2 mnkr, vilket är en minskning 
med 1,8 mnkr. Redan gjord avsättning enligt tidigare bedömning kommer därmed att justeras i 

Projektkalkyl Investering, Tkr

Kalkyl 
objekts-

godkänna
nde

Utfall tom 
2022-11-17

Ny 
prognos

Investeringsbidrag 17 085 52 500

Summa inkomster 17 085 0 52 500

Entreprenad -34 500 -101 000
Projektering -5 000 -5 170 -7 500
Förprojektering
Byggprojektledning -6 000 -5 000
Byggnadsarbeten
Markarbeten
Utredningar -1 500 -1 728 -2 300
Rivning av byggnad / konstruktion
Sanering under MKM -900 -500
Sanering över MKM -3 800 -2 000
Kreditivränta -3 0
Intern tid -4 000 -6 389 -10 000
Oförutsett -11 300 -13 700
Summa utgifter -67 000 -13 290 -142 000

Projektnetto -49 915 -13 290 -89 500
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samband med att beslut om detta objektsgodkännande är taget. Detta innebär en positiv 
resultatpåverkan om 1,8 mnkr. 

I tidigare objektsgodkännande är utgifterna fördelade på kollektivtrafiks- och cykelåtgärder. 
Enligt gjord bedömning utgjorde kollektivtrafikåtgärder 51 % av den totala utgiften och 
cykelåtgärder 49 %. Kollektivtrafikåtgärder var därmed 34,2 mnkr och resterande 32,8 mnkr var 
cykelåtgärder. 

Nu är fördelningen mellan kollektivtrafik-och cykelåtgärder förändrad. Enligt ny bedömning 
utgör kollektivtrafikåtgärder 74 % av den totala utgiften och cykelåtgärder 26 %. 

Kollektivtrafikåtgärder utgör därmed 105,1 mnkr och resterande 36,9 mnkr är cykelåtgärder. 

4.1.2 Inkomster 
Inkomsterna har ökat från 17,1 mnkr till 52,5 mnkr. Inkomsterna är beräknande på 50 % statlig 
medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder enligt Ramavtal 8 Storstadspaketet, även i tidigare 
objektsgodkännande. 

4.2 Driftkonsekvenser 
Som en följd av de ökade utgifterna samt höjd internränta har driftskonsekvenserna netto ökat 
från 3,9 mnkr till 9,5 mnkr. Driftskonsekvenserna brutto har ökat från 4,8 mnkr till 12,9 mnkr. 

Kapitalkostnaderna baseras på en avskrivningstid om 25 år. Beslut om höjd internränta från 1,25 
% till 2,5 % är tagen i kommunfullmäktige inför budget 2023. Vid framtagande av detta utökade 
objektsgodkännande har den nya räntesatsen använts. För drift och underhåll har en schablon på 
2,75 % tagits upp. 

4.3 Budgetavstämning 
Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader finns med i den av fastighets- och 
gatukontorets planerade ekonomiska plan.  
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