
 

 

 

 

 

 

 

Här lägger du in bild 



 

2  │  Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande 
1.4 

 

Innehållsförteckning 
1. Sammanfattning ................................................................................................................................... 3 

2. Bakgrund, syfte och mål ...................................................................................................................... 3 

2.1 Bakgrund och syfte ............................................................................................................................ 3 

2.2 Stadens mål ......................................................................................................................................... 3 

2.3 Leveransmål........................................................................................................................................ 4 

3. Projektets omfattning .......................................................................................................................... 4 

3.1 Geografisk avgränsning .................................................................................................................... 4 

3.2 Detaljplan ............................................................................................................................................ 7 

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen ............................................................................................. 7 

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut ................................................................................................. 7 

3.5 Genomförande ................................................................................................................................... 7 

3.6 Potentiella föroreningar .................................................................................................................... 8 

3.7 Osäkerhet och risker ......................................................................................................................... 8 

4. Tidplan ................................................................................................................................................... 8 

5. Ekonomi ................................................................................................................................................ 8 

5.1 Projektkalkyl ....................................................................................................................................... 8 

5.1.1 Utgifter...............................................................................................................................9 

5.1.2 Inkomster ...........................................................................................................................9 

5.2 Likviditet ............................................................................................................................................. 9 

5.3 Driftkonsekvenser ............................................................................................................................. 9 

5.4 Budgetavstämning ........................................................................................................................... 10 

 

  



 

3  │  Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande 
1.4 

 

1. Sammanfattning 
Trädäcket vid T-bryggan är en populär och välbesökt sommarplats i Malmö. Ytan har möjliggjort 
och varit central för en mängd olika arrangemang där flera förvaltningar använder trädäcket för 
sina sommaraktiviteter. Då mindre underhåll inte längre kan förlänga den tekniska livslängden 
krävs ett utbyte av hela trädäcket för att leverera en säker yta.   

Det befintliga trädäcket kommer att ersättas av ett nytt trädäck på samma plats, bestående av 

hållbart material med en beräknad livslängd på 20 år. Trädäcket utformas likt föregående med en 

stor öppen yta som möjliggör multifunktion för olika aktiviteter. 

Den totala reinvesteringsutgiften för projektet beräknas till 3 mnkr och ryms inom Fastighets – 

och gatukontorets investeringsram för 2023. Driftkonsekvensen beräknas till en årlig kostnad av 

225 tkr. 

Projektet beräknas påbörjas under våren 2023 och avslutas i slutet av maj 2023 då 

sommarsäsongens arrangemang startar.  

 

2. Bakgrund, syfte och mål 

2.1 Bakgrund och syfte 

Trädäcket vid T-bryggan är en populär och välbesökt sommarplats i Malmö. Ytan har möjliggjort 
och varit central för en mängd olika arrangemang där flera förvaltningar använder trädäcket för 
sina sommaraktiviteter. Trädäcket är en välanvänd yta för spontan och icke planerad aktivering 
samt samlingsplats för förskola och skola. För många personer med funktionsvariation är det en 
av få tillgängliga platser längs Ribersborg. 
 
Trädäcket vid T-bryggan har nu uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Denna yta 
har tagits över från en tidigare privat verksamhet där befintlig konstruktion ej följt teknisk 
handbok vilket medfört återkommande underhållsinsatser. För att fortsätta leverera en säker och 
hållbar yta krävs en reinvestering då underhåll ej kan förlänga den tekniska livslängden. Utförande 
med hög kvalité kommer även ge fördelar som förbättrad livslängd samt ett minskat kostsamt 
löpande underhållsarbete. 
 
Varje sommar lockar Ribersborgsstranden många malmöbor och besökare. För att upprätthålla 
och nå upp till målen som ligger i linje med Malmö som en aktiv kuststad är denna reinvestering 
av befintlig utrustning väl motiverad. 
 

2.2 Stadens mål 

Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för kommunens 

Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader, anläggningar och 

vattenområden (se följande citat ur reglementet § 6.). 

”Nämndens ansvar för utveckling av mark, utöver vad i övrigt anges i detta reglemente, omfattar utformning av 

det offentliga rummet för att skapa förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, så att det offentliga rummet är 

tillgängligt för alla genom att det offentliga rummet fylls med mötesplatser, stadsliv och aktiviteter. Nämnden ska 

tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet.” 
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2.3 Leveransmål 

Leveransen består i att förnya befintligt trädäck om ca 600 m2. Ytan ska användas för 

arrangemang och social samvaro med tillgängliga sittytor och möjlighet att montera vindskydd. 

 

3. Projektets omfattning 

3.1 Geografisk avgränsning 

Projektet utförs i sin helhet på Malmö stads fastighet: LIMHAMN 11:280. 

 

Översiktskarta – se röd markerat arbetsområde 
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Nulägesbild 2023 

 

Nulägesbild 2023 
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Exempel på återkommande arrangemang - Urban beach 2019, fotograf: Peter Kroon. 
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Illustration nytt trädäck av Thor Rasmussen 

 

3.2 Detaljplan 

Projektet kan genomföras inom gällande detaljplan. 

 

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen 

Inga kopplingar till andra projekt finns. Inga vidare följdinvesteringar har identifierats. 

 

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut 

Tidigare beslut i ärendet är projektdirektiv som undertecknades av Andy Roberts, 27/2 - 2023. 

 

3.5 Genomförande 

Trädäcket är tänkt att utföras av serviceförvaltningen. Om tekniska nämnden beslutar om 

projektet kan arbetet starta omgående. Projektet kräver inga rivnings- eller bygglov från 

stadsbyggnadskontoret. Ombyggnation kommer innebära hantering av schaktning, anläggning av 

plattor och konstruktion av trädäck. Materialval för ny träkonstruktion är av svenskt miljöklassat 

furu – Bitus Linax, med en uppskattad teknisk livslängd på 20 år. Tung trafik kommer under 

byggtiden att korsa Ribersborgsstigen, entreprenören ansvarar för säkerheten och de tillstånd 

som krävs. Arbetet har som mål att vara klart innan sommarsäsongen, lagom till sommarlov och 

arrangemang startar.  
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3.6 Potentiella föroreningar 

Det kommer krävas minimal schakt i befintlig terräng och minimerar därmed riskerna för 

projektet. 

 

3.7 Osäkerhet och risker 

Då projektet genomförs i egen regi av Serviceförvaltningen minskar risken för projektförseningar.  

Då omvärldssituationen är osäker kan en risk vara fördröjning av materialleveranser samt 

kostnadsuppskattning för avfall och materialkostnader.  

 

4. Tidplan 
 

Händelse Tidpunkt 

BG1 Projektstart (beslut av avdelningschef på delegation av TN) Februari 2023 

Förprojektering Vinter 2023 

BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN Mars 2023 

Projektering Mars 2023 
Entreprenad utförande Mars-maj 2023 

Entreprenad färdigställande Maj 2023 

BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen November 2023 

Garantifas 2023-2028 

 

5. Ekonomi 

 

5.1 Projektkalkyl 

Projektets totala kostnader ligger i schaktning, deponi, byggnation av nytt däck, anläggning av 

grusgång samt återställning av omkringliggande yta. Dessa kostnader uppskattas till 3 mnkr. 

Den totala utgiften för projektet beräknas till 3 mnkr. Driftkonsekvensen beräknas till en årlig 

kostnad på 225 tkr bestående av avskrivningar på 150 tkr respektive internränta på 75 tkr. Vid 

beräkning av driftskonsekvenserna har avskrivningstiden uppskattats till 20 år och 

internräntesatsen 2,5% använts. Ingen ökning av drift och underhåll förväntas för detta projekt 

då befintligt trädäck redan underhålls. 
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Projektkalkyl Investering - allmän plats Tkr

Investeringsbidrag

Summa inkomster 0

Entreprenad -3 000

Hantering av massor över MKM

Projektering

Förprojektering

Byggledning

Utredningar

Rivning av byggnad / konstruktion

Plankostnad

Kreditivränta

Intern tid

Oförutsett

Summa utgifter -3 000  

 

5.1.1 Utgifter 

Den totala utgiften för projektet beräknas till 3 mnkr. 

 

5.1.2 Inkomster 

Ej aktuellt för detta projekt. 

 

5.2 Likviditet 

 

År Inbetalningar Utbetalningar Summa

2023 -3 000 -3 000

 0

0

0

0

0

Summa 0 -3 000 -3 000

Likviditetsbehov Tkr

 

 

5.3 Driftkonsekvenser 

År Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Netto

2024 -225 -225

0

0

0

0

0

Summa 0 -225 0 0 -225

Driftkonsekvenser Tkr

Allmän platsmark Kvartersmark
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Driftkonsekvensen beräknas till en årlig kostnad på 225 tkr bestående av avskrivningar på 150 tkr 

respektive internränta på 75 tkr. Vid beräkning av driftskonsekvenserna har avskrivningstiden 

uppskattats till 20 år och internräntesatsen 2,5% använts. Ingen ökning av drift och underhåll 

förväntas för detta projekt då befintligt trädäck redan underhålls. 

 

5.4 Budgetavstämning 

Projektet ryms inom den för året beslutade årsramen för Kategori Offentlig Miljö. 


