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1. Sammanfattning 
Malmös innerstad bjuder Malmöbor och besökare på en variation av verksamheter och 

upplevelser. I takt med att externhandeln ökat har fastighetsägarna längs Södra Förstadsgatan, 

delen Drottninggatan till Triangeln, önskat förbättra och tillgängliggöra stråket till citys 

verksamheter, både när det gäller butiker och uteserveringar. En effekt som i förlängningen kan 

gynna och bidra till ett utökat folkliv, handel och en trygg attraktiv stadsmiljö. 

Syftet är att öka attraktionskraften till centrumkärnan under dygnets alla timmar större delen av 

året. 

Projektet omfattar: 

• En omgestaltning av platsen vid Solens finger på S. Förstadsgatan till en ny mötesplats 
med nattgestaltning som går i linje med det belysningskoncept som tas fram för 
innerstaden.  

• Platsen framför Victoriateatern får mer vegetation och starkare koppling till 
Kärleksgatans sommargata. 

 

Investeringen omfattar projektet i sin helhet och beräknas till en kostnad av -4 200 tkr. 

Driftskonsekvenserna beräknas till en kostnad av – 378 tkr brutto. 

 

2. Bakgrund, syfte och mål 

2.1 Bakgrund och syfte 

Malmös innerstad bjuder Malmöbor och besökare på en variation av verksamheter och 

upplevelser. I takt med att externhandeln ökat har fastighetsägarna längs Södra Förstadsgatan, 

delen Drottninggatan till Triangeln, önskat förbättra och tillgängliggöra stråket till citys 

verksamheter, både när det gäller butiker och uteserveringar. En effekt som i förlängningen kan 

gynna och bidra till ett utökat folkliv, handel och en trygg attraktiv stadsmiljö.  

Syftet är att öka attraktionskraften till centrumkärnan under dygnets alla timmar större delen av 

året. 

 

2.2 Stadens mål 

Projektet bedöms bidra till uppfyllande av tekniska nämndens grunduppdrag i enlighet med 

paragraf § 7. 

”Nämndens ansvar för utveckling av mark, utöver vad i övrigt anges i detta 

reglemente, omfattar utformning av det offentliga rummet för att skapa 

förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, så att det offentliga rummet är 

tillgängligt för alla genom att det offentliga rummet fylls med mötesplatser, stadsliv 

och aktiviteter. Nämnden ska tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt 

Malmöidentitet.” 
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   2.3 Leveransmål 

• En omgestaltning av platsen vid Solens finger på S. Förstadsgatan till en ny mötesplats 
med nattgestaltning som går i linje med det belysningskoncept som tas fram för 
innerstaden.  

• Platsen framför Victoriateatern har fått mer vegetation och starkare koppling till 
Kärleksgatans sommargata. 

 

Stadsmiljöåtgärderna kan i förlängningen bidra till ett utökat folkliv, handel och en trygg attraktiv 

stadsmiljö. 

 

3. Projektets omfattning 

3.1 Geografisk avgränsning 

 
Två platser längs Södra förstadsgatan (sträckan Drottninggatan – Triangeln) ingår i projektet. Platsernas 
geografiska avgränsning redovisas i Figur 1 och 2 nedan.  

 

 

Figur 1 Platsen vid konstverket Solens finger ska utformas till en ny mötesplats, cirka 500 m2 
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Figur 2 Platsen framför Victoriateatern planeras få mer grönska 

 

3.2 Detaljplan 

Projektet kan genomföras inom gällande detaljplan. 

 

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen 

Projektet är beroende av tidplanen för Davidshallsgatans ombyggnation, på grund av dess 

trafikomledningar, leveranstransporter och den cykeltrafik som tillfälligt använder S 

Förstadsgatan. Om förseningar inträffar i projektet på Davidshallsgatan påverkas därmed i sin tur 

genomförandet av detta projekt. Avstämningar görs kontinuerligt mellan ansvariga projektledare. 

 

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut 

Projektdirektiv beslutades den 27 oktober 2020. 

 

3.5 Genomförande 

Det befintliga stråket mellan Triangeln och Drottninggatan har idag en markbeläggning av gatsten 

och betongmarksten. Markbeläggningen är lagd i form av pilar som når fram till en plats vid 

konstverket Solens finger. Platsen består idag av relativt sprucken betongmarksten och avgränsas 

med hjälp av belysningsstolpar och planteringsurnor mot en körbar yta i gatsten. Platsen används 

redan i dagsläget som en mötesplats med ett stort flöde av fotgängare som korsar platsen. Ytan är 

sliten och det finns ett behov av sittplatser. 
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En körbar yta i gatsten angränsar till den öppna ytan med betongplattor som i detta projekt 
benämns ”platsen vid Solens finger”, sett från söder.  

Vid Platsen framför Victoriateatern möts Kärleksgatan och Södra Förstadsgatan. Även här 

återkommer pilmönstret i markbeläggningen av gatsten och betongmarksten. Ytan belyses med 

spännbelysning över såväl Södra Förstadsgatan som Kärleksgatan. Ingen möblering finns på 

platsen.  

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Projektet avser att utveckla dessa två noder längs stråket Södra Förstadsgatan. 
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Vid Platsen vid solens finger planeras en tydligare identitet 
skapas, ett eller flera identitetsbärande objekt med 
integrerade sittmöjligheter.  
 
Den slitna markbetongsten som idag ligger på platsen 
ska bytas ut mot ett nytt markmaterial. Det ska gå i stil 
med material i området för innerstan, såsom 
granithällar, tegel och gatsten. Den körbara delen ska 
förbli gatsten enligt befintlig struktur. 
 
Platsen ska även få nya lekelement i form av kuber, 
balansformer eller lekskulpturer. Exempelvis 
lekbetongfigurer som inbjuder till lek i staden.
    
För att förstärka mötesplatsen skapas nya och fler 
sittplatser i form av cafébord för medhavd fika. Det ska 
fungera som ett komplement till uteserveringarna längs 
gatan. Fikaplatserna kan kombineras med planteringar i 
urna eller i mark. Det ska finnas tillgängliga cafébord 
med goda utrymmen för fri rörlighet. 
 
Så långt det är möjligt önskas träd sättas ner i mark, likt 
den trädrad söder om platsen. Utredningen av 
förutsättningarna för detta kommer att ingå som en del 
av detaljprojekteringen. 
 
Möjliga funktioner på platsen vid Solens finger:  

• Fika /cafébord 

• Lekelement 

• Grönska 

• Regnskydd 

• Skugga/svalka 
   
  
Vid Platsen framför Victoriateatern önskas träd sättas ner i 
mark. En utredning om det är möjligt kommer också 
att ingå som en del av detaljprojekteringen framöver. 
Alternativt kommer annan form av grönska pryda 
denna plats. Konceptet från platsen vid Solens finger 
kommer eventuellt att återkomma i denna 
platsbildning. 
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Unika 

3.6 Tidplan 

 
Händelse Tidpunkt 

BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN September 2021 

Projektering November 2021- Mars 2022 

Entreprenad Hösten 2022 

Entreprenad färdigställande Våren 2023 

BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen Sommar 2023 

Garantifas 2023-2026 

 

 

3.7 Potentiella föroreningar 

Båda platserna som är aktuella för ombyggnad ligger i områden som klassas som hög risk för 

högre provtagnings- och masshanteringskostnader. Även om det inte kan uteslutas bedöms 

halterna för de massor som ska grävas upp i projektet inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärde 

för mindre känslig markanvändning och troligt inte heller i större omfattning känslig 

markanvändning. Uppmärksamhet för fyllnadsmassor innehållande rivningsmassor bör vidtas 

(förekommer i stor utsträckning inne på omgivande kvartersmark).  

 

3.8 Osäkerhet och risker 

Projektets genomförande hösten 2022 är beroende av framdriften av projektet för 

Davidshallsgatan. Försenas den tidplanen kommer även detta projekts tidplan försenas.  

Stråket är trafikerat av oskyddade trafikanter samt leveranstransporter. En god planering 

avseende trafikomledning samt avstängning görs inför utförandeentreprenaden. 
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4. Ekonomi 

4.1 Projektkalkyl 

Den totala investeringen för projektet beräknas till – 4 200 tkr. Driftskonsekvenserna beräknas 

till -378 tkr brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Utgifter 

Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till – 4 200 tkr. Största utgiften i 

projektet är entreprenad som är beräknad till – 2 800 tkr. 

Utgifterna är bedömda i prisläge augusti 2021. 

4.1.2 Inkomster 

Ej aktuellt för detta projekt. 

 

4.2 Likviditet 

År Utgifter Inkomster Summa

2021 -200 -200

2022 -2 000  -2 000

2023 -1 850 -1 850

2024 -50 -50

2025 -50 -50

2026 -50 -50

Summa -4 200 0 -4 200

Likviditetsbehov Tkr

 

 

Projektkalkyl Investering Tkr

Investeringsbidrag

Summa inkomster 0

Entreprenad -2 800

Projektering -700

Förprojektering -100

Byggprojektledning -100

Byggnadsarbeten 0

Markarbeten 0

Utredningar 0

Rivning av byggnad / konstruktion 0

Sanering under MKM -50

Sanering över MKM 0

Kreditivränta 0

Intern tid 0

Oförutsett -450

Summa utgifter -4 200

Projektnetto -4 200
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4.3 Driftkonsekvenser 

 
 
 

 

Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till – 378 tkr brutto för 

Fastighets- och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 1,25 % 

använts, avskrivningstiden är beräknad på 20 år och drift och underhållskostnaderna är beräknade 

med en schablon på 2,75%.  

 

4.4 Budgetavstämning 

Projektets kalkyl ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för 

kategori Offentlig miljö. 

 

År Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Netto

2023 -378 -378

0

0

0

0

0

Summa 0 -378 0 0 -378

Driftkonsekvenser Tkr

Allmän platsmark Kvartersmark


