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Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för ombyggnader av hållplatser för linje 
6. Projektet har en beräknad bruttoutgift om 20 mnkr inom ramen för Storstadsavtalet. Den 
totala investeringsutgiften (projektnettot) för hela projektet för staden blir därmed 10 mnkr. 

 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta  

att ansöka hos kommunstyrelsen om utökat objektsgodkännande för projekt 3377 6.1 Hpl-
ombyggander mm till en beräknad investeringsutgift (projektbrutto) om 20 mnkr, och därmed 
en totalutgift för staden (projektnettot) om 10 mnkr samt totala driftkostnader om 1,7 mnkr 
(brutto). 
 

Beslutsunderlag 
 Underlag objektsgodkännande för projekt 6.1 (3377) Hållplatsombyggnader med mera inom 

linje 6, Storstadspaketet 
 G-Tjänsteskrivelse TN 230614 
 Underlag utökat objektsgodkännande 6.1 hplutbyggnad-3377 
 
Beslutsplanering 
Tekniska nämndens trafikutskott 2020-10-06 
Tekniska nämnden 2021-06-17 
Tekniska nämndens trafikutskott 2023-06-08 
Tekniska nämnden 2023-06-14 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendet 
Syftet med detta projekt är att skapa förbättrade busshållplatser som möter framtida behov, både 
ur trafikerings- och resandesynpunkt. Det har i dagsläget redan färdigbyggts en del hållplatser för 
totalt 3,9 mnkr. 
 
Efter prisuppgift av upphandlad entreprenör för återstående arbeten kan det konstateras att 
entreprenadkostnaderna har ökat. Det går att konstatera att även övriga kostnadsposter har ökat 
(projektering och interntid). Dessa har från början beräknats för lågt och täcks inte enbart av 
indexuppräkning. Det har framkommit att det platsvis finns behov av att förbättra belysningen, 
att flytta/byta ut brunnar och att vitalisera träd, kostnader som tidigare inte beräknats för 
entreprenaderna i projektet.  
 
Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 20 mnkr, 
vilket är en ökning med 6 mnkr mot tidigare beslut. Utgifterna för projektet var från början 
beräknade till 14 mnkr och beslutades i tekniska nämnden år 2021. De bedömda inkomsterna 
för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen, 
uppgår till 10 mnkr (tidigare 7 mnkr) vilket ger ett netto om -10 mnkr.  
 
Som en följd av de ökade utgifterna samt höjd internränta har driftskonsekvenserna netto ökat 
från 0,68 mnkr till 1,2 mnkr. Driftskonsekvenserna brutto har ökat från 1,1 mnkr till 1,7 mnkr. 
Kalkylen ryms inom fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori 
Storstadspaketet-infrastruktur. Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över 
mindre känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till 
0,5 mnkr. 
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