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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
EKONOMI 
VA SYDs uppdrag är att ha en modell som tillgodoser behovet av att redovisa ekonomin 
både för den juridiska personen VA SYD och för varje medlemskommun, eftersom varje 
kommun ska ha en egen taxa. Ekonomimodellen ska dessutom vara utformad så att 
nya medlemskommuner enkelt kan läggas till. 
 
I våra gemensamma redovisningsprinciper har utgångspunkten varit de regelverk som 
reglerar VA SYDs ekonomiska redovisning. Dessa är lagen om vattentjänster, kommunal 
redovisningslag samt rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) 
och Svenskt Vatten i deras skrift Ekonomisk redovisning för VA-branschen. 
 
Det ska vara tydligt för framtida medlemskommuner vilka principer VA SYD arbetar 
efter. 
 
Följande redovisningsprinciper bör förtydligas: 
Anläggningsavgifterna betraktas som en förutbetald intäkt som successivt intäktsförs i 
samma takt som den tillgång den bidragit till att finansiera skrivs av. Periodisering av 
anläggningsavgiften görs i likhet med avskrivningstiden för VA-ledningar. 
 
För Burlöv intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 2011 och 
resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. 
 
För Eslöv intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 2009 och 
resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. 
 
För Lomma intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 2007 och 
resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. 
 
För Lund intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 2008 och 
resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. 
 
För Malmö intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 1997 och 
resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. 
 
 
 

 
 
 
Verksamhetens överskott/underskott ska återföras/återhämtas inom tre år. När 
avgifterna överstiger kostnaderna ska dessa särredovisas i balansräkningen under 
gruppen upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 
 
Avsättningen ska betraktas som en långfristig skuld. Denna långfristiga skuld ska 
användas så att den kommer till nytta för abonnenterna. Till exempel kan den 
användas till att genomföra särskilt underhåll, täcka specifika kostnader som annars 
skulle inneburit en taxeökning eller täcka avskrivningar för investeringar som kommer 
hela kollektivet tillgodo. Det ska inför varje år finnas en plan för vilka åtgärder som ska 
täckas via upplösning av avsättningen. 
 
Långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i sin hemkommun.  
 
Intern nedlagd tid ska redovisas som en del av en investering i den mån den är direkt 
hänförlig till investeringen som sådan. Med direkt hänförlig menas att arbetsinsatsen är 
direkt kopplad till investeringen som sådan, till exempel gäller detta projektering och 
arbete med ritningar, kalkylering, arbetsledning under byggnation etc.  
 
FORSKNING OCH UTVECKLING 
VA SYD är med Sydvatten och NSVA ägare till det gemensamma forskningsbolaget 
Sweden Water Research AB. Verksamheten presenteras på bolagets webbplats samt i 
dess årsredovisning. Enligt senaste aktieägaravtalet ska aktieägarna under varje 
räkenskapsår proportionerligt finansiera ett maximalt belopp enligt fördelningsnyckel. 
 
FÖRDELNING AV GEMENSAMMA INTÄKTER/KOSTNADER 
VA SYD har en modell för att fördela gemensamma intäkter/kostnader mellan 
kollektiven. Intäkter som fördelas kommer till största delen från forskningsbolaget och 
laboratorieverksamheten. Kostnader som fördelas är samtliga personalkostnader utom 
direkta lönekostnader mot avfallsverksamheten. Även övriga gemensamma kostnader 
som till exempel ledningsstöd, IT, kommunikation, kundservice, ekonomi, fakturering, 
HR och kapitalkostnader för gemensamma investeringar fördelas.  
 
Fördelningen av gemensamma intäkter/kostnader redovisas på respektive intäkts- och 
kostnadskategori. 
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BRUKNINGSAVGIFTER 
Burlöv: höjde taxan för brukningsavgifter inför 2023 med 10,0% 
Eslöv: höjde taxan för brukningsavgifter inför 2023 med 7,0% 
Lomma: höjde taxan för brukningsavgifter inför 2023 med 5,0% 
Lund: höjde taxan för brukningsavgifter inför 2023 med 16,6% 
Malmö: höjde taxan för brukningsavgifter inför 2023 med 24,8% 
 
AVFALLSAVGIFTER 
Avfall: höjde taxan för avfallsavgifter inför 2023 med 4,4 % 
 
ANALYS AV VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER (TKR) 
Analysen presenteras på nivåerna 
- VA SYD 
- Vatten och avlopp Burlöv 
- Vatten och avlopp Eslöv 
- Vatten och avlopp Lomma 
- Vatten och avlopp Lund 
- Vatten och avlopp Malmö 
- Avfall 
 
Kommentarer görs för respektive kommun/ kollektiv och anges i miljoner kronor (Mkr). 
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EKONOMISK REDOVISNING VA SYD 
RESULTATRÄKNING VA SYD 

 
VA SYD redovisar ett underskott för perioden uppgående till 14,3 Mkr jämfört med ett 
budgeterat underskott på 15,0 Mkr. 
 
VA SYDs över- och underskott för respektive år räknas fram enligt följande:  
VA-verksamhetens resultat på raden VA-verksamhetens periodiserade resultat 
multiplicerat med -1 adderas med Avfallsverksamhetens resultat på raden 
Avfallsverksamhetens periodiserade resultat multiplicerat med -1.  
 
Årsprognosen visar på ett underskott på 23,5 Mkr jämfört med ett budgeterat 
underskott på 46,1 Mkr. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemensamma intäkter/kostnader kommenteras nedan. 
 
Övriga intäkter och kostnader inklusive finansiella poster kommenteras under 
respektive kommun/kollektiv. 
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GEMENSAMMA INTÄKTER/KOSTNADER 

 
VA SYD har en modell för att fördela gemensamma intäkter/kostnader mellan 
kollektiven. Intäkter som fördelas kommer till största delen från forskningsbolaget och 
laboratorieverksamheten. Kostnader som fördelas är samtliga personalkostnader utom 
direkta lönekostnader mot avfallsverksamheten. Även övriga gemensamma kostnader 
som till exempel ledningsstöd, IT, kommunikation, kundservice, ekonomi, fakturering, 
HR och kapitalkostnader för gemensamma investeringar fördelas. Fördelningen av 
gemensamma intäkter/kostnader redovisas på respektive intäkts- och 
kostnadskategori. 
 
Totalt att fördela för perioden uppgår till 167,7 Mkr vilket är 1,3 Mkr mer än budget. 
Totalt att fördela för året enligt årsprognosen uppgår till 524,3 Mkr vilket är 8,9 Mkr 
högre jämfört med årsbudgeten. 
 
VA SYD använder sig av fördelningsnycklar för att fördela ut gemensamma 
intäkter/kostnader på resp. kommun/kollektiv. 
 
Övriga intäkter är 0,7 Mkr högre för perioden jämfört med budget. Helårsprognosen 
visar på en ökning med 3,0 Mkr jämfört med årsbudgeten.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personalkostnader avviker negativt mot budget för perioden med 3,8 Mkr. 
Helårsprognosen avviker positivt mot årsbudgeten med 3,3 Mkr. Årsprognosen visar på 
cirka 15 färre anställda omräknat till heltidsanställda jämfört med årsbudget 
 
Övriga kostnader avviker negativt mot periodens budget med 1,6 Mkr. Årsprognosen 
visar på ökade kostnader jämfört med årsbudgeten med 20,1 Mkr. Förklaringen är 
främst ökade kostnader för skadestånd, konsulttjänster samt för fordon.  
 
Kapitalkostnaderna som består av avskrivningar, finansiella intäkter och finansiella 
kostnader avviker positivt mot periodens budget med 3,4 Mkr. Helårsprognosen visar 
på lägre kostnader jämfört med årsbudgeten med sammanlagt 5,0 Mkr.  
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INVESTERINGAR 

 
 

 
Investeringsbudgeten för de gemensamma investeringarna är 2023 är 233 Mkr, 92 Mkr 
har nyttjats hittills i år och prognosen är att 271 Mkr kommer nyttjas för helåret 2023.  
Investeringsgraden enligt prognos är 116%. Investeringsgraden mäts som 
investeringsprognos/investeringsbudget. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
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Avloppsreningsverk 
De största kostnaderna inom denna kategori är hänförbara till Hållbar avloppsrening 
(HAR). Prognosen för Hållbar avloppsrening är något lägre än helårsbudgeten. 
Anledningen är att program- och mottagningsorganisationerna växer i en långsammare 
takt än beräknat, bland annat på grund av förändringar i hur VA SYD ska arbeta i 
mottagningsorganisationen. Ett annat projekt i denna kategori är Införande av DCS,  
vilket innebär införande av ett modernt automationssystem som är gemensamt för 
hela VA SYD.  
 
IT-system och hårdvara 
Ett av de större investeringsprojekten inom budgetrubriken är införandet av ett nytt 
avvikelsehanteringssystem för VA SYD. Här saknar verksamheten idag en samlad bild 
och enhetlig hantering av olika slags avvikelser såsom olyckor och tillbud inom 
arbetsmiljö, säkerhet och miljö, samt olika slags kvalitetsavvikelser inom 
laboratorieverksamheten, leverantörer, miljö med mera.  
 
Dessa områden, men även avvikelser i samband med audits, inspektioner och 
ronderingar omfattas av projektet.  
 
Ett systemstöd från ”Det Norske Veritas” har upphandlats och projektet befinner sig nu 
i implementering. Här tas nya arbetssätt och processer fram som ska underlätta för 
varje medarbetare att enkelt kunna registrera avvikelser och för att VA SYD ska få 
tillgång till statistik, riskhanteringar för att proaktivt kunna arbeta med ständiga 
förbättringar.  
 
Inköp av E-handelssystem, vilket bland annat införs för att få kontroll över att vi betalar 
avtalade priser, effektiviserar fakturahanteringen samt ger ökad möjlighet till 
uppföljning av våra inköp, förskjuts något i tiden på grund av omorganisation. En årlig 
översyn och expansion av IT-hårdvara görs även i år i våra två datacenter.  
 
Inventarier och utrustning 
Den största budgetavvikelsen inom budgetrubriken står labbutrustning för där en 
översyn över eventuella inköp kommer att göras till nästa prognos. Anpassningar av 
Agnesfridsvägen har blivit något mer omfattande än först budgeterat. Vid 
budgeteringstillfället var behovet på Agnesfridsvägen fortfarande oklart. 
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EKONOMISK REDOVISNING BURLÖV 
RESULTATRÄKNING VA BURLÖV 

 
Burlöv redovisar ett underskott för perioden uppgående till 0,4 Mkr jämfört med ett 
budgeterat underskott på 1,6 Mkr.  
Årsprognosen visar på ett underskott med 5,6 Mkr, vilket ligger i nivå med budgeterat 
resultat. 
 
VERKSAMHETENS INTÄKTER 
Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, som utgörs av brukningsavgifter och 
anläggningsavgifter. Burlöv genomförde en höjning av brukningsavgifterna med 10% 
inför 2023.  
 
Brukningsavgifterna för perioden visar på en negativ budgetavvikelse med 0,3 Mkr. 
Årsprognosen ligger i nivå med årsbudgeten. 

 
 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Övriga intäkter har en negativ budgetavvikelse för perioden med 0,1 Mkr.  
Årsprognosen avviker positivt mot budget med 0,1 Mkr. 
 
VERKSAMHETENS KOSTNADER 
Personalkostnader avviker negativt mot budget för perioden med 0,2 Mkr. 
Årsprognosen avviker positivt mot årsbudget med 0,3 Mkr. 
 
Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader för transport och rening av 
avloppsvatten i Malmö (Sjölunda avloppsreningsverk), kostnader för inköp av vatten 
samt reparation och underhåll av ledningar. 
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Övriga kostnader för perioden visar på en positiv budgetavvikelse med 1,3 Mkr. 
Förklaringen är främst lägre kostnader för reparation och underhåll av ledningar. 
 
Årsprognosen avviker negativt mot årsbudgeten med 0,9 Mkr. Förklaringen är främst 
ökade kostnader för konsulttjänster. 

 
Avskrivningar netto avviker positivt mot budget för perioden med 0,1 Mkr. 
Årsprognosen avviker positivt mot årsbudgeten med 0,1 Mkr. 
 
FINANSIELLA POSTER 
Finansnetto avviker positivt mot budget för perioden med 0,4 Mkr.  
Årsprognosen avviker positivt mot årsbudgeten med 0,4 Mkr.  
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INVESTERINGAR 

 
Investeringsbudgeten för 2023 är 23 Mkr, 7 Mkr har nyttjats hittills i år och prognosen 
är att 40 Mkr kommer nyttjas för helåret 2023. 
 
Investeringsgraden enligt prognos är 174%. Investeringsgraden mäts som 
investeringsprognos/investeringsbudget.  
 
Befintliga ledningar 
Prognosen inom budgetrubriken överstigs kraftigt och är framförallt hänförbar till 
projektet Burlöv Stationsområde. Ursprunglig fanns ingen budget för projektet Burlövs 
stationsområde utan för Kronvägen men på grund av Burlövs kommuns snäva tidplan 
flyttades pengar från Kronvägen till Burlövs Stationsområde. På grund av betydligt 
större omfattning i Burlövs Stationsområde räckte inte budgeten utan leder till en 
överskriden budget.  
 
I Söder- & Tvärvägen dimensioneras vattenledningen upp efter att vi de senaste åren 
haft ett antal driftärenden. Färre driftstopp på vatten förväntas samtidigt som 
driftsituationen blir bättre för avloppsledningarna då vi installerar servisbrunnar vid 
varje fastighet. Projektet har dock stött på problem under entreprenaden då ledningar 
inte legat där de ritats in på kartorna.  
 
Vissa hushåll har till exempel haft fler servisledningar än markerat på kartan. Detta har 
gjort att arbetet tagit längre tid och att större del av gatan behövt grävas upp vilket 
leder till högre återställningskostnader.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi ser även ökade antal utbyte av anordningar då vi vid vattenmätarbyten upptäcker 
anordningar som behöver bytas. Vi har haft ett uppdämt behov av att byta ut 
vattenmätare sedan pandemin vilket leder till fler byten än normalt. Utöver detta ser vi 
även fördyrade kostnader, där främst trafikavstängningar och återställningar har ökat 
vilket drabbar samtliga kollektiv. 
 
Exploatering och serviser 
Inom denna kategori ligger den största budgetposten på exploateringsprojektet Åkarp 
allväxtcenter som prognostiseras att hålla årets budget. Serviserna har än så länge lågt 
utfall men bedöms att hålla budget. 
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EKONOMISK REDOVISNING ESLÖV 
RESULTATRÄKNING VA ESLÖV 

 
Eslöv redovisar ett underskott för perioden uppgående till 6,1 Mkr jämfört med ett 
budgeterat underskott på 4,8 Mkr. 
Årsprognosen visar på ett underskott på 17,8 Mkr jämfört med ett budgeterat 
underskott på 13,6 Mkr. 
 
VERKSAMHETENS INTÄKTER 
Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, som utgörs av brukningsavgifter och 
anläggningsavgifter. Övriga intäkter består till största delen av intäkter mot en 
storindustri i kommunen samt försäljning av biogas. Eslöv genomförde en höjning av 
brukningsavgifterna med 7% inför 2023.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brukningsavgifterna för perioden visar en negativ budgetavvikelse med 1,0 Mkr. 
Årsprognosen avviker negativt mot budget med 1,0 Mkr. 
 
Övriga intäkter har en negativ budgetavvikelse för perioden med 2,1 Mkr. Orsaken är 
ett sjunkande gaspris under den senaste perioden. Årsprognosen visar en positiv 
budgetavvikelse med 0,5 Mkr jämfört med årsbudgeten.  
 
VERKSAMHETENS KOSTNADER 
Personalkostnader avviker negativt mot budget för perioden med 0,2 Mkr. 
Årsprognosen avviker negativt mot årsbudget med 0,3 Mkr.  
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Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader för inköp av vatten, 
elektricitet samt reparation och underhåll av ledningar. Övriga kostnader har en positiv 
budgetavvikelse för perioden med 0,9 Mkr. 
 
Årsprognosen visar på ökade kostnader jämfört med årsbudget med 5,3 Mkr. Detta 
beror främst på en mix av lägre prognostiserade kostnader för elektricitet samt ökade 
kostnader för främst reparation och underhåll av ledningar.  
 

 
Avskrivningar avviker positivt mot budget för perioden med 0,6 Mkr.  
Årsprognosen avviker positivt mot årsbudget med 2,8 Mkr. 
 
FINANSIELLA POSTER 
Finansnetto avviker positivt mot budget för perioden med 0,4 Mkr.  
Årsprognosen avviker negativt mot årsbudgeten med 1,1 Mkr.  
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INVESTERINGAR 

 
 
Investeringsbudgeten för 2023 är 105 Mkr, 37 Mkr har nyttjats hittills i år och 
prognosen är att 140 Mkr kommer nyttjas för helåret 2023. 
 
Investeringsgraden enligt prognos är 133%. Investeringsgraden mäts som 
investeringsprognos/ investeringsbudget. 
 
Avloppsreningsverk 
Inom detta område är helårsprognosen något högre än budgeten. Den största 
avvikelsen avser projektet Anpassning gassystem på Ellinge. Projektets kostnad har 
ursprungligen bedömts för lågt. Diskussioner pågår även med Orkla för att samverka 
kostnadsbilden.  
 
I budgeten finns även flera av de mindre reningsverken med. Projektet på Stehags 
avloppsreningsverk kommer inte genomföras under 2023 på grund av omprioritering, 
projektet planeras istället till 2024/2025.   
 
Projektet avseende Billinge avloppsreningsverk har lidit av förseningar men är i nuläget 
igång igen. Löberöds avloppsreningsverk är också försenat och beräknas inte bli klart 
under 2023. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Befintliga ledningar 
Inom budgetrubriken är det framförallt tre projekt som gör att prognosen överskrids. 
Först har vi projektet Anna Brahes väg med flera, som har förflyttats från 2022 till 2023 
då exploatering sker i området och projektets omfattning därför har förändrats.  
Projektets har även utökats då ytterligare 300 meter ledning lagts till för att kunna 
koppla på nya fastigheter. Detta har gjorts inom projektet för att spara tid och pengar 
jämfört med att skapa ett nytt projekt.  
 
Projektet Kvarngatan fanns inte med i budgeten men måste genomföras då Eslövs stad 
omgestaltar gatan och det då finns risk för att skada på ledningarna kan uppstå. 
 
I projektet Kanalgatan Stadsparken anläggs en ny dagvattenledning som en 
förberedelse för framtida separering vilket tillsammans med nya VA-ledningar i 
området kommer att minska risken för vattenläckor och andra oplanerade 
driftstörningar. Prognosen höjs på grund av högre inkommande anbud än beräknat. 
Därutöver har vi även varit tvungna att ta in extern projektledare p g a personalbrist. 
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I årets största projekt inom budgetrubriken, Halabacken, sänks däremot årets prognos 
något på grund av resursbrist hos projekterande konsultfirma och projektet förskjutits 
därmed i tid.  
 
Utöver detta har även byggtiden förlängts något på grund av ändrade dimensioner på 
ledningar. Projektet ska separera ledningar för att på så sätt möjliggöra avledning av 
dagvatten från exploateringsområde Dannemannen. Genom att separera den 
kombinerade ledningen passar VA SYD på att öka dimensionen på dagvattenledningen 
så att risken för källaröversvämningar nedströms minskar.  
 
Pumpning, reservoarer och anordningar 
Den största avvikelsen jämfört med budget avser Sallerups tryckstegringsstation. För 
detta projekt prognostiseras det endast bli marginella kostnader under 2023, då det 
fortfarande inväntas ett avtal för att kunna nyttja marken. Ett annat projekt i denna 
kategori är modernisering av reservoar i Löberöd, detta projekt beräknas bli billigare än 
budgeterat. 
 
Övergripande justering 
Rubriken används för att möjliggöra en övergripande justering av budgeten för att 
hantera de risker som finns i varje enskilt projekt. Exempel på risker kan vara 
överklagan, tidsförskjutning av extern part, frånvaro/vakanser etc. I prognosen läggs 
dock oftast justeringar direkt under respektive budgetrubrik, vilket innebär att en 
avvikelse därför uppstår inom denna rubrik. 
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EKONOMISK REDOVISNING LOMMA 
RESULTATRÄKNING VA LOMMA 

 
 
Lomma redovisar ett underskott för perioden uppgående till 2,3 Mkr jämfört med ett 
budgeterat underskott på 3,0 Mkr. Årsprognosen visar på ett underskott med 8,0 Mkr 
jämfört med ett budgeterat underskott på 9,2 Mkr. 
 
VERKSAMHETENS INTÄKTER 
Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, som utgörs av brukningsavgifter och 
anläggningsavgifter. Lomma genomförde en höjning av brukningsavgifterna med 5,0% 
inför 2023. 
 
Brukningsavgifterna för perioden visar på en negativ budgetavvikelse på 0,2 Mkr mot 
budget.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årsprognosen ligger i nivå med årsbudgeten. 
Övriga intäkter har en negativ budgetavvikelse för perioden med 0,1 Mkr. 
Årsprognosen avviker positivt mot årsbudgeten med 0,3 Mkr. 
 
VERKSAMHETENS KOSTNADER 
Personalkostnader avviker negativt mot budget för perioden med 0,2 Mkr. 
Årsprognosen avviker positivt mot årsbudget med 0,3 Mkr. 
 
Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader för inköp av vatten, kostnader 
för transport och rening av avloppsvatten i Malmö (Sjölunda avloppsreningsverk) samt 
konsulttjänster.  
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Övriga kostnader har en positiv budgetavvikelse för perioden med 0,8 Mkr.  
Årsprognosen avviker negativt mot årsbudgeten med 0,8 Mkr. Detta beror främst på 
högre prognostiserade kostnader för konsulttjänster samt reparation och underhåll av 
ledningar. 

 
Avskrivningar avviker positivt mot budget för perioden med 0,1 Mkr. 
Årsprognosen avviker positivt mot årsbudget med 0,4 Mkr. 
 
FINANSIELLA POSTER 
Finansnetto avviker positivt mot budget med 0,4 Mkr. 
Årsprognosen avviker positivt mot årsbudget med 1,0 Mkr.  
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INVESTERINGAR 

 
Investeringsbudgeten för 2023 är 24 Mkr, 2 Mkr har nyttjats hittills i år och prognosen 
är att 31 Mkr kommer nyttjas för helåret 2023. 
 
Investeringsgraden enligt prognos är 126%. Investeringsgraden mäts som 
investeringsprognos/investeringsbudget. 
 
Avloppsreningsverk 
Några mindre åtgärder planeras på Borgeby avloppsreningsverk, betongrenovering, 
slamlager och takrenovering. Betongrenoveringen ska leverera ett underlag för 
tillståndsbedömning samt innehålla nödvändiga reparationer och lagningar. För 
slamlagret ska tak och väggar renoveras. Vid besiktning av taken på Borgeby ARV har 
det identifierats två tak som är i behov av renovering, förtjockarbyggnaden samt 
verkstadsbyggnaden. 
 
Befintliga ledningar 
I förnyelseprojektet Borgmästarevägen, vilket är huvudorsak till den totala 
budgetavvikelsen inom budgetrubriken, har vi identifierat en riskledning som behöver 
åtgärdas på grund av ytsprickor. Ledningen är viktigt för framtida utbyggnad och 
prioriterats under året även om budget för projektet saknas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I projektet Mätzoner dricksvattennät som syftar till att ge oss bättre möjlighet att jobba 
med läckagekontroll samt övervaka vad som händer ute på dricksvattenledningsnätet 
sänks prognosen för året då det finns risk att mätarna hamnar på fel plats i framtiden 
på grund av möjlig utbyggnad i närområdet. Vi tittar just nu på möjligheten att 
modellera fram data för att minska antalet installerade mätare och därmed spara 
pengar. Vi avvaktar därav med projektet till 2024 när modelleringen förväntas vara 
klar. 
 
Vi ser ökade investeringar för anordningar under året då vi vid årets vattenmätarbyten 
upptäcker fler anordningar som behöver bytas än beräknat. Vi har haft ett uppdämt 
behov av att byta ut vattenmätare sedan pandemin vilket leder till fler byten av 
anordningar än normalt. Utöver detta ser vi även fördyrade kostnader, där främst 
trafikavstängningar och återställningar har ökat.  
 
Pumpning, reservoarer och anordningar 
Det största projektet inom denna kategori är Lomma C-station dagvatten som behöver 
renoveras och moderniseras. Projektet bedöms i stort sett följa budget, endast en 
mindre positiv avvikelse prognostiseras för året. Den största anledning till 
prognosavvikelse beror på en nedskrivning i budgeten för att ta hänsyn till eventuella 
risker under året, som vi just nu inte ser faller ut. 
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EKONOMISK REDOVISNING LUND 
RESULTATRÄKNING VA LUND 

 
Lund redovisar ett underskott för perioden uppgående till 4,2 Mkr jämfört med ett 
budgeterat underskott på 4,6 Mkr. 
Årsprognosen visar på ett underskott på 11,9 Mkr jämfört med ett budgeterat 
underskott på 12,4 Mkr. 
 
VERKSAMHETENS INTÄKTER 
Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, som utgörs av brukningsavgifter och 
anläggningsavgifter. Övriga intäkter består till största delen av försäljning av rågas. 
Lund genomförde en höjning av brukningsavgifterna med 16,6% inför 2023.  
 
Brukningsavgifterna för perioden visar på en negativ budgetavvikelse med 2,6 Mkr. 
Årsprognosen avviker negativt mot budget med 5,0 Mkr. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Övriga intäkter har en positiv budgetavvikelse för perioden med 41,1 Mkr.  
Årsprognosen har en positiv budgetavvikelse mot årsbudgeten med 47,3 Mkr. Detta 
beror huvudsakligen på Lunds avhopp från programmet Hållbar avloppsrening i ett 
växande Skåne (HAR).  
VA SYD fakturerar Lunds skattekollektiv för förgävesprojektering. Den grundläggande 
principen för bruttoredovisning, innebär att intäkter resp kostnader ska redovisas 
separat. I detta fall prognostiseras här en intäktspost på drygt 43 Mkr till följd av 
avhoppet medan motsvarande kostnadspost redovisas under övriga kostnader. Dessa 
poster ingår inte i årsbudget. 
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VERKSAMHETENS KOSTNADER 
Personalkostnader avviker negativt mot budget för perioden med 0,7 Mkr. 
Årsprognosen avviker negativt mot årsbudget med 0,6 Mkr. 
 
Bland övriga kostnader är den största posten förgäveskostnader på grund av Lunds 
avhopp från programmet HAR, se förklaring ovan under övriga intäkter. Inköp av bland 
annat vatten och elektricitet är lägre än budgeterat. Övriga kostnader har en negativ 
budgetavvikelse för perioden med 39,8 Mkr 
 
Årsprognosen avviker negativt mot årsbudgeten med 45,2 Mkr. Anledningen till detta 
är främst prognostiserade ökade kostnader för HAR och konsulttjänster samtidigt som 
prognostiserade kostnader för elektricitet understiger budget. 
 

 
Avskrivningar netto avviker positivt mot budget för perioden med 0,9 Mkr. 
Årsprognosen avviker positivt mot årsbudget med 2,4 Mkr. 
 
FINANSIELLA POSTER 
Finansnetto avviker positivt mot budget för perioden med 1,6 Mkr.  
Årsprognosen avviker positivt mot årsbudget med 1,6 Mkr.  
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INVESTERINGAR 

 
 
Investeringsbudgeten för 2023 är 172 Mkr, 52 Mkr har nyttjats hittills i år och 
prognosen är att 240 Mkr kommer nyttjas för helåret 2023. 
 
Investeringsgraden enligt prognos är 140%. Investeringsgraden mäts som 
investeringsprognos/investeringsbudget.  
 
En allmän nedskrivning av prognosen har gjorts för Exploateringar och Befintliga 
ledningar. Anledningen är att historiken visar att den totala prognosen brukar bli lägre 
än utfallet för helåret, däremot är det svårt att precisera vilket eller vilka projekt som 
får problem att hålla prognosen. Det har därför gjorts en allmän nedskrivning för dessa 
två kategorier. 
 
Avloppsreningsverk 
Prognosen för avloppsreningsverk är 30 Mkr högre än budget. Det största projektet 
och även det projekt med störst avvikelse mot budget är Källby ARV modifiering 
gasanläggning. Detta projekt har tidigarelagts och kommer därför få högre kostnader 
än budgeterat under 2023.  
 
Projektet S Sandby ARV utbyggnad har tillfälligt pausats för att invänta resultat från ett 
utredningsprojekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Befintliga ledningar 
Avvikelsen inom budgetrubriken kan framförallt kopplas till förnyelse av Måsvägen där 
det finns ett behov av separering och förberedande arbete inför ombyggnation i 
Västerbro-området. 
  
Beslut i projektet har tagits tillsammans med Lunds kommun att det fanns större 
vinster om VA SYD utvidgade projektet till att även inkludera en koppling över till 
Gässlingavägen och Tage Erlanders väg.  
 
Omfattningen har förändrats och projekteringen kommer därför ta längre tid vilket 
flyttar delar av entreprenadtiden till 2024 och därmed även delar av kostnaderna. 
 
Andra större projekt som genomförs under året är Sliparelyckan, där de kombinerade 
ledningarna är både dåliga och underdimensionerade samtidigt som området har haft 
problem med källaröversvämningar, samt Gässlingavägen-Ejdervägen där vi förbereder 
separering för kommande arbeten i Västerbro via Måsvägen. Sliparelyckan förväntas 
till stor del färdigställas under 2023 enligt budget medan Gässlingavägen-Ejdervägen 
fortsätter en bit in i 2024 till ett något högre anbudspris än beräknat. 
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VA-utbyggnadsområde 
I Projektet Håstad är delar av entreprenaden framflyttad från 2022 och en stor del av 
kostnaden kommer därför att ligga på 2023. Tidsförskjutningen beror framförallt på att 
förutsättningarna på plats varit annorlunda och svårare än vad vi räknat med.  
 
Vi har fått ändra ledningssträcka flertalet gånger på grund av fastighetsägare, trånga 
gator och tekniska förutsättningar. Projekteringsföretaget har även haft resursproblem 
och tillstånd hos olika myndigheter har dragit ut på tiden med hänvisning till långa 
handläggningstider.  
 
Övergripande justering 
Rubriken används för att möjliggöra en övergripande justering av budgeten för att 
hantera de risker som finns i varje enskilt projekt.  
Exempel på risker kan vara överklagan, tidsförskjutning av extern part, 
frånvaro/vakanser etc. I prognosen läggs dock oftast justeringar direkt under 
respektive budgetrubrik, vilket innebär att en avvikelse därför uppstår inom denna 
rubrik. 
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EKONOMISK REDOVISNING MALMÖ 
RESULTATRÄKNING VA MALMÖ  

 
Malmö redovisar ett underskott för perioden uppgående till 5,2 Mkr jämfört med ett 
budgeterat överskott på 1,2 Mkr. 
Årsprognosen visar på ett överskott på 12,1 Mkr jämfört med ett budgeterat resultat 
på 0 Mkr. 
 
VERKSAMHETENS INTÄKTER 
Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, som utgörs av brukningsavgifter och 
anläggningsavgifter. Övriga intäkter avser till största delen ersättningar från 
grannkommuner för rening av avloppsvatten, ersättning för drift av pumpstationer, 
ersättning för omhändertagande av slam samt försäljning av biogas och spillvärme. 
Malmö genomförde en höjning av brukningsavgifterna med 24,8% inför 2023. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brukningsavgifterna för perioden visar på en negativ budgetavvikelse med 8,5 Mkr.  
Årsprognosen har en negativ budgetavvikelse med 16,0 Mkr.  
 
Övriga intäkter har en negativ budgetavvikelse för perioden med 0,6 Mkr.  
Årsprognosen har en positiv budgetavvikelse mot årsbudgeten med 17,0 Mkr. 
Detta beror till största delen på att prognostiserat elstöd inte är budgeterat då 
förutsättningarna för ersättning av elstöd inte var klara när budget lades. 
 
VERKSAMHETENS KOSTNADER 
Personalkostnader avviker negativt mot periodens budget med 2,9 Mkr.  
Årsprognosen avviker positvt mot årsbudget med 3,0 Mkr. 
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Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader för inköp av vatten, 
elektricitet, konsulttjänster, kemikalier samt slamhantering. Övriga kostnader har en 
positiv budgetavvikelse för perioden med 0,9 Mkr.  
 
Årsprognosen avviker negativt mot årsbudgeten med 5,0 Mkr. Detta beror främst på 
en kombination av lägre prognistiserade kostnader för elektricitet och en högre 
kostnad för främst konsulttjänster och kemikalier. 

 
Avskrivningar netto avviker positivt mot budget för perioden med 2,2 Mkr. 
Årsprognosen har en positiv avvikelse mot årsbudget med 8,5 Mkr. 
 
FINANSIELLA POSTER 
Finansnetto har en positiv budgetavvikelse för perioden med 2,6 Mkr.  
Årsprognosen avviker positivt mot årsbudget med 4,6 Mkr.  
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INVESTERINGAR 

 
Investeringsbudgeten för 2023 är 548 Mkr, 44 Mkr har nyttjats hittills i år och 
prognosen är att 573 Mkr kommer nyttjas för helåret 2023. 
 
Investeringsgraden enligt prognos är 105%. Investeringsgraden mäts som 
investeringsprognos/investeringsbudget.  
 
En allmän nedskrivning av prognosen har gjorts för Exploateringar och Befintliga 
ledningar. Anledningen är att historiken visar att den totala prognosen brukar bli lägre 
än utfallet för helåret, däremot är det svårt att precisera vilket eller vilka projekt som 
får problem att hålla prognosen. Det har därför gjorts en allmän nedskrivning för dessa 
två kategorier. 
 
Vattenverk 
Den största prognosavvikelsen avser Bulltofta VV ombygg filterhus 4. Vid 
budgettillfället har det budgeterats för ett genomförandeprojekt under 2023. 
Tidsförskjutningar på grund av resursbrist och byte av projektledare samt ett behov av 
att utreda projektet mer ingående innebär dock att det endast kommer vara 
utredningskostnader under 2023.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avloppsreningsverk 
Det prognosmässigt största projektet inom denna kategori är Klagshamn modifiering 
gasanläggning, som trots allt inte bedöms nyttja hela budgeten för 2023 på grund av 
tidsförskjutningar.  
 
Den största positiva avvikelsen för år 2023 är Sjöunda G4 MABR där vi totalt ser en 
större kostnad för projektet, men där projektets omfattning också har ökat och därmed 
förskjutit tidplanen. Projektet syftar till att öka kvävereningskapaciteten samt installera 
nya blåsmaskiner och uppdatera el- och automationsanläggningen.  
 
Den största negativa avvikelsen är Sjölunda nya gasledningar där projektet har fått nya 
oförutsedda förutsättningar, bland annat oredovisade ledningar i mark inför 
upphandling, vilket har lett till en kostnadsökning och tidsförskjutning. Projektet 
beräknas dock bli klart i år. 
 
Befintliga ledningar 
Inom rubriken finns stora både positiva och negativa avvikelser. Den positiva avvikelsen 
består framförallt av två projekt: Jörgen Kock där tidplanen har justerats för att följa 
Fastighets- och gatukontoret och därför förflyttas från 2023 till 2024 samt 
Regementsgatan där en försening uppstått på grund av utökat projekteringsarbete och 
entreprenaden därmed förskjuts till 2024.  
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Även ett projekt i Kirseberg har en större positiv avvikelse till följd av avbruten 
upphandling på grund av bristande konkurrens vilket gör att kostnader förväntas flyttas 
över till 2024.  
 
De negativa avvikelserna består främst av anordningar där prognosen skrivs upp då vi 
ser en ökning i antal utbyte av anordningar då vi upptäcker fler felaktiga anordningar 
än normalt. Detta beror främst på två anledningar:  

1. Vi har haft ett uppdämt behov av att byta ut vattenmätare sedan pandemin  
2. Att antalet projekt i staden kraftigt ökat. I ett normalt år hade vi kunnat skjuta 

på en del utbyten till kommande år, men på grund av projekten har vi blivit 
tvungna att ta dom under året.  

 
Utöver detta ser vi även fördyrade kostnader kopplat till anordningarna, där främst 
trafikavstängningar och återställningar har ökat. Även projektet Ystadgatan, 
Segevångsgatan & Bolmörtsvägen avviker då kostnader flyttades från 2022 till 2023 då 
ytterligare utredning kring överpumpning behövt göras och försök att samordna dessa 
med andra projekt har gjorts för att minska kostnader totalt sett för projekten.  
 
Övergripande justering 
Rubriken används för att möjliggöra en övergripande justering av budgeten för att 
hantera de risker som finns i varje enskilt projekt. 
Exempel på risker kan vara överklagan, tidsförskjutning av extern part, 
frånvaro/vakanser etc. I prognosen läggs dock oftast justeringar direkt under 
respektive budgetrubrik, vilket innebär att en avvikelse därför uppstår inom denna 
rubrik. 
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EKONOMISK REDOVISNING AVFALL 
RESULTATRÄKNING AVFALL 

 
Avfall redovisar ett överskott för perioden uppgående till 3,8 Mkr jämfört med ett 
budgeterat underskott på 2,2 Mkr. 
Årsprognosen visar på ett överskott med 7,8 Mkr jämfört med ett budgeterat 
underskott på 5,3 Mkr. 
 
 
VERKSAMHETENS INTÄKTER 
Intäkterna består till största delen av avgifter från avfallskollektivet. Avfall genomförde 
en höjning av avfallsavgifterna med 4,4 % inför 2023.  
 
Avfallsavgifterna avviker negativt på budget för perioden med 0,6 Mkr.  
Årsprognosen avviker negativt mot årsbudget med 0,4 Mkr.    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERKSAMHETENS KOSTNADER 
Personalkostnader har en poitiv budgetavvikelse för perioden med 0,7 Mkr. 
Årsprognosen avviker positivt mot årsbudget med 1,7 Mkr. 
 
Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader för renhållnings-
entreprenader, kostnader mot Sysav, inköp av matavfallspåsar samt inköp av kärl.  
 
Övriga kostnader har en positiv budgetavvikelse för perioden med 5,3 Mkr.  
Avvikelsen förklaras främst av införandet av lagerföring för matavfallspåsar. 
Årsprognosen har en positiv avvikelse med 11,7 Mkr jämfört med årsbudgeten. Detta 
beror främst på lägre prognostiserade kostnader för mot renhållningsentreprenaderna.  
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Avskrivningar har en negativ budgetavvikelse för perioden med 0,1 Mkr. 
Årsprognosen har en negativ avvikelse mot årsbudget med 0,1 Mkr. 
 
FINANSIELLA POSTER 
Finansnetto ligger i nivå med budget för perioden.  
Årsprognosen ligger också i nivå med årsbudget. 
 
 
INVESTERINGAR 

 
Investeringsbudgeten för 2023 är 400 Mkr, 346 Mkr har nyttjats hittills i år och 
prognosen är att 363 Mkr kommer nyttjas för helåret 2023. 
 
Investeringsgraden enligt prognos är 91%. Investeringsgraden mäts som 
investeringsprognos/investeringsbudget. 
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BALANSRÄKNING  
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KASSAFLÖDESANALYS 
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