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Tjänsteskrivelse 

 
 

Förlängning av byggnadsskyldighet inom fastigheten Malmö Husmor 1, 
projekt 1058 Sege Park 
TN-2023-1557 

Sammanfattning 
Förlängning av byggnadsskyldigheten inom fastigheten Malmö Husmor 1 i Sege Park. 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta  

att godkänna förlängningen av byggnadsskyldigheten inom fastigheten Malmö Husmor 1 till och 
med 2025-04-01, samt 

att en avgift om 14 000 kr ska tas ut varje månad från 2023-11-01 så länge byggnadsskyldigheten 
inte är uppfylld. 

Beslutsunderlag 
 G-Tjänsteskrivelse TN 230925 Förlängning av byggnadsskyldighet inom fastigheten Malmö 

Husmor 1, projekt 1058 Sege Park 
 Husmor 1, nämndskarta 
 Ansökan om förlängning av byggnadsskyldighet Husmor 1 
 Köpeavtal för fastigheten Malmö Husmor 1 
 
Beslutsplanering 
Tekniska nämnden 2023-09-25 
 
Beslutet skickas till 
Juvall Jungman, Boklok Housing AB 
 
Ärendet 
Tekniska nämnden godkände 2021-08-31 försäljningen av fastigheten Malmö Husmor 1. 
Fastigheten ligger i Sege Park i Kirseberg. Fastigheten köptes av Boklok Mark och Exploatering 
AB med syfte att uppföra flerfamiljshus för upplåtelse med bostadsrätt. Försäljningen föregicks 
av en markanvisningsperiod om totalt drygt 4 år. 
 
Enligt köpeavtalet åligger det Boklok Mark och Exploatering AB att senast 2023-11-01 ha 
uppfört tak och ytterväggar för bostadsbyggnad om totalt ca 1681 m2 BTA. 
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Boklok Housing AB (”Boklok”) har inkommit med en ansökan om förlängning av tidsfristen för 
byggnadsskyldigheten och att inget vite ska utgå. De skäl som framförs är dels lång 
handläggningstid av Bokloks bygglovansökan, i vilken innefattas oförutsett saneringsbehov av 
marken och väntan på avtal om parkeringsköp, dels omstart av försäljningsprocessen av 
bostadsrätterna. Boklok presenterar också en möjlig tidplan som bygger på att bygglov skulle 
vinna laga kraft 2023-07-30. I tidplanen anges att bostadsproduktionen avslutas 2025-04-01. 
 
Fastighets- och gatukontoret konstaterar att Boklok under markanvisningsperioden har arbetat 
med att utveckla projektet mot att bli ett klimatneutralt plusenergihus med många tekniska 
lösningar som ligger i framkant inom hållbart byggande. Det ligger helt i linje med målen för 
Sege Park. Boklok är också en aktiv och konstruktiv part i den dialog som bedrivs inom Sege 
Parkprojektet mellan Malmö stad och byggherregruppen.  
 
Först efter Bokloks tillträde till fastigheten Malmö Husmor 1 påbörjades arbetet med 
bygglovansökan. Enligt uppgifter från stadsbyggnadskontoret har handläggningen av 
bygglovansökan följt normala rutiner, vilket innebär att om kraven enligt PBL och gällande 
detaljplan inte följs måste sökande inkomma med revideringar och kompletteringar. I detta 
ärende har ansökan behövt skickas ut på remiss vid två tillfällen. Boklok har därtill begärt 
tidsförlängning om sammanlagt drygt 4 månader, för att inkomma med nya handlingar.  
 
Under tiden som bygglovprocessen pågått har Boklok gjort förberedande markarbeten och då 
upptäcktes halter över Naturvårdsverkets generella riktlinjer över Känslig markanvändning. 
Marken har därför sanerats av Boklok, vilket fastighets- och gatukontoret inte anser ha påverkat 
handläggningen av bygglovansökan eftersom arbetet utförts parallellt med bygglovprocessen. 
 
Handläggning av parkeringsköpen har dragit ut på tiden på fastighets- och gatukontoret 
beroende på att Boklok har dröjt med att inkomma med efterfrågade uppgifter och handlingar. 
 
Att den långa bygglovsprocessen har legat utom Bokloks kontroll håller därför inte fastighets- 
och gatukontoret med om. 
 
Bokloks försäljningsprocess har gått bra men eftersom försäljningarna har varit villkorade av 
beviljat bygglov har de fått avbrytas. Nu planerar Boklok en omstart av försäljningsprocessen 
med nya priser. 
 
Bygglovet vann laga kraft 2023-08-14 varför Bokloks redovisade tidplan är realistisk. 
 
Fastighets- och gatukontoret menar att det inte föreligger hinder som exemplifierats i 
köpeavtalet punkt 5.4 för att genomföra byggnationen. Däremot kan punkt 5.6 i köpeavtalet 
tillämpas, dvs en förlängning av byggnadsskyldigheten av andra orsaker, varför fastighets- och 
gatukontoret föreslår att tidsfristen för byggnadsskyldighet förlängs till 2025-04-01. Det innebär 
en avgift om 14 000 kr per månad från 2023-11-01 så länge byggnadsskyldigheten inte är 
uppfylld före 2025-04-01. Är den inte uppfylld då, behöver den åter prövas enligt punkt 5 i 
köpeavtalet. 
 
 
Ansvariga  
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Sven Gustafsson  Enhetschef 
Anna Modig  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 


	Sammanfattning

