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Projekt 3.1 (3366) Hållplatsombyggnader med mera inom linje 3, 
Storstadspaketet 
TN-2020-2867 

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för ombyggnader av hållplatser för linje 
3. Projektet har en beräknad bruttoutgift om 8 mnkr inom ramen för Storstadsavtalet. Den 
totala investeringsutgiften (projektnettot) för staden blir därmed 4 mnkr. 

 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta  

att godkänna utökat objektsgodkännande för projekt 3366 3.1 Hållplatsutbyggnader mm till en 
beräknad investeringsutgift (projektbrutto) om 8 mnkr, och därmed en totalutgift för staden 
(projektnettot) om 4 mnkr samt totala driftkostnader om 660 tkr (brutto). 
 

Beslutsunderlag 
 Skriftlig information projekt 3366 3.1 Hållplatsombyggnader mm_partiell 

byggtart_TRU230608 
 §37 TRU Skriftlig information projekt 3.1 (3366) Hållplatsombyggnader med mera inom 

linje 3, Storstadspaketet – start av entreprenad 
 TN 230925 Underlag utökat objektsgodkännande projekt 3.1 (3366) 
 G-Tjänsteskrivelse TN 230925 Utökat objektsgodkännande projekt 3.1 (3366) 
 
Beslutsplanering 
Tekniska nämndens trafikutskott 2020-10-06 
Tekniska nämnden 2021-03-23 
Tekniska nämndens trafikutskott 2021-05-04 
Tekniska nämndens trafikutskott 2023-06-08 
Tekniska nämnden 2023-09-25 
 
 
Ärendet 
Syftet med detta projekt är att skapa förbättrade busshållplatser som möter framtida behov, både 
ur trafikerings- och resandesynpunkt.  
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Projektet omfattar ombyggnad av totalt 7 hållplatslägen. Hållplatslägena byggs om genom avrop 
från ramavtal ”Markentreprenader och markservicearbeten”. Efter prisuppgift av avropad 
entreprenör för arbetena kan det konstateras att entreprenadkostnaderna har ökat jämfört med 
kalkyl i objektsgodkännande. Det går även att konstatera att kostnadsposterna interntid och 
projektering har ökat. Ökningen beror bland annat på viss omarbetning av utformningen vid 
några av hållplatserna för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten i anslutning till hållplatserna 
genom att förlägga cykelbana bakom väderskydd.  
 
Tekniska nämndens trafikutskott informerades skriftligen den 8 juni 2023. 
 
Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 8 mnkr, 
vilket är en ökning med 3,6 mnkr mot tidigare beslut. Utgifterna för projektet var från början 
beräknade till 4,4 mnkr och beslutades i tekniska nämnden år 2021. De bedömda inkomsterna 
för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen, 
uppgår till 4 mnkr vilket ger ett netto om -4 mnkr.  
 
Som en följd av de ökade utgifterna samt höjd internränta har driftskonsekvenserna netto ökat 
från 200 tkr till 300 tkr. Driftskonsekvenserna brutto har ökat från 336 tkr till 660tkr. Kalkylen 
ryms inom fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori 
Storstadspaketet-infrastruktur. Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över 
mindre känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till 
100 tkr.  
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