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1. Sammanfattning 
 
Syftet med detta projekt är att skapa förbättrade busshållplatser som möter framtida behov, både 
ur trafikerings- och resandesynpunkt.  

Projektet omfattar ombyggnad av totalt 7 hållplatslägen. Hållplatslägena byggs om genom avrop 
från ramavtal ”Markentreprenader och markservicearbeten”. Efter prisuppgift av avropad 
entreprenör för arbetena kan det konstateras att entreprenadkostnaderna har ökat jämfört med 
kalkyl i objektsgodkännande. Det går även att konstatera att kostnadsposterna interntid och 
projektering har ökat. Ökningen beror bland annat på viss omarbetning av utformningen vid 
några av hållplatserna för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten i anslutning till hållplatserna 
genom att förlägga cykelbana bakom väderskydd.  

Tekniska nämndens trafikutskott informerades skriftligen den 8 juni 2023. 

Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 8 mnkr, 
vilket är en ökning med 3,6 mnkr mot tidigare beslut. Utgifterna för projektet var från början 
beräknade till 4,4 mnkr och beslutades i tekniska nämnden år 2021. De bedömda inkomsterna för 
kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen, uppgår till 
4 mnkr vilket ger ett netto om -4 mnkr.  
 
Som en följd av de ökade utgifterna samt höjd internränta har driftskonsekvenserna netto ökat 
från 200 tkr till 300 tkr. Driftskonsekvenserna brutto har ökat från 336 tkr till 660tkr. Kalkylen 
ryms inom fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori 
Storstadspaketet-infrastruktur. Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över 
mindre känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till 
100 tkr.  
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2. Bakgrund och syfte 
 

Syftet med detta projekt kvarstår från objektgodkännandet (TN 2021-03-23), att skapa 
förbättrade hållplatser som möter framtida behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt.   

 

2.1 Geografisk avgränsning 
Hållplatserna som berörs är Lorensborg (läge C och D), Stadion (läge A och B), Anneberg (läge 
A och B) längs John Ericssons väg och Ellstorp (läge C) i korsningen Nobelvägen – 
Sallerupsvägen. Hållplatserna ligger på allmän platsmark som ägs av Malmö stad. (figur 1) 

 

 

 

 
Figur 1. Hållplatsernas geografiska läge 
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3. Nuläge 
Under 2022-2023 har detaljprojektering utförts.  

Projektet omfattar ombyggnad av totalt 7 hållplatslägen. Hållplatslägena byggs om genom flera 
separata avrop från ramavtal ”Markentreprenader och markservicearbeten”. Entreprenadarbetena 
för hållplatserna Stadion och Anneberg påbörjades under augusti 2023. Tekniska nämndens 
trafikutskott informerades skriftligen om denna partiella entreprenadstart den 8 juni 2023. 

Ursprunglig tidplan har reviderats. Huvuddelen av entreprenadarbetena utförs innevarande år 
(2023) som planerat, resterande del planeras utföras under våren 2024.  

Efter prisuppgift av avropad entreprenör för arbetena kan det konstateras att 
entreprenadkostnaderna har ökat jämfört med kalkyl i objektsgodkännande. Det går även att 
konstatera att kostnadsposterna interntid och projektering har ökat. Ökningen beror bland annat 
på viss omarbetning av utformningen vid några av hållplatserna för att ytterligare förbättra 
trafiksäkerheten i anslutning till hållplatserna genom att förlägga cykelbana bakom väderskydd. 

 

4. Ekonomi 
 
4.1 Projektkalkyl 
I tabellen nedan redovisas budget för det senast beslutade objektsgodkännandet, utfall och en ny 
prognos för projektet. Den totala investeringsutgiften och kostnaderna inom projektet beräknas 
till 8 mnkr, medan de bedömda inkomsterna beräknas till 4 mnkr. Detta ger ett projektnetto om -
4 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektkalkyl Investering, Tkr Kalkyl objekts-
godkännande

Utfall tom 
2023-06-16 Ny prognos

Investeringsbidrag 2 175 4 000

Summa inkomster 2 175 0 4 000

Entreprenad -2 900 -6 000
Projektering -150 -283 -300
Förprojektering -50
Byggprojektledning -50 -50
Byggnadsarbeten
Markarbeten
Utredningar -36 -36
Rivning av byggnad / konstruktion
Sanering under MKM
Sanering över MKM -100 -100
Kreditivränta
Intern tid -100 -365 -600
Oförutsett -1 000 -914

Summa utgifter -4 350 -684 -8 000

Projektnetto -2 175 -684 -4 000
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4.1.1 Utgifter 
Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 8 mnkr. 
Utgifterna för projektet var från början beräknade till 4,4 mnkr och beslutades i tekniska 
nämnden år 2021. I år har en ny prognos för projektet tagits fram som visar att projektets totala 
utgifter uppgår till 8 mnkr, vilket innebär en ökning med 3,6 mnkr. Utgifterna är bedömda i 
prisläge maj 2023. 

Efter prisuppgift av avropad entreprenör för arbetena kan det konstateras att 
entreprenadkostnaderna har ökat jämfört med kalkyl i objektsgodkännande. Det går även att 
konstatera att kostnadsposterna interntid och projektering har ökat. Ökningen beror bland annat 
på viss omarbetning av utformningen vid några av hållplatserna för att ytterligare förbättra 
trafiksäkerheten i anslutning till hållplatserna genom att förlägga cykelbana bakom väderskydd. 

Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändning-
nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta liksom i tidigare beslut kan uppgå till 100 tkr. 
Avsättning och resultatföring i samband med detta utökade objektsgodkännande kommer således 
inte att förändras i förhållande till tidigare beslut. 

 

4.1.2 Inkomster 
Inkomsterna har ökat från 2,2 mnkr till 4 mnkr. Inkomsterna är beräknande på 50 % statlig 
medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder enligt Ramavtal 8 Storstadspaketet liksom i tidigare 
objektsgodkännande. 

 

4.2 Driftkonsekvenser 
Som en följd av de ökade utgifterna samt höjd internränta har driftskonsekvenserna netto ökat 
från 200 tkr till 300 tkr. Driftskonsekvenserna brutto har ökat från 336 tkr till 600 tkr. 

Kapitalkostnaderna baseras på en avskrivningstid om 20 år. Beslut om höjd internränta från    
1,25 % till 2,5% är tagen i kommunfullmäktige inför budget 2023. Vid framtagande av detta 
utökade objektsgodkännande har den nya räntesatsen använts. Drift och underhåll beräknas till 
70 tkr. 

 

4.3 Budgetavstämning 
Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader finns med i den av fastighets- och 
gatukontorets planerade ekonomiska plan.  
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