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Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för en entré och mötesplats vid 
Ribersborgsstigen i anslutning till nya dansbanan och Kallbadhuset, till en beräknad 
bruttoutgift om 4,4 mnkr. Den totala investeringsutgiften för hela projektet blir därmed 
14,5 mnkr, och driftkonsekvenser på 910 tkr. 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta 

att godkänna investeringsutgift för projekt 6049 Ribersborg entrénod till en beräknad 
investeringsutgift om 4,4 mnkr, och därmed en totalutgift för hela projektet om 14,5 
mnkr samt totala driftkostnader om 910 tkr (brutto). 

Beslutsunderlag 
 Underlag utökat objektsgodkännande- Ribersborg entré och mötesplats 

 G-Tjänsteskrivelse TN 240321 Utökat objektsgodkännande- Ribersborg entré 
och mötesplats 

Beslutsplanering 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-11-10 
Tekniska nämnden 2021-03-23 
Tekniska nämnden 2024-03-21 

Beslutet skickas till 
[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange 
funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I 
fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-
postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska 
expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.] 
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Ärendet 
Syftet med projektet är att förbättra upplevelsen av Ribersborgsstranden genom att 
skapa en entré och mötesplats vid Ribersborgsstigen i anslutning till nya dansbanan och 
Kallbadhuset. En mötesplats som samlar funktioner och aktiviteter så att ankomsten till 
och upplevelsen av Ribersborgsstranden förbättras. Projektet kommer att stärka 
Ribersborgsstranden som mötesplats och stärka Malmös identitet som kuststad.  
 
Ansökan om objektgodkännande för projektet godkändes i tekniska nämnden 2021-03-
23. Investeringsbeslutet omfattade utgifter om 10,1 mnkr och driftskonsekvenser om 
719 tkr/år i prisläge december 2020. Uppräknat med KPI ger det en ram på 12,2 mnkr i 
dagens penningvärde. 
Sedan objektsgodkännandet godkändes har mötesplatsen projekterats och ett 
förfrågningsunderlag har färdigställts. Under projekteringen har en uppdaterad kalkyl 
för ombyggnationen tagits fram, vilken visar på en högre entreprenadkostnad för 
projektet än vad som ryms inom beslutat objektsgodkännande. Fördyrningen är 
orsakad av ökade materialkostnader och ökade saneringskostnader. Materialkostnaden 
för marktegel har ökat markant under det senaste året, och eftersom det är en stor yta 
som ska läggas har det en betydande påverkan på projektets totala budget. En 
betydande mängd massor måste deponeras och även kostnaderna för detta har ökat 
markant under det senaste året. Om projektet ska hålla sig inom befintlig budget 
behöver flera större förändringar göras; markmaterialet måste ändras från marktegel till 
betongmarksten eller asfalt, och en del av utrustningen och belysningen behöver 
plockas bort.  
 
Den uppdaterade kalkylen beräknas till totala utgifter om 14,5 mnkr, 4,4 mnkr över 
beslutad ram i dagens penningvärde, och driftkonsekvenser på 910 tkr. Kalkylen 
inkluderar hantering av massor över MKM om 2 mnkr vilket belastar resultaträkningen. 
Upparbetat tom 1 januari 2024 är -600 tkr. Projektet planeras genomföras höst 2024 till 
vår 2025 och upphandlingsprocessen är initierad. Tekniska nämndens arbetsutskott är 
informerat i frågan 2024-03-05. 
 
Projektets kalkyl bedöms rymmas inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram 
och prioriteringar för kategori Offentlig miljö. Avsättning och resultatföring av 
bedömda kostnader för hantering av förorenade massor över MKM sker när beslut om 
objektgodkännande är taget. 

Ansvariga 
Agneta Sallhed Canneroth  Enhetschef 
Andrew Roberts  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör
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