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Sammanfattning 
Förlängning av markreservation för Handkrattan 1 till Riksbyggen för byggnation av 
cirka 150 bostäder inom projekt 3007 Holma södra och mellersta.  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta  

att godkänna förlängning av markreservation för fastigheten Handkrattan 1 till 
Riksbyggen ekonomisk förening med organisationsnummer 702001-7781, detta till och 
med 2026-06-30 

Beslutsunderlag 
• G-Tjänsteskrivelse TN241212 Förlängning av markreservation för fastigheterna 

Hyllie 165:61 och Stångsågen 1, projekt 3007 

• Fastighet Malmö Handkrattan 1, nämndskarta 

Beslutsplanering 
Tekniska nämnden 2022-11-30 
Tekniska nämnden 2023-11-21 
Tekniska nämnden 2024-12-12 

Ärendet 
Markreservationen avser fastigheten Handkrattan 1 i Holma. Fastigheten ligger inom 
detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. (mellersta delen av Holmastan), Dp 
5588, som vann laga kraft 2022-06-30. Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse om ca 150 
bostäder inom Handkrattan 1.  
 
Riksbyggen ekonomisk förening (Riksbyggen) fick genom beslut i tekniska nämnden i 
januari 2017 (TN-2016-3368) en markreservation. Markreservationen har förlängts i 
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december 2020 (TN-2020-3558), november 2022 (TN-2022-2066) och senast i 
november 2023 (TN-2022-2066) som gäller till och med 2024-12-31.   
 
Kommunen har ansökt om en lantmäteriförrättning för att fastighetsbilda inom 
detaljplaneområdet. Förrättningen vann laga kraft i november 2024 och området som 
reserverats till Riksbyggen har nu fått en ny fastighetsbeteckning, Handkrattan 1, 
tidigare berörda fastigheter Hyllie 165:61 och Stångsågen 1.  
 
Stadens detaljprojektering för genomförande av detaljplanerna Dp 5546, södra Holma, 
och Dp 5588, mellersta Holma, har varit mer omfattande än vad som kunnat förutses 
vilket påverkat tidplanen. Stadens entreprenad för anläggande av byggator, 
ledningsomläggning, terrassering med mera förväntas ta ett par år att genomföra vilket 
innebär att byggstart för bostäderna inom aktuell reservation beräknas kunna ske 
tidigast under hösten 2028. Reservationen om cirka 150 bostäder inom fastigheten 
Handkrattan 1 föreslås därmed förlängas till och med 2026-06-30. 
 
Riksbyggen har i flera år deltagit i arbetet med utvecklingen av Holma, bland annat 
genom arbetet med arkitekttävlingen Europan 11. Fastighets- och gatukontoret 
bedömer att Riksbyggens medverkan i genomförandet av förtätningen av Holma är 
viktig för stadsdelens utveckling.  
 
Riksbyggen kommer att studera byggrätten mer i detalj och göra erforderliga 
investeringar för ett sådant arbete. Reservationen kommer att följas upp med 
markanvisningsavtal för att reglera villkor för överlåtelse/upplåtelse av mark. 

Ansvariga 
Sven Gustafsson  Enhetschef 
Anna Modig  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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