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Sammanfattning 
Granitor har sedan 2023-04-25 fram till och med 2025-02-28 ett markanvisningsavtal 
avseende ett etappområde, kallat etapp 2, inkluderande fastigheten Husrummet 1 samt 
del av Värmestugan 1(dåvarande fastigheterna del av Härbärget 1, Hyllie 4:2 samt Hyllie 
7:3). Markanvisningsavtalet föreslås nu förlängas till och med 2027-02-28.  
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta 

att godkänna att Granitor (org. nr 556319–4249) till och med 2027-02-28 erhåller 
förlängning av markanvisningsavtal för etapp 2 innehållande fastigheterna Husrummet 
1 samt del av Värmestugan 1 samt, 
att Granitor ska tillträda och erlägga betalning för den allra sista deletappen i etapp 2 
senast 2028-12-31. 

Beslutsunderlag 
• G-Tjänsteskrivelse TN 250224 - Förlängning av markanvisningsavtal för 

Granitor avseende projekt 7020, Härbärget/Embassy of Sharing  

• Hyllie Embassy of Sharing förlänging markanvisningsavtal 

• Etapp 2, nämndskarta 

• Tillägg nr 2 till markanvisningsavtal Embassy of sharing, slutlig version 

• Hyllie Embassy of Sharing önskemål förlänging markanvisningsavtal 

Beslutsplanering 
Tekniska nämnden 2025-02-24 
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Ärendet 
I januari 2017 utlyste Kommunen en markanvisningstävling avseende (dåvarande) 
fastigheten Malmö Härbärget 1. Tävlingstomten utgjorde ”den sista pusselbiten” vid 
Hyllie stationstorg. 2017-10-18 beslutade tävlingsjuryn att utse Granitors tävlingsbidrag 
”The Embassy of Sharing” till vinnande förslag. Förslaget består av sju kvarter med 
olika identiteter och funktioner, samt erforderliga parkeringsanläggningar. 

2019-09-25 träffade Kommunen och Bolaget ett markanvisningsavtal 
(”Markanvisningsavtalet”). Markanvisningsavtalet ger möjlighet till förvärv i två etapper 
och det föreskrevs att en första etapp omfattande minst 6 200 m2 BTA ska förvärvas 
av Bolaget senast 2021-08-31. Kommunen och Bolaget ingick 2021-01-26 köpeavtal 
avseende delar av (dåvarande) fastigheterna Malmö Härbärget 1 samt Malmö Hyllie 4:2 
och 7:3 (”Köpeavtalet”), dvs. ett förvärv avseende första etappen skedde i enlighet med 
Markanvisningsavtalet. Etapp 1 är i dagsläget förvärvad och tillträdd och 
byggnation/färdigställande av ingående fastigheter pågår. Etapp 1 innefattar 
fastigheterna Login 1, Login 1, Gästgiveriet 1 samt Gästgiveriet 2.  

Markanvisningen för resterande delar av området (etapp 2) gällde till och med 2023-08-
31. Av Markanvisningsavtalet följer att i samband med förvärv/upplåtelse av den andra 
etappen (etapp 2), ska Bolaget tillträda olika deletapper vid olika tidpunkter, dock minst 
vid två och högst vid sex olika tidpunkter. Respektive köpeskilling erläggs i samband 
med respektive tillträdesdag. Bolaget ska enligt Markanvisningsavtalet tillträda och 
erlägga betalning för den allra sista deletappen senast 2025-12-31. Etapp 2 innefattar 
fastigheterna Husrummet 1 samt del av Värmestugan 1. 

På grund av rådande omvärldsläge inkom Bolaget under början av 2023 med önskemål 
om förlängning av markanvisningen för etapp 2 samt förlängning av sista dagen för 
tillträde av den sista deletappen. Bolaget har som anledning till önskemålen hänvisat till 
rådande omvärldsläge för både bostadsmarknaden samt den kommersiella marknaden. 
Bolaget har även anfört att det behöver komma längre i projekteringen för att kunna 
beräkna ytorna korrekt i projektet. Genom tilläggsavtal, beslutat i tekniska nämnden 
2023-04-25, reglerades förlängning av giltighetstiden t.o.m. 2025-02-28 för 
Markanvisningsavtalet gällande etapp 2 samt ändring av sista tillträdesdagen till 2026-
12-31 för sista deletappen avseende etapp 2.  

Bolaget har på nytt framfört önskemål om förlängning av markanvisningen för etapp 2 
samt förlängning av sista dagen för tillträde av den sista deletappen och har angivit 
samma skäl som låg till grund för föregående önskan om förlängning. Mot denna 
bakgrund regleras genom detta tilläggsavtal förlängning av giltighetstiden för 
Markanvisningsavtalet avseende etapp 2 till och med 2027-02-28 samt ändras datumet 
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för sista tillträdesdagen för sista deletappen i etapp 2 till senast 2028-12-31. I övrigt 
gäller Markanvisningsavtalet oförändrat. 

Ansvariga 
Sven Gustafsson  Enhetschef 
Anna Modig  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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