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Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för genomförandet av detaljplan 
5671 som vann laga kraft 2023-05-31. Syftet med projektet är att möjliggöra för 
uppförandet av bostäder i form av ett LSS-boende med 6 lägenheter.  
 
Beslut om objektsgodkännande för projektet fattades av Tekniska nämnden den 14 
december 2022. Beslutet innebar ett godkännande av en investeringsutgift för projektet 
om 7,5 mnkr och driftkostnader om 120 tkr (brutto). Inför upphandlingen av 
saneringsentreprenaden har kalkylen i objektsgodkännandet setts över och det har 
konstaterats att kalkylen från objektsgodkännandet överstigs. 
 
Projektets totalram beräknas nu uppgå till totalt 14,4 mnkr och driftskonsekvenserna 
beräknas uppgå till 320 tkr (brutto) per år.  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta 

att godkänna en investeringsutgift för projekt 5342 Västra Skrävlinge stödhuset till en 
beräknad investeringsutgift om 14,4 mnkr, och därmed en totalutgift för hela projektet 
om 14,4 mnkr samt totala driftkostnader om 320 tkr (brutto) per år. 

Beslutsunderlag 
• G-Tjänsteskrivelse TN 250224 - Utökat objektsgodkännande för Västra 

Skrävlinge stödhuset, projektnummer 5342  

• Underlag utökat objektsgodkännande - 5342 Stödhuset V. Skrävlinge 

Beslutsplanering 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2025-02-07 
Tekniska nämnden 2025-02-24 
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Ärendet 
Projektet är beläget i Västra Skrävlinge precis intill Ögårdsparken. Syftet med projektet 
är att genom en ny detaljplan leverera ett område lämpligt för uppförande av ett LSS-
boende om totalt sex lägenheter.  
 
Beslut om objektsgodkännande för projektet fattades av Tekniska nämnden den 2022-
12-14. Beslutet innebar ett godkännande av en investeringsutgift för projektet om 7,5 
mnkr och driftkostnader om 120 tkr (brutto). 
 
Sedan objektsgodkännandet beslutades har detaljplan 5671 vunnit laga kraft och en 
fastighetsbildning har genomförts för att bilda en ny fastighet för bostadsändamål. 
Befintlig intern markupplåtelse till Stadsfastigheter ska utökas efter de nya 
förutsättningarna i detaljplanen. Stadsfastigheter ansvarar för att uppföra LSS-boendet.  
 
Inför upphandlingen av saneringsentreprenaden har kalkylen i objektsgodkännadet setts 
över och det har konstaterats att entreprenadkostnaderna för saneringen har ökat 
jämfört med kalkyl i objektsgodkännandet. Det går även att konstatera att 
kostnadsposterna intern tid, utredningar och projektering har ökat. Ökningen beror 
bland annat på att den tidigare kalkylen saknade kostnader för återfyllnadsarbeten efter 
saneringen. En annan orsak till kostnadsökningen härrör till miljöförvaltningens beslut 
om försiktighetsåtgärder vid saneringen. Miljöförvaltningen anser att förklassificeringen 
av massorna måste göras om. I den nya kalkylen har höjd tagits för att mer massor kan 
behöva köras bort från området än vad som framkommit i förklassificeringen.  
 
Projektets totalram beräknas till detta utökade objektsgodkännande uppgå till totalt 14,4 
mnkr vilket är en ökning med 6,9 mnkr mot tidigare beslut. De bedömda inkomsterna 
beräknas till 1,4 mnkr, vilket ger ett projektnetto om -13 mnkr. Utgifterna inom 
projektet avser både iordningställande av allmän plats och kvartersmark.  
 
Som en följd av de ökade utgifterna samt höjd internränta har driftskonsekvenserna 
som projektet ger upphov till ökat från 120 tkr brutto och 105 tkr netto till 320 tkr per 
år brutto och 280 tkr netto. Investeringsutgifterna och inkomsterna är bedömda i 
prisläge december 2024. Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader finns med 
i den av fastighets- och gatukontorets planerade ekonomiska plan. 
 

Ansvariga 
Sven Gustafsson  Enhetschef 
Anna Modig  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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