
SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT  - UPPFÖLJNING  AV OBJEKTSGODKÄNNANDE 

Belopp i mnkr  
 

 

 

Beslutsdatum 

INVESTERINGSUTGIFT   DRIFTSKONSEKVENSER  

 

 

NÄMND OCH OBJEKT 

Beslutad 

totalutgift 

Beräknad 

totalutgift 

Prognos 

avvikelse 

Utfall t.o.m. 

april 2025 

Beslutad 

totalutgift 

Beräknad 

totalutgift 

Prognos 

avvikelse 

Tekniska nämnden    

Kontinentalbanan (KF 2017-03-23, KF 2017-11-22, KF 2018-05-31, KF 

2011-02-17) 

 
184,0 191,4 -7,4 0,0 8,5 8,5 0,0 

Station Östervärn  45,0 45,0 0,0   

Station Rosengård  75,0 78,8 -3,8   

Station Persborg  16,5 16,5 0,0   

Allmän plats  47,5 51,1 -3,6   

Varvsbassängen och kollektivtrafikståket  245,0 273,7 -28,7 209,5 11,6 12,2 -0,6 

Södra Varvsbassängen – Uppgrundning 2020–2022 KS 2020-09-09 41,6 65,7 -16,7 65,7 1,2 1,8 -0,6 

Utökat objektsgodkännande för Södra Varvsbassängen – Uppgrundning 

2020–2022 
KS 2022-02-09 7,4 0,2 0,2 0,0 

Kollektivtrafikstråket KF 2020-10-29 196,0 208,0 -12,0 143,8 10,2 10,2 0,0 

Elinegård  168,1 166,2 1,9 164,0 14,9 14,5 0,4 

Elinegård gång- och cykeltunnel 8701 KS 2016-06-01 29,6 15,8 13,8 15,7 1,8 1,0  

Elinegård - parker och grönområden 8702 KS 2016-10-30 36,0 31,7 4,3 30,5 4,1 3,6  

Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704 KF 2019-02-28 67,0 86,0 -19,0 85,1 6,0 7,7 
 

Elinegård dp 4959 8703 KS 2016-08-17 35,5 32,7 2,8 32,7 3,0 2,7  

Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie) KF 2013-06-18 78,4 100,1 -21,7 83,9 9,3 2,4 7,0 

Utbyggnad Norra Hamnen KF 2013-08-29 260,0 258,6 1,4 142,8 16,0 9,9 6,1 

Vintrie Park KS 2013-11-06 79,9 66,4 13,5 61,5 8,9 1,7 7,2 

Exploateringsprojekt 7060 kv Spårvägen, Dp 5102 KF 2022-09-01 36,0 190,4 -15,4 186,3 9,2 1,4 7,9 

 KF 2014-02-27 117,5 8,6 9,1  

 KF 2017-02-23 21,5 0,5 1,7  

Industrigatan KS 2014-02-05 25,7 26,3 -0,6 26,3 2,3 2,3 0,0 

Södra Vattenparken KS 2014-04-02 35,5 37,0 -1,5 35,5 0,8 1,8 -0,9 

Kvarteret Gäddan 3002 KF 2014-09-25 209,2 210,0 -0,8 191,0 19,2 4,3 14,9 

Park o gator skola Hyllie KS 2015-02-04 34,3 33,1 1,2 33,1 2,7 2,8 -0,1 

Vintrie 6:3 kv mark o allmän platsmark KS 2016-04-06 39,0 40,1 -1,1 37,7 3,1 6,2 -3,1 

Dungen dp 5361 KS 2016-08-17 29,6 28,3 1,3 28,2 2,1 2,4 -0,3 

Bassängen 3 Dp 5424 KF 2016-09-01 105,0 97,7 7,3 4,6 7,7 4,3 3,4 

Kvarteret Ce menten Dp 2302 KF 2016-09-01 106,8 143,3 -23,5 119,3 7,4 1,9 6,3 

 KF 2018-06-19 13,0 0,7 

Lindängen centrum Dp 5404 KF 2016-09-29 112,6 89,8 22,8 47,2 7,6 5,7 1,9 

Sportsbyn KS 2016-10-05 35,5 28,4 7,1 28,0 2,7 2,2 0,5 

Kvarteret Brännaren KF 2016-10-27 133,0 134,4 -1,4 98,0 8,9 8,5 0,4 

Priorn Dp 5423 KS 2017-02-01 19,2 24,5 -5,3 23,2 1,3 1,7 -0,4 

Söder om klipporna Dp 5467 KF 2017-08-31 88,0 88,0 0,0 52,9 6,7 6,0 0,7 

Västra Dockan KS 2017-08-16 34,2 34,6 -0,3 12,3 2,6 2,6 0,0 

Sege Park KF 2017-08-31 258,0 281,0 -23,0 201,3 17,8 18,0 -0,2 

Skola öster om Sivåke rsvägen i Hyllie, Dp 5363, projektnumme r 7341 KS 2018-01-10 19,0 19,7 -0,7 14,7 1,3 1,1 0,2 

Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336 KF 2023-06-21 64,4 91,6 -1,6 10,1 6,4 6,5 -0,1 

 KS 2018-01-10 25,6 2,3 

Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826 KS 2018-06-13 16,0 15,7 0,3 2,4 0,4 0,4 0,0 

Söder om spåren i Hyllie p rojnr 7343 KS 2018-06-13 29,5 29,8 -0,3 24,6 1,7 1,8 -0,2 

Abborren, Hamnen 21:147 mfl KS 2018-06-13 26,9 31,8 -4,9 12,9 1,8 2,5 -0,7 

Varvshalla rna Dp 5175 KF 2018-09-27 142,0 133,7 8,3 107,1 11,7 11,7 0,0 

Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Ha mnen KF 2018-10-25 66,2 66,4 -0,2 59,7 5,3 5,3 0,0 

Färdigställande av gator vid Hyllie allé KF 2018-11-22 65,8 66,0 -0,2 65,7 5,5 5,5 0,0 

Område sydväst o m Lockarps trafikplats, Dp 5466 KS 2018-11-07 25,0 25,0 0,0 22,3 0,4 0,7 -0,3 

Övägen och Strandgatan KS 2019-06-11 37,9 39,4 -1,5 37,9 2,2 3,3 -1,1 

Mölledalsskola 1, projnr 5324 KS 2019-06-11 18,6 19,8 -1,2 13,1 1,1 1,5 -0,4 

Färdigställande av gator, Limhamns läge, kv Ce menten, nordvästra delen KS 2019-06-11 23,4 22,8 0,6 17,7 1,8 1,8 0,0 

Allmän p latsma rk dp 5475, Triton 7 KS 2019-08-14 19,4 21,0 -1,6 20,0 1,1 1,6 -0,5 

Allmän  platsma rk Bilen 23 -25 mfl KS 2019-11-13 17,5 17,5 0,0 11,3 1,1 1,1 0,0 

Erosionsskydd havsbotten Norra Hamnen (CMP) KS 2019-11-13 20,0 17,6 2,4 17,6 1,0 0,9 0,1 

Utbyggnad av allmän p latsma rk och kva rtersmark,  Söder om badhuset, 

Hyllie 
KF 2020-02-27 100,0 79,2 20,8 50,5 7,5 6,0 1,5 

Anläggande av allmän platsmark och utveckling av kvarte rsmark ino m 

kvarteret Fod ret 
KF 2020-02-27 83,0 82,1 0,9 52,7 5,6 5,6 0,0 

Etablering av Hyllie stadsdelspark samt  förlängningen av Hyllie boulevard KF 2020-03-19 219,0 207,0 12,0 130,2 17,5 15,9 1,6 

Utbyggnad av Carlsgatan KS 2020-08-19 47,5 50,7 -3,2 26,1 4,0 4,2 -0,2 

Etablering av cykelbana längs bellevuestråket KS 2020-08-19 37,4 71,6 -34,2 1,7 3,4 6,8 -3,4 

Gottorp etapp 1 KS 2020-11-11 28,1 27,5 0,6 3,2 1,0 1,0 0,0 

Hallenborgs gata KS 2020-11-11 43,8 50,2 -6,4 39,0 3,4 3,9 -0,5 

Reinvesteringar kanalslänter 2021-2023 KS 2020-12-09 30,0 31,6 -1,6 31,6 1,6 1,5 0,1 

Kv. Smedjan, Dp 5460 KS 2021-02-10 22,3 40,4 0,3 3,6 1,8 1,8 0,0 

 KS 2024-10-15 18,4 1,4 

Elinegård, etapp 2, Dp 5618 KS 2021-02-10 32,4 33,2 -0,8 18,7 2,7 2,8 -0,1 

Nummertolvsvägen KS 2021-02-10 21,5 20,6 0,9 9,1 1,6 1,6 0,0 



 

Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615 KF 2021-03-04 133,0 132,8 0,2 37,3 9,9 10,3 -0,4 

Härbärget, Hyllie, Dp 5589 KF 2021-03-04 153,0 156,3 -3,3 43,9 10,3 12,1 -1,8 

Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt  3380, Storstadspaketet KF 2021-03-04 286,0 322,7 -36,7 51,7 12,8 13,0 -0,2 

Varvsstaden, Dp 5554 KF 2021-05-20 95,0 94,8 0,2 52,7 6,2 6,3 -0,1 

Citadellsfogen, Dp  5565 KF 2021-05-20 350,0 351,6 -1,6 42,0 18,5 18,6 -0,1 

Projekt 8583 Magnolia (Bunkeflo) KF 2021-05-20 182,0 182,2 -0,2 2,3 6,2 4,6 1,6 

Utökat objektsgodkännande för projekt 1021 Strandhem KF 2021-09-30 120,0 119,0 1,0 112,8 0,0 0,0 0,0 

Projekt 6650 Fortuna He mgården, Dp 5523 KF 2021-12-21 235,0 234,8 0,2 33,0 11,3 14,2 -2,9 

Projekt 4.2 (3315) Segemöllegatan - Hornsgatan inom linje 4 i 

Storstadspaketet 
KF 2021-12-21 76,0 98,3 -22,3 39,7 4,0 4,0 0,0 

Projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mitte rsta 

och västra inom linje 4 i Storstadspaketet 
KF 2021-12-21 67,0 193,0 -51,0 78,8 4,8 4,8 0,0 

 KF 2023-02-02 75,0 8,1 8,1  

Projekt 4.10-4.14, 9.4 (3323-3328, 3394) Erikslustvägen - Limhamn (inkl. 

ny hållplats Kalkbrottsgatan) ino m linje 4 i Storstadspaketet 

 
KF 2021-12-21 

 
214,0 

 
230,0 

 
129,0 

 
190,0 

 
13,4 

 
13,4 

 
0,0 

 KF 2023-02-02 145,0 16,2 16,2  

Beredning av mark för upplåtelse samt utvecklande av allmän  platsma rk 

inom området Almgården, dp 5636 
KS 2022-02-09 26,0 25,9 0,1 5,2 1,3 1,3 0,0 

Färdigställande av allmän p latsma rk inom kvarteren Gjuteriet 17, 18 mfl. i 

Limhamn 
KS 2022-02-09 16,3 27,8 -11,5 25,0 1,4 2,4 -1,0 

Färdigställande av mark inför nyb yggnation av högstadieskola i Hyllie, dp 

5720 
KS 2022-02-09 32,0 32,3 -0,3 18,9 1,8 2,1 -0,3 

Nyetablering av lossnings- och lastn ingsstation för tåg i O ljehamnen 

(CMP) 
KS 2022-02-09 25,0 56,5 -11,5 43,3 1,0 3,3 -1,3 

 KS 2023-10-18 20,0 1,0 

Genomförande av detaljplan 5530, Öster om mässan i Hyllie  KF 2022-03-03 184,0 129,5 54,5 42,6 10,0 11,2 -1,2 

Ombyggnation av Mariedalsvägen inom linje 10, Storstadspaketet KF 2022-03-03 91,0 119,5 -28,5 5,1 5,1 6,1 -1,0 

Utbyggnad av kvartersma rk, Mosippan 2, Dp 5064 KS 2022-04-06 25,0 16,6 8,4 12,2 0,0 0,0 0,0 

Genomförande av detaljplan 5685 för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. 

(Öster o m stadsdelsparken ) i Hyllie 
KF 2022-04-28 109,0 103,7 5,3 13,2 5,7 7,0 -1,3 

Genomförande av kollektivtrafik - och cykelf rämjande åtgärder längs med 

linje 2, 4, 5 och 8 inom ramen för storstadspaketet 
KF 2022-04-28 133,0 267,0 -134,0 36,9 6,8 6,8 0,0 

Projekt 8957 Friisgatan - delst räcka Södra Förstadsgatan - No rra 

Skolgatan 
KS 2022-06-07 16,5 24,0 0,0 13,8 1,1 1,5 0,1 

 KS 2024-02-07 7,5 0,5 

Supercykelst råk, etapp 1 KS 2022-08-17 24,0 33,2 3,8 30,5 1,7 1,7 0,0 

 KS 2023-10-18 13,0 1,7 1,7  

Utbyggnad av kvarters- och allmän platsmark, avsedd som verksa mhets- 

och infrastrukturs- o mråde, Seskarögatan Norra ha mnen, Dp 5365 

 
KF 2022-09-01 

 
107,0 

 
88,1 

 
18,9 

 
12,1 

 
5,6 

 
6,9 

 
-1,3 

Exploateringsprojekt 8762 Norra Ellstorp, DP5564 KF 2022-09-01 61,0 66,7 -5,7 14,3 3,9 4,7 -0,8 

Pildammsvägen del Almviksvägen - Hövdingevägen KF 2022-09-29 57,0 57,0 0,0 0,2 3,5 3,5 0,0 

Utbyggnad av park- och gatumark för Kvarteret Heliotropen KS 2022-10-12 35,0 42,0 -7,0 5,0 2,3 3,3 -1,0 

Projekt 4.4-4.8 (3317-3321, 3385 och 3323-3324) Centrum - Horn sgatan 

till Rege mentsgatan inom MEX -linje 4, Storstadspaketet  

 
KF 2022-11-03 

 
114,0 

 
162,0 

 
-48,0 

 
91,2 

 
8,0 

 
9,8 

 
-1,8 

Projekt 8721 Jägersro Hästcenter, DP 5653 KS 2022-12-20 50,0 49,5 0,5 12,4 3,2 3,8 -0,6 

Projekt 8561 Bilen 7 - del av DP 5043 för lokalgator Stormastgatan, 

Bomgatan och Tampgatan ino m Kvarteret Masthusen i Västra  Ha mnen 

 
KS 2023-05-17 

 
26,0 

 
27,0 

 
-1,0 

 
20,6 

 
2,0 

 
2,0 

 
0,0 

Projekt 2.4 (3305) Malmö C ino m MEX -lin je 2, Storstadspaketet KF 2023-06-21 74,0 79,2 -5,2 23,8 6,3 6,3 0,0 

Hyllie Boulevard och  Svågertorp, Storstadspaketet KF 2023-06-21 218,0 226,0 -8,0 17,1 18,0 18,0 0,0 

Naffentorp projektnummer 8949 KS 2023-08-16 24,5 24,5 0,0 24,5 1,2 1,2 0,0 

Projekt 6.1 (3377) Hå llplatso mbyggnader med me ra, ino m linje 6, 

Storstadspaketet 
KS 2023-09-13 20,0 17,3 2,7 16,9 1,7 1,7 0,0 

Projekt 9.1 (3391) Hå llplatso mbyggnader med me ra, ino m linje 9, 

Storstadspaketet 
KS 2024-10-15 30,0 30,0 0,0 2,9 2,4 2,4 0,0 

Projekt 9.5.1 (3395) Annetorpsvägen västra  och 9.5.2 (3428) 

Annetorpsvägen mellersta ino m linje 9, Storstadspaketet  
KS 2023-09-13 29,0 29,0 0,0 3,1 2,9 2,9 0,0 

Lockarps bussdepå, projektnummer 6664 KS 2023-10-18 35,0 33,4 1,6 15,9 0,5 0,5 -0,1 

Exploateringsprojekt Rosengård centrum KS 2023-12-06 20,0 20,8 -0,8 3,2 1,4 1,4 0,0 

Norra Ha mnen yteffektivise ring och utökning av ytor KF2023-12-21 138,0 123,6 14,4 0,2 7,3 7,2 0,1 

Projekt 5805 Hammars park Strandåsstigen KS 2024-01-10 27,0 26,3 0,7 4,0 1,4 1,4 0,0 

Projekt 3311 Södervärn, 3300 Dalaplan, 3355 Södervärn-Stadiongatan, 

3412 Dalaplan samt 3429 Södervärn, Storstadspaketet 

 
KF 2024-02-01 

 
400,0 

 
400,0 

 
0,0 

 
19,9 

 
23,0 

 
23,0 

 
0,0 

Projekt 3411, 8.8 Södra Förstadsgatan, sa mt projekt 9475, Södra 

Förstadsgatan söder om Triangeln 
KF 2024-05-23 108,0 108,0 0,0 7,2 5,6 5,6 0,0 

Ombyggnation Stadiongatan - Nydalavägen ino m MEX-linje  8 och 

Munkhättegatan etapp 1 inom MEX-linje 2  
KF 2024-09-26 186,0 186,0 0,0 9,7 12,5 12,5 0,0 

Utökat objektsgodkännande för utbyggnad av allmän platsmark kva rteret 

Smedjan, Dp 5460, tekniska nämnden 
KS 2024-10-15 40,7 40,4 0,3 3,6 3,2 3,2 0,0 

Projektet Söder om MIS  (Malmö International School) ) i sydvästra  Hyllie 

inom delar av fastigheterna Hyllie 7:4 och Bunkeflo 10:1, Dp 5759 

 
KS 2024-11-27 

 
23,0 

 
22,9 

 
0,1 

 
4,9 

 
0,9 

 
0,9 

 
0,0 

Projekt 2.12-2.13 Munkhättegatan, Gånglåtsvägen och projekt 8.4.1 

Nydalavägen-Lindängen C, 8.5 Lindängen C ino m MEX-lin je 2 och 8, 

Storstadspaketet, tekniska nämnden 

 
KF 2024-12-17 

 
600,0 

 
600,0 

 
0,0 

 
9,9 

 
38,0 

 
38,0 

 
0,0 

Underhållsa rbete på kvartersmark sa mt utbyggnad av ny allmän plats 

Louisedals gård, detaljplan Louisedal 1 o ch del av fastigheten Käglinge 

1:16 (Dp 5617) 

 
KS 2025-02-05 

 
16,5 

 
16,5 

 
0,0 

 
4,6 

 
0,5 

  
0,5 

Nyinvestering Renovering Restaurang Margareta, Pildammsparken KS 2025-02-05 16,5 16,5 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 

Projekt 3014 Västra  Holma, Dp 5765 KS 2025-04-02 41,0 34,6 6,4 2,9 2,2 1,8 0,4 



 

 KOMMENTARER TILL AVVIKELSE/PROGNOSTICERAD AVVIKELSE - UPPFÖLJNING  AV OBJEKTSGODKÄNNANDE  

Varvsbassängen och kollektivtrafikståket: Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 % för de samlade projekten för Varvsbassängen och 

Kollektivtrafikstråket. 

Kontinentalbanan: Beslutad ram för kontinentalbanan uppgår totalt till 184 Mkr, enligt fyra olika beslut i Kommunfullmäktige. Objektsgodkännande för bidrag till statlig 

inf rastruktur avseende de tre stationerna uppgår till 136,5 Mkr och investeringsutgifter avseende allmän platsmark kring stationerna uppgår till 47,5 Mkr. Bidrag till statlig 

inf rastruktur avseende Östervärn etapp 2 redovisades i sin helhet som en kostnad i resultaträkningen år 2017, 30 Mkr. Gällande övriga bidrag till statlig inf rastruktur har 

avsättningar gjorts i takt med att besluten fattats. Det innebär att resterande 106,5 Mkr löses upp under 25 år, vilket därmed genererar årliga kostnader i resultaträkningen. 

Utfallet lämnas tomt för stationerna i tabellen ovan, då dessa utgif ter skiljer sig f rån övriga objektsgodkännanden i form av redan gjorda avsättningar/resultatföringar. 

Prognosen för kontinentalbanan totalt sett uppgår till 191,4. 

Priorn Dp 5423: Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10%. Den allmänna platsmarken har blivit dyrare, anpassning i korsningen Carl 

Gustavs väg och Pildammsvägen var ej beaktat i objektsgodkännandet. 

Etablering av cykelbana längs bellevuestråket: Under detaljprojektering har försvårande omständigheter gällande vägkonstruktionens beskaffenhet uppdagats. 

Omständigheterna kring vägkonstruktionen påverkar tidplan och kalkyl. Projektet pausas under 2024-2025 till förmån för SSP. Planeras ett utökat objektsgodkännande och 

eventuell byggstart 2026 

Hallenborgs gata: Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10%. 

Kvarteret Cementen Dp 2302: Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10%. Fördyrning i projektet beror bland annat på att utbyggnad sker 

etappvis efter motpartens tidplan. Omfattningen har ökat på grund av kajutfyllnad, detta medför större ytor att färdigställa. 

Abborren, Hamnen 21:147 mfl: Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 %. 

Triton , Dp 5475: Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 %. 

Gjuteriet, färdigställande av allmän platsmark: Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 %. Sedan tidigare f inns beslut i projektet på 8,4 

mnkr för byggator, endast fattat i TN. Projekttotalen då omfattar 24,2 mnkr. 

Ombyggnation av Mariedalsvägen inom linje 10, Storstadspaketet: Prognosen är fortsatt osäker. Byggnation ligger lägre f ram. Planerat för ett utökat 

objektgsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända. 

Kv. Heliotropen, utbyggnad park- och gatumark: Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 %. 

Projekt 4.4-4.8 (3317-3321, 3385 och 3323-3324) Centrum - Hornsgatan till Regementsgatan inom MEX-linje 4, Storstadspaketet: Prognos är osäker, planerat för ett 

utökat objektgsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända. 

Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie): Efter indexuppräkning har projektet en avvikelse på strax under 10%. Projektet har utförts i flera etapper vilket har lett till ökade kostnader. 

Nyetablering av lossnings- och lastningsstation för tåg i Oljehamnen: Fördyring i entreprenadskedet. Entreprenören har gått i konkurs och flertalet fakturor har bestridits. 

Osäkerhet därmed kring den slutliga totalutgiften. Konkursen innebär dessutom förseningar av projektet vilket också kan förändra totalutgiften. Ökade intäkter förväntas i 

motsvarande grad pga höjda hyror baserat på ökad investeringsutgift. 

Projekt 4.2 (3315) Segemöllegatan - Hornsgatan inom linje 4 i Storstadspaketet: Prognos är osäker, planerat för ett utökat objektgsgodkännande men avvaktar tills fler 

detaljer är kända. 

Projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mittersta och västra inom linje 4 i Storstadspaketet: Prognos är osäker, planerat för ett utökat 

objektgsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända. 

Genomförande av kollektivtrafik- och cykelfrämjande åtgärder längs med linje 2, 4, 5 och 8 inom ramen för storstadspaketet: Prognos är osäker, planerat för ett utökat 

objektgsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända. 
 

 

 
 

 

 SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT -  UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE  

Belopp i mnkr  INVESTERINGSUTGIFT DRIFTSKONSEKVENSER 

 
NÄMND OCH OBJEKT 

Beslutsdatum 
Beslutad 

totalutgift 

Slutlig 

totalutgift 

Slutlig 

avvikelse 

Beslutad 

totalutgift 

Slutlig 

totalutgift 

Slutlig 

avvikelse 

Tekniska nämnden    

Park o gator skola Hyllie KS 2015-02-04 34,5 33,1 1,4 2,7 2,0 0,7 

    

    

    

Summa 34,5 33,1 1,4 2,7 2,0 0,7 


