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1 Sammanfattning 
Enligt gällande översiktsplan ska norra delen av Ön utvecklas med framtida blandad stad 

inklusive en förlängd stomlinje för kollektivtrafik.  

Projekt 9.2.1 Förlängning Ön, etapp 1 är ett av projekten inom kollektivtrafikobjekt Elbuss 

linje 9 i storstadsavtalet. Projektet utgör en första etapp av en tänkt förlängning av 

kollektivtrafiken till norra delen av Ön. Denna första etapp behöver genomföras i närtid på 

grund av att linje 9 inte kommer att rymmas vid nuvarande ändhållplats på Ön i samband 

med den utökning av busstrafiken med längre fordon på linje 9 och 7 som planeras ske 

under 2027.  

Projektets syfte är att möjliggöra en förlängning av linje 7 och 9 till en ny ändhållplats vid 

Mästerlotsgatan.  

Projektet omfattar anläggning av en ny ändhållplats med avstigningsläge på 

Sundholmsgatan och påstigningsläge på Mästerlotsgatan samt anpassning av den befintliga 

ändhållplatsen på Ön. 

Detaljprojektering inleds hösten 2026. Entreprenadfasen kommer delas in i olika 

byggetapper där den första utförs våren 2027 och sista genomförs under 2028. 

Den totala investeringen för projektet beräknas till 15 mnkr medan de bedömda inkomsterna 

för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering om 50% enligt Ramavtal 8 i 

Sverigeförhandlingen, uppgår till 7,5 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 7,5 mnkr. 

Driftskonsekvenserna är beräknade till 1,16 mnkr brutto och netto 598 tkr. 

Kostnaden för hantering av förorenade massor över MKM (Mindre Känslig Markanvändning) 

bedöms uppgå till 500 tkr och är en direkt resultatpåverkande kostnad. 

Utgifterna är bedömda i prisläge april 2026.  

Projektets bedömda utgifter finns med i fastighets- och gatukontorets planerade ekonomiska 

plan. 

2 Bakgrund, syfte och mål 

2.1 Bakgrund och syfte 

Enligt gällande översiktsplan ska norra delen av Ön utvecklas med framtida blandad stad 

inklusive en förlängd stomlinje för kollektivtrafik.  
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Projekt 9.2.1 Förlängning Ön, etapp 1 är ett av projekten inom kollektivtrafikobjekt Elbuss 

linje 9 i storstadsavtalet. Projektet utgör en första etapp av en förlängning av kollektivtrafiken 

till norra delen av Ön. Denna första etapp behöver genomföras i närtid på grund av att linje 9 

inte kommer att rymmas vid nuvarande ändhållplats på Ön i samband med den utökning av 

busstrafiken med längre fordon på linje 9 och 7 som planeras ske under 2027.  

Projektets syfte är att möjliggöra en förlängning av linje 7 och 9 till en ny ändhållplats vid 

Mästerlotsgatan. Därmed löses den utrymmesbrist som råder vid nuvarande ändhållplats på 

Ön där även linje 7 vänder, en utrymmesbrist som kommer att förvärras från 2027 när linje 7 

får nya längre fordon.  

 

Figur 1 Bild som visar dragningen av busslinjerna på Ön efter att projektet är genomfört. 

2.2 Stadens mål 

Projektet bidrar till att nå Trafik- och Mobilitetsplanens (TROMP) mål om förändrade 

färdmedelsandelar. Projektet bidrar vidare till att uppfylla tekniska nämndens grunduppdrag 

kring kommunens trafik och infrastruktur enligt 8 § i tekniska nämndens reglemente, både 

vad gäller planering inom kollektivtrafikområdet samt inriktning mot en god och säker 

tillgänglighet för samtliga trafikantgrupper och utformning av ett miljöanpassat trafiksystem. 
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Kopplat specifikt till Storstadspaketet har Fastighets- och gatukontoret tagit fram ett 

åtagande som lyder: ”Fastighets- och gatukontoret åtar sig att planera och genomföra 

infrastrukturåtgärder och bostadsåtaganden i Storstadspaketet”. Projekt 9.2.1 bidrar till att 

uppfylla detta åtagande. 

I Plan för genomförande har även följande effektmål formulerats som projektet bidrar till att 

nå: 

- En hållbar och strukturbildande kollektivtrafik i, till och från Malmö 

- En kollektivtrafik som understödjer förtätning och utbyggnad av bostäder i staden 

- En attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik - fler väljer att åka kollektivt till följd av högre 

bekvämlighet, bättre restider och ökad regelbundenhet 

- Ökad resandekapacitet genom fler MalmöExpressen-bussar 

- Säkert och tryggt för resenärerna 

- Införandet av eldrift i stadens busstrafik - renare luft och tystare fordon 

- Ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister 

- Verktyg för framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad 

2.3 Leveransmål 

Projektets leveransmål utgörs av en ny ändhållplats med avstigningsläge på 

Sundholmsgatan och påstigningsläge på Mästerlotsgatan samt anpassning av den befintliga 

ändhållplatsen på Ön.  

3 Projektets omfattning 

3.1 Geografisk avgränsning 

Projektets fysiska avgränsning utgörs av nuvarande ändhållplats, norra änden 

Sundholmsgatan samt Mästerlotsgatan.  
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Figur 2 Bild som visar projektområdet omfattning 

3.2 Detaljplan 

Projektet kan genomföras inom gällande detaljplan 

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen 

Projektets entreprenadfas kommer tidsmässigt behöva etappindelas och samordnas med 

andra vägombyggnader i närområdet.  

Befintlig laddstation för nuvarande elbussar på linje 7 behöver inte användas av de nya 

längre bussarna som levereras under 2027. Planering för och rivning av laddstationen ska 

samordnas med detta projekt.   

3.4 Tidigare och eventuellt kommande beslut 

Projektledningsplan beslutades i mars 2025.  

3.5 Genomförande 

En ny ändhållplats planeras byggas med regleringsläge och påstigningsläge på 

Mästerlotsgatan. Ett avstigningsläge anordnas på gångbanan på östra sidan av 
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Sundholmsgatan, i direkt anslutning till Mästerlotsgatan. Befintlig ändhållplats på Ön 

anpassas för att möta den förändrade trafiksituationen som kommer att gälla från 2027.   

Entreprenadfasen kommer att behöva delas in i olika byggetapper där den första planeras 

utföras under våren 2027. Samtliga byggetapper förväntas vara färdigställda under 2028. 

Under delar av entreprenaden kommer busstrafik att behöva ledas om till Strandgatan och 

tillfälligt få ändhållplats vid hållplats Stranden. Det betyder att resenärer mellan Ön och Hyllie 

eller Centralen (beroende på om det är linje 7 eller linje 9 som berörs) behöver byta buss på 

hållplats Valborgsgatan under delar av entreprenadfasen.  

3.6 Potentiella föroreningar 

Den tidigare verksamheten på Ön har främst utgjorts av oljedepåverksamhet som bedrevs i 

omkring 80 år på platsen. Av historiska flygfoton framgår att flera stora oljecisterner varit 

placerade direkt norr om projektområdet. Den tidigare depåverksamheten bedöms medföra 

risk för förhöjda masshanteringskostnader.  

Flera tidigare markundersökningar har utförts norr om projektområdet. De föroreningar som 

påträffats är främst petroleumkolväten, och föroreningarna förekommer främst i nivå med 

eller under uppmätt grundvattenyta. Grundvattenytan generellt i området är ca 2,4–2,8 meter 

under markytan.  

Utifrån en förenklad historisk inventering bedöms risken för förhöjda 

masshanteringskostnader i projektet utifrån projekterat schaktdjup sannolikt som klass 2 

(”Mellan”), definierat som att överskottsmassor kan antas utgöras av: 25% MKM-, 50% IFA-

(icke farligt avfall), 25% FA-massor (farligt avfall) med en bedömd kostnad under 

entreprenaden till 1,5 mnkr.   

3.7 Osäkerhet och risker 

Projektområdets läge på Ön som endast nås via Övägen ställer krav på indelning av 

byggetapper och tillhörande avstängningar så att tillgängligheten till Ön för resor och 

transporter upprätthålls kontinuerligt under byggtiden.  

Markföroreningar från tidigare oljedepåverksamhet kan medföra risk för ökade kostnader och 

eventuell hantering av tillståndsgivning kopplat till naturvärden kan leda till ökad tidsåtgång. 

De åtgärder som föreslås riskerar att påverka befintlig trädallé längs Sundholmsgatan vilket 

kan påverka tidplanen. 
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4 Tidplan 
Händelse Tidpunkt/period 

BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med 
objektsgodkännande till TN 

juni 2026 

Projektering hösten 2026 

Entreprenad  2027-2028 

BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med 
slutrapport för projektfasen 

dec 2028 

Garantifas 2029–2031 

5 Ekonomi 

5.1 Projektkalkyl 

Den totala investeringen för detta objektsgodkännande uppgår till 15 mnkr medan de 

bedömda inkomsterna för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt ramavtal 8 i 

Sverigeförhandlingen, uppgår till 7,5 mnkr, vilket ger ett netto om 7,5 mnkr.  

Driftskonsekvenserna beräknas till 1,16 mnkr brutto och 598 tkr netto. 

Projektkalkyl Investering – allmän plats Summa (Tkr) 

Offentligt bidrag (investering) 7 500 

Summa inkomster 7 500 

Entreprenad -7 500 

Projektering -1 100  

Förprojektering -300 

Byggledning -600 

Hantering av massor över MKM -500 

Hantering av massor under MKM -1 000 

Intern tid -1 500 

Oförutsett -2 500  

Summa utgifter 15 000 

Projektnetto -7 500 

5.1.1 Utgifter 

Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till 15 mnkr. Största utgiften är 

entreprenad som är beräknad till 7,5 mnkr.  

De upparbetade investeringsutgifterna till och med april 2026 är 238 tkr och består i 

huvudsak av interntid.  
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Kostnaden för hantering av förorenade massor över MKM bedöms uppgå till 500 tkr och är 

en direkt resultatpåverkande kostnad. 

Utgifterna är bedömda i prisläge april 2026. 

5.1.2 Inkomster 

Den totala inkomsten i objektsgodkännandet uppgår till 7,5 mnkr. Inkomsterna är beräknade 

på 50 % statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder enligt Ramavtal 8 Storstadspaketet. 

5.2 Driftkonsekvenser 

Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till 1,16 mnkr brutto och 598 

tkr netto för Fastighets- och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnaden har 

internräntesats på 2,5 % använts, avskrivningstiden är beräknad på 20 år. Drift och underhåll 

beräknas med en schablon om 0,5%. 

5.3 Budgetavstämning 

Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader finns med i den av fastighets- och 

gatukontorets planerade ekonomiska plan. 


	Underlag objektsgodkännande
	1	Sammanfattning
	2	Bakgrund, syfte och mål
	2.1	Bakgrund och syfte
	2.2	Stadens mål
	2.3	Leveransmål

	3	Projektets omfattning
	3.1	Geografisk avgränsning
	3.2	Detaljplan
	3.3	Kopplingar till andra projekt / linjen
	3.4	Tidigare och eventuellt kommande beslut
	3.5	Genomförande
	3.6	Potentiella föroreningar
	3.7	Osäkerhet och risker

	4	Tidplan
	5	Ekonomi
	5.1	Projektkalkyl
	5.1.1	Utgifter
	5.1.2	Inkomster

	5.2	Driftkonsekvenser
	5.3	Budgetavstämning



