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Projekt 6007 Lindängelund, dp och utredningarutredningar – slutrapport   
TN-2020-585 

Sammanfattning 
Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 6007 Lindängelund 
dp och utredningar.  
 
Det första objektsgodkännandet hade en projektkalkyl på 1,06 mnkr. Ett utökat 
objektsgodkännande beräknades till 2,3 mnkr. Projektets totala utfall slutade på 1,687 mnkr och 
omfattar plankostnad för att ta fram en ny detaljplan, samt utredningsarbete kopplat till 
detaljplanen.  
 
Den positiva avvikelsen beror på lägre utredningskostnader än budgeterat och ett projekt utan 
oförutsedda utgifter. 
 
 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta  

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
 G-Tjänsteskrivelse slutrapport projekt 6007 Lindängelund dp & utredningar TNAU 221206 
 Slutrapport för projektfasen 
 
Beslutsplanering 
Tekniska nämnden 2020-04-21 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-06-09 
Tekniska nämnden 2021-02-19 
Tekniska nämnden 2021-03-23 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2022-12-06 
 
Ärendet 
Syftet med projektet har varit att ta fram en ny detaljplan för en del av Lindängelund, 
Landskapsparken och Millennieskogen, samt att ta fram planerings- och gestaltningsunderlag till 
kommande delprojekt i området. I projektet har även ingått att utreda markmiljön ner till 

  



 
  2 (2)

  

naturliga jordarter, till följd av den masshantering som tidigare har genomförts i området.   
 
Projektet har enligt mål levererat en antagen detaljplan, Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m fl (Del 
av Lindängelund) i Lockarp Malmö. Projektet har även levererat planerings- och 
gestaltningsunderlag som kommer att ligga till grund för kommande delprojekt. Utöver detta har 
projektet även levererat en genomförd miljöteknisk markprovtagning, där en djupgående 
provtagning ner till naturliga jordarter har genomförts inom detaljplaneområdet, med undantag 
för bullervallen, även kallad Åsen, i söder.  
 
Projektets totala utfall slutade på 1,687 mnkr och omfattar plankostnad för att ta fram en ny 
detaljplan, samt utredningarbete kopplat till detaljplanen.   
 
Ansvariga  
Andrew Roberts  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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