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1. Sammanfattning 

 
Med anledning av att Tekniska nämnden hade beslutat att införa avgiftsbelagd parkering, 
innefattande boendeparkering, på områdena Solbacken, Lorensborg, Borgmästaregården och 
Heleneholm med avsikt att ordna trafiken, behövdes inköp av ytterligare parkeringsautomater 
ske. För att genomföra detta krävdes en investering för inköp och uppsättning av 32 
parkeringsautomater. Detta till en totalkostnad på 1 691 tkr och en driftskonsekvens på 359 tkr i 
fem år. 

 

2. Bakgrund, syfte och stadens mål 
Som en del av ett större uppdrag från trafiknämnden, har parkeringsmöjligheter för delområde 
Solbacken, Lorensborg, Borgmästaregården och Heleneholm undersökts. Detta för att det genom 
åren inkommit önskemål från boende om att det saknas uppställningsplatser i området, och att 
det saknas större publika parkeringsanläggningar att hänvisa till på kvartersmark. Ett ökat tryck på 
parkeringsmöjligheter på gator i området kan förväntas. Därför är boendeparkering ett sätt att 
ordna trafiken med dess uppställningsplatser för boende för att göra området mer attraktivt och 
tillgängligt för fler trafikanter. Även för besökare ökar attraktivitet och tillgänglighet. 

Vid boendeparkering betalas reducerad avgift och även om merparten idag väljer 
telefonparkering finns fortfarande behov för en del trafikanter att kunna betala i en 
parkeringsautomat. Tekniska nämnden beslutade om boendeparkering i Solbacken, Lorensborg, 
Borgmästaregården och Heleneholm. En investering av parkeringsautomater genomfördes. 

Projektet bidrog till uppfyllande av Tekniska nämndens grunduppdrag för kommande trafik och 
infrastruktur exempelvis vad gäller uppdrag om trafikens ordnande och parkeringsövervakning. 

3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar 

 
3.1 Utfall i förhållande till leveransmål 
32 parkeringsautomater beställdes och levererades december 2021 enligt plan. 
 

3.2 Genomförande och tidplan 
 

Tidplan 

Pömab, gräv-, elinstallations- och trafikenheten på Kommunteknik ingick i projektet. 

 December 2021 levereras 32 maskiner.  
 Startmöte med Pömab och Kommunteknik 10 januari 2022 
 17 januari 2022 startade grävning och schaktning, och förberedelser för maskinerna. 
 30 maj 2022 var allt klart. 

 

Allt enligt tidplanen. 
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3.3 Avsteg från Teknisk handbok 
Det har inte varit aktuellt med några avsteg från Teknisk Handbok 

 

3.4 Ekonomisk uppföljning 
3.4.1 Projektkalkyl 
Projektets totala kostnader är 1 691 tkr vilket är 509 tkr lägre än beslutad ram.   
Anledningen är att Kommunteknik inte har använt sig av den a-prislista de initialt meddelade att 
de skulle använda sig av. Istället har faktiskt timpris fakturerats vilket gjort projektet billigare än 
beräknat. 

Driftkonsekvenser uppgår till totalt 359 tkr varav 338 tkr avskrivningskostnader och 21 tkr 
internränta.  

En viss ökad servicekostnad kan förväntas då det är ett nytt område med fler maskiner som ska 
kontrolleras. Det ryms dock inom samma servicebudget som övriga maskiner. 

4. Återstår 
Inga kvarstående aktiviteter finns 
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