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Tjänsteskrivelse 

 
 

Objektsgodkännande för projekt 9008 Poppeludden - Pildammsparken  
TN-2020-2612 

Sammanfattning 
Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Poppeludden – Pildammsparken 
9008. 

 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta 

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
 Slutrapport för projektfasen 
 G-Tjänsteskrivelse TNAU 230207 - Slutrapport för projekt 9008 Poppeludden - 

Pildammsparken 
 
Beslutsplanering 
Tekniska nämnden 2021-01-26 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2022-12-06 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-02-07 
 
 
Ärendet 
Syftet med projektet har varit att utveckla och tillgängliggöra Poppeludden som ett attraktivt 
parkrum och mötesplats i Pildammsparken. En viktig del i projektet har även varit att öka 
kontakten med vattnet genom att anlägga ett trädäck ut mot stora dammen.  
 
Projektet har enligt mål utvecklats till en mötesplats för malmöbor och inbjuder till vistelse och 
rekreation. Utformningen har utgått från platsens grundutformning men där befintliga 
pelarpopplar, som började bli dåliga, har tagits ner och ersatts med nya pelarpopplar som har 
placerats i en trädcirkel. För att förstärka rumsligheten har markytan skålats svagt och ramats in 
med avenbokshäckar med flera öppningar ut mot vattnet. Siktaxeln har förstärkts med ett 
gångstråk av granithällar och runt om den centrala platsen har ett gångstråk i stenmjöl anlagts. 
Ut mot stora dammen har ett trädäck med tillhörande trappor och ramp anlagts som möjliggör 
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för vistelse vid vattnet. Platsen har även utrustats med flertalet sittplatser av olika slag, ny 
belysning och fler gångstråk som ansluter till parkens övriga gångsystem.  
 
Projektets totala utfall slutade på 6,4 mnkr, 400 tkr över budgeterat. I slutbeloppet ingår 
garantiskötsel på 50 tkr. Entreprenadkostnaden utgör den största kostnadsposten och blev något 
högre än beräknat på grund av oförutsedda händelser i samband med grundläggning och 
anläggning av trädäcket. 
 
I hjärtat av parkrummet kommer även ett konstverk, som finanserias av Malmö Förskönings- 
och Planteringsförening, att placeras. Framtagandet av konstverket har dock inte ingått i 
projektet utan genomförs som ett separat projekt (projekt 9011 – Konstverk Poppeludden). Tills 
dess att konstverket kommer på plats har ytan fått en tillfällig utformning i stenmjöl. 
Konstverket beräknas vara på plats till hösten 2024. 
 
Ansvariga  
Andrew Roberts  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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