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Sammanfattning 
Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt S Förstadsgatan 
(Drottninggatan-Triangeln) med projektnummer 9544. Det totala ekonomiska utfallet 
för projektet blev 6,6 mnkr, med driftskonsekvenser om 695 tkr. 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta  

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• G-Tjänsteskrivelse TNAU 250506 Slutrapport för S Förstadsgatan 

(Drottninggatan-Triangeln) 

• Slutrapport för projektfasen 9544 S Förstadsgatan 

Beslutsplanering 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2025-05-06 

Ärendet 
Syftet med detta projekt har varit att öka attraktionskraften till Malmös centrumkärna 
under dygnets alla timmar och under större delar av året. Målet var även att göra 
gågatan, Södra Förstadsgatan, grönare och bidra till en ökad krontäckningsgrad i 
området. Projektet omfattade en ombyggnation av en platsbildning på Södra 
Förstadsgatan, med helt ny markbeläggning i natursten, murar i granit, sittplatser, ny 
belysning, två stora träd, större solitärbuskar och perenn- och vårlöksplanteringar. 
Entreprenaden genomfördes under perioden 30 september -18 december 2024. 
 
Ombyggnationen har inneburit ett lyft för gågatan, och bedöms bidra till en ökad 
attraktivitet och trygghet i stadsmiljön. I förlängningen bidrar ombyggnationen även till 
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ett ökat folkliv och handel. Projektets planerade budget var 6,2 mnkr, med planerade 
driftkonsekvenser på 636 tkr. Det totala ekonomiska utfallet för projektet blev till slut 
6,6 mnkr, med driftskonsekvenser om 695 tkr.  
 

Ansvariga 
Agneta Sallhed Canneroth  Enhetschef 
Andrew Roberts  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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