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1. Sammanfattning 

Föreliggande slutrapport innefattar förverkligande av allmän plats inom projekt 8048, 
Stationsparken, i detaljplaner Dp 4810 och del av Dp 4102, i återstående del av parkmark och 
gata i direkt anslutning till fastigheten Lastbryggan 1. 

Detaljplan för Södra Klagshamn, Dp 4102, vann laga kraft 1991-06-13 och Detaljplan för delar av 
kvarteret Lastbryggan mm, Dp 4810, laga kraft 2004-01-12. 

Färdigställande av södra delen av Stationsparken och gångbana på norra sidan av Nygårdsvägen 
avslutades i april 2024. 

Objektsgodkännande för projektet antogs i Tekniska nämnden 2021-11-30. I den beslutade ramen 
uppskattades projektets totala utgifter till 9,3 mnkr och utfallet blev 11 mnkr, vilket är en ökning 
med -1,7 mnkr. Efter indexuppräkning till 2024 år penningvärde blev avvikelsen mot beslutad ram 
4%. Då exploateringsavtalet innebar 100 procentig finansiering från exploatör ökade även 
intäkterna med motsvarande belopp, från de budgeterade 9,3 mnkr till 11 mnkr. Avvikelsen beror 
på ökade marknadspriser och ökade kostnader för markmiljöåtgärder. Återstående kostnader 
bedöms till 400 tkr och består av garantitid, skötsel av vegetation och hårdgjorda ytor, återstående 
besiktningar. Driftkonsekvenser uppgår till -840 tkr brutto jämfört med -600 tkr i 
objektsgodkännandet. 

2. Bakgrund, syfte och stadens mål 

2.1 Bakgrund och syfte 
Färdigställande av Stationsparken och gångbanan längs Nygårdsvägen ingår i Detaljplan för Södra 
Klagshamn, Dp 4102, och Detaljplan för delar av kvarteret Lastbryggan mm, Dp 4810.  

 
Bild 1. Dp 4102 
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Bild 2. Dp 4810 
 
Syftet med Dp 4810 var att tillgodose förskolan med tillräcklig yta för förskolegård. En del av 
planlagd parkmark överfördes till kvartersmark och för att ersätta bortfallet av parkytan 
överfördes kvartersmark till parkmark i den västra delen av Lastbryggan 1. Detaljplaner möjliggör 
nybyggnation av 15 st radhus på fastighet Lastbryggan 1 (kvarteret Roslunds Trädgård) och 
beställdes av dåvarande markägare BPA AB. Omfattning enligt Bild 1 och Bild 2. 

Dp 4102 vann laga kraft 1991-06-13 och Dp 4810, 2004-01-12.  

Stationsparkens historia 
Den södra delen av Stationsparken innehåller lämningar från fyra trädgårdar och en 
handelsträdgård. Här fanns två villor, ett stationshotell och ett tvåvåningshus med lägenheter. 

Från 1880-talet till 1938 präglades livet och miljöerna i Klagshamn av kalkbrytning och 
kalkbränning. Mellan 1942 och 1967 ägdes trädgårdarna och byggnaderna av dotterbolaget till 
Kockums Mekaniska Verkstads AB. Handelsträdgården var en viktig ekonomisk del under denna 
period. 1967 såldes fastigheterna till BPA. Alla byggnader revs 1982 och det var då trädgårdarna 
började växa igen och förvildas.  

  
Bild 3. Stationshotellet, 1910 (byggnaden revs 1982) och månskärsformade stenpartier (”Månbågar”) norr om hotellet. 

Stationsparken och Nygårdsvägen ligger inom fastighet Klagshamn 49:82. Ytan på den södra 
delen av parken är 12 000 kvm och för ny gångbana 15 kvm. För projektområde och omfattning 
se Bild 4. 
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Bild 4. Omfattning av färdigställandet av kvarstående allmän plats, Dp 4102 och Dp 4810, park och gata. Kvarter Roslunds 
Trädgård markerad med mörkgrå färg 

Tid för färdigställandet av allmän plats anpassades till bostadsbyggnation inom kvarteret 
Roslunds Trädgård, med inflyttning i maj 2022. Förberedande arbeten med fällning, röjning och 
beskärning i Stationsparken pågick samtidigt med byggnation på kvartersmark, under vinter-vår 
2022. Åtgärder i parkmark var ett resultat av träd- och riskinventering i augusti 2021 och 
kompletterande inventering i mars 2022. Utförandeentreprenaden startade i maj 2023. 

Syftet med åtgärder på allmän plats är att färdigställa återstående delar av parkmark och gata inom 
Dp 4102 och Dp 4810, som ska bidra Södra Klagshamn med höga rekreativa- och naturvärden 
samt ökad tillgänglighet.  Stationsparken ska fungera som grannskapsparkpark och erbjuda gröna 
miljöer med höga upplevelsevärden.  Den södra delen av parken som har byggts om består av en 
central mötesplats ”Stationshotellet” med kulturhistoriska inslag; av slingrande grusgångar genom 
parkens omväxlande miljöer samt av trädrika vilda miljöer för naturlek och kreativitet, i parkens 
östra och västra del. För ökad tillgänglighet har parkens centrala delar utrustats med 
pollarbelysning och befintliga armaturer anpassats till dagens behov. Vildare parkdelar med höga 
naturvärden har lämnats utan belysning för att gynna fåglar, fladdermöss, insekter m fl, som har 
parken som boplats eller jaktmark.  

 

2.2 Stadens mål 
Målsynkronisering 1991-2024 

Projektet följer intentioner i Dp 4102 och Dp 4810, att skapa utemiljöer som är säkra, tillgängliga, 
gröna och attraktiva för boende i närområdet.  
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Gator, gröning och närpark uppfyller tekniska nämndens mål och dåvarande gatukontorets 
åtaganden på följande sätt: 

• Målområde 3 – TN mål ”Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för 
barn och ungdomar att utveckla sin självständighet” och dåvarande gatukontorets 
åtagande ”Gatukontoret åtar sig att prioritera barn och unga inom arbete med trygghet 
och säkerhet i stadsmiljön.” 

• Målområde 8B1 - TN mål ”TN ska främja Malmöbornas tillgång till natur, parker och 
vattenområden.” och dåvarande gatukontorets åtagande ”Gatukontoret åtar sig att 
förbättra tillgången till natur, parker och vattenområden.” 

. 

 

3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar 
3.1 Utfall i förhållande till leveransmål 
Alla anläggningar i Stationsparken och längs Nygårdsvägen levererades enligt projekterad 
handling och följde målbeskrivning och leveransmål till objektsgodkännande 2021.   

Tidplan för färdigställandet av allmän plats anpassades till byggnation av bostäder i angränsande 
kvarteret Roslunds Trädgård.  Gallrings- och beskärningsarbeten i parken genomfördes samtidigt 
med byggnation av radhus intill. Anläggningsarbeten i Stationspark och längs Nygårdsvägen 
genomfördes ca 1,5 år efter inflyttning. 

 Bild 5.Illustrationsplan för södra delen av Stationsparken. 
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Bild 6. ”Månbågarna” luckrades försiktigt och marken runt om anpassades till framtida grusgångar 

Projektets måluppfyllelse: 

Stationsparken som attraktiv grannskapspark uppfyllde målet. Den centrala delen av parken är 
mer öppen och erbjuder både sittplatser och blomsterprakt. Grusgångar genom hela parken ger 
möjlighet att promenera genom parkens alla rum, såväl mer ordnade som mer vilda delar. Parken 
används flitigt, såväl av boende i kvarteret Roslunds Trädgård som övrigaA klagshamnsbor. 
Gångstråk genom parken är välanvända av barn och unga som rör sig mellan skolan, matbutiken 
och idrottsplatsen. Skogspartier med vildare karaktär är barnens favoritplatser för kojbygge och 
lek.  

 
Bild 7. Invigning av Stationsparken. Mötesplats ”Stationshotellet” i förgrunden. 

Parkens invigning anpassades till Klagshamnsdagen den 1 september 2024 och firades med tal, 
pinnbrödgrillning och kulturmiljöguidningar. Invigningen var uppskattad och besökarna många. 
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Parkens höga naturvärden har bibehållits i den östra och västra delen. Dessa delar har lämnats 
mer vegetationstäta och vilda. För ökad tillgänglighet har slingrande grusgångar, anpassade till 
befintliga träd, anlagts. Riskträd har fällts eller lämnats som högstubbar. Äldre värdefulla träd har 
fått mer ljus runt om för att fortsätta vara vitala och erbjuda boplats till fåglar och djur.  
Större döda grenar på äldre träd har tagits bort. Kapade bitar av stammar har lämnats kvar på 
marken för faunadepåer.   
Barnens favoritplats, vid ”Klätterträden” i den östra delen, har kompletterats med träflis och 
hoppstubbar. Alla grenar som beskurits bort från träden eller legat där sedan tidigare tillåts täcka 
marken. Lösa grenar och annat trämaterial används av barnen till kojbygge, lek eller aktiviteter.  
Kulturlämningar som stolpar i betong/metall, betonggolv etc som inte utgör risk, har lämnats 
kvar lite här och var.  
Den djungellika västra delen har öppnats upp i entéplatser och möblerats med trästockar och  -
kubbar. Den gamla jordkällaren har förvandlats till en gräskulle och lindbersån vid busshållplats 
fått träflis som golvmaterial.  
All gallring, röjning och beskärning har skett i etapper och under vintersäsong för att inte stressa 
varken träd eller andra levande organismer som har parken som boplats, matställe eller jaktmark. 
 

 

  

Bild 8.Kojbygge och hoppstubbar vid ”Klätterträden”, i september 2024. 
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Ny central mötesplats ”Stationshotellet” har anlagts på 
samma plats där den gamla hotellbyggnaden stod.  

Hotellets rum och korridorer har förvandlats till 
trädgårdsrum och rabatter samt möblerats med parksoffor, 
bord och pollarbelysning. Ett stort trädäck har formats i den 
sydvästra delen. Idegranshäckar och stålspaljéer bildar väggar 
och delar upp i olika rum. 

Bild 9.Mötesplats ”Stationshotellet”, med sittplatser, perennplanteringar, trädäck och 
omgivande häckar. 

 

Hotellets trädgårdsanläggningar från 1900-talets början har 
återskapats. Upphöjda ”Månbågar” med stödmur och 
marktäckare har renoverats varsamt. Växtvalet har anpassats 
till den kulturhistoriska trädgårdsmiljön och förändringar i 
ljusförhållanden som har skett på platsen. På dagens 
”Månbågar” växer stora barr- och lövträd som skuggar 
marken och perenner som har valts till platsen tål både 
skugga och rotkonkurrens från träd.  

 

Bild 10. Växter och kombos på ”Månbågarna”. 
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Den centrala ”Solcirkeln” har 
planterats med perenner, prydnadsgräs och lökväxter, blommande i varma färgnyanser. 

Bild 11.”Solcirkelns” perenner och lökväxter, förslag och foto juli 2024. 

För ökad årstidsvariation och färgglädje har bevarade träd- och buskbestånd kompletterats med 
blommande solitära träd och buskar, som t ex rosenapel, körsbärskornell och trollhassel 

  Bild 12.Mötesplats ”Stationshotellet”, med planteringar och sittplatser 
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Tillgänglighet Parkens tillgänglighet har ökat betydligt jämfört med före ombyggnad. 
Parkentréer har öppnats upp och fått mer inbjudande utformning. Ett sammanhängande 
gångsystem har anlagts i hela parken. Genom den centrala delen går en bred grusgång, i nord-
sydlig riktning, som snabbspår genom parken.  Den raka grusgången är utrustad med parksoffor, 
pollarbelysning och en hundlatrin.  

Belysning Hela den centrala delen, med mötesplats och gångsystem, har ljussatts med 
pollarbelysning i olika höjder. Den befintliga parkbelysningen längs den norra sidan har flyttats 
och moderniserats. Parkens vildare delar, i öster och väster, har lämnats utan belysning för att 
gynna fåglar, fladdermöss och andra organismer som behöver det mörka timmarna för vila och 
jakt. 

 
Bild 13. Rak grusgång i nord-sydlig riktning, som snabbspår genom parken. 

Boulebana Vid jordkällarruin i den östra delen har en boulebana anlagts. Banan har efterfrågats 
av boende vid tidigare publika träffar, som ”Veckans park” och detaljplanernas dialogmöten. 
Öppningen till jordkällaren har fyllts igen med jordmassor och betonggolvet på taket slipats. 

 
Bild 14.Boulebana norr om jordkällarlämningar. 
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Bild 15.Ny gångbana på norra sidan av Nygårdsvägen 

Gångbana på norra sidan av Nygårdsvägen kopplar samman ändhållplats för bussar vid Gads 
väg med gångbana vid Hermodsplats. För boende i kv Roslunds Trädgård har en in- och utfart 
byggts mitt på sträckan.  

 

3.2 Genomförande och tidplan 

Tider Entreprenaden följde i stort sett tidplanen. Boende informerades med infoblad i brevlådan 
i början av september 2023. Parken stängslades in och första byggmöte med PEAB hölls 2023-
09-21. Slutbesiktning genomfördes 2024-04-26. Ett antal fel upptäcktes vid slutbesiktning och för 
att åtgärda felen hölls parken stängd tills i början av maj 2024. 

Viktiga händelser 

Fas Start- och sluttid 

Förstudie  1991-06-15-20 (Dp 4102), laga kraft  

2004-01-12 (Dp 4810), laga kraft 

Genomförande 2021-05-03 till 2024-04-26  

(2027-04-26 avslut garantitid) 

objektsgodkännande  2021-11-30, TN-2021-1006 

-förprojektering och utredningar  

-projektering internt, fgk 

- upphandling entreprenad 

-entreprenad 

- garantifas 

2021-05-03 till 2021-09-30 

2021-10-06 till 2022-09-15 

2023-02-21 till 2023-06-16 

2023-06-16 till 2024-04-24  

2024-04-26 till 2027-04-26  
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Bild 16. Masshanteringsplan för avhjälpandeåtgärder, i markmiljörapport ”Stationsparken – miljöteknisk markundersökning,  

2022-06-28” 

  
Bild 17. Avhjälpandeåtgärder 2023 inom mötesplats ”Stationshotellet” (delområde E), schaktdjup 1 meter. 

Markmiljö 

Markundersökningar som genomfördes av Ramböll, i maj 2022, påvisade förhöjda halter av 
förorenade ämnen inom en del av de områden som har iordningsställts. Arbeten resulterade i 
markmiljörapport Stationsparken – miljöteknisk markundersökning, 2022-06-28. Utdrag ur 
masshanteringsplan på Bild 16. 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskada i mark för fastighet 
Klagshamn 49:82, MN-2022-5615, diarienummer TN-2021-11-30, togs emot av 
Miljöförvaltningen, 2022-09-05.  

Beslut om genomförande av försiktighetsåtgärder avseende anmäld avhjälpandeåtgärd, 
Miljöförvaltningen, togs 2022-10-04. 
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Försiktighetsåtgärder hade Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
(KM) som åtgärdsmål. Miljöförvaltningen ställde krav på återvinning av avfall och slutprover i 
schaktväggar och schaktbotten. Avhjälpandeåtgärder utfördes av PEAB under sommar/höst 
2023. Avhjälpandeåtgärder inkl slutrapport godkändes av Miljöförvaltningen 2024-03-24.  

En tjänsteanteckning, om behov av framtida hantering av kvarlämnade föroreningar av PCB i 
schaktväggar, skickades till fgk i samband med beslutet. Miljöspecialist, stadsjurist och styrgrupp 
för exploatering informerades och ett beslut om att kvarlämnade PCB föroreningar hanteras 
utanför projektet togs av avdelningschef. 

 

3.3 Avsteg från Teknisk handbok 
Inga avsteg från Teknisk handbok har gjorts. 
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3.4 Ekonomisk uppföljning 
3.4.1 Projektkalkyl 
I tabellen nedan redogörs beslutad ram samt utfall. Utfallet innehåller således indexreglering av 
penningvärdet då kostnader i projektet uppstått vid olika årtal mellan åren 2020-2024.  

Objektsgodkännande för projektet antogs i Tekniska nämnden 2021-11-30. I den beslutade ramen 
uppskattades projektets totala utgifter till 9,3 mnkr och utfallet blev 11 mnkr, vilket är en ökning 
med -1,7 mnkr. Efter indexuppräkning till 2024 år penningvärde blev avvikelsen mot beslutad ram 
4%. Då exploateringsavtalet innebar 100 procentig finansiering från exploatör ökade även 
intäkterna med motsvarande belopp, från de budgeterade 9,3 mnkr till 11 mnkr. Avvikelsen beror 
på ökade marknadspriser och ökade kostnader för markmiljöåtgärder.  

Årliga driftskostnader uppkommer till följd av färdigställd allmän plats. Driftskonsekvenserna 
beräknades till -600 tkr brutto och -240 tkr netto i objektsgodkännandet. Vid beräkning av 
driftkonsekvenser användes en internräntesats på 1,25 procent och för drift och underhåll 
användes en schablon på 2,75 procent. Kapitalkostnaderna baserades på avskrivning enligt 
schablon på 40 år, dvs 2,5 procent. 

Utfallet för driftskonsekvenserna blev -840 tkr brutto och netto. Differensen mot 
objektsgodkännandet beror på att totala utgifter i projektet blev ca. 1,7 mnkr högre än kalkylerat, 
där största avvikelsen avsåg entreprenad, byggledning samt hantering av massor. 
Kostnadsökningen av driftkonsekvenser beror även på att nuvarande internräntesants är 2,5%, 
dvs. högre än vid tillfället för objektsgodkännandet. Ytterligare orsak till ökat netto är att 
inkomster i form av gatukostnadsersättning inte längre kan avsättas för att finansiera 
driftkostnader som uppstår på allmän plats. 

Projektkalkyl Investering, Tkr
allmän plats

Beslutad 
ram

Faktiskt 
utfall

Gatukostnadsersättning från exploatör 9 300 11 000
Summa inkomster 9 300 11 000
Entreprenad -5800 -7 100
Hantering av massor under MKM -500 -700
Hantering av massor över MKM -200 -400
Projektering -950 -1 180
Byggledning -150 -420
Markmiljöutredningar -300 -200
Intern tid -700 -1 000
Oförutsett -700 0
Summa utgifter -9 300 -11 000
Projektnetto 0 0  
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4. Återstår 
4.1 Eventuellt kvarstående aktiviteter 
Återstående utgifter som innefattas i utfallet 3.4.1 uppskattas till 400 tkr och består främst av 
anläggning av en smal grusgång som planeras under 2025. Utöver det kvarstår utgifter i form av 
garantitid, skötsel av vegetation och hårdgjorda ytor samt eventuella anpassningsåtgärder. 
Garantitiden avslutas med garantibesiktning 2027-04-26.  
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