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Sammanfattning 
Miljöförvaltningen skickade i november 2017 ett förslag till beslut om föreläggande 
gällande den undermåliga avloppsanläggningen på besöksanläggningen Katrinetorp.  
 
I projektet som genomfördes tog förvaltningen höjd för ytterligare anslutningar av 
byggnation inom Katrinetorps område, en eventuellt tillkommande huslänga med kök, 
duschar och toaletter samt gjorde en avsättning för en framtida toalettanläggning inom 
det närliggande området, Millennieskogen.  
 
Katrinetorps gård/landeri har nu kopplat in samtliga befintliga byggnader till det 
kommunala avloppet genom en ca 1100 m lång tryckspillsledning, från gården och fram 
till Kastanjegårdsstigen, via Almviksparken. 
 
Totala utgifter för projektet har uppgått till ca 7,1 mnkr jämfört med 10,5 mnkr i 
beslutad ram i utökat objektsgodkännande. 
 
Driftskonsekvenser för projektet har uppgått till 387 tkr årligen jämfört med 630 tkr vid 
bedömning i ökat objektsgodkännande.  
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta 

att godkänna slutrapport för projekt 0067, Katrinetorp avloppsanläggning. 

Beslutsunderlag 
• G-Tjänsteskrivelse TNAU 260505 - Projektnr 0067, Katrinetorp 

avloppsanläggning - slutrapport 

• 260427 Slutrapport 0067 Katrinetorps avloppsanläggning 
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Beslutsplanering 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2026-05-05 
 

Ärendet 
Miljöförvaltningen skickade, till markägaren, ett förslag till beslut om föreläggande 
gällande en undermålig avloppsanläggning på besöksanläggningen Katrinetorp. 
Miljöförvaltningen bedömde att avloppet var en otillräcklig avloppsanläggning och att 
anläggningen måste göras om eller att avloppet skulle anslutas till kommunalt avlopp. 
Att ansluta till det kommunala avloppet ansågs vara det bästa alternativet, både 
ekonomiskt och för framtida krav om rening. Det var också så att vid stora evenemang 
och många personer på plats fungerade inte avloppsanläggningen på ett tillfredställande 
sätt, med konsekvenser såsom dålig lukt och dålig avrinning. 

Syftet med projektet var att ansluta Katrinetorps alla byggnader till kommunalt avlopp 
för att kunna fortsätta med den verksamhet som fastighets- och gatukontoret bedriver 
på platsen. Om VA-anslutningen inte fullföljdes riskerade Katrinetorp att inte kunna 
användas för publik verksamhet i den omfattning som genomförs idag. När 
anslutningen nu har fullbordats ökar förutsättningarna för ännu fler aktiviteter. 

I samband med dimensionering av avloppsledningen möjliggörs också för en eventuell 
utbyggnad av Katrinetorp på längre sikt. Genom att ha fler aktiviteter än de som 
vanligtvis äger rum, julmarknad, antikmarknad, föreläsningar och skördemarknad kan 
förvaltningen arbeta med kommunfullmäktigemålet att stärka delaktigheten, öka den 
sociala sammanhållningen genom lokal utveckling och goda tillgängliga livsmiljöer.  

Inom ramen för Tekniska nämndens reglemente förvaltas och utvecklas Katrinetorp, 
som erbjuder Malmöborna en unik mötesplats för lärande, fritid, rekreation och 
evenemang. En väl fungerande café- och restaurangverksamhet är också av stor vikt för 
dessa verksamheter. Malmö stad arbetar för att skapa goda villkor för stadens 
attraktivitet och näringsliv. 

Ansvariga 
Henrik Alkevall  Enhetschef 
Anna Modig  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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